Proyecto básico del aprovechamiento hidroeléctrico del bombeo reversible de matalavilla-salentinos.T.M. páramo de sil (León) by Griñó Colom, María
  
 
 
 
PROJECTE O TESINA D’ESPECIALITAT 
 
Títol 
PROYECTO BÁSICO DEL APROVECHAMIENTO 
HIDROELÉCTRICO DEL BOMBEO REVERSIBLE 
 DE MATALAVILLA-SALENTINOS  
T.M. Páramo de Sil (LEÓN) 
 
CÓDIGO: 711-PRO-CA-6338 
 
Autor/a 
MARIA GRIÑÓ COLOM 
 
Tutor/a 
MARTÍ SÁNCHEZ y LUÍS E. FÉLEZ 
 
Departament 
INGENIERÍA HIDRÁULICA 
 
Intensificació 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 
 
Data 
JUNIO 2014 
 
 
 
 
 
PROYECTO FINAL DE CARRERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO Nº 1 
 
 
MEMORIA 
ANEJOS A LA MEMORIA 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORA: MARÍA GRIÑÓ COLOM 
 
TUTORES: MARTÍ SÁNCHEZ y LUÍS E. FÉLEZ 
 
 
BARCELONA, JUNIO 2014 
 
 
PROYECTO BÁSICO DEL APROVECHAMIENTO 
HIDROELÉCTRICO DEL BOMBEO REVERSIBLE 
DE MATALAVILLA-SALENTINOS  
T.M. Páramo de Sil (LEÓN) 
CÓDIGO: 711-PRO-CA-6338 
 
 
 
 
 DOCUMENTO NÚMERO 1 – MEMORIA Y ANEJOS 
 
 MEMORIA 
 
 ANEJOS A LA MEMORIA 
 
  Anejo número 1. ESTUDIO GEOLÓGICO 
  Anejo número 2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
  Anejo número 3. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
  Anejo número 4. PREDIMENSIONAMIENTO DE LA TURBO-BOMBA 
  Anejo número 5. ESTUDIO DE TÚNELES 
  Anejo número 6. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
  Anejo número 7. ESTUDIO DE PRODUCCIONES 
  Anejo número 8. IMPACTO AMBIENTAL 
  Anejo número 9. INTERESES AFECTADOS 
  Anejo número 10. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
  Anejo número 11. PLAN DE OBRA 
  Anejo número 12. ESTUDIO DE RENTABILIDAD 
  Anejo número 13. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
  Anejo número 14. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
DOCUMENTO NÚMERO 2 – PLANOS 
 
DOCUMENTO NÚMERO 3 – PRESUPUESTO 
 
  
Documento 1. Memoria y Anejos  
PROYECTO BÁSICO DEL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DEL BOMBEO 
REVERSIBLE DE MATALAVILLA-SALENTINOS.  T.M. Páramo de Sil (LEÓN) 
  
ÍNDICE 
 
1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 3 
2. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO ........................................ 4 
3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA ......................................................................... 7 
4. INFRASTRUCTURAS EXISTENTES........................................................... 9 
5. CONDICIONANTES .................................................................................. 11 
5.1. Cartografía y topografía ...................................................................... 11 
5.2. Climatología e hidrología ..................................................................... 11 
5.3. Geología y geotecnia .......................................................................... 14 
6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS ................................................................. 16 
6.1. Embalse superior ................................................................................ 16 
6.2. Tubería forzada ................................................................................... 23 
6.3. Solución final de embalse superior tras estudio de rentabilidad .......... 29 
7. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA ...................................... 31 
7.1. Localización del proyecto .................................................................... 31 
7.2. Descripción del proyecto ..................................................................... 31 
8. ESTUDIO DE PRODUCCIONES ............................................................... 36 
9. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL....................................................... 37 
10.  ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS ............................... 38 
11. TERRENOS AFECTADOS POR LAS INSTALACIONES .......................... 39 
12. PLAN DE OBRA ........................................................................................ 40 
13. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD....................................................... 41 
14. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS ................................................................. 42 
15. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO ............................ 43 
16. PRESUPUESTO ........................................................................................ 45 
17. ESTUDIO DE RENTABILIDAD .................................................................. 47 
18. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO .................................. 49 
19. CONCLUSIONES ...................................................................................... 50 
 
 
 
 
 
Memoria 
       
2 
PROYECTO BÁSICO DEL A.H. REVERSIBLE DE MATALAVILLA-SALENTINOS 
ÍNDICE DE FIGURAS 
 
Figura  1. Demanda energética horaria. Comparación de las diferentes tecnologías de 
producción..... ............................................................................................................... 6 
Figura  2. Situación de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ............................... 7 
Figura  3. Delimitación de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil .......................... 8 
Figura  4. Fotografía del embalse de Matalavilla ......................................................... 10 
Figura  5. Esquema de la presa de Matalavilla............................................................ 10 
Figura  6. Mapa del sistema hidroeléctrico del Alto Si....... .......................................... 12 
Figura  7. Corte geológico del tramo de las obras dónde se aprecia la disposición de 
los materiales geológicos ............................................................................................ 15 
Figura  8. Zonas de Protección Especial y posibles ubicaciones de estudio. Visor de la 
Junta de Castilla y León .............................................................................................. 17 
Figura  9. Alternativas de diseño en planta del embalse superior ............................... 18 
Figura  10. Nomenclatura de las alternativas de diseño para el embalse superior (en 
sección) Ejemplo del embalse A ................................................................................. 19 
Figura  11. Representaciones 3D de las Alternativas A y B de embalse superior ....... 21 
Figura  12. Alternativas de trazado de tubería y toma en el embalse inferior .............. 24 
Figura  13. Esquema de alternativas para el trazado en perfil de la tubería ................ 27 
 
ÍNDICE DE TABLAS 
 
Tabla 1. Características de las teconologías de generación) ........................................ 5 
Tabla 2. Aportaciones y caudales medios provenientes de la cuenca del Valseco ..... 13 
Tabla 3. Aportaciones y caudales medios provenientes del trasvase de Las Rozas ... 13 
Tabla 4. Aportaciones y caudales medios totales de Matalavilla. ................................ 14 
Tabla 5. Clasificación diseños embalse superior ......................................................... 20 
Tabla 6. Características principales Alternativas A y B ............................................... 21 
Tabla 7. Precios de las Alternativas de Impermeabilización del embalse superior ...... 22 
Tabla 8. Estimaciones de inversiones para las alternativas DIRECTA y ONDINAS de 
trazado de la tubería ................................................................................................... 25 
Tabla 9. Estudio de Rentabilidad para Alternativas A y B ........................................... 30 
Tabla 10. Relación de terrenos afectados (área) ........................................................ 39 
Tabla 11. Desglose del presupuesto de ejecución material......................................... 45 
Tabla 12 . Resultados Estudio de Rentabilidad ........................................................... 48 
  
Memoria 
       
3 
PROYECTO BÁSICO DEL A.H. REVERSIBLE DE MATALAVILLA-SALENTINOS 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento corresponde al PROYECTO BÁSICO DEL 
APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DEL BOMBEO REVERSIBLE DE 
MATALAVILLA-SALENTINOS.  T.M. Páramo de Sil (LEÓN), situado al norte de la 
provincia de León, comunidad autónoma de Castilla y León. La finalidad del 
documento es la realización de un proyecto de final de carrera de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Catalunya. 
En el proyecto se detallan los elementos básicos para la construcción de un 
aprovechamiento hidroeléctrico reversible que, además de subministrar energía a la 
red eléctrica, contribuya a dotar al sistema de generación de capacidad de regulación 
suficiente frente al creciente desarrollo de las instalaciones de generación no 
gestionable. Al tratarse este documento de la memoria del proyecto, no se detallarán 
los cálculos realizados o los detalles de los estudios, puesto que los podremos 
encontrar en los anejos correspondientes. 
El proyecto que se presenta se limita a desarrollar los aspectos básicos del 
aprovechamiento, se trata un proyecto básico, el cual podrá ser completado 
posteriormente ampliando su nivel de detalle. 
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2. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
Los sistemas de almacenamiento de energía son claves para responder a 
características críticas de la energía eléctrica. Históricamente tales sistemas han 
jugado cuatro importantes papeles:  
 
1. Reducir el coste de la electricidad almacenando electricidad obtenida en horas 
valle y proporcionándola en horas punta. 
2. Mejorar la seguridad de la oferta energética (caídas de tensión a causa de 
desastres naturales, etc.) sobre todo en zonas remotas alejadas de los puntos 
de generación. 
3. Mantener y mejorar la calidad del sistema eléctrico, regulando la frecuencia y el 
voltaje. 
4. En zonas aisladas sin conexión a la red (islas remotas), combinadas con 
sistemas de generación de energías renovables, constituyen una alternativa a 
los sistemas convencionales de generación a partir de combustibles fósiles y/o 
al oneroso transporte de energía eléctrica a largas distancias.  
 
Un sistema eléctrico debe contener un soporte de generación estable de dimensión 
suficiente para atender a las variaciones de la demanda. En el caso español la 
progresiva entrada en servicio de sistemas de generación basados en energías 
renovables no gestionables exige disponer de nuevos sistemas de acumulación que 
permitan mejorar la flexibilidad de la red para adaptarse en todo momento a las 
necesidades del mercado, ya que los sistemas de regulación actuales están 
empezando a alcanzar su límite de capacidad. 
 
El ineficiente funcionamiento  en régimen de carga variable de las centrales de ciclo 
combinado1 para cubrir los desajustes en la red y las exigencias medioambientales 
exige un replanteamiento a fondo de todo el sistema. 
 
 
 
                                                 
1
 Un ciclo combinado es una central mixta con turbina de gas y caldera de recuperación con 
turbina de vapor, donde la máquina dominante es la turbina de gas. No debería ser normal 
regular en secundaria con un ciclo combinado, por pérdida de rendimiento y aumento de 
contaminación, pero puede hacerse y de hecho se hace si el  sistema lo necesita 
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Con los actuales sistemas de producción térmica trabajando a plena capacidad de 
carga (con lo que se conseguiría máximo rendimiento, fiabilidad y duración), lo cual 
implica ausencia de oscilaciones de carga, y dada la necesaria incorporación de 
sistemas de generación alternativos basados en energías renovables, los excesos de 
energía en horas valle deberán ser absorbidos por otros sistemas.  
 
Características de las tecnologías de generación 
Tecnología 
Aporte 
inercial 
Regulación 
primaria 
Regulación 
secundaria 
Regulación 
terciaria2 
Hidráulica, 
bombeo incluida 
Si Si Si 
Límite 
disponibilidad 
Nuclear Si Si Uso no habitual 
Uso no 
habitual 
Térmica carbón Si Si Si Si 
Ciclo 
combinado 
Si No 
Se emplea en 
seguimiento 
lento de 
demanda 
Si 
Minihidráulica Si 
Viable por tecnología. No se aprovechan por 
dispersión/atomización Régimen 
especial térmico 
Si 
Eólica y 
fotovoltaica 
No No No No 
 
Tabla 1. Características de las teconologías de generación 
(http://web.upcomillas.es/catedras/crm/descargas/publicaciones/FORO_mix_electrico.pdf) 
 
La especial orografía peninsular, que ya ha favorecido la instalación de eficientes 
sistemas hidráulicos desde hace un siglo, es un factor relevante para una opción 
decidida por los sistemas hidráulicos reversibles de bombeo, capaces de almacenar la 
energía, bombeando agua en horas valle, y suministrar energía regulada en horas 
punta. Las primeras grandes centrales de bombeo se instalaron para regular la rigidez 
de funcionamiento de las centrales nucleares. En la actualidad, una nueva generación 
de centrales de bombeo a escala más flexible se hace necesaria para regular la 
                                                 
2
 La regulación secundaria responde a grandes variaciones de carga y requiere disponer de 
una reserva de potencia en las máquinas que están en funcionamiento. Cuando esta reserva 
se agota es necesario conseguir su recuperación, a plazo más largo. Esta recuperación de la 
reserva “secundaria” es la regulación terciaria, que puede ser llamada a  entrar en servicio en  
un rango de horas. 
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aleatoriedad de las renovables no gestionables. Aunque existen sistemas alternativos 
de almacenamiento y regulación, como las baterías, el aíre comprimido, el hidrógeno, 
etc,  el bombeo hidráulico sigue siendo el sistema más eficiente para hacerlo en forma 
masiva. 
 
Figura  1. Demanda energética horaria. Comparación de las diferentes tecnologías de 
producción. (http://www.ree.es/es/actividades/demanda-y-produccion-en-tiempo-real) 
 
El presente proyecto describe un aprovechamiento hidroeléctrico reversible que utiliza 
el embalse ya existente de Matalavilla como depósito inferior, construyendo un 
depósito superior en una ubicación geomorfológicamente adecuada en el macizo 
montañoso que conforma el margen izquierdo del río Salentinos. Se pretende dotar al 
sistema de capacidad para 10 horas de turbinación a máximo caudal mediante la 
instalación de 450MW de potencia (en turbinación a caudal máximo) en dos grupos.  
 
El salto ha de situarse, según los estudios previos, entre las cotas 1610 y 910 msnm, 
salvo cambios, derivados del estudio de alternativas, en la ubicación del depósito 
superior. En caso de modificación del salto, se variará el caudal para conseguir 
mantener inalterada la potencia instalada. 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
 
El conjunto de las obras se sitúan en el término municipal de Páramo de Sil, en la 
provincia de León. La provincia de León tiene una extensión de 15.581 km2, una 
población de 500.169 habitantes y una densidad de 32,07 hab/km2. 
Páramo de Sil es un municipio y localidad perteneciente a la comarca de El Bierzo. El 
municipio está situado a la orilla del río Sil, en la parte más septentrional de El Bierzo, 
limitando al norte con Asturias, al este con Palacios del Sil, al sur con Toreno, Fabero, 
Noceda del Bierzo e Igüeña y por el oeste con Peranzanes. 
El municipio de Páramo del Sil tiene un área de 190,17 km2 con una población de 
1.550 habitantes (INE 2007) y una densidad de 8,15 hab/km2. 
 
 
Figura  2. Situación de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 
 
El embalse de Matalavilla (embalse inferior del conjunto de las obras) se sitúa en el 
valle del río Valseco, afluente del Sil.  
El río Sil es el principal afluente del río Miño, y está administrado por la Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil, en el sistema Sil Superior. 
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Figura  3. Delimitación de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 
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4. INFRASTRUCTURAS EXISTENTES 
 
El embalse de Matalavilla (que actuará como depósito inferior en el proyecto) está 
situado en el valle del río Valseco, afluente del Sil, y se encuentra en el término 
municipal de Páramo de Sil, provincia de León. 
La presa que genera el embalse es de tipo bóveda, de 240 m de coronación, con una 
altura de 115 m desde cimientos y un volumen de hormigón de 170.000 m³. La presa 
cuenta con un desagüe de fondo en cota 880,50 msnm, que proporciona un caudal 
máximo de 89 m³/s. El aliviadero, situado en el margen derecho, dispone de dos 
compuertas tipo Taintor, disponiendo de una capacidad de alivio de 252 m³/s. La 
capacidad de almacenamiento generada alcanza un volumen máximo de 65 Hm³ y un 
volumen útil de 59 Hm³, explotándose entre las cotas 960,00 y 910,00 msnm. 
El embalse regula los caudales turbinados en la Central hidroeléctrica de Ondinas, que 
restituye los caudales en el río Sil. Desde el embalse de las Rozas, en el río Sil, se 
alimenta el de Matalavilla a través de una conducción subterránea de 11,1 km de 
longitud, el cual restituye en el embalse de Matalavilla en cota 920,62 msnm, siendo 
capaz de transportar hasta un máximo de 31 m³/s. A esta misma conducción aportan 
caudal las captaciones de los arroyos Durria, Seita y Matalavilla, que son cruzados 
subterráneamente. También se alimenta al embalse desde el río Salentinos, paralelo 
al Valseco por el margen izquierdo, a través de una captación y una conducción 
subterránea. Por último el embalse aprovecha la propia cuenca del Valseco, pero su 
escasa superficie (58 km²) y sus características hidrogeológicas hacen que esta 
aportación sea poco significativa. 
La captación en el embalse es de planta semicircular, con una radio exterior de 7,18 
m, y con una altura de 11 m, conformándose un entramado en el que sitúan las rejas 
de protección. Este emboquille se encuentra excavado en el pie de la ladera, protegido 
por diversos muros de contención. Tras una transición hidrodinámica se inicia la 
conducción en presión, con cota de generatriz inferior 904,20 msnm en su inicio. La 
galería cuenta con un diámetro útil de 4,90 m. A 80 m de su inicio se sitúa la torre de 
compuertas, a la que se accede desde la cota 960,00 msnm, por lo que tiene una 
altura de 56 m. Desde este punto la galería continúa con una pendiente suave entre el 
0,004% y el 0,9%, encontrándose la chimenea de equilibrio a 1.270 m de su inicio. 
Esta chimenea consiste en una gran cámara de expansión con planta en L, excavada 
en la roca. 
Aguas abajo de la conexión con la chimenea se inicia un cambio de pendiente, 
pasando ésta al 80%, descendiendo hasta la cota 792,10 msnm donde la conducción 
recupera la horizontalidad. El tramo en alta presión tiene una longitud en proyección 
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de 343 m hasta la casa de máquinas, donde las turbinas  sitúan su eje en la cota 793,6 
msnm, restituyendo los caudales turbinados al pequeño embalse del azud de Ondinas, 
en el río Sil, cuyos niveles de explotación se sitúan entre las cotas 802,30 y  797,50 
msnm, y que deriva caudales hacia la Central de Peñadrada. 
Considerando los niveles de explotación de ambos embalses, el salto bruto oscila 
entre los 162 m y los 107,7 m. Con un caudal de 60 m3/s, la CH de Ondinas dispone 
de una potencia instalada de 83,5 MW. 
 
Figura  4. Fotografía del embalse de Matalavilla 
 
 
Figura  5. Esquema de la presa de Matalavilla (del SAIH del Miño-Sil 
http://saih.chminosil.es/index.php?url=/datos/ficha/estacion:E005/area:recibir) 
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5. CONDICIONANTES 
 
5.1. Cartografía y topografía 
 
En el presente proyecto, la cartografía básica empleada en los diferentes estudios 
asociados a su realización ha sido: 
 Cartografía topográfica a escala 1:50.000 proporcionada por el Instituto 
Geográfico Nacional en su “Mapa Topográfico Nacional de España (MTN50)”. 
 Mapas geológicos a escala 1:50.000 proporcionados por el Instituto Geológico 
y Minero de España en el “Mapa Geológico de España, 2ª Serie (MAGNA)”. 
Hojas 101 y 127. 
 Mapa geotécnico a escala 1:200.000 proporcionados por el Instituto Geológico 
y Minero de España en el “Mapa Geotécnico General”. Hoja 9. 
 Cartografía de la confederación hidrográfica del MIÑO-SIL a escala 1:170.000. 
 Cartografía topográfica a escala 1:5000 proporcionada por La Infraestructura 
de Datos Espaciales de Castilla y León (IDECyL). 
 
5.2. Climatología e hidrología 
 
El embalse de Matalavilla está rodeado de montañas de gran desnivel y altitudes 
elevadas como el pico de Valdeiglesias con 2.136 m, o el cercano Catoute con 2.112 
m, los cuales forman una orla montañosa que funciona como barrera climática, 
frenando la influencia atlántica en el resto del Bierzo dónde el microclima tiene 
características mediterráneas. Debido a lo anterior, en el municipio se disfruta de un 
microclima templado típico berciano determinado por las influencias atlántica y 
mediterránea continental. 
De modo general, el clima se define por unos inviernos fríos y veranos ligeramente 
calurosos y poco secos. Concretamente en el pueblo de Matalavilla (pequeña 
población de 55 habitantes situada en uno de los márgenes del embalse) durante los 
meses más cálidos la temperatura media es de 23,40 ºC y en los meses más fríos la 
temperatura media es de -2,10 ºC. La época de heladas puede llegar a extenderse 
durante 9 meses al año, las precipitaciones medias anuales son de 1.300 mm y la 
duración media del periodo seco abarca unos 2 meses y medio. 
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El embalse de Matalavilla forma parte del sistema hidroeléctrico del Alto Sil. El agua 
embalsada aguas debajo de Villablino, en el embalse de Las Rozas, cuya presa eleva 
la cota máxima del agua a 959,50 msnm, se transporta mediante un túnel de 11 km 
hasta el embalse de Matalavilla, situado a cota similar. Desde este embalse, localizado 
en el valle del río Valseco, el agua se lleva mediante otro túnel a la central 
hidroeléctrica de Las Ondinas, situada ya en el valle del Sil. Allí se aprovecha el 
elevado gradiente y potencial para generar electricidad. El sistema de conducción de 
Las Rozas-Matalavilla capta agua de los arroyos afluentes del Sil por su margen 
izquierdo (Durria, La Seita y Matalavilla). Además, el embalse de Matalavilla recibe 
casi íntegramente el caudal del río Salentinos y el río Valseco en su totalidad.  
 
Figura  6. Mapa del sistema hidroeléctrico del Alto Sil  
(http://geopage.unileon.es/el-embalse-de-matalavilla-el-valle-del-rio-valseco/) 
 
Dado que el embalse de Matalavilla recibe aportaciones hídricas del trasvase de Las 
Rozas y de la misma cuenca en  la que se encuentra ubicado, la cuenca del río 
Valseco, las aportaciones totales al embalse de estudio serán la suma de ambas. 
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La cuenca del río Valseco cuenta con una superficie de 58 km² y una pluviometría 
media de 1.280 mm, proporcionando unas aportaciones de 45,2 Hm³/año (período 
1999 – 2009) lo que supone un caudal medio de 1,43 m³/s. 
 
Tabla 2. Aportaciones y caudales medios provenientes de la cuenca del Valseco 
 
Desde el embalse de Las Rozas, situado en el río Sil, con una cuenca vertiente de 
345,8 km² y una pluviometría media de 1.246 mm, se trasvasan anualmente 294 Hm³ 
al año, que equivale a un caudal de 9,33 m³/s (período 1999 – 2009). Como se puede 
observar este trasvase es el principal aportante al embalse de Matalavilla. 
 
 
Tabla 3. Aportaciones y caudales medios provenientes del trasvase de Las Rozas 
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Las aportaciones totales con las que cuenta el embalse son 339,3 Hm³/año. Es decir 
10,74 m3/s. 
 
Tabla 4. Aportaciones y caudales medios totales de Matalavilla. 
 
5.3. Geología y geotecnia 
 
El área de desarrollo del salto está situada, geológicamente, en la zona 
Asturoccidentalleonesa, correspondiente a una de las unidades en que se ha dividido 
el macizo hercínico de la Península Ibérica, diferenciada paleogeográfica y 
estructuralmente. 
Los materiales más influyentes en el proyecto son la Serie de Los Cabos, las Capas 
de Transición y las Pizarras de Luarca. El resto son básicamente materiales 
cuaternarios, aluviales y de ladera, de poca cohesión, que deberán retirarse. 
 Cámbrico Medio-Ordovícico Inferior (Serie de Los Cabos). Es una potente 
sucesión detrítica que se caracteriza por una alternancia de cuarcitas y 
pizarras, predominando las primeras. El límite inferior lo marcan las calizas y el 
límite superior las capas de transición de las pizarras de Luarca. 
 Ordovícico Inferior-Medio (capas de transición). Entre las cuarcitas de la serie 
de Los Cabos a las pizarras de Luarca, aflora una serie de transición gradual 
de la inferior a la superior. Está formada una alternancia de pizarras negras, 
cuarcitas blancas y pizarras con estratos de arenisca hacia su techo. 
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 Ordovícico Medio (pizarras de Luarca). Se presenta como una sucesión 
potente y homogénea de pizarras negras lustrosas y de grano fino con pirita 
cristalizada en cubos más que en nódulos, que meteorizada se altera a 
limonita. 
Los materiales descritos forman la estructura en arco de la zona Asturoccidental-
leonesa de orientación en la zona ESE-WNW en pliegues apretados y verticalizados, 
tanto normales como invertidos, con cabalgamientos de arrastre de anticlinales y 
sinclinales de elevadas potencias. 
 
 
Figura  7. Corte geológico del tramo de las obras dónde se aprecia la disposición de los 
materiales geológicos 
 
En el Anejo 1 de Estudio Geológico se adjunta el informe geológico dónde se estudia 
detenidamente la presencia y características de los diversos materiales descritos, así 
como su incidencia sobe las instalaciones proyectadas. 
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6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
Las diferencias esenciales desde el punto de vista de la obra civil entre una central 
reversible y un aprovechamiento convencional radican en que en la primera se invierte 
la dirección del flujo entre la turbinación y el bombeo y necesita embalses en la toma y 
en la descarga para almacenar el volumen de agua utilizado. Cuando el embalse 
superior carece de aportaciones propias hablamos de una central reversible de 
bombeo puro. Éste tipo de centrales suelen ser instalaciones de gran capacidad, 
siendo poco habituales las plantas con una potencia instalada menor que 300 MW. 
Para la construcción de un aprovechamiento hidroeléctrico reversible de éste tipo es 
necesario disponer de un volumen mínimo de agua en una zona donde se puedan 
ubicar depósitos o embalses a una distancia lo más reducida posible y con el mayor 
desnivel entre ellos. Estas condiciones permiten minimizar el coste de las 
conducciones y aumentar los rendimientos globales del ciclo energético. Además, es 
necesaria la existencia de líneas de alta tensión en las proximidades para poder 
operar con la energía consumida y generada por el proyecto. 
Teniendo en cuenta estos condicionantes, vamos a realizar un estudio de 
emplazamiento de las diferentes partes del proyecto ya que existen diversas 
alternativas para la ubicación del depósito superior así como para el trazado de la 
tubería forzada que conectará el embalse superior con el de Matalavilla. A 
continuación se resumen los pasos que han conducido a la solución adoptada, 
considerando diversas opciones para cada uno de los elementos que forman el circuito 
del aprovechamiento reversible. 
El Anejo 2 de Estudio de Alternativas, explica con mayor detalle las diferentes 
alternativas estudiadas y argumenta los motivos de elección de la solución final. 
 
6.1. Embalse superior 
 
6.1.1. Ubicación 
 
Para seleccionar la mejor ubicación del embalse superior se deben tener en cuenta 
una serie de premisas: 
- Proporcionar la capacidad de embalse buscada con una variación de nivel no 
demasiado amplia. 
- Obtener un desnivel de importancia, a poder ser de 400 y 500 m o más. 
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- Suficiente proximidad horizontal entre el embalse inferior y el superior, de manera 
que la relación entre la longitud de la conducción y el desnivel utilizado sea inferior a 5. 
- Existencia de unas condiciones geológicas adecuadas para la construcción de las 
presas de embalse y de las obras subterráneas (túneles, pozos en presión y 
cavernas). 
- Evitar problemas medioambientales de solución complicada o costosa. 
 
Esta última premisa será la qué nos condicione de manera importante la selección de 
la ubicación del embalse superior ya que la zona de estudio, en el municipio de 
Páramo del Sil, se encuentra rodeada por los límites declarados del espacio natural 
protegido del Alto Sil, perteneciente a la Red de espacios naturales protegidos de 
Castilla y León, que a su vez se encuentra considerado como LIC (Lugares de Interés 
Comunitario) y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves).  
 
Siendo la cota mínima de explotación del embalse de Matalavilla (embalse inferior) de 
910 m (ver Anejo de Producciones), para hallar el desnivel adecuado (400 – 500 m o 
más) y teniendo en cuenta las zonas de espacio natural protegido, tan solo se 
estudiaran las dos ubicaciones que se muestran en la siguiente figura. 
 
 
Figura  8. Zonas de Protección Especial y posibles ubicaciones de estudio. Visor de la Junta de 
Castilla y León (http://www.idecyl.jcyl.es/hac/6/VCIG/Login.ini) 
 
Los emplazamientos de estudio corresponden a Los Carbajales, a 1477 msnm, y al 
paraje de La Campona, a 1610 msnm en los Altos de Piedra de Lobo. 
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6.1.2. Forma del embalse superior 
 
Se han descartado varias posibles ubicaciones por motivos ambientales y otras por 
motivos de cota, por lo que únicamente se estudiarán dos posibles emplazamientos. A 
continuación se procederá a diseñar el embalse con una geometría óptima que 
permita conseguir un volumen de almacenamiento aceptable y que equilibre al máximo 
excavación y terraplenado, buscando la mejor adaptación posible al terreno.  
Como se puede observar en la figura siguiente, la balsa E corresponde a la zona de 
Los Carbajales (1477 msnm) y las balsas A, B, C y D, a la zona del paraje de La 
Campona (1610 msnm). 
 
Figura  9. Alternativas de diseño en planta del embalse superior 
 
Con el objetivo de optimizar el movimiento de tierras y el coste de la 
impermeabilización de la balsa para cada diseño en planta A, B, C y D, se han 
estudiado tres alternativas relativas al volumen de almacenaje. Una para obtener un 
calado de agua de 20 m, la segunda de 10 m y la tercera de 40 m. Seguidamente, 
para cada una de estas tres alternativas, se han realizado tres alternativas más en 
función de la cota del fondo del embalse en relación al terreno natural. En total serán 
nueve variantes para cada una de las alternativas en planta A, B, C, D y E.  
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Figura  10. Nomenclatura de las alternativas de diseño para el embalse superior (en sección) 
Ejemplo del embalse A 
 
Mediante las aplicaciones informáticas AutoCad Civil 3D 2012 y Landesktop 2009, se 
han dibujado las diferentes 39 alternativas y se han calculado los diferentes 
parámetros, tales como volúmenes de desmonte y terraplén, máximo volumen de agua 
almacenable y superficie de impermeabilización, para poder realizar un sencillo 
estudio económico y hallar el ratio Coste balsa / Hm3 agua almacenada. Los ratios 
más pequeños serán los que, en principio, nos darán la solución óptima. De todos 
modos hay que considerar qué potencia nos producirán los diferentes volúmenes de 
embalse resultantes. Podría ocurrir que el ratio más pequeño corresponda a un 
embalse de dimensiones también pequeñas que resulte insuficiente en términos de 
productividad energética, y sería, por lo tanto, más interesante elegir un diseño algo 
menos óptimo en cuanto a costes iniciales, pero con capacidad suficiente para 
producir unos valores de energía adecuados (a partir de los 300 MW) posiblemente 
más óptimos a la hora de amortizar el coste total del proyecto. 
En la tabla siguiente se puede observar un extracto de los diseños con ratios más 
óptimos de la clasificación. 
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Clasificación millones € 
Volumen de     
agua (m3) 
millones€/hm3 
agua 
A-20.1 14,24 2,76E+06 5,17 
C-20.1 13,08 2,37E+06 5,51 
C-10.1 7,77 1,30E+06 5,97 
D-20.1 29,25 4,35E+06 6,72 
B-40.1 40,92 5,77E+06 7,10 
 
Tabla 5. Clasificación diseños embalse superior 
 
Descartadas el resto de variantes según los criterios de mínimos anteriormente 
expuestos, se estudiarán las balsas A-20.1 y D-20.1 por ser las de diseño más 
económico y tener la capacidad suficiente para proporcionar un potencial adecuado 
para este tipo de aprovechamientos (más de 300 MW). Estos dos diseños de embalse 
superior son pues los que tendremos en cuenta a la hora de efectuar el resto de 
cálculos del proyecto (dimensionamiento de tubería forzada, de turbo-bomba, túneles, 
pérdidas, etc.) hasta llegar al presupuesto del coste final, y  poder comparar, mediante 
un estudio de rentabilidad, ambas alternativas, eligiendo finalmente la más rentable y 
que suponga un riesgo de inversión menor. 
En los siguientes Anejos de cálculo del proyecto denominaremos a las dos 
alternativas: 
A-20.1      Alternativa A 
D-20.1      Alternativa B 
 
 
Alternativa A (A-20.1). Cotas: 1610 – 1588,5. Ratio: 5,17 millones €/ Hm3 agua. 
 
 
 
Memoria 
       
21 
PROYECTO BÁSICO DEL A.H. REVERSIBLE DE MATALAVILLA-SALENTINOS 
Alternativa B (D-20.1). Cotas: 1610 – 1588,5. Ratio: 6,72 millones €/ Hm3 agua. 
 
 
Figura  11. Representaciones 3D de las Alternativas A y B de embalse superior 
 
Sus características principales son: 
Alternativa A (A-20.1) Alternativa B (D-20.1) 
Volumen: 2,7 Hm3 Volumen: 4,3 Hm3 
Horas turbinación: 10 h Horas turbinación: 10 h 
Caudal turbinación: 75 m3/s Caudal turbinación: 119,4 m3/s 
Horas bombeo: 14 h Horas bombeo: 14 h 
Caudal bombeo: 53,6 m3/s Caudal bombeo: 85,3  m3/s 
Potencia: 450 MW Potencia: 715 MW 
Salto: 663,5 m Salto: 663,5 m 
                                      
Tabla 6. Características principales Alternativas A y B 
 
En el Anejo 2 de Estudio de Alternativas se justifican los cálculos realizados el estudio 
de balsas explicado en este apartado. 
 
6.1.3. Impermeabilización del embalse 
 
Se van a estudiar tres opciones diferentes de impermeabilización del depósito 
superior. En el Anejo 2 de Estudio de Alternativas se describen y se explican sus 
ventajas e inconvenientes así como la opción finalmente adoptada. 
 
Alternativa PEAD: La impermeabilización se realiza mediante un fieltro geotéxtil y una 
lámina de PEAD (Polietileno de Alta Densidad) impermeabilizante. 
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Alternativa ASFALT: En esta opción la impermeabilización del embalse se realiza 
mediante hormigón asfáltico.  
 
Alternativa HORMIGÓN: Aquí la impermeabilización se realiza con hormigón (unos 20 
cm de espesor) y su correspondiente armadura. 
 
 A continuación se muestra el resumen de los costes económicos de cada alternativa 
planteada. Con diferencia, la Alternativa PEAD es la más económica y la ASFALT la 
más costosa. En el Apéndice 3 del Anejo de Estudio de Alternativas se muestra la hoja 
de cálculo completa de la justificación económica de los costes de las diferentes 
alternativas. 
 
 
 millones € millones€/  hm3 
agua 
Sobrecostes 
A(PEAD) 14,241 5,167   
A(ASFALT) 25,022 9,079 75,71% 
A(HORMIGÓN) 19,210 6,970 34,89% 
B(PEAD) 29,251 6,718   
B(ASFALT) 49,116 11,279 67,91% 
B(HORMIGÓN) 32,094 7,370 9,72% 
 
Tabla 7. Precios de las Alternativas de Impermeabilización del embalse superior 
 
Para hallar la solución adoptada se ha realizado un estudio multicriterio: 
 
Aspectos 
técnicos 
Puntuación 
máxima 
Alternativa 
PEAD 
Alternativa 
ASFALT 
Alternativa 
HORMIGÓN 
Impermeabilidad 3 2,5 2 1,5 
Capacidad para 
absorber 
asientos 
diferenciales en 
embalse 
2,5 2,5 1,5 1 
Durabilidad 2 1 1,5 2 
Vulnerabilidad  2,5 1 1,5 2,5 
TOTAL 10 7 6,5 7 
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Aspectos 
económicos 
Puntuación 
máxima 
Alternativa 
PEAD 
Alternativa 
ASFALT 
Alternativa 
HORMIGÓN 
TOTAL 10 9,5 4 7 
 
 
Aspectos 
técnicos 
(40%) 
Aspectos 
económicos (60%) 
Puntuación total 
Alternativa PEAD 2,8 5,7 8,5 
Alternativa ASFALT 2,6 2,4 5,0 
Alternativa HORMIGÓN 2,8 4,2 7,0 
 
 
SOLUCIÓN: Se ha seleccionado la Alternativa PEAD 
 
6.2. Tubería forzada 
 
6.2.1. Trazado y toma en el embalse inferior 
 
Tras seleccionar en el apartado anterior la posición, forma y materiales del embalse 
superior, se plantean dos variantes para el trazado en planta de la tubería que 
conectará el embalse superior con el inferior de Matalavilla.  
En la primera variante (Alternativa DIRECTA) se construye una toma directa en el 
embalse de Matalavilla. En la segunda (Alternativa ONDINAS), se proyecta la 
conexión con la galería de presión de la central hidroeléctrica de Ondinas (aguas abajo 
del embalse de Matalavilla). 
La primera variante, DIRECTA, proyecta la toma del aprovechamiento, según la 
batimetría aproximada, donde la toma quede sumergida cuando el nivel del embalse 
esté en el mínimo para su explotación. Siendo la altura de la embocadura de la toma 
de unos 10 m aproximadamente, para que la toma quede sumergida se debería situar 
a una cota de fondo como mínimo de 900 msnm, tal y como se muestra en la figura 
siguiente. 
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Figura  12. Alternativas de trazado de tubería y toma en el embalse inferior 
 
La segunda variante supone un circuito hidráulico de mayor longitud, pero permite 
ubicar la central en un edificio exterior, frente a la central en caverna de la Alternativa 
DIRECTA. Esta solución tan solo se plantea por permitir una menor afectación a la 
explotación del embalse en fase de construcción, ya que ahorraría la construcción de 
una nueva toma en el embalse de Matalavilla aprovechando la toma ya existente de la 
C.H. de Ondinas. De este modo tan solo se requiere  la construcción de un emboquille 
que conecte el final de la galería de baja presión del A.H. del presente proyecto con la 
conducción de la C.H. de Ondinas. La conducción que conecta el embalse de 
Matalavilla con la C.H. de Ondinas tiene un diámetro útil de 4,9 m. En el Anejo de 
Cálculos Hidráulicos se dimensionan las tuberías para cada alternativa A y B, siendo 
de 4,5 m y 5,5 m de diámetro respectivamente. Es por eso que la Alternativa 
ONDINAS sólo se podrá contemplar para la Alternativa A de embalse, pero no para la 
Alternativa B, debido a que el diámetro dimensionado para la conducción de esta 
última  es demasiado grande y no se podría adaptar al de la conducción de la C.H. de 
Ondinas.  
En la tabla siguiente se muestran las estimaciones de inversiones para cada 
alternativa.  
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Estudio de alternativas Trazado Alternativa DIRECTA Alternativa ONDINAS 
Embalse superior   19000 19000 
Toma superior   1800 1800 
Galería alta presión   62000 120000 
Central 
 
  26000 20800 
Galería baja presión   27000 15000 
Toma inferior   4000 1500 
Equipos electromecánicos 60000 60000 
Equipos eléctricos   8000 8000 
Equipos auxiliares   1200 1200 
SET (subestación transformadora) 9000 8500 
Automatismos y control   8600 8600 
Línea de evacuación   5500 4900 
Accesos     15600 0 
Sutotal     247700 269300 
Imprevistos (10%)   24770 26930 
Presupuesto de seguridad y salud 460 460 
Licencias, impuestos (3%) 7431 8079 
Proyectos y Dirección de obra (5%) 12385 13465 
Total inversión   292746 318234 
Afectación CH Ondinas   3000 500 
  
  
295746 318734 
#Datos en EUR*1000 
 
    
  
  
48,8GWh 8,1GWh 
      6meses 1mes 
 
Tabla 8. Estimaciones de inversiones para las alternativas DIRECTA y ONDINAS de trazado de 
la tubería 
 
Tal y como se puede observar en la tabla anterior, la Alternativa DIRECTA sigue 
siendo la más económica con una diferencia de unos 23 millones de euros. 
 
SOLUCIÓN: Se ha seleccionado la Alternativa DIRECTA 
 
6.2.2. Trazado de la tubería en perfil (túneles) 
 
Una vez determinada la posición de los diferentes elementos que integran la central, 
se pretende determinar cuál es el perfil más conveniente para el circuito hidráulico, el 
cual está integrado por dos elementos principales: la galería de alta presión, que une 
la balsa con la caverna, y la galería de baja presión, que une la caverna con el 
embalse. 
Dada la posición relativa de la caverna respecto al embalse, determinada por la 
sumergencia de la turbo-bomba y la topografía del terreno, la galería de baja presión 
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no presenta alternativas posibles, a excepción de si su construcción se efectúa con 
tuneladora o en mina. 
Por contra, sí se presentan diversas alternativas al perfil del circuito hidráulico de la 
galería de alta presión, las cuales se pretenden analizar con el objeto de determinar la 
solución óptima. 
Las alternativas que se analizan son tres. 
 
• Alternativa 1: Galería construida en mina. La pendiente máxima para este tipo de 
construcción se sitúa sobre el 22%, por lo que deberá realizarse un pozo de 400 m de 
longitud desde la balsa hasta alcanzar el tramo inclinado, el cual conectará con 
pendiente constante con la caverna. La longitud del circuito hidráulico en alta presión 
de esta alternativa es de 2.102 m 
 
• Alternativa 2: Galería construida con tuneladora. Se pueden adoptar pendientes 
muy pronunciadas, por lo que se buscará el trazado más corto. La longitud del circuito 
hidráulico en alta presión de esta alternativa es de 1.832 m 
 
• Alternativa 3: Tubería exterior. Esta solución partirá de la balsa y circulará por la 
ladera hasta casi la vertical de la caverna, desde donde deberá realizarse un pozo 
vertical de conexión con ésta de unos 125 m de longitud. La longitud total del circuito 
hidráulico de alta presión de esta alternativa es de 1.885 m. 
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Figura  13. Esquema de alternativas para el trazado en perfil de la tubería 
 
En el Anejo 5 de Estudio de Túneles se ha realizado un cálculo de las sobrepresiones 
por golpe de ariete a lo largo de la tubería así como de los correspondientes 
espesores de acero (que dependen de las sobrepresiones) y que serán los que 
básicamente determinarán los costes de las diferentes alternativas. 
A continuación se presenta el resumen de los costes de cada alternativa. 
 
Para la Alternativa A de embalse: 
 
Alternativa 1: Galería construida en mina 
 
  Galería AP Galería BP Total   
Blindaje 47,24 18,68 65,92 M€ 
Excavación 8,01 4,91 12,92 M€ 
Revestimiento 5,99 3,67 9,66 M€ 
TOTAL 61,24 27,26 88,50 M€ 
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Alternativa 2: Galería construida con tuneladora 
 
  Galería AP Galería BP Total   
Blindaje 37,26 18,68 55,93 M€ 
Tuneladora (incluye excavación, 
sostenimiento y revestimiento) 34,26 23,97 58,24 M€ 
TOTAL 71,52 42,65 114,17 M€ 
 
Alternativa 3: Tubería exterior 
 
    Galería AP Galería BP Total   
Blindaje (Tubería exterior) 60,58 
 
60,58 M€ 
Auxiliares tub. Exterior 5,00 
 
5,00 M€ 
Blindaje (Pozo y enterrada) 4,05 18,60 22,65 M€ 
Excavación y Sostenimiento 0,47 4,81 5,28 M€ 
Revestimiento 
 
0,36 3,66 4,01 M€ 
TOTAL   70,45 27,07 97,52 M€ 
 
 
 
Para la Alternativa B de embalse: 
 
Alternativa 1: Galería construida en mina 
 
  Galeria AP Galería BP Total   
Blindaje 69,66 22,81 92,47 M€ 
Excavación 11,10 6,80 17,90 M€ 
Revestimiento 7,16 4,39 11,55 M€ 
TOTAL 87,92 34,00 121,92 M€ 
 
 
Alternativa 2: Galería construida con tuneladora 
 
  
Galeria 
AP Galería BP Total   
Blindaje 52,46 22,81 75,26 M€ 
Tuneladora (incluye excavación, 
sostenimiento y revestimiento) 38,59 27,00 65,59 M€ 
TOTAL 91,05 49,81 140,86 M€ 
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Alternativa 3: Tubería exterior 
 
    Galeria AP Galería BP Total   
Blindaje (Tubería exterior) 88,50 
 
88,50 M€ 
Auxiliares tub. Exterior 5,00 
 
5,00 M€ 
Blindaje (Pozo y enterrada) 6,04 22,72 28,76 M€ 
Excavación y Sostenimiento 0,47 4,81 5,28 M€ 
Revestimiento 
 
0,36 3,66 4,01 M€ 
TOTAL   100,37 31,18 131,55 M€ 
 
 
Como se puede observar, la Alternativa 1 de galería construida en mina resulta ser la 
más económica para ambas alternativas de embalse A y B.  El coste de utilización de 
la tuneladora no se amortiza para una distancia tan pequeña y el coste de la tubería 
exterior supera el de la galería. Además, hay que valorar el impacto ambiental que la 
obra exterior supondría. 
 
SOLUCIÓN: Se ha seleccionado la Alternativa 1 Galería en mina 
 
6.3. Solución final de embalse superior tras estudio de 
rentabilidad 
 
Después de realizar los presupuestos de toda la obra (consultar Documento 3 
Presupuesto) para cada una de las alternativas de embalse superior (A y B) se ha 
realizado un estudio de rentabilidad (consultar Anejo 12 de Estudio de Rentabilidad) 
para poder seleccionar la solución adoptada.  
Además, para una mayor precisión en el ajuste comparativo de las alternativas 
estudiadas, se han considerado diferentes escenarios futuros en relación a las 
diferencias entre los precios de bombeo y turbinación. Escenario optimista, cuando la 
diferencia es alta; el escenario medio, cuando la diferencia es la esperada; y escenario 
pesimista, cuando la diferencia es pequeña. 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos en el estudio de 
rentabilidad: 
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Optimista Medio Pesimista 
 TIR (50 años)* 17,52% 13,72% 5,60% Alt. A 
VAN (50 años)** 698 475 29 Inversión 
Beneficio/Costo 2,14 1,46 0,09  325,55M€ 
  
   
  
TIR (50 años)* 16,57% 12,88% 4,87%  Alt. B 
VAN (50 años)** 1.008 669 -10 Inversión 
Beneficio/Costo 1,97 1,31 -0,02 510,19M€ 
 
Optimista Medio Pesimista 
 
     Precios de energía 
   
  
Turbina Bomba 
 Optimista €/MWh 140,00 40,00 
 Medio €/MWh 120,00 40,00 
 Pesimista €/MWh 80,00 40,00 
 
     * después de impuestos 
   ** en Millones de € 
    
Tabla 9. Estudio de Rentabilidad para Alternativas A y B 
 
Como se puede observar, la Alternativa B nos da valores absolutos de VAN mayores 
que la A, tal y como sería de esperar, al representar la B una solución de embalse de 
dimensiones notablemente mayores, y por lo tanto con una potencia de generación 
mayor en comparación a la A.  
La Alternativa A presenta mejores valores relativos de TIR y de Beneficio/Costo 
(VAN/Inversión) que la B.  Además en el escenario pesimista la Alternativa B presenta 
un valor de VAN negativo, lo que significa un mayor riesgo. 
 
En estas condiciones, escogeremos la Alternativa A, que además tendrá un impacto 
ambiental menor que la Alternativa B con unas dimensiones de embalse menores. 
 
SOLUCIÓN: Se ha seleccionado la Alternativa A   
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7. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
7.1. Localización del proyecto 
 
La construcción del aprovechamiento hidroeléctrico de bombeo se realiza en la 
provincia de León, en el término municipal de Páramo de Sil. El embalse de Matalavilla 
(embalse inferior del conjunto de las obras) se sitúa en el valle del río Valseco, 
afluente del Sil. El bombeo se realiza entre el embalse de Matalavilla y un nuevo 
embalse situado en los Altos de Piedra del Lobo, en el paraje de La Campona. 
7.2. Descripción del proyecto 
 
El proyecto comprende los elementos que se mencionan a continuación: 
 
 Depósito superior: Situado en el paraje de La Campona, en el margen 
izquierdo del río Valseco, al sur del embalse de Matalavilla. El depósito tendrá 
una capacidad de 2,7 Hm3. 
 Depósito inferior: Se utilizará el embalse de Matalavilla con una capacidad 
máxima de 65 Hm3 y unos niveles de explotación comprendidos entre las cotas 
910 msnm y 960 msnm. 
 Conducción: Existirán dos tramos de tubería (galerías de alta y baja presión). 
La galería de alta presión, que conectará el embalse superior con la central en 
caverna, tendrá una longitud de 2102,43 m. La galería de baja presión, que 
unirá la central con el depósito inferior, tendrá una longitud de 1288,79 m. 
 Central hidroeléctrica: La central hidroeléctrica construida en caverna 
dispondrá de dos grupos de turbo-bombas tipo Francis con una potencia 
máxima conjunta de 450 MW. 
 
7.2.1. Depósito superior 
 
La balsa superior situará su coronación en cota 1610 msnm. La cota de fondo será la 
1588,50 msnm por lo que la altura interior del dique será de 21.5 m. La cota máxima 
de lámina de agua se sitúa en la 1608,50 msnm, por lo que el resguardo previsto es de 
1,5 m. Los taludes interiores y exteriores de la balsa contarán con una pendiente 1/1,8. 
Se ha previsto una importante excavación para generar una explanación 
suficientemente amplia como para contener una balsa de capacidad de volumen 
almacenado de 2,7 Hm3. El material de excavación será empleado para la 
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construcción del dique, previo machaqueo, clasificación y cribado. El balance de 
tierras proporciona un exceso de material que en parte podrá ser depositado junto a 
los taludes de la propia balsa, generando una geometría irregular que favorecerá la 
integración visual. 
El depósito se impermeabilizará mediante una capa de zahorra estabilizada con un 5% 
de cemento, sobre el que se extenderán, en este orden, un fieltro geotéxtil y la lámina 
de PEAD. La red de drenaje de fondo se dispondrá en forma de espina de pez, y 
tendrá como objetivo recoger las posibles filtraciones que se puedan producir. Tanto el 
geotéxtil como la lámina impermeabilizante irán anclados en un zuncho perimetral, 
disponiendo en la parte superior unas piezas prefabricadas que servirán como 
protección de seguridad y fijación frente a la succión del viento. En el vaso de la balsa 
se dispondrán muertos prefabricados de hormigón en todo el perímetro para garantizar 
la no flotabilidad y la sujeción de la lámina en su apoyo sobre el vaso de la balsa. 
También se dispondrán lastres de hormigón prefabricado unidos con cable de acero 
en los taludes interiores para asegurar la fijación de la lámina al terreno. 
Se urbanizará un camino perimetral en la coronación de la balsa, incluyendo una 
rotonda en la entrada de las instalaciones y una zona de aparcamiento en el extremo 
noroeste. El camino tendrá una anchura útil de unos 5 m, con una pendiente del 2% 
hacia el exterior para evitar que haya aportaciones de aguas superficiales.  
Todo el recinto de la balsa quedará cerrado mediante la colocación de una valla 
perimetral de acero galvanizado de 2 m de altura para evitar el intrusismo. 
Para acceder al paraje de La Campona, donde se ubica el depósito superior del 
aprovechamiento, desde la propia localidad de Páramo del Sil parten diversas pistas 
de tierra, con anchos de 5 a 6 m, que permitirán el paso de vehículos pesados sin 
necesidad de apertura de nuevos accesos. Será preciso puntualmente actuar sobre 
algunas curvas de radio reducido y mejorar el firme con zahorras en algún tramo. En 
fases posteriores de desarrollo del proyecto se puede estudiar la posibilidad de 
mejorar el firme en todo el recorrido (6,3 km) con la utilización de tierras sobrantes de 
la excavación de los túneles y de la propia balsa. El tramo final de 1,77 km, que 
conectará el camino existente con la balsa, será de nueva construcción. 
Por último se construirá la toma del embalse superior a una cota mínima de 1580 
msnm en el fondo del embalse. Tendrá un diámetro de 9 m que se reducirá hasta 4,5 
m para conectarse con el circuito hidráulico. 
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7.2.2. Depósito inferior 
 
El depósito inferior lo constituye el embalse de Matalavilla.  La obra de captación 
inferior tendrá unas dimensiones exteriores de 9 m de altura por 12 m de anchura, en 
la que se instalará una reja de gran paso para evitar la entrada de flotantes. Esta obra 
se excavará en la ladera del margen izquierdo del embalse de Matalavilla, en cota de 
explanación 899,50 msnm. A unos 100 m de la captación se construirá una torre de 
compuertas con una cota de coronación de 962 msnm, 2 m por encima de la cota 
máxima de explotación del embalse. 
Para acceder a la toma inferior se aprovechará una pista existente que, en este caso, 
habrá que ensanchar para permitir el paso de vehículos de obra. La pista parte de la 
carretera CV.127-13 en su PK 0,980 y, con una longitud de 4 km, llega al margen del 
embalse de Matalavilla, en la cota de máximo nivel de explotación y en un punto muy 
próximo al de ejecución de la toma inferior. 
 
7.2.3. Conducción 
 
Galería de alta presión 
La galería de alta presión se inicia mediante un pozo vertical de 20 m de longitud 
excavado en mina. Este pozo enlaza mediante un codo de 10 m de radio con un tramo 
horizontal de 189 m de longitud en el que se instalarán dos válvulas de mariposa para 
permitir el cierre de la galería. Las válvulas se situarán en una cámara a la que se 
tendrá acceso desde el exterior. A 25 m aguas abajo de las válvulas se produce otro 
codo, de las mismas características que el anterior, y se recupera la alineación 
vertical, descendiendo sin variaciones hasta alcanzar la cota 1188 msnm, prosigue con 
una pendiente del 23% en una longitud de 1305 m hasta las proximidades de la 
caverna. La galería se excavará en sección circular para el tramo vertical de 5,5 m de 
diámetro mínimo, y los tramos inclinado y horizontal se excavarán con sección en 
herradura para permitir el tránsito y cruce de maquinaria de obra, adoptándose una 
sección circular de diámetro interior 4,5 m previéndose un recubrimiento de hormigón 
armado de 50 cm y un blindaje de acero de un mínimo de 2 cm de espesor de acero 
S355 (ver Anejo 5 de Estudio de Túneles donde se calculan los espesores de blindaje 
y la calidad del acero). 
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Galería de baja presión 
La galería de baja presión se inicia en la aspiración de las turbo-bombas, en cota 
852,55 msnm. La galería se prolonga con una pendiente de 4.25% hacia el embalse 
de Matalavilla, en una longitud de 1115,9 m, tras la cual se produce un leve codo de 
2.44º con el que adopta una alineación horizontal. A 33 m aguas abajo del codo se 
sitúa la torre de compuertas, desde la que se podrá aislar la conducción.  
La totalidad de la galería contará con un diámetro interior de 4,5 m. El espesor del 
recubrimiento de hormigón armado será de 50 cm mínimo y se blindará en su totalidad 
con 2 cm de chapa de acero S355. Los criterios empleados para la determinación de 
los espesores son los mismos que los aplicados en la descripción de la galería de alta 
presión. 
Para evitar la situación de vacío en la galería de baja presión se proyecta una 
chimenea de equilibrio situada a aguas abajo del pantalón de unión de las dos 
turbinas. La chimenea tendrá un diámetro de 8 m y su coronación se situará en la cota 
983 msnm, por lo que se prevé que desde el exterior suponga una elevación de unos 
20 m de altura. 
 
7.2.4. Central hidroeléctrica 
 
La central se proyecta en una caverna situada al final de la conducción de alta presión, 
con los dos grupos dispuestos alineados de forma que la restitución enlaza 
directamente con la galería de baja presión en dirección al embalse inferior. 
En planta, la central se dispone relativamente paralela al embalse, en una nave de 
aproximadamente 56 metros de longitud, con una anchura de 20 metros y unos 39 m 
de altura. 
Por las características del salto y para conseguir una mejor regulación, se emplearán 2 
grupos de turbinas tipo Francis de eje vertical cada una con una potencia de 225 MW, 
dotando de una potencia total a la central de 450 MW. 
Las turbinas estarán controladas por válvulas esféricas de alta presión en la tubería 
que llega del embalse superior y por compuertas en la tubería que conecta con el 
embalse inferior. 
La transformación de la tensión se realizará en una subestación eléctrica exterior 
sobre una plataforma rectangular de 70 x 105 m emplazada a la cota 960 msnm en el 
margen izquierdo del río Salentinos. Se construirá un pozo de cables que conectará la 
central en caverna con los transformadores en el parque exterior.  
La línea eléctrica, desde la subestación de la central hasta la subestación de Anllares, 
tendrá su origen en la subestación eléctrica exterior. 
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La línea será aérea y de simple circuito. La longitud aproximada será de 8.300 m. 
La central deberá tener un acceso desde la carretera CV-127-13, para lo cual deberá 
construirse un puente sobre el río Salentinos que conectará la citada vía con el 
emboquille del túnel y con la subestación. El túnel será de grandes dimensiones (9 x 8 
m) permitiendo la entrada de las mayores piezas que integren los equipos. Se prevé 
que tenga una longitud de 780 m. 
 
En el Anejo 6 de Descripción de la Solución Adoptada, se describen con más detalle 
los diferentes elementos que conforman el proyecto. 
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8. ESTUDIO DE PRODUCCIONES 
 
Se ha realizado un estudio de la teórica producción de la central como turbina y del 
teórico consumo como bombeo. 
Para ello se han utilizado los datos históricos del estado del embalse de Matalavilla, 
proporcionados por la Confederación Hidrográfica del Miño - Sil, desde el año 1989 
hasta 2010, suponiendo una serie de datos de 22 años completos. 
 A partir de las hipótesis de cálculo y funcionamiento expuestas en el Anejo 7 de 
Estudio de Producciones, los resultados obtenidos son: 
• Producción de la central: 738 GWh/año 
• Consumo de la central: 971 GWh/año 
La relación consumo / producción resultante es de 0,76, valor habitual en este tipo de 
aprovechamientos. 
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9. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
En el Anejo 8 del presente documento se ha efectuado el estudio de impacto 
ambiental, donde se ha realizado el inventario del medio, se han evaluado y calificado 
los distintos impactos sobre éste, y se han propuesto una serie de medidas correctoras 
de dicho impacto ambiental. 
 
Para realizar el estudio de impacto ambiental se estudia el proyecto en las tres fases 
siguientes: 
 Fase de planificación 
 Fase de construcción 
 Fase operativa 
En la fase de planificación se debe tener en cuenta aspectos como la necesidad de la 
implantación del recurso, la ocupación del suelo o la integración paisajística. Se ha 
proyectado la central en caverna y la conducción subterránea en todo su recorrido, por 
lo tanto, la ocupación del suelo y la integración paisajística no serán un problema en 
este caso, pero sí en el caso del embalse superior. 
Durante la fase de construcción los problemas ambientales son más perceptibles. Los 
movimientos de tierras, el movimiento de vehículos pesados, la impermeabilización del 
embalse, los ruidos y vibraciones ocasionados por el tránsito de la maquinaria de obra, 
serán problemas que se deben estudiar y procurar reducir en la medida de lo posible. 
 
El principal impacto ambiental del presente proyecto, una vez finalizadas las obras de 
ejecución, será el posible efecto barrera en el paisaje debido a la presencia del 
depósito superior y del parque exterior de la subestación eléctrica, junto con la 
chimenea de equilibrio. En la elaboración del presente proyecto se han tomado 
medidas a nivel de diseño con tal de mitigar los mencionados impactos. 
 
Las acciones sobre el medio con impacto más relevante son pues: 
• Habilitación de accesos rodados a las zonas de obras 
• Emisión de ruidos y polvo 
• Construcción de tendidos eléctricos 
• Presencia de las instalaciones 
• Transformación del paisaje debido al depósito superior 
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10. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS 
 
El conjunto de la obra del Aprovechamiento Hidroeléctrico del bombeo reversible 
Matalavilla – Salentinos se ha estructurado de la siguiente forma: 
 
 Trabajos previos de colocación de casetas, materiales de acopio, localización 
de vertederos y replanteo de las obras. 
 Trabajos de construcción del depósito superior. 
 Trabajos de construcción de la tubería forzada. 
 Trabajos para la construcción de la central hidroeléctrica en caverna. 
 Trabajos de montaje e instalación de todos los elementos de generación de la 
central, así como los elementos necesarios para su maniobra. 
 Puesta en marcha de la central. 
 Trabajos de mitigación de impacto ambiental, como pueden ser, reforestación, 
desbroce y limpieza de las zonas afectadas. 
 Trabajos de retirada de todos los materiales que han sido necesarios para 
realizar la obra. 
 
La obra en sí está dividida en diferentes fases para afectar lo mínimo sobre el medio  y 
para optimizar el tiempo de ejecución. 
Se prevén diferentes frentes de trabajo. El primero se inicia con la construcción de la 
balsa superior, por un lado, y  la galería de la toma de la balsa, el pozo de válvulas de 
cierre y el pozo de la galería de presión, por el otro. 
El segundo frente se inicia desde el acceso a la caverna hasta la propia caverna. 
Con posterioridad, cuando el frente de la galería de alta presión finalice, se atacará el 
pozo de compuertas del embalse inferior. Cuando se finalicen los trabajos 
subterráneos en la caverna, el otro frente atacará la galería de baja presión, la 
chimenea de equilibrio, el pozo de cables y la toma inferior. 
Una vez concluidas las excavaciones de la caverna se iniciarán los revestimientos de 
hormigón armado de las mismas, los trabajos de montaje de elementos y edificación, y 
el montaje de todos los elementos auxiliares y maquinaria de generación, así como la 
construcción de la subestación eléctrica. 
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11. TERRENOS AFECTADOS POR LAS 
INSTALACIONES 
 
Para la implantación de las instalaciones descritas en el presente proyecto se 
realizarán expropiaciones y se constituirán las servidumbres que se describen en el 
Anejo 9 de Intereses Afectados. 
La valoración de las servidumbres y expropiaciones afectadas se ha realizado de 
acuerdo con el valor medio de mercado de suelo rústico en la zona, que se sitúa en 
11,5 €/m2. Para la valoración de las servidumbres se aplica un coste equivalente al 
10% del valor de mercado. 
Respecto a las ocupaciones finales se suman las siguientes superficies: 
 
Unidad constructiva Superficie afectada (m2) 
Balsa superior y nuevo camino 368.596 
Pozo salida de cables 62,5 
Chimenea de equilibrio 453 
Subestación eléctrica 7370 
Acceso a la central y a la subestación 2862 
Toma embalse Matalavilla 612 
Línea eléctrica de 400kV 181.661 
TOTAL 561.617 
 
Tabla 10. Relación de terrenos afectados (área) 
 
La cuantía económica que supone las servidumbres y expropiaciones, aplicando los 
costes unitarios anteriormente expuestos, asciende a 4.616.003,8 €. 
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12. PLAN DE OBRA 
 
En el Anejo 11 de Plan de Obra se reflejan los plazos y las vinculaciones entre las 
diferentes unidades de obra. 
El término total previsto para el desarrollo de las obras es de 45 meses. 
Los plazos de construcción de las unidades de mayor relevancia son las siguientes: 
 
 Proyecto y fabricación de equipos de generación : 25 meses 
 Excavación explanada balsa:    10 meses 
 Excavaciones subterráneas:     35 meses 
 Construcción balsa:      26 meses 
 Central (incluye obras civiles e instalaciones):  21 meses 
 Captación en embalse inferior:    8 meses 
 Subestación:       16 meses 
 Línea de 400 kV:      9 meses 
 Reposiciones:       2 meses 
 Puesta en marcha:      7 meses 
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13. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1997 se ha redactado 
en el presente proyecto un Estudio de Seguridad y Salud que se presenta en el Anejo 
13, donde se recogen los riesgos que supone la realización de la obra proyectada, así 
como las medidas preventivas adecuadas. 
Servirá para dar las directrices básicas al contratista para cumplir debidamente con las 
obligaciones pertinentes en el campo de prevención de riesgos profesionales, 
facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa. 
Dicho estudio consta de los siguientes documentos: 
 Memoria 
 Planos 
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14. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
La justificación de precios del presente proyecto se basa en el banco de precios 
BEDEC (Banco Estructurado de Datos de Elementos Constructivos) proporcionado por 
el ITeC (Instituto de Tecnología de la Construcción de Catalunya), realizado con los 
costes de mano de obra, maquinaria y materiales del mercado. 
Para la utilización de un banco de precios homogéneo se ha decidido contemplar los 
sobrecostes por obras de importe no elevado, así como los sobrecostes en función del 
desarrollo de la zona, en un único coeficiente. Dicho coeficiente es el porcentaje de 
costes indirectos que se aplica en la justificación de precios. 
El coste mínimo para todo tipo de obra se estima en un 5%, aumentándose en función 
de los aspectos comentados. Para el presente proyecto, se ha empleado un 
coeficiente de costes indirectos del 5%. 
En el Anejo 14 se presentan las tablas con la justificación de precios. 
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15. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL 
PROYECTO 
 
En este apartado se resume sintéticamente el proyecto de la central hidroeléctrica 
reversible: 
- Balsa superior: 
 Volumen de embalse: 2,7 Hm3 
 Excavaciones: 1.799.254,2 m3 
 Terraplenes: 1.002.526,526 m3 
 Nivel máximo depósito superior: 1.606,5 msnm 
 Nivel mínimo depósito superior: 1.588,5 msnm 
- Embalse inferior: Embalse Matalavilla (existente) 
 Mínimo nivel de explotación: 910,0 msnm 
 Máximo nivel de explotación: 960,0 msnm 
- Circuito hidráulico 
 Galería de alta presión: 
 Øint: 4,5 m. Revestido de hormigón de 50 cm y blindado con camisa de 
chapa de acero de espesor variable entre 2,0 y 4,4 cm. 
 Cota toma superior: 1.580 msnm 
 Cota entrada central: 860 msnm 
 Pozo vertical: 413,41 m 
 Tramo inclinado de 1304,9 m de longitud y 22,4% de pendiente. 
 Tramo horizontal de 167,3 m hasta la central. 
- Galería de baja presión (aspiración bombeo) 
 Øint: 4,5 m, revestido de hormigón de 50 cm y blindado con camisa de chapa 
de acero de 2,0 cm de espesor. 
 Cota salida central (entrada bombas): 854,8 msnm 
 Cota toma inferior: 900 msnm 
 Longitud: 1288,79 m 
- Central en caverna 
 Una única nave de 56,6 x 20,6 x 39 m 
- Pozo de salida de cables (barras de fase aislada 14,5 kV) 
 Øint: 5,5 m 
 Longitud: 94 m (vertical) 
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- Estación exterior 
 Parque de transformación exterior 
 Explanación a cota 960 msnm, superficie 69 x 103 m 
 Transformación: 
 2 unidades 
 Potencia: 250 MVA 
 Relación de transformación: 14,5 / 400 kV 
- Línea eléctrica 
 Conexión en S.E. de Anllares 
 400 kV 
 Longitud: 8,3 km 
- Accesos 
 A balsa superior: 
 Existente: 6,3 km (acondicionamiento y ensanchamiento) 
 Pista de nueva construcción: 1,77 km 
 A central: 
 Puente sobre río Salentinos 
 Túnel de 8 x 9 m, de 780 m de longitud, pendiente 7,6% 
 A subestación eléctrica exterior: 
 Pista de nueva construcción de 707 m 
 A toma inferior: 
 Existente: 3,97 km (acondicionamiento y ensanchamiento) 
- Equipos en Central 
 Nº de grupos: 2 unidades 
 Caudal máximo de turbinación: 75 m3/s (2 x 37,5) 
 Máximo desnivel: 698,5 m 
 Mínimo desnivel: 628,5 m 
 Salto neto máximo en turbinación: 685,79 m 
 Altura mínima de aspiración: 48 m 
 Potencia máxima en turbinación: 2 x 232 MW 
 Potencia aparente alternador – motor: 2 x 250 MVA 
 Potencia máxima en bombeo: 2 x 237 MW 
 Velocidad nominal: 500 rpm 
 Frecuencia nominal: 50 Hz 
 Tensión nominal de generación: 14,5 kV 
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16. PRESUPUESTO 
 
El presupuesto de las obras de la Solución Adoptada (Alternativa A) se desglosa en 
los siguientes capítulos: 
 
DESGLOSE DEL PRESUPUESTO       
Balsa superior     20.836.764,33 8,97% 
Galería de alta presión 
  
62.020.310,27 26,71% 
Central  
   
102.644.494,28 44,20% 
   Obra civil 
   
26.684.494,28 11,49% 
   Equipos electromecánicos 
  
58.160.000,00 25,04% 
   Equipos eléctricos 
  
7.950.000,00 3,42% 
   Equipos auxiliares 
  
1.250.000,00 0,54% 
   Automatismos y control 
  
8.600.000,00 3,70% 
Galería de baja presión 
  
27.792.284,54 11,97% 
Embalse inferior 
  
3.939.730,75 1,70% 
Subestación y línea de evacuación   14.989.797,74 6,45% 
      PEM 232.223.381,91 € 
 
Tabla 11. Desglose del presupuesto de ejecución material 
 
 
El presupuesto de las obras se ha calculado aplicando los precios que figuran en el 
Cuadro de Precios y las Mediciones del Proyecto, y teniendo en cuenta las Partidas 
Alzadas y Presupuesto entregados por los distribuidores de la maquinaria y de las 
instalaciones auxiliares según se desglosa en el Documento 3 de Presupuesto. 
 
A continuación se muestra un resumen del presupuesto del proyecto.  
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  232.223.381,91 € 
6 % Beneficio industrial sobre  232.223.382      13.933.402,91   
13 % Gastos generales sobre 232.223.382       30.189.039,65 
0,2 % Seguridad y Salud sobre 232.223.382           464.446,76 
1% Control de Calidad sobre 232.223.382         2.322.233,82 
       Subtotal 1 279.132.505,06 
 
10 % Imprevistos sobre 232.223.382      23.222.338,19 
3 % Licencias sobre 232.223.382          6.966.701,46 
5 % Proyecto y Dirección de Obra sobre 232.223.382    11.611.169,10 
       Subtotal 2 320.932.713,80 
 
 
21 % IVA sobre Subtotal 2 – Licencias      65.932.862,59 
 
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 386.865.576,39 € 
 
Servidumbres y expropiaciones          4.616.003,80 
 
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
         391.481.580,19 € 
 
(TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS) 
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17. ESTUDIO DE RENTABILIDAD 
 
Una vez efectuado el presupuesto del proyecto se ha realizado un estudio de 
rentabilidad (ver Anejo 12 de Estudio de Rentabilidad). La evaluación económica de 
los aprovechamientos hidráulicos se realiza comparando los beneficios conseguidos a 
lo largo de su vida útil, como consecuencia de su capacidad energética, con el coste 
total, calculado como suma del coste de construcción,  del coste de operación a lo 
largo del período de explotación y del valor residual al final del mismo (éste último con 
valor negativo);  estos beneficios y costes  se producen en épocas distintas, por lo que 
deben ser reducidos a una base común de comparación, para lo cual se precisa 
determinar las corrientes de beneficios y costes y, utilizando tasas de interés e 
inflación adecuadas, calcular su valor presente en una fecha determinada, 
habitualmente el inicio de la operación comercial del aprovechamiento. Una vez 
actualizadas las corrientes de beneficios y costes se determinan los parámetros o 
índices que permiten evaluar el aprovechamiento desde el punto de vista económico; 
éstos son: 
- El valor actualizado neto (VAN) 
- La relación beneficio/costo (Van/Inversión inicial) 
- La tasa interna de retorno (TIR) 
- El Período de Retorno (PayBack) 
 
El VAN representa el valor absoluto actualizado de la corriente de flujos de caja a lo 
largo de la vida útil de la inversión. 
El índice Beneficio/Costo (VAN/Inversión) indica que la rentabilidad es positiva cuando 
el valor del parámetro es mayor a 1. Cuanto mayor el valor, mayor rentabilidad. 
La TIR equivale al valor de una tasa de actualización que hace que el VAN sea igual a 
cero. Que la TIR sea mayor que el coste del dinero (coste oportunidad) para la 
empresa promotora es condición de rentabilidad de la inversión3. 
También es importante analizar el tiempo que habrá de transcurrir hasta que la 
inversión haya generado suficientes ingresos para recuperar el desembolso inicial. Se 
trata de un criterio de liquidez y el indicador más práctico para determinar esta fecha 
es el Período de Retorno (PAY BACK). El Periodo de Retorno es el tiempo que tarda 
en recuperarse la inversión inicial a partir de los flujos de caja del proyecto. 
 
                                                 
3
 CUESTA, Luis; VALLARINO, Eugenio. (2000).  Aprovechamientos hidroeléctricos. Tomo II. 1ª Ed. 
I.S.B.N.:84-380-0168-8. p. 116. 
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Para realizar un estudio más ajustado se han contemplado diferentes escenarios 
futuros en relación a las diferencias entre los precios de bombeo y turbinación. El 
escenario optimista, cuando la diferencia de precios es alta; el escenario medio, 
cuando la diferencia es la esperada; y escenario pesimista, cuando la diferencia es 
pequeña. 
 
En la tabla siguiente se pueden ver los resultados del estudio de rentabilidad de la 
solución adoptada, según los diferentes escenarios. 
 
 
Optimista Medio Pesimista 
TIR (50 años)* 17,52% 13,72% 5,60% 
VAN (50 años)** 698 475 29 
VAN / Inversión 2,14 1,46 0,09 
 
Precios de energía 
  
  
Turbina Bomba 
Optimista €/MWh 140,00 40,00 
Medio €/MWh 120,00 40,00 
Pesimista €/MWh 80,00 40,00 
    * después de impuestos 
  ** en Millones de € 
   
Tabla 12 . Resultados Estudio de Rentabilidad 
 
En concreto, si se consultan las hojas de cálculo contenidas en Anejo de Estudio de 
Rentabilidad, se puede comprobar que en la situación de escenario medio (esperado), 
el PAYBACK es de 8 años, es decir que la inversión inicial se recuperaría a partir del 
octavo año desde la puesta en funcionamiento del bombeo. 
 
Con los resultados obtenidos podemos afirmar que el proyecto es rentable. 
El proyecto tiene además un valor añadido a considerar, al tratarse de una central de 
energía renovable. 
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18. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 
El presente proyecto está compuesto por los siguientes documentos. 
 
DOCUMENTO NÚMERO 1 – MEMORIA Y ANEJOS 
 
 MEMORIA 
 
 ANEJOS A LA MEMORIA 
 
  Anejo número 1. ESTUDIO GEOLÓGICO 
  Anejo número 2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
  Anejo número 3. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
  Anejo número 4. PREDIMENSIONAMIENTO DE LA TURBO-BOMBA 
  Anejo número 5. ESTUDIO DE TÚNELES 
  Anejo número 6. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
  Anejo número 7. ESTUDIO DE PRODUCCIONES 
  Anejo número 8. IMPACTO AMBIENTAL 
  Anejo número 9. INTERESES AFECTADOS 
  Anejo número 10. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
  Anejo número 11. PLAN DE OBRA 
  Anejo número 12. ESTUDIO DE RENTABILIDAD 
  Anejo número 13. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
  Anejo número 14. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
DOCUMENTOS NÚMERO 2 – PLANOS 
 
DOCUMENTO NÚMERO 3 – PRESUPUESTO 
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19. CONCLUSIONES 
 
El presente proyecto básico elabora una descripción y justificación básica de las 
soluciones estudiadas, incluyendo el dimensionamiento de los elementos principales, 
que permite la evaluación técnica y económica de la solución. El contenido del mismo 
tiene el detalle suficiente para solicitar la concesión necesaria para continuar con el 
desarrollo del proyecto. 
 
Barcelona, 20 de junio de 2014 
 
La autora del proyecto 
 
 
 
Maria Griñó Colom 
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto consta de un depósito superior (D.S.) a la cota 1634 msnm, un depósito 
inferior (D.I.) a la cota 936 m.s.n.m., utilizándose para ello el embalse existente y en 
funcionamiento de Matalavilla, y conectados ambos con una tubería forzada (T.F.) y 
una Central (C) intermedia a la cota 973 msnm. 
El presente anejo analiza y describe los materiales de soporte de cada una de las 
unidades del salto para el caso de  una conducción subterránea de la T.F. y la central 
en pozo. 
 
2. GEOLOGÍA 
 
2.1. Situación geológica 
 
El área de desarrollo del salto está situada, geológicamente, en la zona 
Asturoccidentalleonesa, correspondiente a una de las unidades en que se ha dividido 
el macizo hercínico de la Península Ibérica, diferenciada paleogeográfica y 
estructuralmente. Estratigráficamente están representados, de muro a techo: 
- Cámbrico Medio-Ordovícico Inferior (Serie de Los Cabos). 
- Ordovícico Inferior-Medio (Capas de Transición). 
- Ordovícico Medio (pizarras de Luarca). 
- Ordovícico Medio-Superior (Fm. Agüeira). 
- Ordovícico Superior (cuarcitas de Vega). 
- Neógeno (cerca de la zona y poco representativo). 
- Cuaternario 
2.2. Materiales 
 
En este apartado se describen los diferentes estratos antes comentados. Los 
materiales más influyentes en el proyecto son la Serie de Los Cabos, las Capas de 
Transición y las Pizarras de Luarca. El resto son básicamente materiales cuaternarios, 
aluviales y de ladera, de poca cohesión, que deberán retirarse. 
 
2.2.1. Serie de Los Cabos (Cámbrico Medio-Ordovícico Inferior) 
Es una potente sucesión detrítica que se caracteriza por una alternancia de cuarcitas y 
pizarras, predominando las primeras. El límite inferior lo marcan las calizas y el límite 
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superior las capas de transición de las pizarras de Luarca. Es parte del flanco 
meridional del anticlinorio.  
 
Figura  1. Pizarras de la base de la Fm. de Los Cabos 
 
 
Figura  2. Materiales de las capas de la Fm. Los Cabos, alternancia de cuarcitas y areniscas 
cuarcíticas gris claro y rojas (carretera junto al embalse de Matalavilla, en dirección a 
Salentinos) 
 
Figura  3. Cuarcitas que culminan la serie de Los Cabos. Estribo derecho de la presa de 
Matalavilla. 
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2.2.2. Capas de Transición (Ordovícico Inferior-Medio) 
Entre las cuarcitas de la serie de Los Cabos y las pizarras de Luarca, aflora una serie 
de transición gradual de la inferior a la superior. Está formada una alternancia de 
pizarras negras, cuarcitas blancas y pizarras con estratos de arenisca hacia su techo. 
La arenisca de la base aumenta hacia el techo de la serie (Arenig). 
La arenisca es muy ferruginosa y se halla intercalada entre las pizarras. 
 
 
Figura  4. Subida a la Campona (Alto de la Siniestra). Pizarras y areniscas de Transición 
 
 
Figura  5. Pizarras y areniscas de Transición. 
 
2.2.3. Pizarras de Luarca (Ordovícico Medio) 
Se presenta como una sucesión potente y homogénea de pizarras negras lustrosas y 
de grano fino con pirita cristalizada en cubos más que en nódulos, que meteorizada se 
altera a limonita.  La acentuada esquistosidad no deja distinguir la estratificación (de 
Páramo del Sil a Valdeprado). 
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La disposición estructural es como en las demás formaciones anteriores, monoclinal 
del flanco sur del antiforme del Nárcea. Su potencia se estima en 1.500 m. A falta de 
datos paleontológicos, con solamente localizaciones someras, de Trilobites 
(Calymene) y Graptolites (Didymograptus), se datan estas pizarras como del Llandvir y 
las del techo como Llandeilo. 
 
 
Figura  6. Pizarras de Luarca Vista en el sentido de avance del D. S. al D. I. 
 
2.2.4. Formación Agüeira (Ordovícico Medio-Superior) 
En este conjunto de materiales se da el núcleo del sinclinal de Pardamaza y el 
anticlinal de Gistredo (D.S.). Son areniscas con cuarzo, plagioclasa y fragmentos de 
rocas enmascaradas por el metamorfismo regional, dentro de una matriz limo-arcillosa 
totalmente recristalizada. Grano fino (limo). Afloran en todo el arco que dibuja la 
estructura Asturoccidental-Leonesa. La Fm Agüeira está constituida por una 
alternancia de arenas (media-gruesa), limolitas y lutitas, con niveles cuarcíticos 
intercalados de los cuales hay más en la base. 
 
2.2.5. Cuarcitas de Vega de Espinareda (Ordovícico superior) 
Está formado por dos paquetes de cuarcitas blancas en bancos métricos, separados 
por un nivel de 5 a 10 m de pizarras negras detríticas con nivelillos de areniscas y 
cuarcitas de carácter turbidítico. Su potencia se halla entre los 60 y 80 m. 
 
2.2.6. Neógeno 
Como ya ha indicado este piso o pisos, según autores (en la base = Vindoboniense; 
en el techo = Mioceno superior (Pleistoceno)) no afecta al proyecto de que se trata, 
más bien forma parte del conjunto sedimentario con una discordancia total, 
enmascarando los materiales paleozoicos. 
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2.2.7. Cuaternario 
Los depósitos cuaternarios adquieren relevante importancia para el desarrollo del 
proyecto por su significación de magnitud en obra civil y por sus espesores y 
extensiones, tanto en los emboquilles de las galerías a D.S. y a D.I., como en la 
excavación del pozo de la central. 
 
Figura  7. Cuaternario aluvial con limos inestables de 
equilibrio en pendiente con descamaciones de inicio de 
deslizamiento. Sin cohesión y ripables (carretera junto 
al embalse de Matalavilla, en dirección a Saletinos) 
 
 
 
 
 
 
Figura  8. Terraza del cuenco del rio Salentinos en la 
cola del embalse de Matalavilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  9. Derrubios de ladera con selección de los 
cantos de cuarcitas, dependiendo de la cota. 
 
 
 
 
 
A efectos de influencia sobre el proyecto destacamos los aluviales y los derrubios de 
ladera, coluviones y canchales de cuarcita. 
 
Figura  10. Arroyo de los Urdiales, espalda de la zona del D. S. 
 
 
 
 
Los primeros de origen aluvial recubren los cauces de los 
ríos (rio de Salentinos) y además las terrazas y conos de deyección de grandes 
avenidas, limitadas a escasos metros de ladera y sobre el propio cauce. Los segundos 
corresponden a materiales angulosos con el calibrado que depende de la cota. Su 
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génesis depende de los materiales sobre los que se asienta, siendo importantes los 
cuarcíticos de la serie de Los Cabos que se presenta en toda la longitud de los ríos de 
Salentinos y de Valseco, que influencian directamente a los fines de ejecución del 
proyecto. Es de resaltar la gran actividad de los ríos de la zona por los depósitos 
habidos en la cola del embalse de Matalavilla. 
 
2.3. Estructural 
 
Los materiales descritos forman la estructura en arco de la zona Asturoccidental-
leonesa de orientación en la zona ESE-WNW en pliegues apretados y verticalizados 
tanto normales como invertidos con cabalgamientos de arrastre de anticlinales y 
sinclinales de elevadas potencias. 
 
3. APLICACIÓN GEOLÓGICA 
 
En este apartado se pretende describir la influencia de los materiales descritos hasta 
ahora sobre la ejecución de las pretendidas obras a ejecutarse para el desarrollo del 
proyecto. 
Desde el D.S. siguiendo la T.F. hasta la Central, y luego desde ésta misma hasta en 
D.I. nos encontramos con los siguientes estratos (de arriba abajo): 
Pizarras de Luarca – Capas de Transición – Serie de Los Cabos – Capas de 
Transición – Serie de Los Cabos. 
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Figura  11. Mapa geológico de la zona de actuación con el corte geológico 
 
Figura  12. Corte geológico del tramo de las obras. 
 
La ubicación de la Central, según la traza, debería situarse en el fondo de valle del río 
Salentinos donde se encontrarán los materiales cuaternarios aluviales y de ladera. En 
este Informe se ha considerado su situación en el margen izquierdo del río, en el cual 
los espesores de los de ladera pueden llegar a tener hasta 5 m y los aluviales hasta 7 
m. Teniendo en cuenta la profundidad de un pozo o caverna de hasta 80 m de 
profundidad, deberán retirarse todos los materiales cuaternarios, aluviales y de ladera, 
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considerando que éstos se hallan sin cohesión con granulometrías tipo bolo (>40 cm; 
<100 cm) con evidentes corrimientos al excavar en la base de los mismos. 
Los materiales a excavar serán, teniéndose en cuenta la verticalidad de las capas y 
hallándonos próximos al anticlinal con núcleo la Fm. de Los Cabos, una monotonía de 
pizarras verdes limoníticas en todo el tramo de la excavación de la central. Por la 
proximidad del río y a cota inferior de éste, cabe pensar en posibles filtraciones del río 
en la excavación de la central. Su presencia puede ser indudable pero los caudales 
serán seguramente poco significativos debido a las características litológicas de los 
materiales de la serie de Los Cabos. 
Las características geomecánicas dan un valor de roca de cualidad entre MEDIA y 
BUENA para los paquetes de pizarras y cuarcitas que forman el nivel de la central, 
influyendo en éstos la esquistosidad con valores del R.Q.D. de entre 0 %y 50%, lo cual 
implica un sostenimiento generalizado para cavernas de centrales hidroeléctricas con 
bulonado sistemático en el techo con tela metálica, y un arco de hormigón como 
sostenimiento definitivo. 
El Depósito Superior se asienta en el contacto de los materiales de las Capas de 
Transición y las Pizarras de Luarca, ocupando la misma superficie sobre las pizarras 
que sobre las areniscas. 
Las areniscas y pizarras pueden clasificarse como ripables dentro de unos márgenes 
de profundidad (4 m), mejor en las areniscas que en las pizarras. A partir de dicha 
profundidad pueden considerarse ripables con condicionantes, empleándose 
maquinaria más potente (giratoria de >40 Tm). 
En el trazado de la Tubería Forzada se atravesarán los materiales pizarrosos, las 
areniscas y cuarcitas de la Formación de Los Cabos, desde el núcleo del anticlinal de 
Gistredo hasta las capas de Transición, donde se apoya el Depósito Superior. Su 
disposición con respecto a la alineación de la traza de la galería es normal, siendo 
además capas verticalizadas en los dos sentidos por haber un cambio de buzamiento 
al atravesar el núcleo del anticlinal de Gistredo,  dando ello buenos resultados, tanto 
para el rendimiento del avance como por el sostenimiento, siendo mejor en el segundo 
sector que en el de inicio. 
Los parámetros geomecánicos son de buena competitividad. Con los efectos de la 
esquistosidad y tectonicidad, podrían valorarse en un RQD = 0-50% en pizarras y sus 
materiales asociados al paquete de Los Cabos y de 50-75% en las cuarcitas y sus 
materiales asociados, también de Los Cabos. 
En el Canal de Descarga, 250 m antes de llegar al embalse partiendo desde la 
central, existe el contacto de la serie de Los Cabos con las cuarcitas y areniscas de las 
Capas de Transición en contacto por cabalgamiento de aquellas sobre las de 
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Transición, contacto con efectos de arrastre, milonitización y troceados internos con 
posibilidad de diastremas abiertos y posible paso de agua, que deberá tenerse en 
cuenta en los trabajos de avance de perforación con cerchado intenso. 
Las características geomecánicas Siguen la misma pauta que en el caso de la Tubería 
Forzada en su tramo de inicio de la central hacia el Depósito Superior (Q=4,3), 
interviniendo en el paso del contacto cabalgante con necesidades del tipo de anillo de 
hormigón para un tramo de más de 15 m. 
Hallándose la central en el margen izquierdo del río Salentinos, el Canal de Descarga 
tendrá que cruzar el río subterráneamente, atendiendo con ello las filtraciones a cota 
de central. 
 
Figura  13. Corte geológico de la Tubería Forzada 
 
En referencia a las zonas de préstamo, los materiales procedentes de la excavación 
no deben ser aprovechados como árido para la preparación de hormigones por su 
elevado contenido en sales sulfurosas, por ello se ha pensado en aprovechar los 
potentes depósitos cuaternarios de terraza aluvial existente en la cercanía (Páramo del 
Sil). Estos áridos, se cree, pueden ser de calidad para la fabricación de hormigón con 
un cribado y lavado pertinentes, llegando a las granulometrías exigidas para el fin. 
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Mapas Geológicos de España, Escala 1: 50.000, hojas 101, 127 
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1. INTRODUCIÓN 
 
Tal y como se describe en la memoria, se pretende construir una central de bombeo 
reversible asociada al actual aprovechamiento de Matalavilla. 
En el presente anejo se pretende determinar la mejor implantación posible analizando 
para ello sus diversas alternativas. 
Las alternativas que se estudiarán harán referencia a los siguientes componentes del 
proyecto: 
- Embalse superior: ubicación, forma, materiales para la impermeabilización 
- Tubería forzada: trazado en planta (según la toma en el embalse inferior) y trazado 
en perfil (según el estudio de presiones) 
 
2. EMBALSE SUPERIOR 
2.1. Ubicación 
 
Para la construcción de un aprovechamiento hidroeléctrico reversible de acumulación 
por bombeo  es necesaria la existencia de un determinado volumen de agua en una 
zona donde se pueda disponer de dos embalses, uno superior y otro inferior, a una 
distancia lo más reducida posible y con el máximo desnivel entre ellos. 
El embalse ya existente de Matalavilla funcionará como embalse inferior. 
El depósito superior queda a la elección del proyectista, pero se debe tener en cuenta 
las siguientes premisas: 
- Estar ubicado cerca de los centros de producción o consumo, o al menos cerca de 
líneas de transporte de energía eléctrica de capacidad suficiente. 
- Proporcionar la capacidad de embalse buscada con una variación de nivel no 
demasiado amplia. 
- Ofrecer un desnivel de importancia, a poder ser de más de 400-500 m. 
- Estar los embalses próximos entre ellos de manera que la relación entre la longitud 
de la conducción y el desnivel utilizado sea inferior a 5. 
- Tener unas condiciones geológicas adecuadas para la construcción de las presas de 
embalse y de las obras subterráneas (túneles, pozos en presión y cavernas). 
- No originar problemas medioambientales de solución complicada o costosa. 
Esta última premisa será la qué nos condicione de manera importante en de estudio, 
situada en el municipio de Páramo del Sil, se encuentra rodeada por los límites 
declarados del espacio natural protegido del Alto Sil, que forma parte de la Red de 
espacios naturales protegidos de Castilla y León, que a su vez se encuentra 
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considerado como LIC y ZEPA. En la figura siguiente se pueden apreciar las zonas 
que quedan fuera de los límites del espacio natural protegido, susceptibles para la  
posible ubicación del embalse superior. 
 
 
Figura  1. Zonas de Protección Especial. Visor de la Junta de Castilla y León 
(http://www.idecyl.jcyl.es/hac/6/VCIG/Login.ini) 
 
Luego, es necesario hallar posibles localizaciones que tengan la altura suficiente (más 
de 400 - 500 m) y si es posible que estén en zonas culminares de la mayor extensión 
posible, para disminuir la dificultad y los costes de construcción del embalse. 
 
Figura  2. Imagen de Google Earth de las posibles localizaciones para el embalse superior 
 
Zonas posible 
ubicación 
Zonas 
protegidas 
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En la figura anterior se muestran las cotas máximas de las diferentes zonas 
culminares cercanas al embalse de Matalavilla.  
Siendo la cota mínima de explotación del embalse inferior de 910 m (Anejo 
producciones), para hallar el desnivel adecuado (400 – 500 m o más) tendremos que 
descartar dos ubicaciones y tan solo estudiaremos la situada a cota 1477 msnm (Los 
Carbajales) y la situada a 1610 msnm (paraje de La Campona). 
2.2. Forma del embalse superior 
Teniendo en cuenta que se han descartado varias posibles localizaciones por motivos 
ambientales y unas cuantas más en razón de su cota, tan solo se estudiarán dos 
posibles emplazamientos. Luego se procederá a buscar una forma de embalse 
adecuada para conseguir un volumen aceptable. Se buscará un volumen de 
almacenamiento máximo, pero siempre teniendo en cuenta el movimiento de tierras y 
el coste que éste supone. Se buscará pues una geometría óptima que equilibre la 
excavación y el terraplenado, con la máxima adaptación al terreno posible. 
A continuación se muestran las diferentes alternativas de diseño en planta del embalse 
superior: 
 
Figura  3. Alternativas de diseño en planta del embalse superior 
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En sección se han representado tres alternativas, en referencia al volumen de 
almacenaje, para cada una de las cinco alternativas en planta. Una para tener un 
calado de agua de 20 m, la segunda de 10 m y la tercera de 40 m. Luego para cada 
una de estas tres alternativas se han representado  tres alternativas más en función de 
la cota del fondo del embalse en relación al terreno natural. En total serán nueve 
alternativas para cada una de las alternativas en planta A, B, C, D y E.  
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Figura  4. Nomenclatura de las alternativas de forma para el embalse superior (en sección)  
 
Mediante la aplicaciones informáticas AutoCad Civil 3D y Landesktop 2009, se han 
dibujado las diferentes 39 alternativas y se han calculado los diferentes parámetros 
tales como volúmenes de desmonte y terraplén, máximo volumen de agua 
almacenable y superficie de impermeabilización, para poder realizar un sencillo 
estudio económico y hallar el ratio Coste balsa / Hm3 agua almacenada. Los ratios 
más pequeños serán los que nos darán la solución óptima. De todos modos hay que 
considerar qué potencia nos producirán los diferentes volúmenes de embalse 
resultante. Es decir, si por ejemplo el ratio más pequeño corresponde a un embalse de 
dimensiones también pequeñas, quizás es insuficiente en términos de productividad 
energética, y sería más interesante elegir un diseño algo menos óptimo 
económicamente en cuanto a costes iniciales, pero con la capacidad suficiente para 
producir unos valores de energía competitivos (a partir de los 300 MW) y posiblemente 
más óptimos a la hora de amortizar los costes iniciales del proyecto. 
En la tabla siguiente se puede observar la clasificación de las 45 alternativas según el 
ratio coste/Hm3. 
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Clasificación millones € 
Volumen de     
agua (m3) 
millones€/hm3 
agua 
A-20.1 14,24 2,76E+06 5,17 
C-20.1 13,08 2,37E+06 5,51 
C-10.1 7,77 1,30E+06 5,97 
D-20.1 29,25 4,35E+06 6,72 
B-40.1 40,92 5,77E+06 7,10 
B-20.3 25,62 3,44E+06 7,44 
B-10.3 13,95 1,85E+06 7,55 
B-20.1 27,26 3,44E+06 7,92 
A-40.1 37,66 4,59E+06 8,20 
C-40.1 33,42 3,92E+06 8,53 
D-10.1 20,73 2,40E+06 8,63 
A-20.3 24,71 2,76E+06 8,96 
A-10.1 13,65 1,50E+06 9,07 
C-20.3 22,40 2,37E+06 9,44 
A-10.3 14,43 1,50E+06 9,59 
B-40.3 58,47 5,77E+06 10,14 
C-10.3 13,56 1,30E+06 10,43 
D-20.3 48,00 4,35E+06 11,02 
A-40.3 52,41 4,59E+06 11,41 
E-20.2 44,29 3,83E+06 11,56 
C-40.3 46,50 3,92E+06 11,87 
D-10.3 31,01 2,40E+06 12,91 
C-20.2 31,93 2,37E+06 13,46 
E-20.1 55,71 3,83E+06 14,54 
D-20.2 66,31 4,35E+06 15,23 
E-40.1 99,03 6,32E+06 15,66 
C-10.2 23,12 1,30E+06 17,78 
E-40.2 122,84 6,32E+06 19,43 
A-20.2 55,04 2,76E+06 19,97 
E-20.3 76,92 3,83E+06 20,07 
D-10.2 48,58 2,40E+06 20,23 
E-40.3 130,71 6,32E+06 20,67 
A-10.2 32,05 1,50E+06 21,32 
B-10.1 40,32 1,85E+06 21,82 
B-20.2 80,08 3,44E+06 23,26 
C-40.2 101,44 3,92E+06 25,89 
B-40.2 178,33 5,77E+06 30,92 
A-40.2 146,79 4,59E+06 31,96 
B-10.2 61,48 1,85E+06 33,27 
 
Tabla 1. Clasificación de las alternativas de embalse superior según ratio coste/volumen 
 
 
Anejo 2. Estudio de Alternativas 
9 
PROYECTO BÁSICO DEL A.H. REVERSIBLE DE MATALAVILLA-SALENTINOS 
 
En la tabla siguiente se puede observar un extracto de los diseños con ratios más 
óptimos de la clasificación. 
Clasificación millones € 
Volumen de     
agua (m3) 
millones€/hm3 
agua 
A-20.1 14,24 2,76E+06 5,17 
C-20.1 13,08 2,37E+06 5,51 
C-10.1 7,77 1,30E+06 5,97 
D-20.1 29,25 4,35E+06 6,72 
B-40.1 40,92 5,77E+06 7,10 
 
Tabla 2. Clasificación diseños embalse superior 
 
Como podemos ver, el diseño tipo A-20.1 resulta ser el más económico además de 
proporcionar un volumen adecuado y una potencia razonable (450 MW). Es por eso 
que los siguientes diseños C-20.1 y C-10.1 se descartan, por no proporcionar 
suficiente potencial. Luego se ha decidido estudiar también el diseño D-20.1 dado que, 
aunque no resulte tan económico como el primer diseño (A-20.1), proporciona una 
potencia 1,6 veces mayor (715 MW), por lo que puede resultar interesante tener en 
cuenta estos dos diseños de embalse superior en el resto de cálculos del proyecto 
(dimensionamiento de tubería forzada, de turbo-bomba, túneles, pérdidas, etc.) hasta 
realizar el presupuesto del coste final y comparar mediante un estudio de rentabilidad 
ambas alternativas y elegir la más rentable y que suponga un riesgo de inversión 
menor. 
En los siguientes Anejos de cálculo del proyecto nombraremos a las dos alternativas: 
A-20.1      Alternativa A 
D-20.1      Alternativa B 
Sus características principales son: 
Alternativa A (A-20.1) Alternativa B (D-20.1) 
Volumen: 2,7 Hm3 Volumen: 4,3 Hm3 
Horas turbinación: 10 h Horas turbinación: 10 h 
Caudal turbinación: 75 m3/s Caudal turbinación: 119,4 m3/s 
Horas bombeo: 14 h Horas bombeo: 14 h 
Caudal bombeo: 53,6 m3/s Caudal bombeo: 85,3  m3/s 
Potencia: 450 MW Potencia: 715 MW 
Salto: 663,5 m Salto: 663,5 m 
                                      
  Tabla 3.  Características principales Alternativas A y B                                   
 
Anejo 2. Estudio de Alternativas 
10 
PROYECTO BÁSICO DEL A.H. REVERSIBLE DE MATALAVILLA-SALENTINOS 
 
A continuación se representan las imágenes 3D de las dos alternativas, obtenidas con 
las aplicaciones  AutoCad Civil 3D y Landesktop 2009: 
 
 
Alternativa A (A-20.1). Cotas: 1610 – 1588,5. Ratio: 5,17 millones €/ Hm3 agua. 
 
 
Alternativa B (D-20.1). Cotas: 1610 – 1588,5. Ratio: 6,72 millones €/ Hm3 agua. 
 
 
Figura  4. Representaciones 3D de las Alternativas A y B de embalse superior 
 
En el Apéndice 1, al final del presente anejo, se muestra la visualizacion 3D de todas  
las balsas estudiadas. El Apéndice 2 contiene las hojas de cálculo utilizadas para 
calcular los costes de ejecución de las diferentes alternativas de embalse superior, 
teniendo en cuenta los costes de terraplén y desmonte, el coste del transporte de 
material sobrante, el coste de la impermeabilización de la balsa y los drenajes, etc. 
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2.3. Impermeabilización del embalse 
  
Se van a estudiar tres opciones diferentes de impermeabilización del depósito 
superior. A continuación se describen y se explican sus ventajas e inconvenientes así 
como la opción finalmente adoptada. 
 
Alternativa PEAD 
La impermeabilización se realiza mediante un fieltro geotéxtil y la lámina de PEAD 
(Polietileno de Alta Densidad) impermeabilizante. Es un método algo innovador para la 
envergadura de este tipo de embalses pero es con diferencia el material más 
impermeabilizante y económico.  El hecho que el depósito tenga una forma irregular 
puede dificultar un poco la colocación del geotéxtil, ya que habrá que sellar juntas, y 
por otro lado, al ser la impermeabilización delgada, puede resultar vulnerable a 
agentes externos o a sabotaje. Esto se solventa manteniendo un control constante de 
los niveles del embalse instalando sensores reguladores de calado. 
En el vaso de la balsa se dispondrán muertos prefabricados de hormigón en todo el 
perímetro para garantizar la no flotabilidad y la sujeción de la lámina en su apoyo 
sobre el vaso de la balsa.  
 
Figura  5. Impermeabilización mediante geotéxtil + PEAD 
 
 
Alternativa ASFALT 
En esta opción la impermeabilización del embalse se realiza mediante hormigón 
asfáltico. Esta opción se adaptaría bien al terreno y a la geometría existente. Sin 
embargo el coste de los materiales es considerablemente el más caro de las tres 
alternativas. 
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Figura  6. Impermeabilización mediante hormigón asfáltico 
 
 
 
Alternativa HORMIGÓN 
Aquí la impermeabilización se realiza con hormigón (unos 20 cm de espesor) y su 
correspondiente armadura. Anteriores experiencias demuestran que para volúmenes 
tan elevados de depósitos, los asientos del terreno son muy diferidos creando 
problemas de fisuración que pueden ocasionar la parada en el funcionamiento del 
aprovechamiento y en muchos casos obligar al vaciado completo del depósito. 
 
 
Figura  7. Impermeabilización mediante hormigón armado 
 
 
A continuación se muestra el resumen de los costes económicos de cada alternativa 
planteada. Con diferencia, la Alternativa PEAD es la más económica y la ASFALT la 
más costosa. En el Apéndice 3 se muestra la hoja de cálculo completa de la 
justificación económica de los costes de las diferentes alternativas. 
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 millones € millones€/  hm3 
agua 
Sobrecostes 
A(PEAD) 14,241 5,167   
A(ASFALT) 25,022 9,079 75,71% 
A(HORMIGÓN) 19,210 6,970 34,89% 
B(PEAD) 29,251 6,718   
B(ASFALT) 49,116 11,279 67,91% 
B(HORMIGÓN) 32,094 7,370 9,72% 
 
Tabla 4. Precios de las Alternativas de Impermeabilización del embalse superior 
 
La solución adoptada dependerá de diferentes factores: 
 
Aspectos 
técnicos 
Puntuación 
máxima 
Alternativa 
PEAD 
Alternativa 
ASFALT 
Alternativa 
HORMIGÓN 
Impermeabilidad 3 2,5 2 1,5 
Capacidad para 
absorber 
asientos 
diferenciales en 
embalse 
2,5 2,5 1,5 1 
Durabilidad 2 1 1,5 2 
Vulnerabilidad  2,5 1 1,5 2,5 
TOTAL 10 7 6,5 7 
 
Aspectos 
económicos 
Puntuación 
máxima 
Alternativa 
PEAD 
Alternativa 
ASFALT 
Alternativa 
HORMIGÓN 
TOTAL 10 9,5 4 7 
 
 
Aspectos 
técnicos 
(40%) 
Aspectos 
económicos (60%) 
Puntuación total 
Alternativa PEAD 2,8 5,7 8,5 
Alternativa ASFALT 2,6 2,4 5,0 
Alternativa HORMIGÓN 2,8 4,2 7,0 
 
 
SOLUCIÓN: Se ha seleccionado la Alternativa PEAD 
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Con diferencia, la alternativa PEAD resulta la más económica y la más adecuada. 
Como ya se ha comentado anteriormente, es una solución algo innovadora para 
embalses de grandes dimensiones, por eso se han detallado los distintos elementos 
que conforman el conjunto del embalse en el documento de los planos. En posibles 
proyectos posteriores se aconsejaría realizar una modelización del embalse mediante 
elementos finitos para poder estudiar las solicitaciones del embalse. En caso de optar 
por una solución más conservadora se seleccionaría la alternativa HORMIGÓN, 
puesto que es la segunda más económica y la más común en la mayoría de embalses. 
3. TUBERÍA FORZADA 
3.1. Trazado y toma en el embalse inferior 
 
Tras seleccionar  en el apartado anterior la posición, forma y materiales del embalse 
superior, se plantean dos variantes para el trazado en planta de la tubería que 
conectará el embalse superior con el inferior de Matalavilla.  
En la primera variante (Alternativa DIRECTA) se construye una toma directa en el 
embalse de Matalavilla. En la segunda (Alternativa ONDINAS), se proyecta la 
conexión con la galería de presión de la central hidroeléctrica de Ondinas (aguas abajo 
del embalse de Matalavilla). 
 
La primera variante, DIRECTA, proyecta la toma del aprovechamiento, según la 
batimetría aproximada, donde la toma quede sumergida cuando el nivel del embalse 
esté en el mínimo para su explotación. Siendo la altura de la embocadura de la toma 
de unos 10 m aproximadamente, para que la toma quede sumergida se debería situar 
a una cota de fondo como mínimo de 900 msnm, tal y como se muestra en la figura 
siguiente. 
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Figura  8. Alternativas de trazado de tubería y toma en el embalse inferior 
 
La segunda variante supone un circuito hidráulico de mayor longitud, pero permite 
ubicar la central en un edificio exterior, frente a la central en caverna de la Alternativa 
DIRECTA. Esta solución tan solo se plantea por permitir una menor afectación a la 
explotación del embalse en fase de construcción, ya que permite ahorrarse la 
construcción de una nueva toma en el embalse de Matalavilla aprovechando la toma 
ya existente de la C.H. de Ondinas. De este modo tan solo requiere  la construcción de 
un emboquille que conecte el final de la galería de baja presión del A.H. del presente 
proyecto con la conducción de la C.H. de Ondinas. La conducción que conecta el 
embalse de Matalavilla con la C.H. de Ondinas tiene un diámetro útil de 4,9 m, por lo 
que la Alternativa ONDINAS se podrá contemplar para la Alternativa A de embalse, 
pero no para la Alternativa B, debido a que el diámetro dimensionado para la 
conducción de esta última  es demasiado grande y no se podría adaptar al de la 
conducción de la C.H. de Ondinas. Tal y como se ha calculado en el Anejo de Cálculos 
Hidráulicos, los dimensionamientos de las tuberías de alta y baja presión para las 
alternativas A y B de embalse son 4,5 m y 5,5 m respectivamente.  
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Por lo tanto, el diámetro de 4,5 m sí se podría adaptar al de 4,9 m de la conducción de 
Ondinas,  pero no el de 5,5 m. Es por eso que sólo se tendrá en cuenta para esta toma 
de decisiones la Alternativa A. 
 
 
 
En la tabla siguiente se muestran las diferencias principales de ambas variantes. 
 Alternativa DIRECTA Alternativa ONDINAS 
Condicionantes 
geológicos 
 Orientación estratigráfica 
sensiblemente paralélela a la traza 
de la galería de alta presión 
Longitud tubería 
alta presión 
1770 3040 
Longitud tubería 
baja presión 
1260 950 
Longitud total 3030 3990 
Edificio central En caverna Exterior 
Acceso a la 
central 
Túnel 700 m  
Acceso a la toma Acondicionamiento camino 
existente / 3200 m 
 
Línea de 
evacuación 
12,5 km 11 km 
Afectación C.H. 
Ondinas (t) 
6 meses 1 mes 
Afectación C.H. 
Ondinas (GWh) 
48,4 GWh 8,1 GWh 
 
Tabla 5. Comparación técnica de las alternativas DIRECTA y ONDINAS para el trazado de la 
tubería. 
 
 
A continuación se muestran los planos en planta y altimétricos de ambas alternativas. 
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En la tabla siguiente se muestran las estimaciones de inversiones para cada 
alternativa.  
Estudio de alternativas Trazado Alternativa DIRECTA Alternativa ONDINAS 
Embalse superior   19000 19000 
Toma superior   1800 1800 
Galería alta presión   62000 120000 
Central 
 
  26000 20800 
Galería baja presión   27000 15000 
Toma inferior   4000 1500 
Equipos electromecánicos 60000 60000 
Equipos eléctricos   8000 8000 
Equipos auxiliares   1200 1200 
SET (subestación transformadora) 9000 8500 
Automatismos y control   8600 8600 
Línea de evacuación   5500 4900 
Accesos     15600 0 
Subtotal     247700 269300 
Imprevistos (10%)   24770 26930 
Presupuesto de seguridad y salud 460 460 
Licencias, impuestos (3%) 7431 8079 
Proyectos y Dirección de obra (5%) 12385 13465 
Total inversión   292746 318234 
Afectación CH Ondinas   3000 500 
  
  
295746 318734 
#Datos en EUR*1000 
 
    
  
  
48,8GWh 8,1GWh 
      6meses 1mes 
 
Tabla 6. Estimaciones de inversiones para las alternativas DIRECTA y ONDINAS de trazado de 
la tubería
1
 
 
Tal y como se puede observar en la tabla anterior, la Alternativa DIRECTA sigue 
siendo la más económica con una diferencia de unos 23 millones de euros. 
 
SOLUCIÓN: Se ha seleccionado la Alternativa DIRECTA 
 
 
 
                                                 
1 Las estimaciones se han realizado mediante los presupuestos realizados en el resto de alternativas que 
conforman el proyecto y utilizando el banco de precios del BEDEC además de presupuestos de otros 
proyectos parecidos. 
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3.2. Trazado de la tubería en perfil (túneles) 
 
Una vez determinada la posición de los diferentes elementos que integran la central se 
pretende determinar cuál es el perfil más conveniente para el circuito hidráulico, el cual 
está integrado por dos elementos principales: la galería de alta presión que une la 
balsa con la caverna y la galería de baja presión que une la caverna con el embalse. 
Dada la posición relativa de la caverna respecto al embalse, determinada por la 
sumergencia de la turbo-bomba y la topografía del terreno, la galería de baja presión 
no presenta alternativas posibles, a excepción de si su construcción se efectúa con 
tuneladora o en mina. 
Por contra, sí se presentan diversas alternativas al perfil del circuito hidráulico de la 
galería de alta presión, las cuales se pretenden analizar con el objeto de determinar la 
solución óptima. 
Las alternativas que se analizan son tres. 
 
• Alternativa 1: Galería construida en mina. La pendiente máxima para este tipo de 
construcción se sitúa sobre el 22%, por lo que deberá realizarse un pozo de 400 m de 
longitud desde la balsa hasta alcanzar el tramo inclinado, el cual conectará, con 
pendiente constante, con la caverna. La longitud del circuito hidráulico en alta presión 
de esta alternativa es de 2.102 m 
 
• Alternativa 2: Galería construida con tuneladora. Se pueden adoptar pendientes 
muy pronunciadas, por lo que se buscará el trazado más corto. La longitud del circuito 
hidráulico en alta presión de esta alternativa es de 1.832 m 
 
• Alternativa 3: Tubería exterior. Esta solución partirá de la balsa y circulará por la 
ladera hasta casi la vertical de la caverna, desde donde deberá realizarse un pozo 
vertical de conexión con ésta de unos 125 m de longitud. La longitud total del circuito 
hidráulico de alta presión de esta alternativa es de 1.885 m. 
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Figura  9. Esquema de alternativas para el trazado en perfil de la tubería 
. 
De las tres alternativas, la Alternativa 2 es la que, a priori, parecería la más 
conveniente, dado que es la que presenta menor longitud y  la colaboración de la roca 
implicará un importante ahorro en acero respecto a la solución 3, ahorro que 
probablemente compense el sobrecoste derivado de la excavación del propio túnel.  
No obstante se estudia la Alternativa 1, en mina, dado que la corta longitud del túnel 
quizás no compense el empleo de una tuneladora, lo cual justificaría esta solución. En 
el Anejo 5 de Estudio de Túneles se ha realizado un cálculo de las sobrepresiones por 
golpe de ariete a lo largo de la tubería así como de los correspondientes espesores de 
acero (que dependen de las sobrepresiones) y que serán los que básicamente 
determinarán los costes de las diferentes alternativas. 
A continuación se presenta el resumen de los costes de cada alternativa. 
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Para la Alternativa A de embalse: 
 
Alternativa 1: Galería construida en mina 
 
  Galería AP Galería BP Total   
Blindaje 47,24 18,68 65,92 M€ 
Excavación 8,01 4,91 12,92 M€ 
Revestimiento 5,99 3,67 9,66 M€ 
TOTAL 61,24 27,26 88,50 M€ 
 
Alternativa 2: Galería construida con tuneladora 
 
  Galería AP Galería BP Total   
Blindaje 37,26 18,68 55,93 M€ 
Tuneladora (incluye excavación, 
sostenimiento y revestimiento) 34,26 23,97 58,24 M€ 
TOTAL 71,52 42,65 114,17 M€ 
 
Alternativa 3: Tubería exterior 
 
    Galería AP Galería BP Total   
Blindaje (Tubería exterior) 60,58 
 
60,58 M€ 
Auxiliares tub. Exterior 5,00 
 
5,00 M€ 
Blindaje (Pozo y enterrada) 4,05 18,60 22,65 M€ 
Excavación y Sostenimiento 0,47 4,81 5,28 M€ 
Revestimiento 
 
0,36 3,66 4,01 M€ 
TOTAL   70,45 27,07 97,52 M€ 
 
 
 
Para la Alternativa B de embalse: 
 
Alternativa 1: Galería construida en mina 
 
  Galeria AP Galería BP Total   
Blindaje 69,66 22,81 92,47 M€ 
Excavación 11,10 6,80 17,90 M€ 
Revestimiento 7,16 4,39 11,55 M€ 
TOTAL 87,92 34,00 121,92 M€ 
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Alternativa 2: Galería construida con tuneladora 
  
Galeria 
AP Galería BP Total   
Blindaje 52,46 22,81 75,26 M€ 
Tuneladora (incluye excavación, 
sostenimiento y revestimiento) 38,59 27,00 65,59 M€ 
TOTAL 91,05 49,81 140,86 M€ 
 
 
Alternativa 3: Tubería exterior 
    Galeria AP Galería BP Total   
Blindaje (Tubería exterior) 88,50 
 
88,50 M€ 
Auxiliares tub. Exterior 5,00 
 
5,00 M€ 
Blindaje (Pozo y enterrada) 6,04 22,72 28,76 M€ 
Excavación y Sostenimiento 0,47 4,81 5,28 M€ 
Revestimiento 
 
0,36 3,66 4,01 M€ 
TOTAL   100,37 31,18 131,55 M€ 
 
 
Como se puede observar la Alternativa 1 de galería construida en mina resulta ser la 
más económica2 para ambas alternativas de embalse A y B.  El coste de utilización de 
la tuneladora no se amortiza para una distancia tan pequeña y el coste de la tubería 
exterior supera el de la galería. La Alternativa 1 evita además el impacto ambiental que 
la obra exterior supondría. 
 
SOLUCIÓN: Se ha seleccionado la Alternativa 1 Galería en mina 
 
4. SOLUCIÓN FINAL DE EMBALSE SUPERIOR TRAS 
ESTUDIO DE RENTABILIDAD 
 
Después de realizar los presupuestos de toda la obra para cada una de las 
alternativas de embalse superior (A y B) se ha realizado un estudio de rentabilidad 
(consultar Anejo 12 de Estudio de Rentabilidad) para poder seleccionar la solución 
adoptada.  
Los criterios de evaluación más utilizados en los proyectos de aprovechamientos 
hidroeléctricos son el índice Beneficio/Costo y la TIR, que indican la rentabilidad 
positiva cuando el valor del parámetro es mayor a 1 o mayor que el coste del dinero 
                                                 
2
 La justificación de los precios se encuentra en el Anejo de Estudio de Túneles 
Anejo 2. Estudio de Alternativas 
26 
PROYECTO BÁSICO DEL A.H. REVERSIBLE DE MATALAVILLA-SALENTINOS 
 
para la empresa promotora, respectivamente,  mientras que el VAN suele utilizarse 
con más frecuencia en los estudios financieros. Para comparar las diferentes 
alternativas se han tenido en cuenta diferentes escenarios futuros en relación a las 
diferencias entre los precios de bombeo y turbinación. El escenario optimista, cuando 
la diferencia de precios de bombeo y turbinación es alta; el escenario medio, cuando la 
diferencia es la esperada; y escenario pesimista, cuando la diferencia es pequeña. 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos en el estudio de 
rentabilidad: 
 
Optimista Medio Pesimista 
 TIR (50 años)* 17,52% 13,72% 5,60% Alt. A 
VAN (50 años)** 698 475 29 Inversión 
Beneficio/Costo 2,14 1,46 0,09  325,55M€ 
  
   
  
TIR (50 años)* 16,57% 12,88% 4,87%  Alt. B 
VAN (50 años)** 1.008 669 -10 Inversión 
Beneficio/Costo 1,97 1,31 -0,02 510,19M€ 
 
Optimista Medio Pesimista 
 
     Precios de energía 
   
  
Turbina Bomba 
 Optimista €/MWh 140,00 40,00 
 Medio €/MWh 120,00 40,00 
 Pesimista €/MWh 80,00 40,00 
 
     * después de impuestos 
   ** en Millones de € 
    
Tabla 7. Estudio de Rentabilidad para Alternativas A y B 
 
Como se puede observar, la Alternativa B nos da valores absolutos de VAN mayores 
que la Alternativa A, tal y como sería de esperar al representar la B una solución de 
embalse de dimensiones notablemente mayores, y por lo tanto con una potencia de 
generación mayor en comparación a la A.  
La Alternativa A presenta mejores valores relativos de TIR y de Beneficio/Costo 
(VAN/Inversión) que la B.  Además en el escenario pesimista la Alternativa B presenta 
un valor de VAN negativo, lo que significa un mayor riesgo. 
 
En estas condiciones, escogeremos la Alternativa A, que además tendrá un impacto 
ambiental menor que la Alternativa B con unas dimensiones de embalse menores. 
 
SOLUCIÓN: Se ha seleccionado la Alternativa A   
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APÉNDICE 1 
Visualizacion 3D de las balsas estudiadas (mediante AutoCad Civil 3D Landesktop 2009) 
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A-20.1 Cotas (1610 – 1588,5)  5,17 millones €/ Hm3 
 
A-20.2 Cotas (1620,75 – 1599,25)  19,97 millones €/ Hm3 
 
 
A-20.3 Cotas (1600 – 1578,5)  8,96 millones €/ Hm3 
 
A-10.1 Cotas (1610 – 1598,5)  9,07 millones €/ Hm3 
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A-10.2 Cotas (1615,75-1604,25)  21,31 millones €/ Hm3 
 
A-10.3 Cotas (1600-1588,5)  9,59 millones €/ Hm3 
 
 
A-40.1 Cotas (1610 – 1568,5)  8,20 millones €/ Hm3 
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A-40.2 Cotas (1630,75 – 1589,25)  31,96 millones €/ Hm3 
 
A-40.3 Cotas (1600 – 1558,5)  11,41 millones €/ Hm3 
 
B-20.1 Cotas (1610 – 1588,5)  7,92 millones €/ Hm3 agua 
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B-20.2 Cotas (1620,75 – 1599,25)  23,26 millones €/ Hm3 agua 
 
B-20.3 Cotas (1600 – 1578,5)   7,44 millones €/ Hm3 agua 
  
B-10.1 Cotas (1610 – 1598,5)  21,82 millones €/ Hm3 agua 
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B-10.2 Cotas (1615,75-1604,25)  33,27 millones €/ Hm3 agua 
 
B-10.3 Cotas (1600-1588,5)  7,55 millones €/ Hm3 agua 
 
B-40.1 Cotas (1610 – 1568,5)   7,10 millones €/ Hm3 agua 
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B-40.2 Cotas (1630,75 – 1589,25)   30,92 millones €/ Hm3 agua 
 
B-40.3 Cotas (1600 – 1558,5)  10,14 millones €/ Hm3 agua 
 
 
C-20.1 Cotas (1610 – 1588,5)  5,51 millones €/ Hm3 agua 
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C-20.2 Cotas (1620,75 – 1599,25)  13,46 millones €/ Hm3 agua 
 
C-20.3 Cotas (1600 – 1578,5)  9,44 millones €/ Hm3 agua 
 
C-10.1 Cotas (1610 – 1598,5)  5,97 millones €/ Hm3 agua 
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C-10.2 Cotas (1615,75-1604,25)   17,78 millones €/ Hm3 agua 
 
C-10.3 Cotas (1600-1588,5)  10,43 millones €/ Hm3 agua 
 
C-40.1 Cotas (1610 – 1568,5)  8,53 millones €/ Hm3 agua 
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C-40.2 Cotas (1630,75 – 1589,25)  25,89 millones €/ Hm3 agua 
 
C-40.3 Cotas (1600 – 1558,5)   11,87 millones €/ Hm3 agua 
 
D-20.1 Cotas (1610 – 1558,5)   6,71 millones €/ Hm3 agua 
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D-20.2 Cotas (1620,75 –1599,25)   15,23 millones €/ Hm3 agua 
 
D-20.3  Cotas (1600 – 1578,5)   11,02 millones €/ Hm3 agua 
 
D-10.1 Cotas (1610 – 1598,5)   8,63 millones €/ Hm3 agua 
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D-10.2 Cotas (1615,75 – 1604,25)   20,22 millones €/ Hm3 agua 
 
D-10.3 Cotas (1600 – 1588,5)   12,92 millones €/ Hm3 agua 
 
 
E-20.1 Cotas (1470 – 1448,5)   14,53 millones €/ Hm3 agua 
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E-20.2  Cotas (1480,75 – 1459,25)   11,55 millones €/ Hm3 agua 
 
E-20.3  Cotas (1460 –1438,5)   20,07 millones €/ Hm3 agua 
 
 
E-40.1  Cotas (1470 – 1428,5)   15,66 millones €/ Hm3 agua 
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E-40.2  Cotas (1490,75 – 1449,25)   19,43 millones €/ Hm3 agua 
 
E-40.3  Cotas (1460 –1418,5)   20,67 millones €/ Hm3 agua 
 
  
  
 
 
 
 
APÉNDICE 2 
Hojas de cálculo para justificación económica del  
estudio de alternativas para el embalse superior 
 
  
  
 
Descripción 
Altura balsa 
llena (m)
Altura 
coronación 
(m)
Altura total 
balsa (m)
Cota 
coronación 
(m)
Cota fondo 
(m)
Volumen 
desmonte 
(m3)
Volumen 
terraplén 
(m3)
Volumen 
exceso/falta 
(+/-)(m3)
Área PEAD 
(m2)
Volumen 
de agua 
(m3)
Excavación 
30 cm de 
tierra 
vegetal
Excavación 
Terreno 
desmonte
Longitud al 
embalse
Desnivel
Ratio=  
Desniv/Long
A-20.1 20 1,5 21,5 1610 1588,5 1799254,2 1002526,526 796727,6788 187929,1 2756118,5 56378,73 1742875,47 2794 698,5 4,0
A-20.2 20 1,5 21,5 1620,75 1599,25 918406,894 3942780,089 -3024373,196 187929,1 2756118,5 56378,73 862028,164 2794 709,25 3,9
A-20.3 20 1,5 21,5 1600 1578,5 3254192,4 298993,8532 2955198,544 187929,1 2756118,5 56378,73 3197813,67 2794 688,5 4,1
A-10.1 10 1,5 11,5 1610 1598,5 655961,604 1213189,764 -557228,1606 184441,5 1503660,8 55332,45 600629,154 2794 698,5 4,0
A-10.2 10 1,5 11,5 1615,75 1604,25 226066,446 2278296,91 -2052230,464 184441,5 1503660,8 55332,45 170733,996 2794 704,25 4,0
A-10.3 10 1,5 11,5 1600 1588,5 2001024,9 299023,2313 1702001,672 184441,5 1503660,8 55332,45 1945692,45 2794 688,5 4,1
A-40.1 40 1,5 41,5 1610 1568,5 3634676,71 1103307,726 2531368,986 193983,4 4592326,9 58195,02 3576481,69 2794 698,5 4,0
A-40.2 40 1,5 41,5 1630,75 1589,25 1643899,81 7587343,549 -5943443,743 193983,4 4592326,9 58195,02 1585704,79 2794 719,25 3,9
A-40.3 40 1,5 41,5 1600 1558,5 5089739,46 299136,6757 4790602,786 193983,4 4592326,9 58195,02 5031544,44 2794 688,5 4,1
Coeficientes  precio altura
20 m 1
10 m 0,9
40 m 1,4
Código G2216101 G2214101 G2263211 G2412015 G2R450A7 G2266211 IMPERM SDESGU
Descripción Exc. Tierra vegetal
Exc. Terreno 
desmonte
Extendido y 
compactación 
material obra
Transporte Exc. 
en obra
Transporte 
residuos exc.
Extendido y 
compactación 
material 
aportación
Impermeab. 
PEAD+geotéxtil+ 
anclajes+lastres
Drenajes
UM m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2
Precio 2013 
(€/UM) 1,89 2,75 2,49 1,02 4,14 14,46 11,57 1,86
TOTAL coefs altura millones € millones€/hm3 agua Clasificación millones€/hm3 agua
A-20.1 106555,7997 4792907,56 2496291,05 1022577,06 3298452,6 0 2174339,687 349548,126 14240671,9 14240671,9 14,2406719 5,16693018 A-20.1 5,16693018
A-20.2 106555,7997 2370577,45 2286833,17 4021635,69 0 43732436,4 2174339,687 349548,126 55041926,3 55041926,3 55,0419263 19,9708127 A-40.1 8,20154664
A-20.3 106555,7997 8793987,59 744494,694 304973,73 12234522 0 2174339,687 349548,126 24708421,6 24708421,6 24,7084216 8,96493442 A-20.3 8,96493442
A-10.1 104578,3305 1651730,17 1633344,39 1237453,56 0 8057519,2 2133988,155 343061,19 15161675 13645507,5 13,6455075 9,07485751 A-10.1 9,07485751
A-10.2 104578,3305 469518,489 562905,45 2323862,85 0 29675252,5 2133988,155 343061,19 35613167 32051850,3 32,0518503 21,3158781 A-10.3 9,59347105
A-10.3 104578,3305 5350654,25 744567,846 305003,696 7046286,9 0 2133988,155 343061,19 16028140,4 14425326,3 14,4253263 9,59347105 A-40.3 11,4122968
A-40.1 109988,5878 9835324,65 2747236,24 1125373,88 10479868 0 2244387,938 360809,124 26902988 37664183,2 37,6641832 8,20154664 A-20.2 19,9708127
A-40.2 109988,5878 4360688,16 4093310,52 7739090,42 0 85942196,5 2244387,938 360809,124 104850471 146790660 146,79066 31,9643316 A-10.2 21,3158781
A-40.3 109988,5878 13836747,2 744850,322 305119,409 19833096 0 2244387,938 360809,124 37434998,1 52408997,4 52,4089974 11,4122968 A-40.2 31,9643316
  
 
 
Descripción 
Altura balsa 
llena (m)
Altura 
coronación 
(m)
Altura total 
balsa (m)
Cota 
coronación 
(m)
Cota fondo 
(m)
Volumen 
desmonte (m3)
Volumen 
terraplén (m3)
Volumen 
exceso/falta 
(+/-)(m3)
Área PEAD 
(m2)
Volumen de 
agua (m3)
Excavación 
30 cm de 
tierra 
vegetal
Excavación 
Terreno 
desmonte
Longitud al 
embalse
Desnivel
Ratio=  
Desniv/Lon
g
B-20.1 20 1,5 21,5 1610 1588,5 1752479,635 2611038,08 -858558,4452 227792,67 3442793,14 68337,801 1684141,83 2794 698,5 4,0
B-20.2 20 1,5 21,5 1620,75 1599,25 632469,4313 5355691,073 -4723221,642 227792,67 3442793,14 68337,801 564131,63 2794 709,25 3,9
B-20.3 20 1,5 21,5 1600 1578,5 3391836,122 1191026,461 2200809,661 227792,67 3442793,14 68337,801 3323498,32 2794 688,5 4,1
B-10.1 10 1,5 11,5 1610 1598,5 618763,2568 3072441,13 -2453677,873 223347,99 1847797,23 67004,397 551758,86 2794 698,5 4,0
B-10.2 10 1,5 11,5 1615,75 1604,25 498924,9201 4520192,104 -4021267,184 223347,99 1847797,23 67004,397 431920,523 2794 704,25 4,0
B-10.3 10 1,5 11,5 1600 1588,5 1935389,286 1227089,363 708299,9231 223347,99 1847797,23 67004,397 1868384,89 2794 688,5 4,1
B-40.1 40 1,5 41,5 1610 1568,5 4028360,452 2563368,812 1464991,639 234583,91 5766457,79 70375,173 3957985,28 2794 698,5 4,0
B-40.2 40 1,5 41,5 1630,75 1589,25 1724304,091 9055844,069 -7331539,978 234583,91 5766457,79 70375,173 1653928,92 2794 719,25 3,9
B-40.3 40 1,5 41,5 1600 1558,5 5722831,713 1198840,054 4523991,659 234583,91 5766457,79 70375,173 5652456,54 2794 688,5 4,1
Coeficientes  precio altura
20 m 1
10 m 0,9
40 m 1,4
Código G2216101 G2214101 G2263211 G2412015 G2R450A7 G2266211 IMPERM SDESGU
Descripción Exc. Tierra vegetal
Exc. Terreno 
desmonte
Extendido y 
compactación 
material obra
Transporte Exc. 
en obra
Transporte 
residuos exc.
Extendido y 
compactación material 
aportación
Impermeab. 
PEAD+geotéxtil+ 
anclajes+lastres
Drenajes
UM m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2
Precio 2013 
(€/UM) 1,89 2,75 2,49 1,02 4,14 14,46 11,57 1,86
TOTAL coefs altura millones € millones€/hm3 agua
Clasificación
millones€/hm3 agua
B-20.1 129158,4439 4631390,04 4363674,29 2663258,84 0 12414755,12 2635561,192 423694,3662 27261492,29 27261492,29 27,2614923 7,91842297 B-40.1 7,0966597
B-20.2 129158,4439 1551361,98 1574848,88 5462804,89 0 68297784,94 2635561,192 423694,3662 80075214,7 80075214,7 80,0752147 23,2587935 B-20.3 7,44159995
B-20.3 129158,4439 9139620,38 2965655,89 1214846,99 9111352 0 2635561,192 423694,3662 25619889,26 25619889,26 25,6198893 7,44159995 B-10.3 7,55133454
B-10.1 126638,3103 1517336,86 1540720,51 3133889,95 0 35480182,04 2584136,244 415427,2614 44798331,19 40318498,07 40,3184981 21,8197632 B-20.1 7,91842297
B-10.2 126638,3103 1187781,44 1242323,05 4610595,95 0 58147523,48 2584136,244 415427,2614 68314425,73 61482983,15 61,4829832 33,2736634 B-40.3 10,1398423
B-10.3 126638,3103 5138058,45 3055452,51 1251631,15 2932361,68 0 2584136,244 415427,2614 15503705,61 13953335,05 13,953335 7,55133454 B-10.1 21,8197632
B-40.1 133009,077 10884459,5 6382788,34 2614636,19 6065065,39 0 2714135,839 436326,0726 29230420,42 40922588,59 40,9225886 7,0966597 B-20.2 23,2587935
B-40.2 133009,077 4548304,53 4293517,19 9236960,95 0 106014068,1 2714135,839 436326,0726 127376321,7 178326850,4 178,32685 30,9248514 B-40.2 30,9248514
B-40.3 133009,077 15544255,5 2985111,73 1222816,85 18729325,5 0 2714135,839 436326,0726 41764980,53 58470972,74 58,4709727 10,1398423 B-10.2 33,2736634
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Descripción 
Altura balsa 
llena (m)
Altura 
coronación 
(m)
Altura total 
balsa (m)
Cota 
coronación 
(m)
Cota fondo 
(m)
Volumen 
desmonte 
(m3)
Volumen 
terraplén (m3)
Volumen 
exceso/falta 
(+/-)(m3)
Área PEAD 
(m2)
Volumen 
de agua 
(m3)
Excavación 
30 cm de 
tierra 
vegetal
Excavación 
Terreno 
desmonte
Longitud al 
embalse
Desnivel
Ratio=  
Desniv/Lon
g
C-20.1 20 1,5 21,5 1610 1588,5 1660603,89 837646,0079 822957,8772 164381,21 2373012,18 49314,363 1611289,52 2794 698,5 4,0
C-20.2 20 1,5 21,5 1620,75 1599,25 520115,547 2232576,639 -1712461,093 164381,21 2373012,18 49314,363 470801,184 2794 709,25 3,9
C-20.3 20 1,5 21,5 1600 1578,5 2954473,33 191102,2761 2763371,055 164381,21 2373012,18 49314,363 2905158,97 2794 688,5 4,1
C-10.1 10 1,5 11,5 1610 1598,5 643641,981 802160,2351 -158518,2545 162854,32 1300049,72 48856,296 594785,685 2794 698,5 4,0
C-10.2 10 1,5 11,5 1615,75 1604,25 224523,262 1654478,066 -1429954,804 162854,32 1300049,72 48856,296 175666,966 2794 704,25 4,0
C-10.3 10 1,5 11,5 1600 1588,5 1888889,12 144542,5865 1744346,537 162854,32 1300049,72 48856,296 1840032,83 2794 688,5 4,1
C-40.1 40 1,5 41,5 1610 1568,5 3205598,08 746918,5508 2458679,527 171483,26 3917440,46 51444,978 3154153,1 2794 698,5 4,0
C-40.2 40 1,5 41,5 1630,75 1589,25 1326837,06 5325044,724 -3998207,664 171483,26 3917440,46 51444,978 1275392,08 2794 719,25 3,9
C-40.3 40 1,5 41,5 1600 1558,5 4506367,47 144823,1542 4361544,318 171483,26 3917440,46 51444,978 4454922,49 2794 688,5 4,1
Coeficientes  precio altura
20 m 1
10 m 0,9
40 m 1,4
Código G2216101 G2214101 G2263211 G2412015 G2R450A7 G2266211 IMPERM SDESGU
Descripción Exc. Tierra vegetal
Exc. Terreno 
desmonte
Extendido y 
compactación 
material obra
Transporte Exc. 
en obra
Transporte 
residuos exc.
Extendido y 
compactación 
material 
aportación
Impermeab. 
PEAD+geotéxtil+ 
anclajes+lastres
Drenajes
UM m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2
Precio 2013 
(€/UM) 1,89 2,75 2,49 1,02 4,14 14,46 11,57 1,86
TOTAL coefs altura millones € millones€/hm3 agua Clasificación millones€/hm3 agua
C-20.1 93204,14607 4431046,19 2085738,56 854398,928 3407045,61 0 1901890,6 305749,0506 13079073,1 13079073,1 13,0790731 5,51159121 C-20.1 5,51159121
C-20.2 93204,14607 1294703,26 1295087,71 2277228,17 0 24762187,4 1901890,6 305749,0506 31930050,3 31930050,3 31,9300503 13,4554937 C-10.1 5,97312588
C-20.3 93204,14607 7989187,16 475844,668 194924,322 11440356,2 0 1901890,6 305749,0506 22401156,1 22401156,1 22,4011561 9,43996677 C-40.1 8,53228166
C-10.1 92338,39944 1635660,63 1602668,53 818203,44 0 2292173,96 1884224,482 302909,0352 8628178,48 7765360,63 7,76536063 5,97312588 C-20.3 9,43996677
C-10.2 92338,39944 483084,155 559062,921 1687567,63 0 20677146,5 1884224,482 302909,0352 25686333,1 23117699,8 23,1176998 17,7821659 C-10.3 10,4316404
C-10.3 92338,39944 5060090,27 359911,04 147433,438 7221594,66 0 1884224,482 302909,0352 15068501,3 13561651,2 13,5616512 10,4316404 C-40.3 11,8707548
C-40.1 97231,00842 8673921,02 1859827,19 761856,922 10178933,2 0 1984061,318 318958,8636 23874789,6 33424705,4 33,4247054 8,53228166 C-20.2 13,4554937
C-40.2 97231,00842 3507328,22 3303824,28 5431545,62 0 57814082,8 1984061,318 318958,8636 72457032,1 101439845 101,439845 25,8944191 C-10.2 17,7821659
C-40.3 97231,00842 12251036,9 360609,654 147719,617 18056793,5 0 1984061,318 318958,8636 33216410,8 46502975,1 46,5029751 11,8707548 C-40.2 25,8944191
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Descripción 
Altura balsa 
llena (m)
Altura 
coronación 
(m)
Altura total 
balsa (m)
Cota 
coronación 
(m)
Cota fondo 
(m)
Volumen 
desmonte (m3)
Volumen 
terraplén (m3)
Volumen 
exceso/falta 
(+/-)(m3)
Área PEAD 
(m2)
Volumen de 
agua (m3)
Excavación 
30 cm de 
tierra 
vegetal
Excavación 
Terreno 
desmonte
Longitud al 
embalse
Desnivel
Ratio=  
Desniv/Long
D-20.1 20 1,5 21,5 1610 1588,5 3782532,884 2176208,11 1606324,773 346251,91 4354461,71 103875,573 3678657,311 2794 698,5 4,0
D-20.2 20 1,5 21,5 1620,75 1599,25 1841093,3 5085594,997 -3244501,697 346251,91 4354461,71 103875,573 1737217,727 2794 709,25 3,9
D-20.3 20 1,5 21,5 1600 1578,5 6392537,213 962268,0642 5430269,149 346251,91 4354461,71 103875,573 6288661,64 2794 688,5 4,1
D-10.1 10 1,5 11,5 1610 1598,5 2.096.868 2448318,392 -351450,6252 339186,42 2402014,54 101755,926 1995111,841 2794 698,5 4,0
D-10.2 10 1,5 11,5 1615,75 1604,25 1499127,71 4091386,7 -2592258,989 339186,42 2402014,54 101755,926 1397371,784 2794 704,25 4,0
D-10.3 10 1,5 11,5 1600 1588,5 4441094,403 963162,6653 3477931,737 339186,42 2402014,54 101755,926 4339338,477 2794 688,5 4,1
Coeficientes  precio altura
20 m 1
10 m 0,9
40 m 1,4
Código G2216101 G2214101 G2263211 G2412015 G2R450A7 G2266211 IMPERM SDESGU
Descripción Exc. Tierra vegetal
Exc. Terreno 
desmonte
Extendido y 
compactación 
material obra
Transporte Exc. 
en obra
Transporte 
residuos exc.
Extendido y 
compactación material 
aportación
Impermeab. 
PEAD+geotéxtil+ 
anclajes+lastres
Drenajes
UM m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2
Precio 2013 
(€/UM) 1,89 2,75 2,49 1,02 4,14 14,46 11,57 1,86
TOTAL coefs altura millones € millones€/hm3 agua
Clasificación
millones€/hm3 agua
D-20.1 196324,833 10116307,6 5418758,2 2219732,27 6650184,56 0 4006134,599 644028,5526 29251470,62 29251470,62 29,2514706 6,717585907 D-20.1 6,71758591
D-20.2 196324,833 4777348,75 4584322,32 5187306,9 0 46915494,53 4006134,599 644028,5526 66310960,48 66310960,48 66,3109605 15,22827961 D-10.1 8,63073472
D-20.3 196324,833 17293819,5 2396047,48 981513,425 22481314,3 0 4006134,599 644028,5526 47999182,67 47999182,67 47,9991827 11,0229888 D-20.3 11,0229888
D-10.1 192318,7001 5486557,56 5221200,74 2497284,76 0 5081976,041 3924386,879 630886,7412 23034611,42 20731150,28 20,7311503 8,630734717 D-10.3 12,9117038
D-10.2 192318,7001 3842772,41 3732828 4173214,43 0 37484064,99 3924386,879 630886,7412 53980472,15 48582424,93 48,5824249 20,22569977 D-20.2 15,2282796
D-10.3 192318,7001 11933180,8 2398275,04 982425,919 14398637,4 0 3924386,879 630886,7412 34460111,48 31014100,33 31,0141003 12,91170383 D-10.2 20,2256998
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Descripción 
Altura balsa 
llena (m)
Altura 
coronación 
(m)
Altura total 
balsa (m)
Cota 
coronación 
(m)
Cota fondo 
(m)
Volumen 
desmonte 
(m3)
Volumen 
terraplén (m3)
Volumen 
exceso/falta 
(+/-)(m3)
Área PEAD 
(m2)
Volumen 
de agua 
(m3)
Excavación 
30 cm de 
tierra 
vegetal
Excavación 
Terreno 
desmonte
Longitud al 
embalse
Desnivel
Ratio=  
Desniv/Long
E-20.1 20 1,5 21,5 1470 1448,5 7847468 2890215,551 4957252,447 262909,11 3832497,15 78872,733 7768595,26 1925 558,5 3,4
E-20.2 20 1,5 21,5 1480,75 1459,25 6405142,68 5252930,276 1152212,401 262909,11 3832497,15 78872,733 6326269,94 1925 569,25 3,4
E-20.3 20 1,5 21,5 1460 1438,5 10828490,1 1831232,039 8997258,096 262909,11 3832497,15 78872,733 10749617,4 1925 548,5 3,5
E-40.1 40 1,5 41,5 1470 1428,5 9976486,65 2529144,251 7447342,401 272424,74 6322709,73 81727,422 9894759,23 1925 558,5 3,4
E-40.2 40 1,5 41,5 1490,75 1449,25 5403351,69 8654408,345 -3251056,655 272424,74 6322709,73 81727,422 5321624,27 1925 579,25 3,3
E-40.3 40 1,5 41,5 1460 1418,5 13185353,3 1698005,279 11487348,05 272424,74 6322709,73 81727,422 13103625,9 1925 548,5 3,5
Coeficientes  precio altura
20 m 1
10 m 0,9
40 m 1,4
Código G2216101 G2214101 G2263211 G2412015 G2R450A7 G2266211 IMPERM SDESGU
Descripción Exc. Tierra vegetal
Exc. Terreno 
desmonte
Extendido y 
compactación 
material obra
Transporte Exc. 
en obra
Transporte 
residuos exc.
Extendido y 
compactación 
material 
aportación
Impermeab. 
PEAD+geotéxtil+ 
anclajes+lastres
Drenajes
UM m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2
Precio 2013 
(€/UM) 1,89 2,75 2,49 1,02 4,14 14,46 11,57 1,86
TOTAL coefs altura millones € millones€/hm3 agua Clasificación millones€/hm3 agua
E-20.1 149069,4654 21363637 7196636,72 2948019,86 20523025,1 0 3041858,403 489010,9446 55711257,5 55711257,5 55,7112575 14,5365424 E-20.2 11,5551621
E-20.2 149069,4654 17397242,3 13079796,4 5357988,88 4770159,34 0 3041858,403 489010,9446 44285125,8 44285125,8 44,2851258 11,5551621 E-20.1 14,5365424
E-20.3 149069,4654 29561447,9 4559767,78 1867856,68 37248648,5 0 3041858,403 489010,9446 76917659,6 76917659,6 76,9176596 20,0698544 E-40.1 15,6619898
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! E-40.2 19,4276836
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! E-20.3 20,0698544
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! E-40.3 20,6734159
E-40.1 154464,8276 27210587,9 6297569,18 2579727,14 30831997,5 0 3151954,242 506710,0164 70733010,8 99026215,2 99,0262152 15,6619898
E-40.2 154464,8276 14634466,7 13454345,7 8827496,51 0 47010279,2 3151954,242 506710,0164 87739717,3 122835604 122,835604 19,4276836
E-40.3 154464,8276 36034971,2 4228033,14 1731965,38 47557620,9 0 3151954,242 506710,0164 93365719,8 130712008 130,712008 20,6734159
  
 
 
 
 
APÉNDICE 3 
Hojas de cálculo para la justificación económica del estudio de alternativas 
 para el material de impermeabilización del embalse  superior 
  
  
 
 
 
 
Descripción 
Altura balsa 
llena (m)
Altura 
coronación 
(m)
Altura total 
balsa (m)
Cota 
coronación 
(m)
Cota fondo 
(m)
Volumen 
desmonte 
(m3)
Volumen 
terraplén 
(m3)
Volumen 
exceso/falta 
(+/-)(m3)
Área PEAD 
(m2)
Volumen 
de agua 
(m3)
Excavación 
30 cm de 
tierra 
vegetal
Excavación 
Terreno 
desmonte
Longitud al 
embalse
Desnivel
Ratio=  
Desniv/Long
A-20.1 (Alternativa A) 20 1,5 21,5 1610 1588,5 1799254,2 1002526,526 796727,6788 187929,1 2756118,5 56378,73 1742875,47 2794 698,5 4
D-20.1 (Alternativa B) 20 1,5 21,5 1610 1588,5 3782532,88 2176208,11 1606324,773 346251,91 4354461,71 103875,573 3678657,31
Coeficientes  precio altura
20 m 1
10 m 0,9
40 m 1,4
Código G2216101 G2214101 G2263211 G2412015 G2R450A7 G2266211 IMPERM SDESGU IMPER01 GD5A1705 G4SC1MHB
Descripción Exc. Tierra vegetal
Exc. Terreno 
desmonte
Extendido y 
compactación 
material obra
Transporte Exc. 
en obra
Transporte 
residuos exc.
Extendido y 
compactación 
material 
aportación
Impermeab. 
PEAD+geotéxtil+ 
anclajes+lastres
Drenajes para 
PEAD
Impermeab. con 
hormigón 
asfáaltico
Drenajes para 
Hormigón 
asfático
Impermeab. 
Con hormigón 
armado (20cm)
UM m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m3
Precio 2013 (€/UM)
1,89 2,75 2,49 1,02 4,14 14,46 11,57 1,86 70 0,8 108,2
TOTAL coefs altura millones €
millones€/  
hm3 agua
Sobrecostes
A(PEAD) 106555,7997 4792907,56 2496291,05 1022577,06 3298452,6 0 2174339,687 349548,126 0 0 0 14240671,9 14240671,9 14,24067187 5,166930183
A(ASFALT) 106555,7997 4792907,56 2496291,05 1022577,06 3298452,6 0 0 0 13155037 150343,28 0 25022164,3 25022164,3 25,02216433 9,078769412 75,71%
A(HORMIGÓN) 106555,7997 4792907,56 2496291,05 1022577,06 3298452,6 0 0 0 0 0 7492891,33 19209675,4 19209675,4 19,20967538 6,969829267 34,89%
B(PEAD) 196324,833 10116307,6 5418758,2 2219732,27 6650184,6 0 4006134,599 644028,5526 0 0 0 29251470,6 29251470,6 29,25147062 6,717585907
B(ASFALT) 196324,833 10116307,6 5418758,2 2219732,27 6650184,6 0 0 0 24237633,7 277001,528 0 49115942,7 49115942,7 49,11594269 11,2794522 67,91%
B(HORMIGÓN) 196324,833 10116307,6 5418758,2 2219732,27 6650184,6 0 0 0 0 0 7492891,33 32094198,8 32094198,8 32,0941988 7,370417042 9,72%
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PROYECTO BÁSICO DEL A.H. REVERSIBLE DE MATALAVILLA-SALENTINOS 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo se divide en tres partes: 
- Dimensionamiento de tuberías 
- Cálculo de las pérdidas de carga 
- Dimensionamiento de chimenea de equilibrio 
El proyecto analiza dos alternativas de embalse (de distintas dimensiones y por lo 
tanto con distintas características hidráulicas) durante todo su estudio, hasta 
seleccionar al final la alternativa más económica y rentable. Como se explica en el 
Anejo 2 de Estudio de Alternativas, la alternativa A será la escogida. De todos modos, 
se han realizado la mayoría de cálculos para ambas alternativas por lo que en el 
presente anejo se muestran los cálculos tanto para la alternativa A como par a la B. En 
algunos apartados tan solo se muestra el procedimiento de cálculo para la alternativa 
seleccionada A, pero sí se muestran los resultados para ambas para facilitar la lectura 
del documento. 
2. DIMENSIONAMIENTO DE TUBERÍAS 
 
En el presente proyecto la tubería forzada que conectará el embalse superior (La 
Campona) con la central, y ésta con el embalse inferior (Matalavilla), será subterránea, 
y contará con un pozo con un tramo vertical y otro inclinado con revestimiento y 
blindaje (ver Anejo 5 de Estudio de túneles). 
La sección óptima de la tubería, desde el punto de vista económico, se obtiene 
determinando el mínimo de la función de coste total, suma del coste de la tubería y 
del valor de la potencia, y energía perdida por rozamiento; este óptimo económico 
depende de numerosos factores como el coste del acero, el valor de las distintas 
clases de energía generada, etc. 
 
En este caso, para calcular el valor de la potencia perdida por rozamiento se han 
utilizado las fórmulas de Darcy y Colebrook-White1: 
 
;      
Donde: 
  
                                                 
1
 CUESTA, Luis; VALLARINO, Eugenio. (2000).  Aprovechamientos hidroeléctricos. Tomo I. 1ª Ed. 
I.S.B.N.:84-380-0167-X. p. 426-429. 
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- i es la pérdida de carga lineal (m/m) 
- L y D son la longitud y el diámetro en m 
- v es la velocidad en m/s 
- k es la rugosidad absoluta en m 
- Re es el número de Reynolds  
- ν es la viscosidad cinemática (m2/s) 
 
 
Por otro lado, para calcular el coste de la tubería, se han tenido en cuenta los 
diferentes espesores de acero en los distintos tramos de tubería. El coste de la tubería 
enterrada para cada diámetro se ha calculado del mismo modo que en el Anejo 5 de 
Estudio de túneles. 
Se presenta, en las hojas adjuntas, el cálculo del diámetro más económico de las 
galerías para las alternativas A y B. 
 
Los diámetros más económicos para las siguientes alternativas son: 
 
- Alternativa A     4,5 m 
- Alternativa B     5,5 m 
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Tabla 1. Diámetro óptimo para alternativa A 
 
 
Cálculo pérdidas turbinado Cálculo pérdidas bombeo Energía pérdida / Gastada Producción Consumo
Diámetro vel F.Fricción pérdidas Pérdidas Pérdidas vel F.Fricción pérdidas Pérdidas Pérdidas Turbinado Bombeo Costes V.A.N Coste tunel Coste tunel Coste total
(m) (m/s) f (m/m) (m) % (m/s) f (m/m) (m) % (Gwh/año) (Gwh/año) (Gwh/año) (Gwh/año) (10^3€/año) (10^3 €/año) (€/ml) (10^3€) (10^3 €)
Datos Generales 3,5 7,8 0,012350158 0,01092889 37,06 5,3 5,6 0,012376323 0,00559374 18,97 2,7 64,05 40,50 1082,66 1456,94 6018,94 94028,30 18270,71 61960 155988,303
Caudal diseño 75 m3/s 3,75 6,8 0,012196321 0,007643922 25,92 3,7 4,9 0,012226822 0,003913885 13,27 1,9 44,80 28,34 1101,91 1444,78 4210,11 65770,66 20123,14 68242 134012,663
Caudal medio bombeo 53,6 m3/s 4 6,0 0,012058224 0,005473021 18,56 2,7 4,3 0,012090226 0,002802756 9,50 1,4 32,08 20,29 1114,63 1436,74 3014,52 47093,01 22054,30 74791 121884,015
Viscosidad fluido 1,06E-06 m2/s 4,25 5,3 0,011931022 0,003999233 13,56 1,9 3,8 0,011967653 0,002048874 6,95 1,0 23,44 14,83 1123,27 1431,28 2202,95 34414,58 24257,64 82263 116677,584
4,5 4,7 0,011814204 0,002975676 10,09 1,4 3,4 0,011854606 0,001525019 5,17 0,7 17,44 11,04 1129,27 1427,49 1639,24 25608,37 26503,15 89878 115486,373
Datos Tubería 4,75 4,2 0,011706527 0,00225011 7,63 1,1 3,0 0,011750828 0,001153589 3,91 0,6 13,19 8,35 1133,52 1424,80 1239,63 19365,65 28843,31 97814 117179,646
Tipo de tubería Acero 5 3,8 0,011606956 0,001726283 5,85 0,8 2,7 0,011655278 0,000885367 3,00 0,4 10,12 6,41 1136,59 1422,86 951,12 14858,45 31277,83 106070 120928,447
Rugosidad Absoluta 0,4 mm 5,25 3,5 0,011514623 0,001341828 4,55 0,7 2,5 0,011567078 0,000688459 2,33 0,3 7,86 4,98 1138,85 1421,43 739,36 11550,28 33808,19 114651 126201,282
Longitud Tubería 3391,22 m 5,5 3,2 0,011428787 0,001055433 3,58 0,5 2,3 0,011485481 0,000541735 1,84 0,3 6,19 3,92 1140,53 1420,37 581,60 9085,77 36432,91 123552 132637,766
Pérdidas Localizadas 0 ud 5,75 2,9 0,011348818 0,00083918 2,85 0,4 2,1 0,011409849 0,000430915 1,46 0,2 4,92 3,12 1141,79 1419,57 462,47 7224,75 39152,58 132775 139999,748
Coeficiente pérd. Loc 0,5 6 2,7 0,011274169 0,000673864 2,29 0,3 1,9 0,011339628 0,000346173 1,17 0,2 3,95 2,51 1142,76 1418,95 371,40 5801,99 41967,20 142320 148121,991
Presión estática máx 698,5 m 6,25 2,4 0,011204367 0,000546048 1,85 0,3 1,7 0,011274337 0,000280635 0,95 0,1 3,20 2,03 1143,51 1418,48 300,98 4701,91 44876,48 152186 156887,91
Presión estática min 628,5 m 6,5 2,3 0,011138998 0,000446193 1,51 0,2 1,6 0,011213557 0,000229418 0,78 0,1 2,62 1,66 1144,10 1418,11 245,96 3842,43 47880,70 162374 166216,427
Presió estática med 663,5 m
Diámetro óptimo 4,5 m
Datos Económicos
Precio kWh Bombeo 0,03 €/kWh
Precio kWh Turbinado 0,075 €/kWh
Ratio 0,4
Datos funcionamiento
Horas turbinado dia 10 h
Volumen llenado 2,7 hm3
Horas año turbinado 2610 h (365dias-52*2dias de finde)
Horas año bombeo 3654 h (365dias-52*2dias de finde)
Relación horas 71 %
Rendimiento turbina 0,9
Rendimiento bomba 0,9
Datos proyección económica
Tasa de retorno 4 %
Años de amoirtización 25 años
0,00
20000,00
40000,00
60000,00
80000,00
100000,00
120000,00
140000,00
160000,00
180000,00
0 1 2 3 4 5 6 7
VAN
Coste tunel
Coste total
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Tabla 2. Diámetro óptimo para alternativa B 
 
 
 
 
Cálculo pérdidas turbinado Cálculo pérdidas bombeo Energía pérdida / Gastada Producción Consumo
Diámetro vel F.Fricción pérdidas Pérdidas Pérdidas vel F.Fricción pérdidas Pérdidas Pérdidas Turbinado Bombeo Costes V.A.N Coste tunel Coste tunel Coste total
(m) (m/s) f (m/m) (m) % (m/s) f (m/m) (m) % (Gwh/año) (Gwh/año) (Gwh/año) (Gwh/año) (10^3€/año) (10^3 €/año) (€/ml) (10^3€) (10^3 €)
Datos Generales 3,5 12,4 0,01232555 0,027643696 93,75 13,4 8,9 0,012342194 0,014127699 47,91 6,9 257,93 162,77 1567,63 2416,93 24228,11 378493,47 18270,71 61960 440453,4736
Caudal diseño 119,4 m3/s 3,75 10,8 0,01216953 0,019330693 65,55 9,4 7,7 0,012188327 0,00988114 33,51 4,8 180,37 113,84 1645,20 2368,00 16942,90 264683,40 20123,14 68242 332925,4029
Caudal medio bombeo 85,3 m3/s 4 9,5 0,01202710 0,013835376 46,92 6,7 6,8 0,01204816 0,007073593 23,99 3,4 129,09 81,50 1696,47 2335,66 12126,89 189447,24 22054,30 74791 264238,2382
Viscosidad fluido 1,06E-06 m2/s 4,25 8,4 0,01189642 0,010106515 34,27 4,9 6,0 0,011919837 0,005168267 17,53 2,5 94,30 59,54 1731,26 2313,71 8858,88 138394,16 24257,64 82263 220657,1647
4,5 7,5 0,01177597 0,007517338 25,49 3,6 5,4 0,011801854 0,003845094 13,04 1,9 70,14 44,30 1755,42 2298,46 6589,64 102943,86 26503,15 89878 192821,8593
Datos Tubería 4,75 6,7 0,01166453 0,005682364 19,27 2,8 4,8 0,011691974 0,00290696 9,86 1,4 53,02 33,49 1772,54 2287,65 4981,27 77817,81 28843,31 97814 175631,8061
Tipo de tubería Acero 5 6,1 0,01156106 0,004357903 14,78 2,1 4,3 0,011591156 0,002229955 7,56 1,1 40,66 25,69 1784,90 2279,85 3820,41 59682,83 31277,83 106070 165752,8283
Rugosidad Absoluta 0,4 mm 5,25 5,5 0,01146471 0,003386073 11,48 1,6 3,9 0,011497534 0,001733115 5,88 0,8 31,59 19,97 1793,97 2274,13 2968,60 46375,74 33808,19 114651 161026,7392
Longitud Tubería 3391,22 m 5,5 5,0 0,01137473 0,002662303 9,03 1,3 3,6 0,011411369 0,00136315 4,62 0,7 24,84 15,71 1800,72 2269,87 2334,23 36465,59 36432,91 123552 160017,5931
Pérdidas Localizadas 0 ud 5,75 4,6 0,01129050 0,002115943 7,18 1,0 3,3 0,011330041 0,001083706 3,68 0,5 19,74 12,49 1805,82 2266,65 1855,31 28983,73 39152,58 132775 161758,728
Coeficiente pérd. Loc 0,5 6 4,2 0,01121149 0,001698388 5,76 0,8 3,0 0,011254001 0,000870102 2,95 0,4 15,85 10,02 1809,72 2264,19 1489,27 23265,51 41967,20 142320 165585,5077
Presión estática máx 698,5 m 6,25 3,9 0,01113722 0,001375645 4,67 0,7 2,8 0,011182778 0,000704967 2,39 0,3 12,84 8,12 1812,73 2262,28 1206,34 18845,53 44876,48 152186 171031,5254
Presión estática min 628,5 m 6,5 3,6 0,01106728 0,00112358 3,81 0,5 2,6 0,011115959 0,000575969 1,95 0,3 10,48 6,64 1815,08 2260,80 985,36 15393,33 47880,70 162374 177767,3346
Presió estática med 663,5 m 6,75 3,3 0,01100132 0,000924817 3,14 0,4 2,4 0,011053183 0,000474229 1,61 0,2 8,63 5,46 1816,94 2259,63 811,10 12671,04 50979,88 172884 185555,0383
7 3,1 0,01093903 0,000766688 2,60 0,4 2,2 0,01099413 0,000393269 1,33 0,2 7,15 4,53 1818,41 2258,69 672,46 10505,17 54174,01 183716 194221,1655
Datos Económicos
Precio kWh Turbinado 0,075 €/kWh Diámetro óptimo 5,5 m
Precio kWh Bombeo 0,03 €/kWh
Ratio 2,5
Datos funcionamiento
Horas turbinado dia 10 h
Volumen llenado 4,3 hm3
Horas año turbinado 2610 h (365dias-52*2dias de finde)
Horas año bombeo 3654 h (365dias-52*2dias de finde)
Relación horas 71 %
Rendimiento turbina 0,9
Rendimiento bomba 0,9
Datos proyección económica
Tasa de retorno 4 %
Años de amoirtización 25 años
0,00
50000,00
100000,00
150000,00
200000,00
250000,00
300000,00
350000,00
400000,00
450000,00
500000,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8
VAN
Coste tunel
Coste total
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3. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA 
 
 
En este apartado se realizan los cálculos pertinentes para determinar el salto neto del 
aprovechamiento y las pérdidas de carga de los diferentes elementos que conforman 
el circuito hidráulico. A lo largo del presente proyecto se estudian dos alternativas (A y 
B). El cálculo de las pérdidas de carga se ha realizado para ambas alternativas, pero 
para facilitar la lectura de documento, tan solo se muestran los cálculos para la 
alternativa A, ya que el cálculo de las pérdidas se realiza siguiendo el mismo 
procedimiento para ambas alternativas. Al final del apartado se presentaran los 
resultados y el cálculo del salto neto para las dos alternativas de estudio. 
3.1. Captación en balsa superior 
 
La obra de captación consiste en una gran reja circular de 16 m diámetro, con una 
estructura reticular de hormigón armado en la que se situarán las rejas de acero, las 
cuales consistirán en pletinas de 20 mm de espesor separadas 50 mm. 
La velocidad de aproximación será prácticamente nula, mientras que la velocidad 
interior en la zona de inicio del pozo se aproximará a los 0.4 m/s. 
Se calcula la pérdida según la formulación de I.E.Idel’chik2. 
 
Caudal de diseño 
 
75 m3/s 
 Área de paso agua a través rejas 188,92 m2 
 
      Pérdidas de carga en rejas 
 
(Re>10.000) 
  
      v1= 0,397 m/s velocidad aguas arriba reja 
(v1^2)/2g= 0,008 m/s 
   I= 500 mm Largo pletina 
 dM= 20 mm Espesor pletina 
 a0= 50 mm Separación entre barras 
 S1= 70 mm Separación entre ejes de barra 
a0/S1= 0,714 
    I/dM= 25 
    ϴ= 90 º 
   c'= 1,3 
 
Coeficiente de limpieza  
      Estamos en Caso B 
 
    
                                                 
2
 IDEL’CHIK.I.E. (1966). Handbook of hydraulic resistance: coefficients of local resistance and friction. 
U.S. Atomic Energy Commission and the National Science Foundation, Washington, D.C.  
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      Caso A 
  
 
   
 
 
  
   
   β1= 1,77 
 
ΔH= 0,0042 m 
k1= 0,294723  ΔH'= 0,0054 m 
 
Caso B 
 
  
    
 
     
   
 
  
      β2= 1 
   I/DH= 10 
    T= 0,2 
    f= 0,714 
 
ΔH= 0,0193 m 
ξ= 2,4 
 
  ΔH'= 0,0251 m 
         
   H0 0,0251 m 
    
3.2. Galería de alta presión 
 
3.2.1. Transición 
 
El inicio de la conducción se inicia con una transición troncocónica suave de diámetro 
inicial 15,5 m y diámetro final 4,5 m. 
Las pérdidas de carga se calculan con la siguiente expresión: 
 
Pérdidas de carga en estrechamiento 
  d1 15,5 m Diámetro inicial 
 d2 4,5 m Diámetro final 
 Q 75 m3/s Caudal 
  k 0,11 
 
Coeficiente de transición (suave) 
a1 188,69 m2 área 1 
 
a2 15,90 m2 área 2 
v1 0,397 m/s vel 1 
v2 4,716 m/s vel 2 
  
      H1 0,1238 m 
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3.2.2. Pozo tramo 1 
 
El pozo, de 4,5 m de diámetro interior, se divide en tres secciones. La primera vertical 
de 20 m de longitud, la segunda casi horizontal de 189 m de desarrollo, y la tercera, 
nuevamente vertical, de 412 m de longitud. Estos tres tramos se encuentran unidos 
mediante dos curvas de radio 10 m. Considerando un revestimiento de acero con 
protección de epoxi, se considera adecuado un coeficiente de rugosidad absoluto de 
0,1 mm. Las pérdidas de carga localizadas para una curva de radio 10 m y diámetro 
4,5 suponen un coeficiente de pérdidas de 0,125, según I.E. Idel’chik3, por lo que 
aplicaremos este valor en el cálculo de las pérdida totales del tramo. 
Aplicando la ecuación de Colebrook, obtenemos unas pérdidas localizadas en el tramo 
de: 
Pérdidas de carga en pozo tramo 1 (Ecuación de Colebrook)   
 
      k (rugosidad abs) 0,1 mm Re 1,63E+07 
 D (diámetro interior) 4,5 m k/(3,7*ID) 6,01E-06 
 A (area) 15,90 m2 f (objetivo=0) 1,07E-11 
 Q (caudal) 75 m3/s f (solver) 0,009536158 
 v (velocidad) 4,716 m/s 
   L (longitud tramo) 621 m ΔHLong 1,4916 m 
viscosidad relativa 1,30E-06 m2/s ΔHLoc 0,2834 m 
k2 (coef I.E.Idel'chik) 0,125 
    num curvas radio 10m 2 
    
      
      
 
H2a 1,7749 m 
   
3.2.3. Válvula mariposa 
 
En el tramo horizontal se situará una válvula de mariposa para el cierre de emergencia 
de la galería. El coeficiente de pérdida aplicable a la lenteja de la válvula se estima en 
k = 0,22 en su posición de apertura total. 
Las pérdidas por estos elementos serán por tanto las siguientes: 
 
 
H2b 0,2494 m 
 
 
                                                 
3
 IDEL’CHIK, op.cit, (1966) 
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3.2.4. Codo 1 
 
Al final del pozo se produce un cambio de pendiente mediante una ángulo de 77,36º. 
Para relaciones R/d > 1,5, la pérdida se calcula con la expresión de I.E. Idel’chik4. 
 
Pérdidas de carga codo 1 R/D>1,5 (Paredes lisas) 
    k (rugosidad abs) 0,02 mm 
 D (diámetro interior) 4,5 m 
 A (area) 15,90 m2 
 Q (caudal) 75 m3/s 
 v (velocidad) 4,715 m/s 
 δ 77,36 º 
 Radio 15 m 
 R/D 3,33   
 A 0,88 
  B 0,12 
  C 1 
  km 0,10 
  kf 0,09 
  kt 0,19 
  
 
    
 
 
       
        
         
H3 0,2168 m 
 
 
3.2.5. Galería inclinada 
 
El tramo consta de una longitud de 1304,94 m, con la misma sección interior de 4,5 m 
de diámetro y el mismo tipo de revestimiento de acero. Las pérdidas se calcularán 
según las ecuaciones de Colebrook. 
 
Pérdidas de carga en pozo tramo 1 (Ecuación de Colebrook)   
 
      k (rugosidad abs) 0,1 mm Re 1,63E+07 
 D (diámetro interior) 4,5 m k/(3,7*ID) 6,01E-06 
 A (area) 15,90 m2 f (objetivo=0) 1,07E-11 
 
                                                 
4
 IDEL’CHIK, op.cit, (1966) 
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Q (caudal) 75 m3/s f (solver) 0,00953616 
 v (velocidad) 4,716 m/s 
   L (longitud tramo) 1304,94 m ΔHLong 3,1343 m 
viscosidad relativa 1,30E-06 m2/s ΔHLoc 0 m 
k2 (coef I.E.Idel'chik) 0 
    num curvas radio 10m 0 
    
      
      
 
H4 3,1343 m 
   
 
3.2.6. Codo 2 
 
El tramo inclinado pasa a horizontal, con un codo de 12.64º. Aplicamos la misma 
expresión de Idel’chik. 
Pérdidas de carga codo 2 R/D>1,5 (Paredes lisas) 
    k (rugosidad abs) 0,02 mm 
 D (diámetro interior) 4,5 m 
 A (area) 15,90 m2 
 Q (caudal) 75 m3/s 
 v (velocidad) 4,716 m/s 
 δ 12,64 º 
 Radio 15 m 
 R/D 3,33   
 A 0,20 
  B 0,12 
  C 1 
  km 0,02 
  kf 0,015 
  kt 0,037   
  
H5 0,0424 m 
 
 
3.2.7. Galería horizontal 
 
Tras este codo la galería prosigue horizontal hasta la bifurcación, con una longitud de 
167,30 m. Las pérdidas de este tramo se calcularán mediante Colebrook. 
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Pérdidas de carga en pozo tramo 1 (Ecuación de Colebrook)   
 
      k (rugosidad abs) 0,1 mm Re 1,63E+07 
 D (diámetro interior) 4,5 m k/(3,7*ID) 6,01E-06 
 A (área) 15,90 m2 f (objetivo=0) 1,07E-11 
 Q (caudal) 75 m3/s f (solver) 0,00953616 
 v (velocidad) 4,716 m/s 
   L (longitud tramo) 167,3 m ΔHLong 0,4018 m 
viscosidad relativa 1,30E-06 m2/s ΔHLoc 0 m 
k2 (coef I.E.Idel'chik) 0 
    num curvas radio 10m 0 
    
      
      
 
H6 0,4018 m 
   
3.2.8. Bifurcación 
 
La calcularemos según la expresión de I.E. Idel’chik, considerando una bifurcación a 
45º con diámetro de entrada 4,5 m y diámetros de salida iguales de 3,2m. 
 
Pérdidas de bifurcación   S1+S2>St 
   Dt (diámetro interior) 4,5 m 
St (área) 15,90 m2 
Qt (caudal) 75 m3/s 
vt (velocidad) 4,716 m/s 
D1 3,2 m 
S1 8,04 m2 
Q1 37,5 m3/s 
v1 4,663 m/s 
D2 3,2 m 
S2 8,04 m2 
Q2 37,5 m3/s 
v2 4,663 m/s 
   v1/v2 1 
 ξ 0,58 
 
 
 
    
 
 
     
 
 
 
H7 0,5800 m
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3.2.9. Ramal turbina izquierda 
 
Este ramal se compone de un tramo recto de 3,2 m de diámetro seguido de un codo 
45º, una transición de 3,2 a 1,75 y un tramo recto de 1.75 m hasta la turbina de 8 m. 
(No se consideran las pérdidas de la válvula de guardia por tratarse de una válvula 
esférica). Las pérdidas de este ramal las calcularemos por los métodos empleados 
hasta ahora. 
Pérdidas de carga en Ramal turbina izquierda (Ecuación de Colebrook) 
 
      k (rugosidad abs) 0,1 mm Re 1,15E+07 
 D (diámetro interior) 3,2 m k/(3,7*ID) 8,45E-06 
 A (area) 8,04 m2 f (objetivo=0) 6,76E-11 
 Q (caudal) 37,5 m3/s f (solver) 0,0101061 
 v (velocidad) 4,663 m/s 
   L (longitud tramo) 16 m ΔHLong 0,0560 m 
viscosidad relativa 1,30E-06 m2/s ΔHLoc 0 m 
k2 (coef I.E.Idel'chik) 0 
    num curvas radio 10m 0 
    
      
 
H8.i.1 0,0560 m 
  
     
 
Pérdidas de carga en Ramal turbina izquierda  
(Codo) 
 
    k (rugosidad abs) 0,02 mm 
 D (diámetro interior) 3,2 m 
 A (área) 8,04 m2 
 Q (caudal) 37,5 m3/s 
 v (velocidad) 4,663 m/s 
 δ 45 º 
 Radio 10 m 
 R/D 3,12   
 A 0,64 
  B 0,12 
  C 1 
  km 0,08 
  kf 0,05 
  kt 0,12   
 
    
 
H8.i.2 0,1383 m 
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Pérdidas de carga en Ramal turbina izquierda (estrechamiento) 
  d1 3,2 m Diámetro inicial 
 d2 1,75 m Diámetro final 
  Q 37,5 m3/s Caudal 
  k 0,11 
 
Coeficiente de transición (suave) 
a1 8,04 m2 area 1 
 
a2 2,41 m2 area 2 
v1 4,663 m/s vel 1 
v2 15,591 m/s vel 2 
  
      
 
H8.i.3 1,2409 m 
  
      Pérdidas de carga en Ramal turbina izquierda (Ecuación de Colebrook) 
 
      k (rugosidad abs) 0,1 mm Re 2,10E+07 
 D (diámetro interior) 1,75 m k/(3,7*ID) 1,54E-05 
 A (area) 2,40 m2 f (objetivo=0) 1,98E-11 
 Q (caudal) 37,5 m3/s f (solver) 0,01094088 
 v (velocidad) 15,591 m/s 
   L (longitud tramo) 8 m ΔHLong 0,6196 m 
viscosidad relativa 1,30E-06 m2/s ΔHLoc 0 m 
k2 (coef I.E.Idel'chik) 0 
    num curvas radio 10m 0 
    
      
 
H8.i.4 0,6196 m 
   
 
H8.i 
(1+2+3+4) 2,0548 m 
 
 
 
3.2.10. Ramal turbina derecha 
 
Este ramal se compone de un tramo recto de 3,2 m de diámetro y 19,2 m de longitud, 
seguido de una transición de 3,2 a 1,75 y un tramo recto de 1,75 m hasta la turbina de 
8 m. (No se consideran las pérdidas de la válvula de guardia por tratarse de una 
válvula esférica). Las pérdidas de este ramal las calcularemos por los métodos 
empleados hasta ahora. 
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Pérdidas de carga en Ramal turbina derecha (Ecuación de Colebrook) 
 
      k (rugosidad abs) 0,1 mm Re 1,15E+07 
 D (diámetro interior) 3,2 m k/(3,7*ID) 8,45E-06 
 A (area) 8,04 m2 f (objetivo=0) 6,76E-11 
 Q (caudal) 37,5 m3/s f (solver) 0,0101061 
 v (velocidad) 4,663 m/s 
   L (longitud tramo) 19,2 m ΔHLong 0,0672 m 
viscosidad relativa 1,30E-06 m2/s ΔHLoc 0 m 
k2 (coef I.E.Idel'cik) 0 
    num curvas radio 10m 0 
    
      
 
H8.d.1 0,0672 m 
   
Pérdidas de carga en Ramal turbina derecha (estrechamiento) 
  d1 3,2 m Diámetro inicial 
 d2 1,75 m Diámetro final 
  Q 37,5 m3/s Caudal 
  k 0,11 
 
Coeficiente de transición (suave) 
a1 8,04 m2 area 1 
  
a2 2,41 m2 
 
area 2 
 
  v1 4,663 m/s vel 1 
  v2 15,591 m/s vel 2 
  
      
 
H8.d.2 1,2409 m 
  
      Pérdidas de carga en Ramal turbina derecha (Ecuación de Colebrook) 
 
      k (rugosidad abs) 0,1 mm Re 2,10E+07 
 D (diámetro interior) 1,75 m k/(3,7*ID) 1,54E-05 
 A (area) 2,41 m2 f (objetivo=0) 1,98E-11 
 Q (caudal) 37,5 m3/s f (solver) 0,01094088 
 v (velocidad) 15,591 m/s 
   L (longitud tramo) 8 m ΔHLong 0,6196 m 
viscosidad relativa 1,30E-06 m2/s ΔHLoc 0 m 
k2 (coef I.E.Idel'cik) 0 
    num curvas radio 10m 0 
    
      
 
H8.d.3 0,6196 m 
   
H8.d 
(1+2+3) 1,9277 m 
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3.3. Galería de baja presión 
 
3.3.1. Ramal turbina izquierda restitución 
Las pérdidas de la restitución desde la turbina izquierda consisten en una galería de 
3,8 m de diámetro con una longitud de 8 m, un codo 135º y un tramo recto de 8 m y 
del mismo diámetro. Estas pérdidas se obtienen de la siguiente manera: 
 
Pérdidas de carga en Ramal turbina izquierda restitución (Ecuación de 
Colebrook) 
 
      k (rugosidad abs) 0,1 mm Re 9,65E+06 
 D (diámetro interior) 3,8 m k/(3,7*ID) 7,11E-06 
 A (area) 11,34 m2 f (objetivo=0) -4,40E-11 
 Q (caudal) 37,5 m3/s f (solver) 0,0099508 
 v (velocidad) 3,307 m/s 
   L (longitud tramo) 8 m ΔHLong 0,0117 m 
viscosidad relativa 1,30E-06 m2/s ΔHLoc 0 m 
k2 (coef I.E.Idel'cik) 0 
    num curvas radio 10m 0 
    
      
 
H9.i.1 0,0117 m 
   
 
Pérdidas de carga en Ramal turbina izquierda 
restitución (Codo) 
 
 
 
      k (rugosidad abs) 0,02 mm 
   D (diámetro interior) 3,8 m 
   A (area) 11,34 m2 
   Q (caudal) 37,5 m3/s 
   v (velocidad) 3,307 m/s 
   δ 45 º 
   Radio 10 m 
   R/D 2,63   
   A 0,64 
    
B 0,13 
   
 
 C 1 
    km 0,08 
    kf 0,04 
    kt 0,12   
   
      
 
H9.i.2 0,0690 m 
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Pérdidas de carga en Ramal turbina izquierda (Ecuación de Colebrook) 
 
      k (rugosidad abs) 0,1 mm Re 9,65E+06 
 D (diámetro interior) 3,8 m k/(3,7*ID) 7,11E-06 
 A (area) 11,34 m2 f (objetivo=0) -2,06E-10 
 Q (caudal) 37,5 m3/s f (solver) 0,0099508 
 v (velocidad) 3,307 m/s 
   L (longitud tramo) 8 m ΔHLong 0,0117 m 
viscosidad relativa 1,30E-06 m2/s ΔHLoc 0 m 
k2 (coef I.E.Idel'cik) 0 
    num curvas radio 10m 0 
    
      
 
H9.i.3 0,0117 m 
   
H9.i 
(1+2+3) 0,0924 m 
 
3.3.2. Ramal turbina derecha restitución 
Consiste en un único tramo recto de 20 de longitud y 3.8 m de diámetro. Las pérdidas 
se calculan del siguiente modo: 
Pérdidas de carga en Ramal turbina derecha restitución (Ecuación de 
Colebrook) 
 
      k (rugosidad abs) 0,1 mm Re 9,65E+06 
 D (diámetro interior) 3,8 m k/(3,7*ID) 7,11E-06 
 A (area) 11,34 m2 f (objetivo=0) -4,40E-11 
 Q (caudal) 37,5 m3/s f (solver) 0,0099508 
 v (velocidad) 3,307 m/s 
   L (longitud tramo) 20 m ΔHLong 0,0292 m 
viscosidad relativa 1,30E-06 m2/s ΔHLoc 0 m 
k2 (coef I.E.Idel'cik) 0 
    num curvas radio 10m 0 
    
      
 
H9.d 0,0292 m 
   
3.3.3. Unificación en restitución 
Aplicaremos la expresión de I.E. Idel’chik para reuniones a 45º de conductos de igual 
sección y caudal. 
Pérdidas en unificación S1+S2>St α=45º 
    Dt (diámetro interior) 4,5 m 
 St (area) 15,90 m2 
 Qt (caudal) 75 m3/s 
 vt (velocidad) 4,716 m/s   
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D1=D2 3,8 m 
 S1=S2 11,34 m2 
 Q1=Q2 37,5 m3/s 
 v1=v2 3,307 m/s   
Q1/Qt 0,5 
  S1/St 0,71 
  ξ 0,52 
  
    
    
 
H10 1,0577 m 
 
 
  
 
 
 
    
        
        
 
       
        
        
        
        
        
 
 
       
        
        
        
        3.3.4. Galería de baja presión 
La galería de baja presión, desde la unificación, tiene una longitud de 1115,90 m hasta 
el codo previo a la torre de compuertas. Para un diámetro de 4,5 m las pérdidas del 
tramo son de: 
Pérdidas de carga en galería baja presión(Ecuación de Colebrook) 
 
      k (rugosidad abs) 0,1 mm Re 1,63E+07 
 D (diámetro interior) 4,5 m k/(3,7*ID) 6,01E-06 
 A (area) 15,90 m2 f (objetivo=0) 1,071E-11 
 Q (caudal) 75 m3/s f (solver) 0,00953616 
 v (velocidad) 4,716 m/s 
   L (longitud tramo) 1115,9 m ΔHLong 2,6803 m 
viscosidad relativa 1,30E-06 m2/s ΔHLoc 0 m 
k2 (coef I.E.Idel'cik) 0 
    num curvas radio 10m 0 
    
      
      
 
H11 2,6803 m 
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3.3.5. Codo 3 restitución 
Antes de llegar a la restitución en el embalse la galería toma una pendiente horizontal, 
por lo que se forma un codo de 2,44º. 
Las pérdidas de carga se calculan según la expresión de I.E. Idel’chik, tal y como se 
muestra a continuación: 
Pérdidas de carga codo 3 
Resitución R/D>1,5 (Paredes lisas) 
    k (rugosidad abs) 0,02 mm 
 D (diámetro interior) 4,5 m 
 A (area) 15,90 m2 
 Q (caudal) 75 m3/s 
 v (velocidad) 4,716 m/s 
 δ 2,44 º 
 Radio 15 m 
 R/D 3,33   
 A 0,04 
  B 0,12 
  C 1 
  km 0,004 
  kf 0,003 
  kt 0,007   
 
    
 
H12 0,0082 m 
 
3.3.6. Tramo horizontal 
Desde el codo hasta la restitución final hay dos tramos horizontales de igual geometría 
y diferentes longitudes. El primero de 6,2 m y el segundo de 76,3 m. Siendo se igual 
geometría calcularemos sus pérdidas como un único conducto de 82,5 m. 
Pérdidas de carga en tramos horizontales restitución(Ecuación de 
Colebrook) 
 
      k (rugosidad abs) 0,1 mm Re 1,63E+07 
 D (diámetro interior) 4,5 m k/(3,7*ID) 6,01E-06 
 A (area) 15,90 m2 f (objetivo=0) 1,07E-11 
 Q (caudal) 75 m3/s f (solver) 0,00953616 
 v (velocidad) 4,716 m/s 
   L (longitud tramo) 82,5 m ΔHLong 0,1982 m 
viscosidad relativa 1,30E-06 m2/s ΔHLoc 0 m 
k2 (coef I.E.Idel'cik) 0 
    num curvas radio 10m 0 
    
      
      
 
H13 0,1982 m 
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3.3.7. Transiciones redondo cuadrado 
En este tramo hay dos transiciones redondo-cuadrado, situadas aguas arriba y agua 
debajo de la torre de compuertas, y una tercera transición redondo-cuadrado antes del 
abocinamiento de salida. Siendo las tres de igual geometría, calcularemos la pérdida 
de una de ella y la aplicaremos a las tres. 
Pérdidas de carga en transiciones redondo-
cuadrado 
  d1 4,5 m Diámetro inicial 
 lado2 4,5 m Diámetro final 
 Q 75 m3/s Caudal 
  k 0,18 
 
Coeficiente de transición (suave) 
a1 15,90 m2 
 
área 1 
 
 
 a2 20,25 m2 área 2 
  v1 4,716 m/s vel 1 
  v2 3,704 m/s vel 2 
  num trans 3 
    H14 0,0282 m 
    
 
3.3.8. Tramo recto de sección cuadrada 
En la zona de la torre de compuertas la galería presenta una sección cuadrada de 4,5 
x 4,5 m. Este tramo presenta una longitud de 20 m. Las pérdidas las calculamos como 
una sección circular de área equivalente a la cuadrada. 
Pérdidas de carga en tramo recto cuadrado(Ecuación de 
Colebrook)   
 
      k (rugosidad abs) 0,1 mm Re 1,15E+07 
 D (diámetro interior) 6,36 m k/(3,7*ID) 4,25E-06 
 A (area) 31,81 m2 f (objetivo=0) -1,19E-10 
 Q (caudal) 75 m3/s f (solver) 0,00929312 
 v (velocidad) 2,358 m/s 
   L (longitud tramo) 20 m ΔHLong 0,0083 m 
viscosidad relativa 1,30E-06 m2/s ΔHLoc 0 m 
k2 (coef I.E.Idel'cik) 0 
    num curvas radio 10m 0 
    
      
      
 
H15 0,0083 m 
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3.4. Restitución 
 
3.4.1. Ensanchamiento 
Tras la transición redondo-cuadrado se produce un ensanchamiento hidrodinámico de 
la sección hasta alcanzar los 9 x 12 m. Las pérdidas por este ensanchamiento serán: 
Pérdidas de carga en ensanchamiento restitución 
   b1 4,5 m Base rectángulo 1 
  c1 4,5 m Lado rectángulo 1 
  b2 12 
 
Base rectángulo 2 
  c2 9 
 
Lado rectángulo 2 
  Q 75 m3/s Caudal 
   k 0,11 
 
Coeficiente de transición (suave) 
 
a1 20,25 m2 
 
area 1 
 
 
  a2 108 m2 area 2 
   v1 3,704 m/s vel 1 
   v2 0,694 m/s vel 2 
   
       H16 0,0508 m 
     
3.4.2. Reja 
Aplicamos la formulación de Idel’chik. Consideramos que las pletinas serán de 20 mm 
de espesor y separadas 50 mm, con un posicionamiento vertical y de sección 
rectangular. 
Caudal de diseño 
 
75 m3/s 
Area de paso agua a través rejas 108 m2 
   
Pérdidas de carga en rejas embalse inferior (Re>10.000) 
 
      v1= 0,694 m/s velocidad aguas arriba reja 
(v1^2)/2g= 0,025 m/s 
   I= 500 mm Largo pletina 
 dM= 20 mm Espesor pletina 
 a0= 50 mm Separación entre barras 
 S1= 70 mm Separación entre ejes de barra 
a0/S1= 0,71 
    I/dM= 25 
    ϴ= 90 º   
 c'= 1,3 
 
Coeficiente de limpieza  
      Estamos en Caso B 
     
 
Anejo 3. Cálculos hidráulicos 
21 
PROYECTO BÁSICO DEL A.H. REVERSIBLE DE MATALAVILLA-SALENTINOS 
 
Caso A 
      
 
 
  
 
   
   β1= 1,77  
k1= 0,294723  
   
      ΔH= 0,0128 m 
   ΔH'= 0,0167 m 
   
      
Caso B 
 
  
    
      
      
      β2= 1 
   I/DH= 10 
    T= 0,2 
    f= 0,71428571 
    ξ= 2,4 
    
      ΔH= 0,0590 m 
   ΔH'= 0,0767 m 
    
H17 0,0767 m 
 
3.5. Pérdidas de carga totales 
 
El resumen de las pérdidas de carga para las dos alternativas estudiadas a lo largo del 
presente proyecto es el siguiente: 
 
 
Pérdidas  de carga Alternativa A Turbina izq 
Turbina 
dcha 
Captación balsa superior     
  
 
Reja (H0) 0,0251 
Galería alta presión     
  
 
Transición (H1) 0,1238 
  
 
Pozo (H2a) 1,7749 
  
 
Válvulas (H2b) 0,2494 
  
 
Codo 1 (H3) 0,2168 
  
 
Galería inclinada (H4) 3,1343 
  
 
Codo 2 (H5) 0,0424 
  
 
Galería horizontal (H6) 0,4018 
  
 
Bifurcación (H7) 0,5800 
  
 
Ramal turbina (H8) 2,0548 1,9277 
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Galería baja presión     
  
 
Ramal turbina(H9) 0,0924 0,0292 
  
 
Unificación (H10) 1,0577 
  
 
Galería (H11) 2,6803 
  
 
Codo 3 (H12) 0,0082 
  
 
Tramo horizontal (H13) 0,1982 
  
 
Transiciones redondo-cuadrado 
(H14) 0,0282 
  
 
Tramo sección cuadrada (H15) 0,0083 
Restitución       
  
 
Ensanchamiento (H16) 0,0508 
    Reja (H17) 0,0767 
Pérdidas totales   12,8039 12,6136 
Pérdidas medias   12,71 m 
 
 
 
Pérdidas  de carga Alternativa B Turbina izq 
Turbina 
dcha 
Captación balsa superior     
  
 
Reja (H0) 0,0635 
Galería alta presión     
  
 
Transición (H1) 0,1394 
  
 
Pozo (H2a) 1,6598 
  
 
Válvulas (H2b) 0,2832 
  
 
Codo 1 (H3) 0,2388 
  
 
Galería inclinada (H4) 2,8115 
  
 
Codo 2 (H5) 0,0478 
  
 
Galería horizontal (H6) 0,3734 
  
 
Bifurcación (H7) 0,5800 
  
 
Ramal turbina (H8) 2,9368 2,6920 
Galería baja presión     
  
 
Ramal turbina(H9) 0,1692 0,0493 
  
 
Unificación (H10) 0,6423 
  
 
Galería (H11) 2,4042 
  
 
Codo 3 (H12) 0,0093 
  
 
Tramo horizontal (H13) 0,1777 
  
 
Transiciones redondo-cuadrado 
(H14) 0,0320 
  
 
Tramo sección cuadrada (H15) 0,0074 
Restitución       
  
 
Ensanchamiento (H16) 0,0583 
    Reja (H17) 0,0833 
Pérdidas totales   12,7178 12,3532 
Pérdidas medias   12,54 m 
 
Tabla 3. Pérdidas totales Alternativas A y B 
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3.6. Salto neto 
 
El salto neto para cada una delas alternativas es el siguiente: 
 
Salto  neto Alternativa A 
        
Cota máxima balsa 1608,5 msnm 
Cota mínima explotación 910 msnm 
Salto 
bruto  
 698,5 m 
      
Salto neto máx turb izq 685,70 m 
Salto neto máx turb dcha 685,89 m 
Salto neto máx medio 685,79 m 
 
 
Salto neto Alternativa B 
        
Cota máxima balsa 1608,5 msnm 
Cota mínima explotación 910 msnm 
Salto 
bruto  
 698,5 m 
      
Salto neto máx turb izq 685,78 m 
Salto neto máx turb dcha 686,15 m 
Salto neto máx medio 685,96 m 
 
Tabla 4. Saltos netos alternativas A y B 
 
4. CHIMENEA DE EQUILIBRIO 
 
En la galería de baja presión se hará necesaria la instalación de un elemento de 
reducción de los transitorios, dado que en situación de embalse bajo, la línea de 
presión se encontrará muy próxima a la conducción, pudiéndose producir vacío por los 
transitorios provocados por cualquier maniobra. 
Se descartan las soluciones con cámaras de expansión, dado que la cota de terreno 
en la zona de la central es prácticamente la misma que la cota de lámina de embalse. 
Se plantea por tanto el diseño de una chimenea de equilibrio, de manera que la lámina 
puede oscilar por encima de la cota 960 (nivel máximo de embalse) 
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A continuación se incluyen los cálculos justificados de la chimenea, la cual se ha 
dimensionada con un diámetro de 8 m para la alternativa A i un diámetro de 9 m para 
la alternativa B. 
Datos para el cálculo       
Viscosidad fluido 
 
1,06E-06 m2/s 
     Datos tanque de equilibrio     
Diámetro tanque 
 
8 m 
Área del tanque (Ώ) 
 
50,3 m2 
Cota base del tanque 
 
860 msnm 
Cota máxima del tanque 
 
983 msnm 
     Datos de la conducción       
Cota máxima embalse 
 
960 msnm 
Cota mínima embalse 
 
910 msnm 
Diámetro de la conducción 4,5 m 
Área de la conducción (S) 
 
15,90 m2 
Longitud de la conducción 1290 m 
Velocidad conducción (ν0) 
 
4,72 m/s 
Altura de la velocidad 
 
1,13 m 
Rugosidad absoluta (k) 
 
0,1 mm 
Re 
  
2,00E+07 
 k/(3,7*ID) 
  
6,01E-06 
 f (objetivo=0) 
 
1,28873E-11 
 f (solver) 
  
0,009473633 
 Pérdidas 
  
3,08 m 
     Datos de caudal       
Caudal inicial 
 
75 m3/s 
Caudal final 
  
0 m3/s 
Tiempo de cierre (lineal) 
 
12 s 
     Proceso de cálculo. Tanque simple     
Tiempo de cálculo  
 
1200 s 
Intervalo de cálculo 
 
0,1 s 
 
Tabla 5. Cálculo chimenea de equilibrio alternativa A 
 
Con nivel de embalse en cota 960 msnm, la envolvente de oscilación se sitúa entre las 
cotas 987 y 933 para la alternativa A y entre 992 y 927 para la alternativa B. Con 
embalse en nivel mínimo, cota 910 msnm, estos extremos se sitúan en 937 y 883 para 
la alternativa A y entre 942 y 878 para la alternativa B. Situándose la generatriz 
superior de la conducción a 860, se garantiza la no presencia de vacío en maniobras. 
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 5 
 
 Alt. A Z* 30,42 Alt. B Z* 35,22 
nivel máx  cota sup 987,34 nivel máx  cota sup 992,46 
embalse cota inf 932,66 embalse cota inf 927,54 
          
nivel min cota sup 937,34 nivel min cota sup 942,46 
embalse cota inf 882,66 embalse cota inf 877,54 
 
    
 
Tabla 6. Variación del nivel del agua en función del tiempo (oscilaciones) dentro de una 
chimenea de equilibrio, posterior a una maniobra de cierre de válvulas (alternativa A) 
                                                 
5
 COUNTINCHO, Armando. (1998). Manual de Ingeniería Hidráulica. Universidad Pública de Navarra. 
Colección Ingeniería, 2. p. 398-404. 
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Se prevé la construcción de un estrangulamiento en la entrada de la chimenea con el 
objeto de conseguir una pérdida de carga equivalente a la máxima oscilación con 
relación al nivel final de equilibrio, de manera que se amortigüen al máximo las 
oscilaciones. Considerando el citado estrangulamiento la oscilación se reducirá en un 
30%, obteniéndose por tanto una cota máxima de agua de 978 msnm para la 
alternativa A y de 982 msnm para la alternativa B. Se situará por tanto la coronación 
de la chimenea en la cota 983 msnm (A) y 987 msnm (B). 
 
 Alt. A Z estrang 21,51 Alt. B  Z estrang 24,90 
nivel máx  cota sup 978,43 nivel máx  cota sup 982,14 
embalse cota inf 941,57 embalse cota inf 937,86 
          
nivel min cota sup 928,43 nivel min cota sup 932,14 
embalse cota inf 891,57 embalse cota inf 887,86 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Al realizar el estudio o anteproyecto de una central hidroeléctrica es necesario estimar 
el tamaño de los grupos turbogeneradores para completar el prediseño de la obra civil 
y evaluar su costo. Esta situación no se presenta al hacer el diseño constructivo, 
puesto que en esta etapa ya se ha seleccionado el equipo electromecánico principal y 
se conocen las dimensiones del mismo proporcionadas por los suministradores 
respectivos. Es consecuencia, es durante la etapa de anteproyecto cuando se precisa 
seleccionar el tipo de equipo más apropiado y estimar sus dimensiones para completar 
la definición de la casa de máquinas y obras auxiliares. Lógicamente, las dimensiones 
del equipo que finalmente se seleccione no coincidirán con las inicialmente estimadas 
pero, si el dimensionamiento inicial fue correcto, las diferencias serán pequeñas y no 
implicarán variaciones en el diseño de la obra civil de la planta. 
 
2. TIPO DE TURBINA 
 
Los tipos de turbina más importante en función del salto nominal son: 
 
Las turbinas de tipo Francis han ido expandiendo su campo de utilización en 
detrimento de las Kaplan en el extremo inferior y de las Pelton en el superior, por lo 
que en la actualidad existen amplias zonas en las que resulta viable utilizar más de un 
tipo de turbina, Por otra parte, el campo de utilización posible depende también del 
tamaño del grupo, como se muestra en el gráfico de la figura 1 en el que se 
representan los límites actuales de utilización de los distintos tipos de turbinas 
existentes en el mercado. Según este gráfico, las turbinas Francis son técnicamente 
viables hasta saltos netos de 750 m siempre que su potencia sea mayor que 40 MW. 
En nuestro caso para ambas alternativas A y B se ha seleccionado la turbina Francis 
reversible de una etapa ya que es el tipo de turbina más flexible y adaptable y son los 
equipos de utilización más extendida. 
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Alternativa A Alternativa B 
2 grupos 3 grupos 
Caudal por máquina: 37,5 m3/s Caudal por máquina: 39,8 m3/s 
Salto neto: 698,5 m Salto neto: 698,5 m 
Turbina: Francis reversible de una etapa Turbina: Francis reversible de una etapa 
 
Figura  1. Campo de utilización de los distintos tipos de turbinas. Fuente: SULZER Hydro 
 
3. PARÁMETROS DE CÁLCULO 
 
A partir de los datos expuestos se ha realizado un predimensionado básico de los 
equipos de turbo-bomba que se instalarán. Para ello se ha utilizado el procedimiento 
de Siervo y Lugaresi1. A continuación se muestran los distintos parámetros de cálculo 
para ambas alternativas A y B. Recordar que A será la alternativa seleccionada, pero 
como ya se ha mencionado con anterioridad, se han realizado los cálculos de ambas 
alternativas durante todo el proyecto hasta el final, donde el presupuesto determinará 
la escogida. 
 
                                                 
1
 CUESTA, Luis; VALLARINO, Eugenio. (2000).  Aprovechamientos hidroeléctricos. Tomo II. 1ª Ed. 
I.S.B.N.:84-380-0168-8. p. 501-511. 
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Parámetros de diseño Turbobomba A      
Cota máx embalse superior 1608,5 msnm    
Cota mín embalse superior 1588,5 msnm    
Cota máx embalse inferior 960 msnm    
Cota mín emblase inferior 910 msnm    
Cota eje de máquinas  860 msnm    
Salto estático máx   698,5 m Altura estática  663,5 
Salto estático mín bomba  628,5 m Variación salto en 
bombeo 
10,02% 
Salto estático mín turbina 628,5 m Variación salto en turbina 10,02% 
Sumergencia máxima  -100 m    
Sumergencia mínima   -50 m    
Caudal total   75 m3/s    
Nº máquinas  2     
Caudal por máquina   37,5 m3/s    
Pérdidas en tubería carga  8,54 m    
Pérdidas en tubería descarga 4,17 m    
Pérdidas total  12,71 m    
% sobre altura estática   1,92%      
Salto neto máx en turbina 685,79 m -1,82%   
Salto neto mín en turbina 615,79 m    
Salto manométrico máx bomba 
(Hpmax) 
711,21 m 1,82%   
Incremento máx Alt manom-Salto neto 95,42 m    
Incremento max alt-salto/Hp máx 13,42%     
Hpmax/Hpmin  1,15     
Hp nominal   663,5 m    
Hpmax/Hpnominal   1,07      
Rendimiento nominal turbina 0,92     
Potencia unitaria máx turbina 232102 kW    
Nº pares de polos  6     
Núm revoluciones sincronismo (N) 500 rpm    
Núm rev específica turbina (Ns) 72 rpm Francis lenta   
Núm rev específica turbina (Nq) 23 rpm Francis lenta   
Potencia alternador  250000 kVA    
cos ϕ motor   0,95     
cos ϕ generador  0,9     
Potencia nominal bomba  237500 kW    
Núm rev específica bomba (NSp) 72 rpm    
 
Tabla 1. Parámetros de cálculo Alternativa A 
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Parámetros de diseño Turbobomba B      
Cota máx embalse superior 1608,5 msnm    
Cota mín embalse superior 1588,5 msnm    
Cota máx embalse inferior 960 msnm    
Cota mín emblase inferior 910 msnm    
Cota eje de máquinas  860 msnm    
Salto estático máx   698,5 m Altura estática  663,5 
Salto estático mín bomba  628,5 m Variación salto en 
bombeo 
10,02% 
Salto estático mín turbina 628,5 m Variación salto en turbina 10,02% 
Sumergencia máxima  -100 m    
Sumergencia mínima   -50 m    
Caudal total   119,4 m3/s    
Nº máquinas  3     
Caudal por máquina   39,8 m3/s    
Pérdidas en tubería carga  9,02 m    
Pérdidas en tubería descarga 3,52 m    
Pérdidas total  12,54 m    
% sobre altura estática   1,89%      
Salto neto máx en turbina 685,96 m -1,80%   
Salto neto mín en turbina 615,96 m    
Salto manométrico máx bomba 
(Hpmax) 
711,04 m 1,80%   
Incremento máx Alt manom-Salto neto 95,08 m    
Incremento max alt-salto/Hp máx 13,37%     
Hpmax/Hpmin  1,15     
Hp nominal   663,5 m    
Hpmax/Hpnominal   1,07      
Rendimiento nominal turbina 0,92     
Potencia unitaria máx turbina 246399 kW    
Nº pares de polos  6     
Núm revoluciones sincronismo (N) 500 rpm    
Núm rev específica turbina (Ns) 72 rpm Francis lenta   
Núm rev específica turbina (Nq) 24 rpm Francis lenta   
Potencia alternador  275000 kVA    
cos ϕ motor   0,95     
cos ϕ generador  0,9     
Potencia nominal bomba  261250 kW    
Núm rev específica bomba (NSp) 76 rpm    
 
Tabla 2. Parámetros de cálculo Alternativa B 
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4. DIMENSIONES BÁSICAS 
 
 A partir de los siguientes datos calculados y las tablas correspondientes, se obtienen 
los parámetros necesarios para un primer diseño aproximado de las dimensiones de 
las distintas partes de la turbo-bomba (iguales parámetros para alternativa A y B ya 
que sólo depende del salto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensionado turbo-bomba    
Coef velocidad periférica (Ku) 0,97 (tablas) 
Coef cavitación (σ)  0,086 (tablas) 
Altura aspiración bomba (hs) -48 m 
 
   
Hpmax/Hpnom 1,07  
Hmax/Hpmin 1,15  
Presión atmosférica 9,34 m 
Presión cavitación 0,239 m 
           
Anejo 4. Predimensionamiento de la Turbo-Bomba 
7 
PROYECTO BÁSICO DEL A.H. REVERSIBLE DE MATALAVILLA-SALENTINOS 
 
A partir de la siguiente formulación se obtienen las diferentes dimensiones para las 
turbo-bombas: 
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Turbo-bomba Alternativa A 
Dimensiones del rodete      
D1 4,227 m    
D6 1,917 m    
D2 4,227 m    
H1 0,183 m    
H2+H3 1,018 m    
      
Dimensiones cámara espiral Dimensiones tubo de aspiración 
A 1,747 m N+Ht 7,068 m 
B 4,038 m N+Ht 
(tubulares) 
8,965 m 
C 4,329 m O 2,510 m 
D 4,638 m P 2,567 m 
E 4,001 m Q 1,850 m 
F 6,701 m Q (tubulares) 3,200 m 
G 5,382 m R 2,861 m 
H 4,768 m R (tubulares) 3,800 m 
I 0,192 m S 11,603 m 
L 1,557 m T 2,690 m 
M 0,903 m Z 3,302 m 
 
Tabla 3. Dimensiones turbo-bomba A 
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Turbo-bomba Alternativa B 
Dimensiones del rodete      
D1 4,227 m    
D6 1,957 m    
D2 4,227 m    
H1 0,204 m    
H2+H3 1,038 m    
      
Dimensiones cámara espiral Dimensiones tubo de aspiración 
A 1,799 m N+Ht 77,127 m 
B 4,065 m N+Ht 
(tubulares) 
9,031 m 
C 4,363 m O 2,516 m 
D 4,682 m P 2,611 m 
E 4,021 m Q 1,866 m 
F 6,702 m Q (tubulares) 3,244 m 
G 5,392 m R 2,894 m 
H 4,778 m R (tubulares) 3,861 m 
I 0,212 m S 11,703 m 
L 1,595 m T 2,711 m 
M 0,925 m Z 3,505 m 
 
Tabla 4. Dimensiones turbo-bomba B 
 
 
Figura  2. Rodete de una turbo-bomba 
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Figura  3. Dimensiones cámara espiral 
 
Figura  4. Dimensiones tubo de aspiración 
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1. INTRODUCIÓN 
 
Una vez determinada la posición de los diferentes elementos que integran la central se 
pretende determinar cuál es el perfil más conveniente para el circuito hidráulico, el cual 
está integrado por dos elementos principales: la galería de alta presión, que une la 
balsa con la caverna, y la galería de baja presión que une la caverna con el embalse. 
Dada la posición relativa de la caverna respecto al embalse, determinada por la 
sumergencia de la turbo-bomba, la galería de baja presión no presenta alternativas 
posibles, a excepción de si su construcción se efectúa con tuneladora o en mina. 
Por contra, sí se presentan diversas alternativas al perfil del circuito hidráulico de la 
galería de alta presión, las cuales se pretenden analizar con el objeto de determinar la 
solución óptima.  
Tan solo se presentarán los resultados de los cálculos realizados para la Alternativa A 
de embalse superior, por resultar al final del proyecto la más rentable (consultar Anejo 
de Estudio de Rentabilidad), y facilitar así la lectura del presente anejo, ya que el 
procedimiento de cálculo es el mismo para ambas alternativas de embalse. De todos 
modos en el Anejo de Estudio de Alternativas sí que se muestran los costes obtenidos 
en cada alternativa A y B para cada alternativa 1, 2 y 3. 
 
2. ALTERNATIVAS PARA LA GALERÍA DE ALTA 
PRESIÓN 
 
Las alternativas que se analizan son tres. 
 
• Alternativa 1: Galería construida en mina. La pendiente máxima para este tipo de 
construcción se sitúa sobre el 22%, por lo que deberá realizarse un pozo de 400 m de 
longitud desde la balsa hasta alcanzar el tramo inclinado, el cual conectará con 
pendiente constante con la caverna. La longitud del circuito hidráulico en alta presión 
de esta alternativa es de 2.102 m 
 
• Alternativa 2: Galería construida con tuneladora, Se pueden adoptar pendientes 
muy pronunciadas, por lo que se buscará el trazado más corto. La longitud del circuito 
hidráulico en alta presión de esta alternativa es de 1.832 m 
 
• Alternativa 3: Tubería exterior. Esta solución partirá de la balsa y circulará por la 
ladera hasta casi la vertical de la caverna, desde donde deberá realizarse un pozo 
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vertical de conexión con esta de unos 125 m de longitud. La longitud total del circuito 
hidráulico de alta presión de esta alternativa es de 1.885 m. 
 
En el esquema siguiente se grafían las tres posibles soluciones. 
 
Figura  1.  Esquema de alternativas de la tubería 
 
 
De las tres alternativas, la segunda es la que a priori parecería la más conveniente, 
dado que es la que presenta menor longitud y, en comparación con la solución 3, la 
colaboración de la roca implicará un importante ahorro en acero, el cual 
probablemente compense el sobrecoste derivado de la excavación del propio túnel. 
No obstante se analiza la alternativa 1, en mina, dado que la corta longitud del túnel 
quizás no compense el empleo de una tuneladora, lo cual justificaría esta solución. 
A continuación analizaremos las diferentes alternativas. 
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2.1. Cálculo de sobrepresiones por golpe de ariete 
 
Como paso previo al análisis de cada alternativa, se determinará primero la 
sobrepresión de cálculo de cada una de ellas. 
Las sobrepresiones máximas en los circuitos hidráulicos de las tres alternativas son 
las que se calculan a continuación. 
 
 
Cálculo de la envolvente de sobrepresiones por golpe de ariete 
  Caudal 75 m3/s 
    Diámetro 4,5 m  
    Velocidad 4,72 m/s 
    
       Tiempo maniobra 12 s 
 
   
       Módulo de compresibilidad 
del agua (ε) 2,16E+09 N/m2 
 
Peso específico del agua (ρ) 1000 kg/m3 
   Galería 
  Módulo elasticidad roca ( E) 2,10E+10 N/m2 
Coeficiente de poisson (ν) 0,21 
 Celeridad de onda pared 
gruesa (c ) 1315,11 m/s 
   Exterior 
  Módulo elasticidad acero  
(E ) 2,10E+11 N/m2 
Espesor (e ) 0,15 m 
Celeridad de onda pared 
delgada (c ) 1284,78 m/s 
   Presión estática 750 m 
       
 
Longitud 
Celeridad 
Onda 
Tiempo 
de fase 
  
Sobrepresión 
Máxima 
(Michaud) 
 
(m) (m/s) (s) 
 
(m) 
(%Presión 
Est) 
Alternativa 1: Pozo + galeria 2102,4 1315,11 3,20 Lento 168,44 22,46% 
Alternativa 2: Galeria Int 
(tuneladora) 1832,2 1315,11 2,79 Lento 146,79 19,57% 
Alternativa 3: Exterior 1884,94 1284,78 2,93 Lento 151,02 20,14% 
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Siendo tan similares se adopta un 25% de sobrepresión como valor común para todas 
las soluciones. Y para el caso de golpe de ariete en baja presión las sobrepresiones 
serán de un 15%. 
 
 
2.2. Alternativa 1. Galería alta presión excavada en mina 
 
Para el análisis de esta solución se consideran las siguientes hipótesis de cálculo. 
 
• Con el objeto de considerar la contribución de la roca a la resistencia de la presión 
interior del túnel, se empleará como límite de comparación del acero el límite de rotura 
del mismo minorada un 15%. 
• Se consideran los siguientes costes de acero: S235: 6 €/kg; S275: 6,2 €/kg y S355: 
6,5 €/kg. 
• Se calcula el espesor necesario como si la tubería fuera exterior pero haciéndola 
trabajar hasta el límite de comparación anteriormente indicado. La expresión a 
emplear será la siguiente: 
 
 
• Se considera un espesor mínimo de blindaje de 2 cm. 
• Se considera una sobrepresión del 25%, 
En estas condiciones, y para los distintos tipos de acero considerados, los espesores 
necesarios y los costes derivados serán los que se muestran en la tabla adjunta. 
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Tabla 1. Espesores de acero S235 y coste a lo largo de la tubería Alternativa 1 
 
 
Determinación de espesores de blindaje en función de la presión interior con colaboración de la roca
Límite Elástico 235 N/mm2 (S235) γ 1,15 Long. G.A.P. 2102,43 m
Límiite Rotura 400 N/mm2 (S235) D útil 450 cm Long. G.B.P. 1288,79 m
Límite Comp. 3478,26 kg/cm2 e min 2 cm Sobrepresión 25 %
Coste S235 6 €/kg
Longitud P Agua Z tubo Z terreno P agua e calc. e min. σ ca lc. Peso Coste
PK (m) (msnm) (msnm) (msnm) (kg/cm2) (cm) (cm) (N/mm2) (Tn) (M€)
0 1608,5 1600 1600 0,85 0,05498438 2,00 9,56
0 40 1608,5 1560 1600 4,85 0,31373438 2,00 54,56 89,18 0,54
100 100 1620,15 1559,2 1583,33 6,095 0,39427031 2,00 68,57 222,94 1,34
189 89 1630,51 1559,5 1583,33 7,101 0,45934594 2,00 79,89 198,42 1,19
189 412,76 1630,51 1146,74 1583,33 48,377 3,12938719 3,13 347,83 1443,44 8,66
200 11 1631,8 1146,74 1572,01 48,506 3,13773188 3,14 347,83 38,57 0,23
300 102,67 1643,44 1123,49 1572,01 51,995 3,36342656 3,36 347,83 386,09 2,32
400 102,72 1655,09 1100 1540,86 55,509 3,59073844 3,59 347,83 412,59 2,48
500 102,62 1666,74 1076,98 1517,83 58,976 3,81501 3,82 347,83 438,15 2,63
600 102,67 1678,39 1053,73 1499,74 62,466 4,04076938 4,04 347,83 464,54 2,79
700 102,67 1690,04 1030,48 1490,71 65,956 4,26652875 4,27 347,83 490,74 2,94
800 102,67 1701,68 1007,23 1449,65 69,445 4,49222344 4,49 347,83 516,95 3,10
900 102,67 1713,33 983,97 1386,66 72,936 4,7180475 4,72 347,83 543,21 3,26
1000 102,67 1724,98 960,72 1315,25 76,426 4,94380688 4,94 347,83 569,49 3,42
1100 102,67 1736,63 937,47 1267,12 79,916 5,16956625 5,17 347,83 595,79 3,57
1200 102,67 1748,27 914,22 1231,06 83,405 5,39526094 5,40 347,83 622,11 3,73
1300 102,67 1759,92 890,96 1170,44 86,896 5,621085 5,62 347,83 648,47 3,89
1400 102,8 1771,57 867,14 1101,46 90,443 5,85053156 5,85 347,83 676,13 4,06
1500 100,25 1783,22 860 1035,25 92,322 5,97207938 5,97 347,83 673,24 4,04
1600 100 1794,87 860 990,32 93,487 6,04744031 6,05 347,83 680,14 4,08
1617,25 17,25 1796,88 860 980 93,688 6,0604425 6,06 347,83 117,58 0,71
1617,26 5 1062 855 980 20,7 1,33903125 2,00 232,88 11,15 0,07
1700 82,78 1055,42 857,61 950,89 19,781 1,27958344 2,00 222,54 184,55 1,11
1800 100,07 1047,47 861,29 960,41 18,618 1,20435188 2,00 209,45 223,10 1,34
1900 100,12 1039,52 866,1 985,05 17,342 1,12181063 2,00 195,10 223,21 1,34
2000 100,09 1031,56 870,37 1033,93 16,119 1,04269781 2,00 181,34 223,14 1,34
2100 100,09 1023,61 874,62 1081,18 14,899 0,96377906 2,00 167,61 223,14 1,34
2200 100,09 1015,66 878,87 1152,27 13,679 0,88486031 2,00 153,89 223,14 1,34
2300 100,09 1007,71 883,13 1200,33 12,458 0,80587688 2,00 140,15 223,14 1,34
2400 100,09 999,76 887,38 1173,01 11,238 0,72695813 2,00 126,43 223,14 1,34
2500 100,09 991,81 891,69 1113,97 10,012 0,64765125 2,00 112,64 223,14 1,34
2600 100,09 983,85 895,89 1060,86 8,796 0,56899125 2,00 98,96 223,14 1,34
2700 100,19 975,9 902 1007,9 7,39 0,47804063 2,00 83,14 223,36 1,34
2800 100 967,9504 902,25 970 6,57004 0,42499946 2,00 73,91 222,94 1,34
2900 100 960 902,25 969,99 5,775 0,37357031 2,00 64,97 222,94 1,34
3391,22 12700,98 76,21
Longitud Peso Coste
Galerí a de Alta Presión 2102,43 m 9827,76 tn 58,97 M€
Galería de Baja Presión 1288,79 m 2873,23 tn 17,24 M€
Total 3391,22 m 12700,98 tn 76,21 M€
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Gráficamente, la distribución de espesores queda como sigue. 
 
 
 
 
Figura  2. Gráfica de presiones a lo largo de la tubería para acero S235 Alternativa 1 
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Repitiendo los cálculos para las otras dos calidades de acero, obtenemos los 
resultados que se muestran a continuación: 
 
 
Tabla 2.Espesores de acero S275 y coste a lo largo de la tubería Alternativa 1 
 
 
Determinación de espesores de blindaje en función de la presión interior con colaboración de la roca
Límite Elástico 275 N/mm2 (S235) γ 1,15 Long. G.A.P. 2102,43 m
Límiite Rotura 450 N/mm2 (S235) D útil 450 cm Long. G.B.P. 1288,79 m
Límite Comp. 3913,04 kg/cm2 e min 2 cm Sobrepresión 25 %
Coste S275 6,2 €/kg
Longitud P Agua Z tubo Z terreno P agua e calc. e min. σ ca lc. Peso Coste
PK (m) (msnm) (msnm) (msnm) (kg/cm2) (cm) (cm) (N/mm2) (Tn) (M€)
0 1608,5 1600 1600 0,85 0,048875 2,00 9,56
0 40 1608,5 1560 1600 4,85 0,278875 2,00 54,56 89,18 0,55
100 100 1620,15 1559,2 1583,33 6,095 0,3504625 2,00 68,57 222,94 1,38
189 89 1630,51 1559,5 1583,33 7,101 0,4083075 2,00 79,89 198,42 1,23
189 412,76 1630,51 1146,74 1583,33 48,377 2,7816775 2,78 391,30 1282,07 7,95
200 11 1631,8 1146,74 1572,01 48,506 2,789095 2,79 391,30 34,26 0,21
300 102,67 1643,44 1123,49 1572,01 51,995 2,9897125 2,99 391,30 342,91 2,13
400 102,72 1655,09 1100 1540,86 55,509 3,1917675 3,19 391,30 366,43 2,27
500 102,62 1666,74 1076,98 1517,83 58,976 3,39112 3,39 391,30 389,11 2,41
600 102,67 1678,39 1053,73 1499,74 62,466 3,591795 3,59 391,30 412,52 2,56
700 102,67 1690,04 1030,48 1490,71 65,956 3,79247 3,79 391,30 435,76 2,70
800 102,67 1701,68 1007,23 1449,65 69,445 3,9930875 3,99 391,30 459,01 2,85
900 102,67 1713,33 983,97 1386,66 72,936 4,19382 4,19 391,30 482,30 2,99
1000 102,67 1724,98 960,72 1315,25 76,426 4,394495 4,39 391,30 505,60 3,13
1100 102,67 1736,63 937,47 1267,12 79,916 4,59517 4,60 391,30 528,92 3,28
1200 102,67 1748,27 914,22 1231,06 83,405 4,7957875 4,80 391,30 552,25 3,42
1300 102,67 1759,92 890,96 1170,44 86,896 4,99652 5,00 391,30 575,62 3,57
1400 102,8 1771,57 867,14 1101,46 90,443 5,2004725 5,20 391,30 600,15 3,72
1500 100,25 1783,22 860 1035,25 92,322 5,308515 5,31 391,30 597,56 3,70
1600 100 1794,87 860 990,32 93,487 5,3755025 5,38 391,30 603,68 3,74
1617,25 17,25 1796,88 860 980 93,688 5,38706 5,39 391,30 104,36 0,65
1617,26 5 1062 855 980 20,7 1,19025 2,00 232,88 11,15 0,07
1700 82,78 1055,42 857,61 950,89 19,781 1,1374075 2,00 222,54 184,55 1,14
1800 100,07 1047,47 861,29 960,41 18,618 1,070535 2,00 209,45 223,10 1,38
1900 100,12 1039,52 866,1 985,05 17,342 0,997165 2,00 195,10 223,21 1,38
2000 100,09 1031,56 870,37 1033,93 16,119 0,9268425 2,00 181,34 223,14 1,38
2100 100,09 1023,61 874,62 1081,18 14,899 0,8566925 2,00 167,61 223,14 1,38
2200 100,09 1015,66 878,87 1152,27 13,679 0,7865425 2,00 153,89 223,14 1,38
2300 100,09 1007,71 883,13 1200,33 12,458 0,716335 2,00 140,15 223,14 1,38
2400 100,09 999,76 887,38 1173,01 11,238 0,646185 2,00 126,43 223,14 1,38
2500 100,09 991,81 891,69 1113,97 10,012 0,57569 2,00 112,64 223,14 1,38
2600 100,09 983,85 895,89 1060,86 8,796 0,50577 2,00 98,96 223,14 1,38
2700 100,19 975,9 902 1007,9 7,39 0,424925 2,00 83,14 223,36 1,38
2800 100 967,9504 902,25 970 6,57004 0,3777773 2,00 73,91 222,94 1,38
2900 100 960 902,25 969,99 5,775 0,3320625 2,00 64,97 222,94 1,38
3391,22 11656,26 72,27
Longitud Peso Coste
Galerí a de Alta Presión 2102,43 m 8783,03 tn 54,45 M€
Galería de Baja Presión 1288,79 m 2873,23 tn 17,81 M€
Total 3391,22 m 11656,26 tn 72,27 M€
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Figura  3. Gráfica de presiones a lo largo de la tubería para acero S275 Alternativa 1 
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Tabla 3. Espesores de acero S355 y coste a lo largo de la tubería Alternativa 1 
  
Determinación de espesores de blindaje en función de la presión interior con colaboración de la roca
Límite Elástico 355 N/mm2 (S235) γ 1,15 Long. G.A.P. 2102,43 m
Límiite Rotura 550 N/mm2 (S235) D útil 450 cm Long. G.B.P. 1288,79 m
Límite Comp. 4782,61 kg/cm2 e min 2 cm Sobrepresión 25 %
Coste S355 6,5 €/kg
Longitud P Agua Z tubo Z terreno P agua e calc. e min. σ ca lc. Peso Coste
PK (m) (msnm) (msnm) (msnm) (kg/cm2) (cm) (cm) (N/mm2) (Tn) (M€)
0 1608,5 1600 1600 0,85 0,03998864 2,00 9,56
0 40 1608,5 1560 1600 4,85 0,22817045 2,00 54,56 89,18 0,58
100 100 1620,15 1559,2 1583,33 6,095 0,28674205 2,00 68,57 222,94 1,45
189 89 1630,51 1559,5 1583,33 7,101 0,33406977 2,00 79,89 198,42 1,29
189 412,76 1630,51 1146,74 1583,33 48,377 2,27591795 2,28 478,26 1047,80 6,81
200 11 1631,8 1146,74 1572,01 48,506 2,28198682 2,28 478,26 28,00 0,18
300 102,67 1643,44 1123,49 1572,01 51,995 2,44612841 2,45 478,26 280,23 1,82
400 102,72 1655,09 1100 1540,86 55,509 2,61144614 2,61 478,26 299,42 1,95
500 102,62 1666,74 1076,98 1517,83 58,976 2,77455273 2,77 478,26 317,93 2,07
600 102,67 1678,39 1053,73 1499,74 62,466 2,93874136 2,94 478,26 337,03 2,19
700 102,67 1690,04 1030,48 1490,71 65,956 3,10293 3,10 478,26 355,99 2,31
800 102,67 1701,68 1007,23 1449,65 69,445 3,26707159 3,27 478,26 374,95 2,44
900 102,67 1713,33 983,97 1386,66 72,936 3,43130727 3,43 478,26 393,94 2,56
1000 102,67 1724,98 960,72 1315,25 76,426 3,59549591 3,60 478,26 412,94 2,68
1100 102,67 1736,63 937,47 1267,12 79,916 3,75968455 3,76 478,26 431,96 2,81
1200 102,67 1748,27 914,22 1231,06 83,405 3,92382614 3,92 478,26 450,98 2,93
1300 102,67 1759,92 890,96 1170,44 86,896 4,08806182 4,09 478,26 470,02 3,06
1400 102,8 1771,57 867,14 1101,46 90,443 4,25493205 4,25 478,26 490,01 3,19
1500 100,25 1783,22 860 1035,25 92,322 4,34333045 4,34 478,26 487,88 3,17
1600 100 1794,87 860 990,32 93,487 4,39813841 4,40 478,26 492,86 3,20
1617,25 17,25 1796,88 860 980 93,688 4,40759455 4,41 478,26 85,20 0,55
1617,26 5 1062 855 980 20,7 0,97384091 2,00 232,88 11,15 0,07
1700 82,78 1055,42 857,61 950,89 19,781 0,93060614 2,00 222,54 184,55 1,20
1800 100,07 1047,47 861,29 960,41 18,618 0,87589227 2,00 209,45 223,10 1,45
1900 100,12 1039,52 866,1 985,05 17,342 0,81586227 2,00 195,10 223,21 1,45
2000 100,09 1031,56 870,37 1033,93 16,119 0,75832568 2,00 181,34 223,14 1,45
2100 100,09 1023,61 874,62 1081,18 14,899 0,70093023 2,00 167,61 223,14 1,45
2200 100,09 1015,66 878,87 1152,27 13,679 0,64353477 2,00 153,89 223,14 1,45
2300 100,09 1007,71 883,13 1200,33 12,458 0,58609227 2,00 140,15 223,14 1,45
2400 100,09 999,76 887,38 1173,01 11,238 0,52869682 2,00 126,43 223,14 1,45
2500 100,09 991,81 891,69 1113,97 10,012 0,47101909 2,00 112,64 223,14 1,45
2600 100,09 983,85 895,89 1060,86 8,796 0,41381182 2,00 98,96 223,14 1,45
2700 100,19 975,9 902 1007,9 7,39 0,34766591 2,00 83,14 223,36 1,45
2800 100 967,9504 902,25 970 6,57004 0,30909052 2,00 73,91 222,94 1,45
2900 100 960 902,25 969,99 5,775 0,2716875 2,00 64,97 222,94 1,45
3391,22 10140,89 65,92
Longitud Peso Coste
Galerí a de Alta Presión 2102,43 m 7267,66 tn 47,24 M€
Galería de Baja Presión 1288,79 m 2873,23 tn 18,68 M€
Total 3391,22 m 10140,89 tn 65,92 M€
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Figura  4. Gráfica de presiones a lo largo de la tubería para acero S355 Alternativa 1 
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En vista de los resultados obtenidos se plantea el blindaje con acero S335. En el 
proyecto constructivo debería analizarse la combinación de diferentes calidades de 
acero en función del tramo, así como el empleo de aceros de alta resistencia en 
determinadas zonas. 
A los costes del blindaje se deberán añadir los derivados de la propia excavación, para 
los que se consideran como precios básicos: 152 €/m³ de excavación en mina 
incluyendo sostenimientos y 337 €/m³ de revestimiento de galería. 
Con estos datos se obtienen los siguientes valores: 
 
  Galeria AP Galería BP Total   
Blindaje 47,24 18,68 65,92 M€ 
Excavación 8,01 4,91 12,92 M€ 
Revestimiento 5,99 3,67 9,66 M€ 
TOTAL 61,24 27,26 88,50 M€ 
 
 
2.3. Alternativa 2. Galería alta presión con tuneladora. 
 
En esta hipótesis se reduce la longitud total de circuito hidráulico. Los criterios 
empleados para determinar los espesores del blindaje son idénticos al caso anterior. 
Del mismo modo al igual que en el caso anterior los costes menores se producen con 
acero S335. A continuación se incluye la tabla de resultados. 
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Tabla 4. Espesores de acero S355 y coste a lo largo de la tubería Alternativa 2 
  
Determinación de espesores de blindaje en función de la presión interior con colaboración de la roca
Límite Elástico 355 N/mm2 (S235) γ 1,15 Long. G.A.P. 1842,14 m
Límiite Rotura 550 N/mm2 (S235) D útil 450 cm Long. G.B.P. 1288,79 m
Límite Comp. 4782,61 kg/cm2 e min 2 cm Sobrepresión 25 %
Coste S355 6,5 €/kg
Longitud P Agua Z tubo Z terreno P agua e calc. e min. σ ca lc. Peso Coste
PK (m) (msnm) (msnm) (msnm) (kg/cm2) (cm) (cm) (N/mm2) (Tn) (M€)
0 1608,5 1600 1600 0,85 0,03998864 2,00 9,56
0 40 1608,5 1560 1600 4,85 0,22817045 2,00 54,56 89,18 0,58
100 100 1620,15 1559,2 1583,33 6,095 0,28674205 2,00 68,57 222,94 1,45
189 89 1630,51 1559,5 1583,33 7,101 0,33406977 2,00 79,89 198,42 1,29
200 12,47 1631,8 1553,63 1572,01 7,817 0,36775432 2,00 87,94 27,80 0,18
300 113,34 1643,44 1500,27 1560,43 14,317 0,67354977 2,00 161,07 252,68 1,64
400 113,34 1655,09 1446,92 1540,86 20,817 0,97934523 2,00 234,19 252,68 1,64
500 113,34 1666,74 1393,56 1517,83 27,318 1,28518773 2,00 307,33 252,68 1,64
600 114,34 1678,39 1340,2 1499,74 33,819 1,59103023 2,00 380,46 254,91 1,66
700 114,34 1690,04 1286,85 1490,71 40,319 1,89682568 2,00 453,59 254,91 1,66
800 114,34 1701,68 1233,49 1449,65 46,819 2,20262114 2,20 478,26 280,86 1,83
900 114,34 1713,33 1180,13 1386,66 53,32 2,50846364 2,51 478,26 320,08 2,08
1000 114,34 1724,98 1126,78 1315,25 59,82 2,81425909 2,81 478,26 359,34 2,34
1100 114,34 1736,63 1073,42 1267,12 66,321 3,12010159 3,12 478,26 398,66 2,59
1200 114,34 1748,27 1020,07 1231,06 72,82 3,42585 3,43 478,26 438,02 2,85
1300 114,34 1759,92 966,71 1170,44 79,321 3,7316925 3,73 478,26 477,44 3,10
1400 114,34 1771,57 913,35 1101,46 85,822 4,037535 4,04 478,26 516,92 3,36
1500 114,34 1783,22 860 1035,25 92,322 4,34333045 4,34 478,26 556,45 3,62
1600 100 1794,87 860 990,32 93,487 4,39813841 4,40 478,26 492,86 3,20
1617,25 17,25 1796,88 860 980 93,688 4,40759455 4,41 478,26 85,20 0,55
1617,26 5 1062 855 980 20,7 0,97384091 2,00 232,88 11,15 0,07
1700 82,78 1055,42 857,61 950,89 19,781 0,93060614 2,00 222,54 184,55 1,20
1800 100,07 1047,47 861,29 960,41 18,618 0,87589227 2,00 209,45 223,10 1,45
1900 100,12 1039,52 866,1 985,05 17,342 0,81586227 2,00 195,10 223,21 1,45
2000 100,09 1031,56 870,37 1033,93 16,119 0,75832568 2,00 181,34 223,14 1,45
2100 100,09 1023,61 874,62 1081,18 14,899 0,70093023 2,00 167,61 223,14 1,45
2200 100,09 1015,66 878,87 1152,27 13,679 0,64353477 2,00 153,89 223,14 1,45
2300 100,09 1007,71 883,13 1200,33 12,458 0,58609227 2,00 140,15 223,14 1,45
2400 100,09 999,76 887,38 1173,01 11,238 0,52869682 2,00 126,43 223,14 1,45
2500 100,09 991,81 891,69 1113,97 10,012 0,47101909 2,00 112,64 223,14 1,45
2600 100,09 983,85 895,89 1060,86 8,796 0,41381182 2,00 98,96 223,14 1,45
2700 100,19 975,9 902 1007,9 7,39 0,34766591 2,00 83,14 223,36 1,45
2800 100 967,9504 902,25 970 6,57004 0,30909052 2,00 73,91 222,94 1,45
2900 100 960 902,25 969,99 5,775 0,2716875 2,00 64,97 222,94 1,45
3130,93 8605,25 55,93
Longitud Peso Coste
Galerí a de Alta Presión 1842,14 m 5732,02 tn 37,26 M€
Galería de Baja Presión 1288,79 m 2873,23 tn 18,68 M€
Total 3130,93 m 8605,25 tn 55,93 M€
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Figura  5. Gráfica de presiones a lo largo de la tubería para acero S355 Alternativa 2 
 
 
 
 
A los costes de blindaje añadiremos los costes de excavación, sostenimiento y 
revestimiento, para los que consideraremos un coste medio de 18.600 €/ml  
La longitud total del túnel, de 3,1 km, propicia un coste por metro sensiblemente alto. 
En este coste se repercute el coste de fabricación de la TBM (tunnel boring machine), 
transporte hasta la zona de trabajo, montaje y desmontaje y costes de alimentación de 
materiales y mantenimiento. Aproximar los costes de utilización de una tuneladora no 
es una tarea trivial. Estos costes dependen de varios factores tales como la ubicación 
de la obra, el diámetro de la excavación, la longitud del túnel, el tipo de material a 
excavar, la presencia de agua, la distancia de transporte de la tuneladora, 
disponibilidad de fábrica de dovelas, año de ejecución del túnel, etc. 
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Se ha consultado información de diversas fuentes como la tesina “Estimación de coste 
y plazo de  ejecución en proyectos de túneles mecanizados” de Ignacio Sáenz de 
Santa  María Gatón, estudiante de Ingeniería de Caminos de la UPC, el cual presenta 
datos obtenidos de casas de fabricantes de tuneladoras importantes como Lovat, 
Robbins o Herrenknecht. También se han consultado proyectos parecidos de 
empresas de Ingeniería o páginas web de interés tales como http://tbmexchange.com/. 
En el Apéndice 1 se pueden ver los cálculos realizados para una aproximación del 
coste en proyectos de características parecidas al presente. 
 
  Galeria AP Galería BP Total   
Blindaje 37,26 18,68 55,93 M€ 
Tuneladora (incluye excavación, 
sostenimiento y revestimiento) 34,26 23,97 58,24 M€ 
TOTAL 71,52 42,65 114,17 M€ 
 
 
2.4. Alternativa 3. Tubería exterior 
 
Para el análisis de esta solución se consideran las siguientes hipótesis de cálculo: 
 
• Para la determinación del espesor de acero necesario se empleará como límite de 
comparación del acero el límite de elástico minorado por 1,9. 
• Se considera el mismo precio del acero respecto a la solución túnel 
• Se considera una partida de 5 M€ para englobar los costes correspondientes a 
excavación de plataforma, protección exterior del tubo, macizos de anclaje, apoyos y 
compensadores de dilatación. 
• Se considera una sobrepresión del 25%. 
• Se prevé un pozo de conexión que conecte la conducción forzada con la caverna. En 
la determinación de su blindaje se considera la colaboración de la roca. 
 
Para la valoración económica consideramos que desde la central hacia aguas abajo 
los costes son equivalentes a la solución con excavación en mina, correspondiente a 
la más económica de las dos alternativas planteadas anteriormente (en galería). 
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Tabla 5. Espesores de acero S355 y coste a lo largo de la tubería Alternativa 3 
  
Determinación de espesores de blindaje en tubería exterior
Límite Elástico 355 N/mm2 (S235) γext 1,9 Long. G.A.P. 1759,64 m
Límiite Rotura 550 N/mm2 (S235) D útil 450 cm Long. G.B.P. 1283,79 m
Límite Comp. 1868,42 kg/cm2 e min 2 cm Sobrepresión 25 %
Límite Comp. Pozo 4782,6087 kg/cm3 γpozo 1,15
Coste S355 6,5 €/kg
Longitud P Agua Z tubo Z terreno P agua e calc. e min. σ ca lc. Peso Coste
PK (m) (msnm) (msnm) (msnm) (kg/cm2) (cm) (cm) (N/mm2) (Tn) (M€)
0 1608,5 1600 1600 0,85 0,10235915 2,00 9,56
100 101,12 1620,15 1585 1583,33 3,515 0,42328521 2,00 39,54 225,44 1,47
200 101,12 1631,8 1570 1570,01 6,18 0,74421127 2,00 69,52 225,44 1,47
300 101,12 1643,44 1555 1560,43 8,844 1,0650169 2,00 99,50 225,44 1,47
400 101,12 1655,09 1540 1540,86 11,509 1,38594296 2,00 129,48 225,44 1,47
500 101,12 1666,74 1525 1517,83 14,174 1,70686901 2,00 159,46 225,44 1,47
600 101,12 1678,39 1510 1499,74 16,839 2,02779507 2,03 186,84 228,58 1,49
700 101,12 1690,04 1495 1490,71 19,504 2,34872113 2,35 186,84 264,95 1,72
800 114,67 1701,68 1438,89 1499,65 26,279 3,1645838 3,16 186,84 405,55 2,64
900 114,67 1713,33 1382,78 1386,66 33,055 3,9805669 3,98 186,84 511,04 3,32
1000 114,67 1724,98 1326,67 1315,25 39,831 4,79655 4,80 186,84 616,90 4,01
1100 114,67 1736,63 1270,56 1267,12 46,607 5,6125331 5,61 186,84 723,14 4,70
1200 114,67 1748,28 1214,44 1231,06 53,384 6,42863662 6,43 186,84 829,78 5,39
1300 114,67 1759,92 1158,33 1170,44 60,159 7,2444993 7,24 186,84 936,76 6,09
1400 114,67 1771,57 1102,22 1101,46 66,935 8,06048239 8,06 186,84 1044,13 6,79
1500 114,67 1783,22 1046,11 1035,25 73,711 8,87646549 8,88 186,84 1151,87 7,49
1600 114,67 1794,87 990 990,32 80,487 9,69244859 9,69 186,84 1260,00 8,19
1617,24 19,77 1796,88 980,33 980 81,655 9,83310211 9,83 186,84 220,45 1,43
1617,25 125,33 1796,89 855 980 94,189 4,43116432 4,43 478,26 622,39 4,05 Pozo
1617,26 0,01 1062 855 980 20,7 0,97384091 2,00 232,88 0,02 0,00
1700 82,78 1055,42 857,61 950,89 19,781 0,93060614 2,00 222,54 184,55 1,20
1800 100,07 1047,47 861,29 960,41 18,618 0,87589227 2,00 209,45 223,10 1,45
1900 100,12 1039,52 866,1 985,05 17,342 0,81586227 2,00 195,10 223,21 1,45
2000 100,09 1031,56 870,37 1033,93 16,119 0,75832568 2,00 181,34 223,14 1,45
2100 100,09 1023,61 874,62 1081,18 14,899 0,70093023 2,00 167,61 223,14 1,45
2200 100,09 1015,66 878,87 1152,27 13,679 0,64353477 2,00 153,89 223,14 1,45
2300 100,09 1007,71 883,13 1200,33 12,458 0,58609227 2,00 140,15 223,14 1,45
2400 100,09 999,76 887,38 1173,01 11,238 0,52869682 2,00 126,43 223,14 1,45
2500 100,09 991,81 891,69 1113,97 10,012 0,47101909 2,00 112,64 223,14 1,45
2600 100,09 983,85 895,89 1060,86 8,796 0,41381182 2,00 98,96 223,14 1,45
2700 100,19 975,9 902 1007,9 7,39 0,34766591 2,00 83,14 223,36 1,45
2800 100 967,9504 902,25 970 6,57004 0,30909052 2,00 73,91 222,94 1,45
2900 100 960 902,25 969,99 5,775 0,2716875 2,00 64,97 222,94 1,45
1617,25 860
3168,77 12804,82 83,23
Longitud Peso Coste
Galerí a de Alta Presión 1759,64 m 9320,33 tn 60,58 M€
Galería de Baja Presión 1283,79 m 2862,08 tn 18,60 M€
Pozo 125,34 m 622,41 tn 4,05
Total 3168,77 m 12804,82 tn 83,23 M€
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Figura  6. Gráfica de presiones a lo largo de la tubería para acero S355 Alternativa 3 
 
 
En la tabla siguiente aparecen los conceptos de Blindaje, Excavación y Sostenimiento 
y Revestimiento en el Tramo de Alta Presión. Los valores económicos de estos ítems 
se corresponden a la excavación del pozo de unión entre la conducción forzada y la 
caverna y su valoración se hace de forma coherente a los precios unitarios 
establecidos para la valoración de excavaciones de galería en mina. 
 
    Galeria AP Galería BP Total   
Blindaje (Tubería exterior) 60,58 
 
60,58 M€ 
Auxiliares tub. Exterior 5,00 
 
5,00 M€ 
Blindaje (Pozo y enterrada) 4,05 18,60 22,65 M€ 
Excavación y Sostenimiento 0,47 4,81 5,28 M€ 
Revestimiento 
 
0,36 3,66 4,01 M€ 
TOTAL   70,45 27,07 97,52 M€ 
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Tal y como muestra la gráfica de presiones y espesores a lo largo de la tubería, los 
espesores de acero para esta alternativa son muy grandes (hasta casi 10 cm de 
espesor de blindaje). Es por eso por lo que se tendría que considerar la adición de un 
calderín de expansión en las proximidades de la central para eliminar las 
sobrepresiones por transitorios en la conducción forzada exterior y en consecuencia 
reducir su espesor de blindaje y también su coste. 
La presión de cálculo en la tubería de alta presión correspondería a la estática 
incrementada exclusivamente en un 5% para comprender las pérdidas de carga en 
situación de bombeo y un pequeño margen complementario. 
En esta situación los espesores de la conducción serán menores y podremos 
comprobar si añadiendo esta cámara de expansión puede ser una solución más 
ventajosa. Lógicamente deberá valorarse la cámara de expansión necesaria, lo cual 
no es estudio de este proyecto y se deja para posibles proyectos posteriores a éste. 
La reducción de las sobrepresiones y de los espesores se puede apreciar en el gráfico 
siguiente. 
 
 
 
Figura  7. Gráfica de presiones a lo largo de la tubería para acero S355 Alternativa 3 + Calderín 
de expansión 
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2.5. Solución adoptada 
 
La solución en tubería exterior resulta más económica que la alternativa de la 
tuneladora, pero no más que la alternativa de galería excavada en mina. Además la 
opción de la excavación en mina presenta menos problemas de impacto ambiental que 
la de tubería exterior.   
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APÉNDICE 1  
Estimación del coste de tuneladoras 
  
Anejo 5. Estudio de Túneles 
21 
PROYECTO BÁSICO DEL A.H. REVERSIBLE DE MATALAVILLA-SALENTINOS 
 
 
 
  
Documento 1. Memoria y Anejos  
PROYECTO BÁSICO DEL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DEL BOMBEO 
REVERSIBLE DE MATALAVILLA-SALENTINOS.  T.M. Páramo de Sil (LEÓN) 
  
ÍNDICE 
 
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 2 
2. BALSA SUPERIOR ............................................................................................... 2 
3. OBRA DE CAPTACIÓN SUPERIOR ..................................................................... 4 
4. GALERÍA DE ALTA PRESIÓN .............................................................................. 4 
5. CENTRAL .............................................................................................................. 6 
6. GALERÍA DE BAJA PRESIÓN .............................................................................. 7 
7. CHIMENEA DE EQUILIBRIO ................................................................................. 8 
8. OBRA DE CAPTACIÓN INFERIOR ....................................................................... 8 
9. ACCESOS DEFINITIVOS Y DE OBRA .................................................................. 9 
10.  EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ..................................................................... 12 
11.  TRANSFORMACIÓN DE POTENCIA Y ESTACIÓN EXTERIOR ......................... 15 
12.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMATISMOS ............................................... 16 
12.1. Niveles de tensión ..................................................................................... 16 
12.2. Configuración del sistema eléctrico ........................................................... 18 
13.  LÍNEA DE EVACUACIÓN DE ENERGIA ............................................................. 27 
 
 
 
ÍNDICE DE TABLAS 
 
 
Tabla 1. Niveles de tensión y de aislamiento para instalaciones de alta tensión ......... 17 
 
 
 
ÍNDICE DE FIGURAS 
 
 
Figura  1. Anclaje de la lámina de PEAD en el embalse superior .................................. 3 
Figura  2. Imagen 3D del emboquille de la toma del embalse superior ......................... 4 
Figura  3. Gráfica de presiones a lo largo de la tubería para acero S355 (Anejo Estudio 
de Túneles) ................................................................................................................... 5 
Figura  4. Esquema accesos ....................................................................................... 11 
  
Anejo 6. Descripción de la Solución Adoptada 
2 
PROYECTO BÁSICO DEL A.H. REVERSIBLE DE MATALAVILLA-SALENTINOS 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La solución adoptada cuenta con una balsa superior con coronación a cota 1610 
msnm y capacidad de 2,7 Hm³, una conducción de alta presión excavada en galería 
que conecta con la central, la cual se sitúa excavada en caverna, para cuyo acceso se 
construirá un túnel carretero. La restitución se realizará mediante otra galería de baja 
presión, también excavada en galería, que conectará con el embalse de Matalavilla, 
disponiéndose de los equipos de cierre necesarios. La subestación se situará en el 
exterior, casi en la vertical de la central, conectándose con ella mediante un pozo 
excavado al efecto. Desde la subestación se instalará una línea de 400 kV que 
conectará con la subestación de Anllares. 
 A continuación se describen cada una de las unidades de obra. 
 
2. BALSA SUPERIOR 
 
La balsa superior situará su coronación en cota 1610 msnm. La cota de fondo será la 
1588,50 msnm por lo que la altura interior del dique será de 21.5 m. La cota máxima 
de lámina de agua se sitúa en la 1608,50 msnm, por lo que el resguardo previsto es de 
1,5 m. Los taludes interiores y exteriores de la balsa contarán con una pendiente 1/1,8. 
Se ha previsto una importante excavación para generar una explanación 
suficientemente amplia como para contener una balsa de capacidad de volumen 
almacenado de 2,7 Hm3. 
El material de excavación será empleado para la construcción del dique, previo 
machaqueo, clasificación y cribado. El balance de tierras proporciona un exceso de 
material que en parte podrá ser depositado junto a los taludes de la propia balsa, 
generando una geometría irregular que favorecerá la integración visual. 
En los trabajos previos se contempla la retirada de 30 cm de la tierra vegetal en el 
ámbito de toda la obra, y su acopio para la posterior reposición en las zonas de 
ocupación temporal y en los taludes de la balsa. 
Como se ha dicho anteriormente el dique de la balsa estará formado por un terraplén 
de material proveniente de la excavación, convenientemente clasificado y compactado. 
El fondo de la balsa se prepara para recibir la membrana impermeable con una capa 
de zahorra artificial en las zonas excavadas con un grosor de 30 cm. En los taludes se 
dispondrá una capa de zahorra estabilizada con un 5% de cemento, sobre el que se 
extenderán, en este orden, un fieltro geotéxtil y la lámina de PEAD impermeabilizante. 
El saneo de la base del dique tendrá un grosor de 1 m. 
Anejo 6. Descripción de la Solución Adoptada 
3 
PROYECTO BÁSICO DEL A.H. REVERSIBLE DE MATALAVILLA-SALENTINOS 
 
La red de drenaje de fondo se dispondrá en forma de espina de pez, y tendrá como 
objetivo recoger las posibles filtraciones que se puedan producir. Esta red es de 
tuberías corrugadas de PEAD de 200 mm con relleno de material filtrante (gravilla 5-15 
cm) con una lámina de geotéxtil de 125 g/m² por encima. Las zanjas excavadas para 
el drenaje, en las que se situarán las bandas drenantes, se ejecutarán previamente a 
la colocación del geotéxtil de recubrimiento, y se rellenarán de material filtrante. 
Posteriormente se realizará el terraplenado del fondo del vaso con la zahorra artificial. 
El drenaje del fondo se dispondrá en seis sectores totalmente diferenciados, 4 en el 
fondo del vaso y dos perimetrales al pie de los taludes, los cuales serán conducidos 
hasta una arqueta de registro, desde la que se evacuará el agua de infiltración 
mediante una tubería de PEAD corrugado de diámetro 315. 
En los taludes interiores y en todo el vaso se extenderá un geotéxtil de 300 g/m2 y 
sobre este, la correspondiente lámina impermeable de PEAD de 1,5 mm de grosor. 
Tanto el geotéxtil como la lámina impermeabilizante irán anclados en un zuncho 
perimetral de 0,5 x 0,6 m, disponiendo en la parte superior unas piezas prefabricadas 
tipo New Jersey. Estas piezas tienen la doble función de protección de seguridad y 
fijación frente a la succión del viento. 
 
Figura  1. Anclaje de la lámina de PEAD en el embalse superior 
 
En el vaso de la balsa se dispondrán muertos prefabricados de hormigón en todo el 
perímetro para garantizar la no flotabilidad y la sujeción de la lámina en su apoyo 
sobre el vaso de la balsa. También se dispondrán lastres de hormigón prefabricado 
unidos con cable de acero de 16 mm. 
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Se urbanizará un camino perimetral en la coronación de la balsa, incluyendo una 
rotonda en la entrada de las instalaciones y una zona de aparcamiento en el extremo 
noroeste. El camino tendrá una anchura útil de unos 5 m, con una pendiente del 2% 
hacia el exterior para evitar que haya aportaciones de aguas superficiales. En sección 
se afirmará con 25 cm de zahorra artificial, una capa de riego de imprimación, una 
capada de 10 cm de mezcla bituminosa. 
Todo el recinto de la balsa quedará cerrado mediante la colocación de una valla 
perimetral de acero galvanizado de 2 m de altura para evitar el intrusismo. La valla 
contará con un zócalo inferior para evitar la entrada de pequeños mamíferos. El recinto 
se iluminará perimetralmente con farolas cada 40 m. 
 
3. OBRA DE CAPTACIÓN SUPERIOR 
 
La obra de captación superior consiste en una torre cilíndrica de 5 metros de altura y 
diámetro 9 m. La cubierta superior consiste en una losa maciza de hormigón armado 
de 50 cm de espesor, la cual se sustenta sobre ocho pilares de sección hidrodinámica. 
La estructura se completa en cada vano con tres vigas horizontales de cantos 
redondeados, con intereje 1 m. 
Toda esta estructura se sustenta sobre una zapata circular de 1 m de anchura que 
conectará directamente con el revestimiento de hormigón de la galería, realizándose 
una transición redondeada que minimiza las pérdidas de carga. 
 
Figura  2. Imagen 3D del emboquille de la toma del embalse superior 
 
4.  GALERÍA DE ALTA PRESIÓN 
 
La galería de alta presión se inicia mediante un pozo vertical de 20 m de longitud 
excavado en mina. Este pozo enlaza mediante un codo de 10 m de radio con un tramo 
horizontal de 189 m de longitud en el que se instalarán dos válvulas de mariposa para 
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permitir el cierre de la galería. Las válvulas se situarán en una cámara a la que se 
tendrá acceso desde el exterior mediante unas escaleras que descenderán 23,65 m 
por una galería vertical, la cual se proyecta con dimensiones suficientes para permitir 
el izado de las válvulas y de los elementos auxiliares. Se dispondrá una edificación en 
la entrada a la galería en la que se instalarán los polipastos necesarios para facilitar 
las maniobras. A 25 m aguas abajo de las válvulas se produce otro codo, de las 
mismas características que el anterior, y se recupera la alineación vertical, 
descendiendo sin variaciones hasta alcanzar la cota 1188 msnm, prosigue con una 
pendiente del 23% en una longitud de 1305 m hasta las proximidades de la caverna, 
donde tras un codo adopta una alineación horizontal hasta enlazar con la turbina. Este 
tramo horizontal se sitúa en cota 860 msnm y cuenta con una longitud de 167,3 m. 
hasta la bifurcación. 
El tramo vertical se excavará en sección circular de 5,5 m de diámetro mínimo, 
previéndose un recubrimiento de hormigón armado de 50 cm y un blindaje de acero de 
un mínimo de 2 cm de espesor de acero S355. 
 
Figura  3. Gráfica de presiones a lo largo de la tubería para acero S355 (Anejo Estudio de 
Túneles) 
Los tramos inclinado y horizontal se excavarán con sección en herradura para permitir 
el tránsito y cruce de maquinaria de obra, adoptándose una sección circular de 
diámetro interior 4,5 m, con revestimiento de hormigón armado y blindaje de acero. El 
espesor de este blindaje será variable en función de la relación entre presión interior 
máxima y presión exterior. 
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Para el análisis de los blindajes necesarios se ha considerado una sobrepresión 
máxima del 25%, de acuerdo con los cálculos realizados en el Anejo 5 de Estudio de 
Túneles. Se ha considerado la colaboración de la roca en la reducción de la presión 
interior, para lo que en una primera aproximación, se ha dimensionado la conducción 
como si fuera exterior y resistiera la presión interior trabajando hasta el límite de rotura 
reducido por un coeficiente de 1,1. 
Los cálculos se han efectuado para diferentes calidades de acero (ver anejo Estudio 
de Túneles) adoptándose finalmente un S355. 
En el gráfico se observa el perfil longitudinal del salto, con el trazado de la galería, el 
perfil del terreno y las envolventes de sobrepresión. En morado se grafía (según eje 
derecho) el  espesor necesario en cada tramo. Como se puede observar el espesor 
máximo no llega a los 5 cm. 
 
5. CENTRAL 
 
La central se proyecta en una caverna situada al final de la conducción de alta presión, 
con los dos grupos dispuestos alineados de forma que la restitución enlaza 
directamente con la galería de baja presión en dirección al embalse inferior. 
Se ha analizado la posibilidad de disponerla en pozo, haciendo las excavaciones 
desde el exterior, pero las necesidades de aspiración de las turbo-bombas respecto al 
embalse inferior implicaban unas excavaciones excesivamente profundas para 
acometerlas desde el exterior, por lo que se adopta la solución de central en caverna. 
La central deberá tener un acceso desde la carretera CV-127-13, para lo cual deberá 
ejecutarse un puente sobre el río Salentinos que conectará la citada vía con el 
emboquille del túnel y con la subestación. El túnel será de grandes dimensiones (9 x 8 
m) permitiendo la entrada de las mayores piezas que integren los equipos. Se prevé 
que tenga una longitud de 780 m. 
La central se proyecta alojada en una caverna situada entre las cotas 852,00 msnm, 
base de la aspiración, y la 889,60 msnm. El terreno, encima la central, tiene una 
cobertura mínima de 92 metros de roca granítica, por lo que no son de temer 
hundimientos si la excavación se realiza con cautela y se hormigona siguiendo un 
orden lógico. 
En planta, la central se dispone relativamente paralela al embalse, en una nave de 
aproximadamente 56,6 metros de longitud con una anchura de 20,6 metros. 
Los ejes de los grupos se disponen a 10,5 metros del paramento lado balsa superior y 
a 9,5 metros del de lado embalse inferior, con el fin de que se alojen, en el primer 
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caso, las válvulas de protección de los grupos, y en el segundo, las compuertas de 
aislamiento que propicien su cierre para mantenimiento y reparaciones. 
La planta principal de la nave se sitúa a la cota 870,20 msnm, que es la planta 
comúnmente denominada de excitatrices, pues los alternadores de los grupos 
emergen del suelo mostrando esta parte. Por encima de este nivel se disponen tan 
sólo la viga que soportará los carriles del puente grúa, a cota 881,00 msnm. 
El eje de las turbinas se dispone a la cota 860,00 msnm, siendo la cota del agua a la 
salida variable entre 910,00 y 960.00 msnm, es decir, que el rodete se ubica con una 
sumergencia mínima de 50 metros, con el fin de permitir el funcionamiento de la 
turbina con variaciones del nivel del embalse previstos. 
Los alternadores se prevé apoyarlos sobre un forjado a cota 866,00 msnm. El nivel 
inferior de la central se dispone a la cota 862,00 msnm, por el que se tendrá acceso al 
eje de las turbinas y al distribuidor de las mismas. Por debajo del mismo sólo hay 
accesos para la base de las válvulas y de las compuertas, a cota 850,70 msnm, la 
entrada al tapón de la aspiración y el pozo de achique. 
Los grupos se disponen en planta a 15 metros de distancia entre ellos, con el fin de 
que haya suficiente espacio para los caracoles de las turbinas y el hormigón que los 
rodea. Entre el extremo del último grupo y el final de la nave de la central se dispone 
de un espacio de 12 metros, con el fin de que, si es necesario, se pueda utilizar como 
playa de desmontaje. 
Los huecos correspondientes a las válvulas de protección y a las compuertas situadas 
a la salida de los grupos estarán protegidos por una religa en el nivel de cota 862,00 
msnm, pues a este nivel se proyecta el acceso a la central, desde su extremo situado 
aguas abajo, mediante una galería de unos cien metros de longitud y siete metros de 
ancho, y esta última dimensión debe ser confrontada cuando se adquieran los 
equipos. Esta galería alojará los cables de potencia de salida de la central. 
Tanto las paredes como la bóveda de la central irán revestidas con hormigón armado 
HA-25, previsto con un espesor de 0,80 metros en las paredes, y un mínimo de 0,60 
metros en la clave de la bóveda, aumentando hacia los laterales de la misma. 
Los conductos de restitución a la galería de baja presión tienen 3,8 metros de diámetro 
y ascienden desde la cota 852,55 msnm. 
 
6. GALERÍA DE BAJA PRESIÓN 
 
La galería de baja presión se inicia en la aspiración de las turbo-bombas, en cota 
852,55 msnm. La galería se prolonga con una pendiente de 4.25% hacia el embalse 
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de Matalavilla, en una longitud de 1115,9 m, tras la cual se produce un leve codo de 
2.44º con el que adopta una alineación horizontal. A 33 m aguas abajo del codo se 
sitúa la torre de compuertas, desde la que se podrá aislar la conducción. En este 
tramo la sección será cuadrada de 4,5 m de lado, por lo que tanto aguas arriba como 
aguas abajo, se habrán situado dos transiciones redondo-cuadrado. 
A 114,6 m aguas abajo de esta torre se llega al embalse, en el que se realizará una 
obra de captación-restitución, consistente en un ensanchamiento con formas 
hidrodinámicas que minimicen las pérdidas de carga, consistente en una gran losa y 
dos muros de contención laterales. Encajando en este sistema se situará una reja que 
evite la entrada de cuerpos flotantes. 
La totalidad de la galería contará con un diámetro interior de 4,5 m. El espesor del 
recubrimiento de hormigón armado será de 50 cm mínimo y se blindará en su totalidad 
con 2 cm de chapa de acero S355. 
Los criterios empleados para la determinación de los espesores son los mismos que 
los aplicados en la descripción de la galería de alta presión. 
 
7. CHIMENEA DE EQUILIBRIO 
 
Para evitar la situación de vacío en la galería de baja presión se proyecta una 
chimenea de equilibrio situada a aguas abajo del pantalón de unión de las dos 
turbinas. 
La chimenea tendrá un diámetro de 8 m y su coronación se situará en la cota 983 
msnm, por lo que se prevé que desde el exterior suponga una elevación de unos 20 m 
de altura. 
 
8. OBRA DE CAPTACIÓN INFERIOR 
 
La obra de captación inferior tiene unas dimensiones exteriores de 9 m de altura por 
12 m de anchura, en la que se instalará una reja de gran paso para evitar la entrada 
de flotantes. Esta obra se excavará en la ladera del margen izquierdo del embalse de 
Matalavilla, en cota de explanación 899,50 msnm. Este hecho obligará a la situación 
de la cota del embalse por debajo de este nivel, impidiendo por tanto su explotación, 
dado que el nivel mínimo necesario para ello se sitúa en la cota 910 msnm. 
Dado que se prevé dejar un tapón durante la construcción de la galería de baja 
presión, situado entre la captación y la torre de compuertas, se podría acometer esta 
obra con independencia del resto de unidades, aprovechando una época de estiaje en 
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la que las aportaciones al embalse sean menores y por tanto se minimicen las 
pérdidas de producción. 
La torre de compuertas consiste en un pozo de 62 m de profundidad excavado en la 
ladera izquierda del embalse, sobre la galería de baja presión, y situado a poco más 
de 100 m de distancia desde la captación medidos sobre el eje de la conducción. 
La torre tiene un diámetro exterior de 7,7 m y cuenta con dos espacios interiores que 
se prolongan por toda la torre por los que circularán las compuertas, una de las cuales 
será de emergencia. Las compuertas tendrán unas dimensiones de 4,50 m. En la base 
del pozo, sobre la clave de la galería, se construirán dos ménsulas en cada guía de 
compuerta, las cuales permitirán garantizar la estanqueidad en el cierre. 
Sobre la torre, en cota 962,00 msnm, dos metros por encima de la cota máxima de 
embalse, se situará la caseta de compuertas, en la que se instalarán los mecanismos 
y equipos necesarios para la manipulación de las compuertas. 
 
9. ACCESOS DEFINITIVOS Y DE OBRA 
 
Por la carretera CL-631, de Ponferrada a La Espina, se accede a la población de 
Paramo del Sil desde donde se accede a la zona de obras. Desde esta localidad una 
carretera local llega hasta Matalavilla. Poco antes de llegar al embalse al que da 
nombre, parte la carretera local CV-127-13 que sube a la localidad de Salentinos, 
siguiendo, por el fondo del valle, el curso del río del mismo nombre. Esta es la vía de 
acceso principal a toda la obra con excepción de la balsa superior. 
Para acceder al paraje de La Campona, donde se ubica el depósito superior del 
aprovechamiento, desde la propia localidad de Páramo del Sil, parten diversas pistas 
de tierra, con anchos de 5 a 6 m, que permitirán el paso de vehículos pesados sin 
necesidad de apertura de nuevos accesos. Será preciso puntualmente actuar sobre 
algunas curvas de radio reducido y mejorar el firme con zahorras en algún tramo. En 
fases posteriores de desarrollo del proyecto se puede estudiar la posibilidad de 
mejorar el firme en todo el recorrido (6,3 km) con la utilización de tierras sobrantes de 
la excavación de los túneles y de la propia balsa. El tramo final de 1,77 km que 
conectará el camino existente con la balsa será de nueva construcción. 
Para acceder a la toma inferior se aprovechará una pista existente que, en este caso, 
habrá que ensanchar para permitir el paso de vehículos de obra. La pista parte de la 
carretera CV.127-13 en su PK 0,980 y, con una longitud de 4 km, llega al margen del 
embalse de Matalavilla, en la cota de máximo nivel de explotación y en un punto muy 
próximo al de ejecución de la toma inferior. En fases posteriores del proyecto, en que 
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con una batimetría adecuada se podrá definir con mayor exactitud la toma inferior, se 
deberá definir a su vez el acceso definitivo a la caseta de mecanismos para las 
compuertas de toma y el acceso provisional para la ejecución de las obras de 
embocadura en la cota 900 msnm. En este proyecto se estima en 500 m la longitud de 
este tramo de nueva apertura. 
Desde el PK 1,350 de la mencionada carretera CV-127-134, partirán los accesos 
definitivos a la central. Deberá construirse un puente sobre el río Salentinos justo al 
inicio del nuevo acceso. Una vez cruzado el río y en la cota 930 msnm, se iniciarán las 
vías de acceso definitivas. La primera, en túnel, para acceder a la central. La segunda 
proporcionará acceso a la subestación. 
Para acceder a la central, se construirá un túnel de 8,0 m de ancho por 9,0m de altura 
máxima en la clave. Descontados los espesores de revestimientos para sostenimiento 
de la excavación, deberá dejar un ancho para la vía de rodadura de 7,0 m. El firme 
será de hormigón. 
La longitud del túnel de acceso será de 780 m, llegando a la central a la cota 870,2 
msnm, con lo que la pendiente proyectada no superará el 8%. 
En el tramo final del acceso se abrirán dos túneles auxiliares para la ejecución de las 
galerías de presión del aprovechamiento. Ambos túneles tendrán una sección de 5,5 x 
5,5 m y las siguientes longitudes: 325 m hasta llegar a la cota 853 msnm,  justo aguas 
abajo del pantalón de los conductos de aspiración de las turbo-bombas, y 225 m hasta 
llegar a la cota 857,5 msnm justo aguas arriba del pantalón de entrada a las turbo-
bombas. Ambas galerías se proyectan con una pendiente del 12%. 
Desde la boca del túnel, en la cota 930 msnm, partirá una vía de acceso a cielo abierto 
hasta la subestación situada en el margen izquierdo del rio Salentinos. Este acceso, 
con una longitud de 707 m, se abrirá a media ladera, proyectándose su ejecución con 
un firme de zahorra y un ancho de 5,0 m. Con una pendiente del 4,3%, llegará hasta la 
cota 960 msnm en que se proyecta la explanación de la subestación. 
  
 
Figura  4. Esquema acceso
  
10. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 
 
Se dispondrán dos grupos reversibles de idénticas características que se citan a 
continuación: 
- Salto bruto máximo.........................................................................698,5 m 
- Salto bruto mínimo..........................................................................628,5 m 
- Salto neto máximo..........................................................................685,8 m 
- Caudal máximo turbinado............................................................... 75 m3/s 
- Potencia total instalada...............................................................2x232 MW 
- Red de evacuación de energía.........................................................400 kV 
- Potencia alternador................................................................. 2 x 250 MVA 
- Velocidad de sincronismo...............................................................500 rpm 
- Nº de grupos:................................................................2 Francis verticales 
- Caudal máximo unitario: ...............................................................37,5 m³/s 
- Pérdidas en el circuito hidráulico a Q máximo:.................................12,7 m 
A continuación se describen las características principales de los equipos de 
generación y asociados. 
 
Turbinas – bombas y sistemas auxiliares 
Se trata de dos (2) turbinas tipo Francis de eje vertical para 37,5 m3/s de caudal 
máximo y salto neto entre 685,8 m y 615,8 m, siendo el salto neto nominal a 
considerar de 663,3 m. 
Cada conjunto turbina-bomba, básicamente constará de: 
• Una tubería de unión entre el manguito o carrete de desmontaje de la válvula esférica 
y la cámara espiral. 
• Una cámara espiral. 
• Un distribuidor móvil con sus directrices (en acero inoxidable), cojinetes y casquillos 
de guía para los gorrones de los álabes directrices (casquillos auto-lubrificados) y 
mecanismos de mando de los alabes directrices. 
• Los servomotores de doble efecto, para accionamiento de los álabes del distribuidor. 
• Un rodete FRANCIS, construido en acero inoxidable. Diámetro 4.227 mm 
• Un juego de laberintos o estrechamientos de la rueda, en acero inoxidable. 
• Una envolvente del rodete y del aspirador. 
• Un cojinete guía. 
• Un cojinete de carga combinado de guía y empuje (pivote). 
• Un dispositivo de estanqueidad del eje de la turbina (junta plana). 
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• Un eje de la turbina. 
• Un cono de aspiración en chapa de acero al carbono. 
• Un blindaje del aspirador en chapa de acero inoxidable. 
• Un conjunto de mando y regulación de la turbina, comprendiendo un regulador 
electrónico, un depósito de aceite, dos grupos moto-bombas (una principal y otra de 
reserva) del 100 %, filtro doble, etc. 
• El aceite a presión para el distribuidor y la válvula esférica se suministrará desde el 
sistema oleo-hidráulico de regulación de la turbina-bomba. 
• Todas las tuberías para el aceite y el agua (en acero inoxidable). 
• Los pernos de empotramiento y de reglaje, etc. 
• Equipo de engrase centralizado. 
• Equipo de aireación. 
• Un dispositivo de vigilancia de rotura de bieletas. 
• Un dispositivo de vigilancia de desplazamiento y vibraciones del grupo. 
• Un sistema de agua de refrigeración para la junta de estanqueidad y circuitos de 
aceite. El sistema incluirá bombas de alimentación, depósito, bombas de impulsión a 
los circuitos, filtros y válvulas, instrumentación de control y cuadro de mando local. 
Podrá ser común con el sistema de refrigeración de los generadores. No se efectuará 
toma desde la tubería a presión de alimentación a los grupos generadores. 
• Sistema de desanegado/anegado del rodete, incluyendo tuberías, instrumentación, 
tanques de grupo, etc. 
• Sistema de aire comprimido común a los dos grupos, incluyendo los tanques. 
• Sistema de control e inyección de aceite del pivote. 
• Sistema de agua de refrigeración general. 
• Tubería de vaciado del cono de aspiración con válvula cuyo desagüe estará situado 
fuera del pozo colector. 
• Sistema de eliminación de aceite en la descarga de agua al río. 
 
Sistema de vaciado de la tubería forzada y tubo de aspiración 
• Válvula de accionamiento manual, con indicación de posición, diseñada para la 
presión de la tubería forzada. 
• Válvula de accionamiento manual, con indicación de posición, diseñada para la 
presión de la toma/desagüe inferior. 
• Tuberías hasta la galería de drenaje. 
 
 
 
Anejo 6. Descripción de la Solución Adoptada 
14 
PROYECTO BÁSICO DEL A.H. REVERSIBLE DE MATALAVILLA-SALENTINOS 
 
Válvula de guarda, by-pass y tuberías principales 
• Una válvula de protección tipo esférica para cada turbina-bomba, de accionamiento 
hidráulico, capaz de cortar (mediante el cierre aguas abajo) el caudal de escape libre, 
con sus bridas de acoplamiento, juntas y tornillería para su unión a la tubería forzada. 
• Tubería de acero al carbono de longitud suficiente para acoplar la válvula esférica a 
la cámara espiral de cada turbina bomba. 
• By-pass de la válvula esférica, con su válvula de accionamiento automático y dos 
válvulas de aislamiento manuales. 
• El sistema de aceite a presión para los servomotores de la válvula esférica y by-pass 
desde el tanque de aceite común sistema de aceite de regulación de la turbina. 
Válvula/Compuerta de aislamiento toma/desagüe inferior 
• Dos compuertas tipo vagón, de 4,5 x 4,5 m, colocadas en serie en cada conducto de 
toma/desagüe inferior, con sus elementos de anclaje, guías, accionamientos, 
contactos de fin de carrera y trasmisores de posición 
 
Alternadores – motores y sistemas auxiliares 
Los componentes de cada alternador - motor: 
• Alternador - motor, síncrono, trifásico, de eje vertical, con refrigeración por aire en 
circuito cerrado con intercambiadores aire-agua, excitación estática, con doble sentido 
de giro. Se acoplarán a las turbinas indicadas en el apartado “Turbinas-Bombas”. 
• Bancada y elementos de anclaje del alternador- motor. 
• Eje intermedio 
• Plato de acoplamiento con la turbina - bomba. 
• Cojinetes con sus crucetas. Estos deberán soportar además de los esfuerzos que 
provoque el propio alternador, los esfuerzos hidráulicos aportados por la turbina. 
• Equipo de lubricación forzada con la función de engrase y refrigeración para los 
cojinetes y sistema de extracción de vapores de aceite. 
• Sistema de frenado y elevación. 
• Sistema de detección de velocidad y el relé centrífugo de detección de 
embalamiento. 
• Un sistema de excitación estática y regulación de tensión. 
• Centro de control de motores para auxiliares eléctricos de turbina-alternador y 
auxiliares. Incluyendo básicamente: 
• Sistema de protección de tensión en el eje. 
• Sondas PT-100 en los devanados, paquete magnético, cojinetes, aire y agua. 
• Termómetros con contactos de alarma y disparo en cada cojinete. 
• Refrigeración con intercambiadores aire-agua. 
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• Sistema de puesta a tierra del neutro limitador de la corriente a tierra formado por 
transformador y resistencia. 
• Transformadores de intensidad y tensión para protecciones y medida. 
• Sistema de extinción de incendios. 
 
11. TRANSFORMACIÓN DE POTENCIA Y ESTACIÓN 
EXTERIOR 
 
La elevación de la tensión de generación hasta el nivel de la tensión de transporte se 
efectúa mediante 2 transformadores de potencia trifásicos acorazados, de tres 
devanados, 410/15/15 kV, en baño de aceite, para instalar en exterior sobre bancada, 
refrigeración natural y forzada, provistos de sendos reguladores en carga. El terciario 
de 15 kV se utilizará para alimentar los servicios auxiliares de la central, de potencia 
nominal 250/250/15 MVA, grupo de conexión YNd11-Yd11. Neutro lado 400 kV unido 
rígidamente a tierra. 
Las uniones de los transformadores con el nivel de tensión de 15 kV se realizan 
mediante barras de fase aislada. 
Sus dimensiones serán de 8,6 m de largo por 3,3 m de ancho y una altura de 4,1 m. El 
peso total será de 164 Tn. 
La subestación de transporte será de tipo AIS, situada en el exterior, sobre una 
plataforma rectangular de 70 x 105 m emplazada a la cota 960 msnm en el margen 
izquierdo del río Salentinos. Tendrá una configuración eléctrica de simple barra y 
estará compuesta por las siguientes celdas: 
• Dos (2) posiciones de transformador 
• Una (1) posición de línea 
Los principales componentes son: 
• Seccionador de barras 
• Puesta a tierra 
• Interruptor 
• Transformadores de intensidad 
• Transformadores de tensión 
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12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMATISMOS 
 
Las características básicas de la aparamenta 400 kV y 15 kV de la CH Matalavilla se 
describen en los siguientes planos que figuran en el documento número 2. 
• Esquema unifilar simplificado. 
• Plano de disposición física. En él se representa a escala y de forma esquemática la 
disposición de la subestación de 400 kV, las barras de fase aislada, desde el 
generador hasta el transformador principal de grupo, 400/15 kV, incluyendo el 
interruptor principal, inversores y cabinas de maniobra de 15 kV. 
Las posiciones de maniobra de la S.E. 400 kV, construidas con tecnología AIS, 
estarán situadas en el exterior. El enlace entre los bornes de AT de los 
transformadores principales y las posiciones de interruptor 400 kV se realizarán 
mediante líneas aéreas, igual que la posición de salida de la línea de evacuación, 
sobre los conductores de la línea que se amarrarán en un pórtico adosado 
lateralmente al recinto de la S.E. 
En el esquema unifilar simplificado se representa el conexionado de la aparamenta 
entre cada generador y el transformador de grupo elevador de tensión, formación del 
neutro de máquina, conjunto inversores, interruptor principal. así como las conexiones 
entre la aparamenta 15 kV de ambos grupos con el convertidor estático de frecuencia 
(SFC), común a ambos grupos, con los devanados terciarios de los transformadores 
de grupo y con la red exterior de apoyo. 
 
 
12.1. Niveles de tensión 
 
Las tensiones nominales normalizadas según el Reglamento de Centrales Eléctricas, 
(RCE) dentro del rango de aplicación de estas especificaciones son las que se indican 
a continuación. No obstante, existiendo en el territorio de implantación del proyecto y 
en las especificaciones de los equipos principales de los suministradores otras 
tensiones nominales diferentes, se aplican las que sean más adecuadas en cada caso: 
Nivel de 400kV 
Condicionado por la entrega de la energía generada hasta la subestación de 
transporte perteneciente a REE se hará la interconexión mediante una línea de 
transporte de 400 kV. 
Dentro del sistema de 400 kV se pueden diferenciar: 
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• Línea aérea de 400 kV que interconexión entre la S.E. de generación de la central 
con la S.E. de transporte perteneciente a REE. 
• Subestación de generación de 400 kV en configuración AIS. 
• Transformadores de potencia 400/15/15 kV 
Nivel de 15kV 
Condicionado por el nivel de tensión de los generadores síncronos, previsto a 15 kV, 
desde el que se alimentarán los transformadores principales y los transformadores de 
servicios auxiliares 15/0,4 kV. La función de estos transformadores es adaptar la 
tensión hasta el nivel de utilización de los consumidores: excitación de los 
alternadores, bombas auxiliares de los grupos, cargador-baterías, tomas de fuerza, 
alumbrado general, alumbrado de socorro, alimentación agua refrigeración, sistemas 
de seguridad anti-intrusismo y anti-incendios, sistemas de ventilación y aire 
acondicionado, puentes-grúa, control y protección, etc. 
La puesta a tierra del neutro de los generadores está prevista a través de una 
impedancia limitadora de la corriente de defecto a tierra. La alimentación del nivel de 
tensión desde el terciario en conexión triángulo de los transformadores principales, 
carece de puesta a tierra. 
Adicionalmente a las alimentaciones desde los grupos, también está prevista una línea 
de reserva externa a la central, que suministrará a la tensión de 15 kV. 
Los niveles de tensión y de aislamiento, para la instalación de alta tensión se elegirán 
entre los siguientes: 
 
Tabla 1. Niveles de tensión y de aislamiento para instalaciones de alta tensión 
 
Tomando como referencia el RCE, en 400 kV, las distancias fase-tierra mínimas entre 
conductores paralelos, correspondientes al aislamiento a la altitud de la instalación 
menor de 1000 m, es de 4,3 m y entre punta conductor de 5,2 m, para la tensión 
soportada nominal a los impulsos tipo maniobra de 1175 kVp (Valor cresta). 
Nivel de 400 V c.a. Neutro no distribuido 
Para distribución de Servicios Auxiliares a los consumidores de procesos que 
requieren este nivel de tensión, el régimen del neutro será IT. (Consumidores de 
proceso tipo CBT y CCM). 
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También será la tensión de alimentación desde el grupo de SSAA de emergencia. 
Nivel de 400/230 V c.a. Neutro distribuido 
Para distribución de Servicios Auxiliares a los consumidores de procesos que 
requieren este nivel de tensión, el régimen del neutro será TT. (Alumbrado y caldeos). 
Nivel 125 V c.c. 
Para distribución de Servicios Auxiliares a los consumidores de procesos que deben 
funcionar en condiciones de seguridad o emergencia. (Control principal, protecciones, 
bombas de lubricación de cojinetes, etc.). 
Nivel 24V c.c. 
Para distribución de Servicios Auxiliares a los consumidores de procesos muy 
específicos que deben funcionar en condiciones de seguridad o emergencia 
(Vigilancia, comunicaciones, etc.). 
12.2. Configuración del sistema eléctrico 
 
El sistema eléctrico se considera formado por los siguientes bloques: 
• Sistema 400 kV 
• Generadores y sistema principal de generación de 15 kV 
• Sistema auxiliar 15 kV 
• Servicios auxiliares 
• Sistema de control 
 
12.2.1. Sistema 400 kV 
Incluye la línea de 400 kB, la subestación de generación de 400 kV y los 
transformadores. 
Estos elementos se describen en los apartados 10 y 12 de esta memoria. 
 
12.2.2. Generadores y sistema principal de generación de 15 kV 
 
Generadores 
Los grupos principales serán síncronos a una tensión de generación de 15 kV±5% y 
dimensionados de modo que su capacidad a un factor de potencia de 0,85 sea 
superior a la máxima potencia generada por la turbina. 
El neutro del generador estará puesto a tierra mediante transformador de potencia, 
monofásico y resistencia de carga para limitar la intensidad de falta a 5A. 
El sistema de excitación será estático y de regulación de tensión redundante por 
grupo, de doble regulador automático-manual, con función de seguimiento (follow up) 
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para conmutación suave entre canales, asociados a un sistema de potencia formado 
por puentes de tiristores independientes con redundancia N-1, totalmente controlados 
con servicio ondulador, e interruptor de campo (nunca contactor) con doble bobina de 
disparo, sistema de desexcitación rápida y protección contra sobretensiones y tierra en 
el rotor. Adicionalmente el sistema de excitación permitirá mediante una alimentación 
adicional, proveniente de barras de 400 V alimentadas por un grupo electrógeno, el 
arranque del grupo ante ausencia de tensión en la red de 400 kV 
 
Sistema principal de generación de 15 kV 
El sistema principal de generación de 15 kV estará compuesto por dos equipamientos 
principales de 15 kV de unión del alternador/motor con el transformador principal, que 
incorporan el interruptor principal de grupo, los seccionadores de maniobra y los 
transformadores de medida y protección y un sistema de arranque controlado por 
convertidor de frecuencia (SFC). 
Básicamente, el sistema se compone de los siguientes elementos principales: 
 
Cabinas de generación 
• Inversor y seccionador de by-pass 
• Interruptor de grupo 
•Seccionadores para alimentación desde el grupo vecino, al sistema Espalda - Espalda 
• Medidas 
 
Barras de fase aislada 
• Formación del neutro 
• Alimentación del transformador de excitación 
• Alimentación desde el SFC 
Se dispondrán barras de fase aislada para las conexiones desde salida de 
generadores a interruptores de generador y de estos a los seccionadores de inversión 
de giro y frenado y barras de salida desde estos hasta las bornas de los 
transformadores principales. 
Se dispondrán además barras de derivación a los transformadores de excitación y a 
los seccionadores para el arranque desde arrancador estático (SFC). 
Se incluirá el equipamiento para realizar secuencia de arranque espalda-espalda entre 
ambos generadores G1 y G2. 
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Convertidor estático de frecuencia (SFC) 
Se empleará un equipo estático de variación de frecuencia (SFC) para el arranque de 
los dos grupos como bomba. Para el dimensionamiento del mismo se tendrá en cuenta 
que la planta incluirá un sistema de desanegado. El arrancador se alimentará desde 
las barras de 15 kV de servicios auxiliares de la central. El variador incluirá, al menos 
los siguientes equipos y componentes: 
• Transformador trifásico de alimentación/aislamiento. 
• Filtrado en la alimentación para limitar nivel de armónicos. 
• Puente rectificador controlado. 
• Bobina de filtrado (alisamiento). 
• Inversor de frecuencia variable. 
• Aparamenta de seccionamiento de entrada/salida: Interruptor automático / 
seccionador en carga y fusibles. 
• Módulos de control, señalización, medida y protecciones con integración de la 
monitorización y mando sobre el SCD. 
• Transformadores de medida y protección. 
 
 
12.2.3. Sistema auxiliar de 15 kV 
 
Aparamenta 
El sistema auxiliar de de 15 kV estará compuesto por un (1) equipamiento auxiliar de 
celdas de 15 kV formado por: 
• Dos (2) posiciones de alimentación del secundario del transformador principal 
• Dos (2) posiciones para acoplamiento de barras 
• Una (1) posición para alimentación de línea exterior 
• Dos (2) posiciones para líneas de reserva 
• Dos (2) posiciones para transformador de servicios auxiliares 
• Dos (2) posiciones para salida al convertidor de frecuencia (SFC) 
 
Línea de alimentación exterior 15 kV 
Se prevé una línea de alimentación exterior de 15 kV. Se considera que la acometida 
en alta que se instale en fase de obra pueda pasar a ser una línea auxiliar definitiva. 
Estará formada por cables unipolares enterrados de designación RHZ1 y tensión 
nominal 12/20 kV, con aislamiento XLPE, que conectará con la estación 
transformadora más próxima. 
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12.2.4. Servicios auxiliares 
 
Se dispondrá de dos alimentaciones en MT, procedentes de dos celdas de 15 kV para 
otros tantos transformadores de servicios auxiliares que alimentarán el circuito 
principal de c.a., y además una tercera alimentación procedente de un grupo 
electrógeno de 600 kW. 
Se dispondrá de un cuadro general de c.a. a instalar en la salida de SS.AA., con una 
barra simple con dos particiones acopladas, que permite establecer 3 sectores 
independientes, el central para el grupo de emergencia, en caso de falta de tensión. 
En caso de pérdida de una de las dos alimentaciones, las barras pueden ser 
acopladas. 
Los servicios auxiliares de cada conjunto turbina-bomba, contemplarán, como mínimo 
el suministro de energía para: 
• Sistema de aceite de regulación 
• Lubricación y refrigeración de cojinetes 
• Sistema de control e inyección de aceite del pivote. 
• Sistema de sellado del eje 
• Sistema de agua de refrigeración si fuera necesario, para la junta de estanqueidad y 
circuitos de aceite. 
• Sistema de aire comprimido común a los dos grupos, incluyendo los tanques. 
• Sistema de desanegado/anegado del rodete, incluyendo tuberías, instrumentación, 
tanques de grupo, etc. (Una unidad común de compresores de aire) 
• Instrumentación 
• Sistema de agua de refrigeración general. 
• Sistema de protección contra la corrosión y las pinturas de acabado. 
• Sistema de eliminación de aceite en la descarga de agua al río. 
• Sistema de vaciado de la tubería forzada y tubo de aspiración 
• Sistema de accionamiento de válvula de guarda, by-pass 
• Sistema de accionamiento de válvula/Compuerta de aislamiento toma desagüe 
 
Cuadro general de 400 Vc.a. Neutro no distribuido 
El cuadro general de c.a. de servicios auxiliares se instalará en un módulo 
independiente de otros cuadros en la sala de SS.AA. Alimentará a los consumidores 
de procesos que requieren este nivel de tensión, neutro IT. (Consumidores de proceso 
tipo CBT y CCM). Este cuadro también suministra la tensión de alimentación desde el 
grupo de SSAA de emergencia 
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El cuadro estará alimentado desde las 3 fuentes arriba mencionadas. El embarrado del 
cuadro estará constituido por 3 barras de fase + 1 barra de neutro en cada uno de los 
3 sectores en que está dividido, estando las barras enlazadas por medio de interruptor 
automático. 
En caso de pérdida de fuentes, las alimentaciones principales pueden ser acopladas. 
La conmutación de fuentes será automática utilizando interruptores motorizados. 
Responderán a cabinas metálicas compartimentadas modulares, con cubículos 
extraíbles, destinadas a motores y alimentaciones diversas correspondientes al 
Proceso. 
Los sectores de barras alimentarán los siguientes servicios: 
• Sector alimentado desde TR1 de SS.AA: Consumidores de proceso del Grupo 1, P>= 
75 kW, Tipo CBT, y P ≤ 75 kW, Tipo CCM 
• Sector alimentado desde TR2 de SS.AA: Consumidores de proceso del Grupo 2, P>= 
75 kW, Tipo CBT, y P ≤ 75 kW, Tipo CCM 
• Sector alimentado desde el grupo de emergencia: Consumidores de proceso 
comunes, 
P>= 75 kW, Tipo CBT, y P ≤ 75 kW, Tipo CCM 
 
Cuadro general de 400/230 V. Neutro distribuido 
El cuadro general de c.a. de servicios auxiliares se instalará en un módulo 
independiente de otros cuadros en la sala de SS.AA. Alimentará a los consumidores 
de procesos que requieren este nivel de tensión, neutro TT. (Alumbrado y caldeos). 
El cuadro estará alimentado desde el Cuadro general de 400 Vc.a. Neutro no 
distribuido, a través transformadores 400/400 V, primario en triángulo y con neutro del 
secundario puesto a tierra directamente para formar la distribución TT. El embarrado 
del cuadro estará constituido por 2 barras de fase + 1 barra de neutro en cada uno de 
los 2 sectores en que está dividido, estando las barras enlazadas por medio de un 
interruptor automático. 
 
Servicios auxiliares de 125 V c.c. 
Para el nivel de tensión principal de corriente continua (125V) que se requiera en la 
Central, la instalación de la central y de la SE dispone de dos equipos iguales y 
físicamente separados de fuente conmutada 125 Vcc, de Ni-Cd, con característica de 
tensión constante e intensidad limitada y con una capacidad tal que pueda asegurar el 
consumo de la instalación en un período de hasta 5 horas desde que se produzca el 
fallo en los servicios de alterna y soporten la intensidad permanente y de punta del 
sistema. Ambos polos estarán aislados de tierra. 
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Constarán de: 
• Baterías estacionarias. 
• Transformador trifásico de aislamiento, para alimentación del rectificador. 
• Rectificador-Cargador y convertidores de cc/cc para tensiones secundarias. 
• Cuadros de Distribución. 
Los Cuadros Generales de corriente continua y UPS, serán con dos barras 
independientes de 125 Vcc desde las que se distribuirán los servicios de control y 
fuerza. Irán ubicados en la sala de SS.AA del edificio de la central. 
En condiciones normales de funcionamiento, cada unidad estará asociada a un 
cargador batería, pero en condiciones excepcionales, ambas unidades podrán 
alimentarse desde un único cargador, cualquiera de los dos. 
Cada UPS conmuta a cada una de las dos barras de 125 Vcc. Adicionalmente a las 
dos UPS, se ha previsto mediante con transformador reductor, un enlace entre las 
barras B1 de 400 V y las barras D de 230 Vca. Desde estas barras D cuelga una 
unidad rectificadora a 125 Vcc con conexión a las dos barras 125 Vcc del Cuadro 
General de c.c. 
También existirán dos equipos rectificador-batería de 24 Vcc, de Ni-Cd, con 
característica de tensión constante e intensidad limitada, que tendrán posibilidad de 
acoplamiento y con una capacidad tal que pueda asegurar el consumo de la 
instalación en un período de 4 horas desde que se produzca el fallo en los servicios de 
alterna y soporten la intensidad permanente y de punta del sistema. El polo positivo 
estará puesto a tierra. 
Se preverán los siguientes sistemas de corriente continua: 
• Motores de emergencia 
• Control 
• Sistemas de alimentación ininterrumpida 
• Maniobra de cabinas de M.T. y B.T 
• Equipos de Tensión Segura 
• Convertidores 125V/24V 
• Control y Mando de los elementos y órganos de conexión de potencia y el sistema de 
protecciones eléctricas. 
• Todo el sistema de convertidores de medida y equipos de teletransmisión. 
• Los equipos y motores de emergencia del proceso que no puedan quedar sin tensión 
más de 10 s. 
El sistema de 125 Vcc tendrá un margen admisible de funcionamiento de 125 Vcc 
+10% - 15% en terminales de la batería y 125 Vcc +10% - 18% en terminales de las 
cargas a alimentar. 
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El sistema estará aislado de tierra y cada conjunto dispondrá de un localizador de 
defectos a tierra que permita definir automáticamente cual es la salida en falta incluso 
en el caso de tener consumidores alimentados desde las dos barras. Se dará 
asimismo señal de alarma. El equipo de localización de defectos se instalará en el 
Cuadro de la Distribución. 
 
Servicios auxiliares de 24 V c.c. 
El Sistema estará compuesto por los siguientes equipos principales: 
• Dos Convertidores de corriente continua 125/24 Vcc iguales y redundantes. 
• Un Cuadro de distribución de 24 Vcc 
Cada convertidor se alimentará de un Cuadro de distribución diferente de corriente 
continua a 125 Vcc. 
Se incluirán diodos anti-retorno a la salida de ambos convertidores para impedir que 
uno de ellos pueda cargar al otro. 
Los dos convertidores se conectarán sobre las mismas barras del Cuadro de 
distribución a 24 Vcc. 
El polo negativo del sistema de 24 V c.c. se pondrá sólidamente a tierra en la barra del 
Cuadro de Distribución. 
Los convertidores serán dimensionados para dar como máximo una variación de la 
tensión de salida de 24 Vcc +10% - 15% para cualquier carga entre vacío y la nominal. 
Este requisito se cumplirá para cualquier tensión de alimentación a los convertidores 
comprendida en el margen 125 Vcc + 10% -18%. 
 
Equipamiento de tensión segura 
Formado por un equipo de 230 Vca 50 Hz para el 100% de las cargas, incluyendo: 
• Inversor/Ondulador 
• Transformador de by-pass 
• Conmutador estático de transferencia de fuentes 
• Conmutación automática a by-pass por fallo del conmutador estático 
• By-pass manual 
• Cuadro de distribución, interconectado con el del otro SAI. 
• La alimentación de corriente continua al equipo se hará desde cada uno de los 
equipos (distribución) de corriente continua del punto anterior. No tendrán baterías 
propias. 
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12.2.5. Sistema de control 
 
Se dispondrá sistemas redundantes del sistema de Control, gobernados desde una 
Unidad Central (UCS) con la funcionalidad incorporada de remota de telecontrol. 
El sistema de control de los automatismos de grupo realizan las siguientes 
operaciones principales (para cada grupo generador): 
• Secuencias de automatismos 
• Lógicas de funcionamiento 
• Adquisición de datos, alarmas, telemedidas, telecontaje, 
• Ejecución de mandos 
• Tratamiento de señales 
• Comunicaciones con otros cuadros de control de grupos 
• Comunicaciones con el Cuadro de Control General de la Central de Matalavilla para 
conexión al Centro de Control de Explotación, con protocolo de comunicaciones perfil 
La Propiedad 
• Registro cronológico de señales 
• Registro histórico de eventos 
Para cada grupo se suministrarán el siguiente equipamiento de mando y control: 
• Los servomotores para accionamiento de los álabes directrices. 
• Las tuberías de unión entre la estación de aceite a presión y los servomotores. 
• Contactos de fin de carrera y transmisores de posición. 
• Electroválvulas de mando y control. 
• Detector de velocidad para sincronización y regulación de carga. 
• Dispositivo electro-mecánico de disparo por sobrevelocidad. 
• Detectores para realizar los ensayos de rendimiento. 
• Cuadros locales de reagrupamiento de señales, regulación, válvulas, etc. De las 
turbinas – bombas y de excitación y auxiliares de los alternadores - motores. 
• Cables eléctricos entre los elementos de control y cuadros de control. 
El mando y control de la Central y de la Subestación Transformadora, así como de los 
equipos de protección y automatismo, se instalarán en bastidores ubicados en la sala 
de control del edifico de la central. El mando y control será de tipo digital y estará 
constituido por: 
• Una unidad de Control de Subestaciones 
• Una Unidad de Control de la Central 
• Una unidad de Control Local (UCL) para cada posición de 400 kV y 15 kV. 
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Desde cada UCL se podrá controlar y actuar localmente sobre la posición asociada y 
desde la UCS se podrá controlar cualquiera de las posiciones, así como disponer de la 
información relativa a medidas, alarmas y estado del sistema en general. 
El sistema deberá diseñarse para hacer posible la adquisición de todas las 
informaciones de campo, tanto analógicas como digitales, en sus tres vertientes, 
eléctricas, mecánicas e hidráulicas, tanto de la central como de la presa y su 
transmisión a la RTU para su retransmisión al Centro de Control de ENDESA y de 
REN con una periodicidad adecuada, no superior a los 4 seg, mediante los enlaces de 
comunicaciones definidos en su momento y que deberán constar de un mínimo de dos 
enlaces, uno por la FO de la línea de evacuación y otro por una conexión multicanal 
por microondas. 
Las informaciones de campo deberán estar conexionadas a concentradores que a su 
vez enviarán las informaciones recibidas a la RTU mediante anillos de FO 
redundantes, que garantizarán la integridad de los datos y su transmisión en caso de 
fallo de una de las fibras o anillos. 
El sistema deberá ser capaz de gestionar la operación de la Central tanto en local 
como en remoto mediante unos PLCs redundantes que podrán estar integrados en la 
RTU y disponer de una interface de control, mando y supervisión también redundante, 
con un SCADA adecuado para el arranque, acoplamiento y parada de los grupos, 
tanto en local como remoto, para la función de turbinación y bombeo, debiendo estar 
capacitado para poder dar tensión a la línea con un grupo en isla y cumplir la 
regulación automática de tensión y la regulación frecuencia potencia, a través de las 
adecuadas consignas. 
Igualmente deberá estar capacitado para el arranque directo de un grupo a tensión 
reducida y por variación de frecuencia o por el sistema de espalda-espalda, de un 
grupo contra el otro, de forma automática tanto en local como remoto. 
El enlace de comunicaciones entre las instalaciones conectadas a la red de transporte 
y los Centros de Control del operador del sistema, así como las características de éste 
y la información a transmitir responderá a lo solicitado en los procedimientos de 
operación en vigor. 
En cuanto a los protocolos de comunicaciones y la frecuencia del intercambio de la 
información, serán establecidos de mutuo acuerdo entre el operador del sistema y los 
propietarios de las instalaciones. 
A través del enlace se enviará la información que precisa el operador del sistema y el 
mercado de producción de energía eléctrica. 
 
Anejo 6. Descripción de la Solución Adoptada 
27 
PROYECTO BÁSICO DEL A.H. REVERSIBLE DE MATALAVILLA-SALENTINOS 
 
13. LÍNEA DE EVACUACIÓN DE ENERGIA 
 
La línea eléctrica, desde la subestación de la central hasta la subestación de Anllares, 
tendrá su origen en el parque exterior situado en una explanación a la cota 960 msnm 
sobre el margen izquierdo del río Salentinos y su final en la SE Anllares. 
La línea será aérea y de simple circuito. La longitud aproximada será de 8.300 m. Su 
trazado se refleja en el plano correspondiente del documento número 2. 
Los apoyos serán torres de celosía de acero galvanizado de unos 40-50 m de altura, 
todos ellos construidos con perfiles angulares laminados y galvanizaos que se unen 
entre sí por medio de tornillos, también galvanizados, material que presenta una 
resistencia elevada a la acción de los agentes atmosféricos. 
La distancia entre las torres podrá alcanzar hasta los 500 m. 
Las cimentaciones de los apoyos son del tipo patas separadas, formadas por cuatro 
bloques macizos de hormigón totalmente independientes. Estas cimentaciones tienen 
forma troncocónica con una base cilíndrica de 0,5 m de altura, en la que se apoya la 
pota, siendo las dimensiones del macizo función de las características del terreno y de 
las cargas transmitidas. 
Los conductores están constituidos por cables trenzados de aluminio y acero y tienen 
unos 30 mm de diámetro. Para que estos permanezcan aislados y la distancia entre 
los mismos permanezca fija, se unen a los apoyos mediante cadenas de aisladores, 
que mantienen los conductores sujetos y alejados de la torre. 
La línea dispondrá de un cable de tierra de menor sección (11 mm). Está situado en la 
parte superior de la instalación, a lo largo de toda su longitud, constituyendo una 
prolongación eléctrica de la puesta a tierra, de los apoyos, con el fin de proteger los 
conductores de las descargas atmosféricas. 
El diseño y construcción de la línea seguirá las normas REE para este tipo de 
instalaciones. 
No se incluyen planos de detalle de la línea de evacuación, tan solo se realiza un 
trazado en planta aproximado para dar una idea de la longitud de la línea a la hora de 
calcular el presupuesto final. En el proyecto constructivo se debería realizar un trazado 
detallado indicando la disposición de cada torre y sus diferentes tipologías en el caso 
que las haya. 
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1. INTRODUCCIÓN Y DATOS DE PARTIDA 
 
 
Se ha realizado un estudio de la teórica producción de la central como turbina y del 
teórico consumo como bombeo. 
Para ello se han utilizado los datos históricos del estado del embalse de Matalavilla, 
proporcionados por la Confederación Hidrográfica del Miño - Sil, desde el año 1989 
hasta 2010, suponiendo una serie de datos de 22 años completos. 
2. HIPÓTESIS DE CÁLCULO 
 
Las principales hipótesis de cálculo que se han utilizado son: 
 
Embalse superior 
 Cota máxima: 1608,5 msnm 
 Cota mínima: 1588,5 msnm 
 Cota media de cálculo: 1598,5 msnm 
Datos en turbinado 
 Caudal turbina: 75 m3/s 
 Pérdida de carga en turbinado: 12,7 m 
 Rendimiento turbina – alternador: 0,91 
 Horas/día turbinado: 10 h 
Datos en bombeo 
 Caudal bombeado: 53,6 m3/s 
 Pérdida de carga en bombeo: 6,1 m 
 Rendimiento bomba – motor: 0,86 
 Horas/día bombeo: 14 h 
 
3. HIPÓTESIS DE FUNCIONAMIENTO 
 
 
Se ha supuesto que solo se arranca la central los cinco días laborables de la semana, 
sin considerar los días festivos, es decir: 
• Total horas de turbinado/año: (365-52*2)*10 = 2610 horas 
• Total horas de bombeo/año: (365-52*2)*14 = 3654 horas 
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4. RESULTADOS 
 
A partir de estas hipótesis de cálculo y de funcionamiento, los resultados del cálculo se 
resumen, anualmente y en promedio, en la siguiente tabla: 
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Los datos, resumidos, son: 
• Producción de la central: 1.136 GWh/año 
• Consumo de la central: 1.494 GWh/año 
Los cálculos realizados proporcionan el potencial teórico de la explotación, en base a 
las oscilaciones diarias del embalse de Matalavilla durante el período 1989 – 2010. En 
la práctica la instalación funcionará cuando la demanda lo aconseje, por lo que este 
potencial teórico se verá reducido sensiblemente. De acuerdo con el grado de 
utilización de otras reversibles, sería razonable aplicar a los resultados obtenidos un 
coeficiente de reducción del 65%, lo que nos supondrá: 
• Producción de la central: 738 GWh/año 
• Consumo de la central: 971 GWh/año 
La relación consumo / producción resultante es de 0,76, valor habitual en este tipo de 
aprovechamientos. 
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APÉNDICE 1 
Datos mensuales de la serie considerada, a final de  
mes, así como el resumen de los cálculos efectuados. 
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1. ASPECTOS LEGALES 
 
El proyecto de construcción de una central hidroeléctrica reversible en Matalavilla está 
sometido a la legislación específica sobre evaluación de impacto ambiental. 
Concretamente tiene que cumplir con el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto 
ambiental de proyectos (BOE núm. 4986, de 26.01.08) así como por la Ley 6/2010, de 
24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero (BOE núm. 73, 25.03.10). Así, y de acuerdo con el artículo 3 del citado Real 
Decreto Legislativo 1/2008, es obligatorio el trámite de evaluación de impacto 
ambiental de todos los proyectos incluidos en el Anexo I, y aquellos del Anexo II que 
decida la administración competente – decisión que se ajustará a los criterios definidos 
en el Anexo III, los cuales hacen referencia a las características y ubicación del 
proyecto, así como las características del impacto potencial. La presente actuación, la 
central hidroeléctrica reversible acompañada de una balsa de retención de aguas, no 
se incluye en el Anexo I del Real Decreto pero sí que quedaría incluido dentro del 
Anejo II en el siguiente grupo: 
ANEXO II 
Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. 
(...) 
g. Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla, siempre 
que se dé alguno de los siguientes supuestos: 
1. Grandes presas según se definen en el Reglamento técnico sobre seguridad de 
presas y embalses, aprobado por Orden de 12 de marzo de 
1996, cuando no se encuentren incluidas en el anexo I. 
2. Otras instalaciones destinadas a retener el agua, no incluidas en el apartado 
anterior, con capacidad de almacenamiento, nuevo o adicional, superior a 200.000 
metros cúbicos. 
Así, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2006 y las modificaciones realizadas 
en la Ley 6/2010, según el artículo 16 habrá que realizar una solicitud para la 
determinación de sometimiento o no a evaluación de impacto ambiental. El artículo 16 
determina lo siguiente: 
1. La persona física o jurídica, pública o privada, que se proponga realizar un proyecto 
de los comprendidos en el anexo II, o un proyecto no incluido en el anexo I y que 
pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000, solicitará 
del órgano que determine cada comunidad autónoma que se pronuncie sobre la 
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necesidad o no de que dicho proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental, 
de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo III. Dicha solicitud irá  
acompañada de un documento ambiental del proyecto con, al menos, el siguiente 
contenido: 
a) La definición, características y ubicación del proyecto. 
b) Las principales alternativas estudiadas. 
c) Un análisis de impactos potenciales en el medio ambiente. 
d) Las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada 
protección del medio ambiente. 
e) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las 
indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento 
ambiental. 
Según el artículo 17, el órgano que reciba la solicitud a la que se refiere el artículo 16 
se pronunciará sobre la necesidad de que el proyecto se someta o no a evaluación de 
impacto ambiental en el plazo que determine la comunidad autónoma. En el ámbito de 
la Administración General del Estado, corresponderá al órgano ambiental pronunciarse 
en el plazo de tres meses, a partir del día siguiente a la recepción por el órgano 
ambiental de la solicitud y de la documentación a la que se refiere el artículo 16. 
Previamente, se consultará a las administraciones, personas e instituciones afectadas 
por la realización del proyecto, poniendo a su disposición el documento ambiental del 
proyecto a que se refiere el artículo 16. La decisión, que se hará pública, tomará en 
consideración el resultado de las consultas. 
Siguiendo el procedimiento del artículo 17, cuando de la información recibida en la 
fase de consultas se determine que el proyecto se debe someter al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental, se dará traslado al promotor, de acuerdo con el 
artículo 8.3, de la amplitud y del nivel de detalle del estudio de impacto ambiental junto 
con las contestaciones recibidas a las consultas efectuadas, para que continúe con la 
tramitación, de acuerdo con lo previsto en la sección 1ª. 
Así, en caso de que el órgano competente decida que el proyecto debe someterse a 
evaluación de impacto ambiental, el trámite a seguir se realizará de acuerdo con el 
artículo 5 de la sección 1ª: 
Artículo 5. Evaluación de impacto ambiental de proyectos. 
1. La evaluación de impacto ambiental de proyectos comprenderá las siguientes 
actuaciones: 
a) Solicitud por el promotor ante el órgano sustantivo de sometimiento del proyecto a 
evaluación de impacto ambiental, acompañado del documento inicial del proyecto. 
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b) Determinación del alcance del estudio de impacto ambiental por el órgano 
ambiental, previa consulta a las administraciones públicas afectadas y, en su caso, a 
las personas interesadas. 
c) Elaboración del estudio de impacto ambiental por el promotor del proyecto. 
d) Evacuación del trámite de información pública y de consultas a las 
Administraciones públicas afectadas y a personas interesadas, por el órgano 
sustantivo. 
e) Declaración de impacto ambiental emitida por el órgano ambiental, que se hará 
pública y finalizará la evaluación. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR Y DE LAS 
CONDICIONES AMBIENTALES DE LA ZONA 
 
El embalse de Matalavilla se encuentra en el río Valseco, afluente del Sil (afluente del 
Miño). La presa se apoya en un cerrado escobio de cuarcitas paleozoicas que dan 
paso a un amplio valle, ahora ocupado por el embalse, que tiene una capacidad de 65 
Hm3.  
Los Altos de Piedra de Lobo, donde se encuentra el paraje de La Campona, 
localización del embalse superior del proyecto, es una de las localizaciones de más 
altura de la zona, a unos 1612 m, lo que hace que sea una zona especialmente 
atractiva para la construcción de un bombeo reversible. 
El recorrido del Sil, a través del macizo hespérico, es un buen ejemplo de la 
acomodación fluvial a la pauta tectónica. Nos encontramos ante un valle profundo, 
estrecho y con pendientes acusadas. 
La cuenca Miño‐Sil se asienta sobre terrenos hercínicos del Macizo Hespérico y es por 
ello que la mayor parte de sus afloramientos corresponde a formaciones precámbricas, 
paleozoicas y cristalinas. 
En cuanto a grupos litológicos, son mayoritarios los materiales metamórficos, seguidos 
por los de origen ígneo. Sobre estos materiales se sitúan, también, algunos 
recubrimientos detríticos. 
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Figura  1. Fotografía del embalse de Matalavilla 
 
 
La vegetación dominante de la zona es de tipo mediterráneo, como corresponde a la 
región bioclimática que atraviesa, compuesta fundamentalmente por matorral, con 
algunos bosquetes de alcornoque (Quercus suber) y esporádicamente de encinares 
(Quercus ilex y Quercus rotundifolia). Se debe destacar la existencia en la cara Norte 
de bosques de castaños de cierta entidad (Castanea sativa), además de los bosques 
aluviales de alisos y fresnos y las carballeiras galaico portuguesas de robles. 
Entre las especies faunísticas más relevantes, además del oso (Urus arctos) se 
encuentra el urogallo (Tetras urogallus), el lobo (Canis lupus), el gato salvaje (Felis 
sylvestris), el águila real (Aquila chrysaetos), el búho real (Bubo bubo) y, más asociada 
al río, la nutria y el desmán o topo almizclero. Destacan entre las aves, además del 
águila real, la alondra totovía (Lullula arborea) o la curruca rabilarga (Sylvia undata). 
 
3. RELACIÓN DE ACCIONES DEL PROYECTO 
SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO 
 
Una vez descrito el proyecto que se realizará, se pasará a enumerar las acciones del 
mismo susceptibles a producir impacto. Estas actuaciones pueden ser agrupadas en 
tres fases de desarrollo del proyecto que se indican a continuación. 
1) Fase de Planificación: Asignación de usos y delimitación de los mismos 
2) Fase de construcción: Obras 
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3) Fase operativa: Operatividad del sistema Hidroeléctrico. 
A fin de simplificar las acciones del proyecto susceptibles a producir impactos 
ambientales en cada una de estas fases, relación que a posteriori servirá para 
identificar y valorar los distintos impactos así como para adoptar las pertinentes 
Medidas Protectoras, Correctoras y, en su caso Compensatorias, que permitan asumir 
el proyecto como compatible con el medio ambiente, se han identificado las mismas en 
función del parámetro afectado (medios terrestres, socioeconómicos y humanos). 
3.1. Fase de Planificación 
a) Instalación del Bombeo reversible de Matalavilla-Salentinos. 
Con la ejecución y la puesta en funcionamiento del sistema de generación de energía 
proyectado, se pretende aumentar el uso de energía hidroeléctrica en la zona, es 
decir, energía proveniente de fuentes renovables, y que sirva como alternativa de 
potencia en caso de fallo de la central térmica de Compostilla II, en Ponferrada, 
estación de gran peso en la zona. 
El diseño y dimensionado del sistema responde a las necesidades estimadas en el 
estudio de viabilidad técnica previo en el que se determinó la configuración óptima de 
cada uno de los elementos que conforma proyecto. 
 
b) Ocupación y modificación permanente del suelo. 
En la zona propuesta los espacios afectados por el subsistema hidráulico proyectado 
(ámbito del embalse artificial, estación de turbinado y bombeo, tubería forzada, etc.), 
se podrán inducir cambios relacionados con la geomorfología, el paisaje, los 
ecosistemas terrestres, la calidad del aire, los usos, así como sobre los valores 
socioeconómicos y culturales de la zona donde se desarrolle, etc. 
 
c) Cumplimiento - Inclusión en el Plan de Sostenibilidad. 
El Plan de desarrollo Sostenible de la zona de Ponferrada cita la necesidad de 
desarrollar sistemas energéticos sostenibles, promocionando los sistemas de energía 
renovables. Igualmente en el plan de acción Europea se cita “... se seleccionará a una 
serie de comunidades, y regiones, ciudades e islas entre aquellas que puedan aspirar 
razonablemente a asegurar la totalidad de su suministro de electricidad a partir de 
fuentes de energía renovables...”.  La zona del proyecto ayudaría a sustituir la energía 
proveniente de la central de Ponferrada y permitiría ir sustituyendo esta central por 
energías renovables. 
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d) Intersección de infraestructuras y usos existentes. 
Las principales actividades desarrolladas en la zona son el turismo y la agricultura. 
Aparte de estos usos, se identifican en el ámbito una serie de carreteras y vías 
asfaltadas que forman parte de la red de carreteras, siendo la más afectada la 
carretera de La Espina (CL - 631), que une Ponferrada con La Espina por los valles del 
Sil y del Narcea a través del Puerto de Leitariegos. El resto de vías son en su mayoría 
pequeños caminos agrícolas. 
 
e) Integración paisajística y ambiental. 
El diseño adoptado para el conjunto de infraestructuras que conforman el Sistema 
Hidroeléctrico se define en líneas generales como opción de mínimo coste ambiental, 
tanto en lo que se refiere a ocupación de espacio, como a desarrollo volumétrico y 
estructural, de integración paisajística, etc. 
3.2. Fase de construcción 
a) Impactos imprevistos. 
En función del plan de obras y el tiempo máximo estimado para su duración, se 
pueden producir alteraciones en el medio, no previstas a priori, que se desarrollen de 
forma acumulativa en el tiempo, debiendo ser detectadas por el Plan de Vigilancia y 
Control. 
 
b) Desbroce de las superficies afectadas por el proyecto. 
La eliminación de la cubierta vegetal genera alteraciones a especies significativas de 
la flora, a la fauna vertebrada e invertebrada asociada, al suelo, al paisaje, etc., 
aunque es de destacar que en líneas generales la cubierta vegetal no manifiesta 
elementos altamente significativos y presenta una baja cobertura dentro los ámbitos 
afectados directamente.  
 
c) Movimiento general de tierras. 
Se consideran las alteraciones de la cubierta terrestre en las zonas que quedarán 
afectadas por movimientos de tierras (excavaciones, apertura de zanjas, ejecución de 
desmontes, terraplenados, explanaciones, etc.), en los ámbitos destinados a los 
embalses, a la central, y afectados por la colocación de la tubería forzada y el parque 
exterior, así como su conexión eléctrica a la red general, etc. 
Se consideran, por otro lado, las variaciones que relacionadas con estos trabajos se 
ocasionarán de modo indirecto sobre la calidad del aire, el suelo, la geología, la 
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geomorfología, el paisaje, arqueología, empleo local, etc., así como las afecciones 
directas e indirectas que se podrán inducir sobre los valores de la flora y de la fauna 
que se adscriben a las áreas afectadas por estos movimientos de tierras y el espacio 
circundante, que en todo caso pueden ser objeto de corrección. 
En cuanto a las alteraciones indirectas asociadas a la obtención de áridos necesarios 
para el desarrollo de la obra prevista, los ámbitos extractivos de producción deberán 
contar con las pertinentes autorizaciones administrativas y Estudios de Evaluación del 
Impacto Ecológico correspondientes, de tal forma que se puedan valorar con precisión 
las afecciones indirectas y establecer las Medidas Correctoras específicas. 
 
d) Obras provisionales y parque de maquinaria. 
Las obras previstas se deberán desarrollar contando al menos con tres centros de 
operaciones, respectivamente radicados en los ámbitos previstos para la implantación 
del parque exterior, del embalse a cota superior y del embalse inferior, lugares en los 
que se deberán habilitar espacios para aprovisionamiento de materiales, maquinaria, 
etc., involucrados en las obras durante el tiempo que dure esta fase. 
 
e) Tráfico de vehículos pesados y uso de maquinaria. 
Cabe esperar un aumento en el tráfico de vehículos pesados en el entorno del 
proyecto, así como la presencia de maquinaria de obras, que conllevarán como 
impactos más significativos la emisión de ruidos, polvo, gases, etc., y las 
consecuentes afecciones indirectas a las vías de circulación cercanas, a las 
poblaciones, los espacios agrarios y lúdico próximos, así como a la flora y fauna del 
ámbito y su entorno, debiéndose adoptar las pertinentes Medidas Correctoras. 
La presencia y funcionamiento de la maquinaria pesada (bulldozer, retroexcavadora, 
dumpers, etc.), además de disminuir la calidad del aire, dificultará el tráfico en las vías 
de acceso, aumentará el riesgo de accidentes, etc., y tendrá asociado un riesgo de 
aparición de vertidos accidentales de aceites y combustibles que puedan afectar al 
medio. No obstante, este tipo de maquinaria presenta un protocolo de mantenimiento y 
operatividad que minimizan cualquier riesgo, y los vertidos, en caso de producirse, 
podrían incidir negativamente de forma puntual y nada significativa, siendo en todo 
caso fácilmente corregibles en caso de ocurrencia. 
 
f) Impermeabilización de sustratos. 
La acción de impermeabilizar las superficies ocupadas por los embalses afectará en 
escasa cuantía a los índices naturales de infiltración y no alterarán de manera 
apreciable a la escorrentía superficial. 
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g) Incidencia paisajística. 
La ejecución de las diferentes unidades de obra en el modo en que se garantice una 
adecuada operatividad de las instalaciones supone en cualquier caso la introducción 
de elementos artificiales que alterarán definitivamente el paisaje. 
La instalación del parque exterior, la ejecución del embalse y la toma inferior, son 
acciones que llevan aparejado un impacto paisajístico que en cada caso es función de 
la calidad paisajística del espacio afectado y también de la propia naturaleza del 
elemento artificial y de la adopción de medidas de integración. Así, por ejemplo, al 
encontrarse el bombeo cerca de una zona de especial protección a las aves, se 
deberá tener especialmente en cuenta este factor. 
 
h) Generación de residuos. 
Se producirán residuos asociados a los movimientos de tierras, al empleo de 
materiales de construcción, etc., que deberán ser objeto de una adecuada gestión. 
 
i) Generación de empleo. 
La mano de obra imprescindible para la ejecución del proyecto supondrá un aumento 
previsible de la población activa del municipio. No obstante, con mucha frecuencia las 
empresas productoras disponen de su propia plantilla de operarios procedentes de 
otros lugares, sin que su conjunto se extraiga de la bolsa de población parada del 
término municipal. En cualquier caso este efecto tendrá una escasa significación 
global. 
 
j) Afección a la población residente. 
Las citadas afecciones a la calidad del aire (ruidos, emisiones de partículas, etc.), 
tendrán escasa repercusión sobre la población residente del entorno más cercano al 
lugar de desarrollo de las obras, también sobre los usos agrarios que aún persisten en 
el espacio. En menor medida se verán afectados usos lúdicos que actualmente se 
puedan desarrollar en los ámbitos rústicos afectados por las obras. 
3.3. Fase operativa  
 
a) Ocupación del Suelo. 
Se contempla la ocupación de los distintos ámbitos afectados, en cuanto a la 
invalidación definitiva del espacio ocupado para otros usos o fines. Frente al muy 
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limitado impacto negativo sobre los usos actuales que registra la zona de directa 
afección en cuanto a soporte como zona de expansión lúdica, agrícola, industrial, etc.,  
 
b) Presencia de infraestructuras. 
Los impactos aparentemente más significativos tendrán que ver con la presencia del 
embalse, aunque la apreciación de estas incidencias tiene carácter altamente 
subjetivo. El adecuado mantenimiento de los niveles de calidad originales de la 
infraestructura con el paso del tiempo (parámetros estéticos iniciales), garantizarán un 
nulo impacto paisajístico asociada una imagen de deterioro que se pueda producir con 
el transcurso del tiempo. 
 
c) Funcionamiento del Sistema Hidroeléctrico. 
Las acciones en este caso se encuentran relacionadas con el funcionamiento de las 
instalaciones que componen el sistema hidroeléctrico, incluyendo las dependencias de 
bombeo, turbinado, la tubería forzada, etc., aunque la normal operatividad de las 
mismas no supondrá ninguna incidencia ambiental notable, ni lleva asociado riesgo de 
accidente que pueda acarrear ningún daño ambiental significativo. En todo caso el 
embalse constituirá un valor añadido a la oferta de ocio a escala local y municipal, 
puesto que representará un entorno lúdico complementario al fin intrínseco para el que 
se concibe en el proyecto, que es el embalse de agua para la generación de energía 
eléctrica y, de forma complementaria, depósito de reserva para abastecimiento de 
agua a la población y a la agricultura. 
 
d) Calidad ambiental. 
Las principales perturbaciones asociadas al funcionamiento del sistema serán las 
emisiones sonoras que se producirán en el parque exterior, que no tendrán 
repercusión ambiental notoria, por los escasos niveles de las emisión sónica, así como 
por el alejamiento del parque respecto a enclaves de población. 
Las labores de mantenimiento de la infraestructura e instalaciones en general  
desarrolladas no llevan aparejadas acciones que puedan acarrear incidencias de 
relevancia, siendo muy limitada la necesidad de manejo de sustancias tóxicas, o 
peligrosas, como aceites lubricantes, etc. 
Frente a todo ello, en este caso es reseñable la acción de reducción de las emisiones 
contaminantes, en particular de CO2, con significativa incidencia positiva en lo 
referente a calidad atmosférica y  reducción en el empleo de combustibles fósiles. 
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e) Afección al título de Reserva de la Biosfera. 
Sin duda el proyecto a desarrollar es una inversión íntimamente ligada a esta 
circunstancia, en tanto a su efecto positivo directo de cara a la mejora y conservación 
de la riqueza y calidad medioambiental y cultural de la zona, así como en lo referente a 
la búsqueda del progreso y desarrollo de sus gentes, a lo largo de su fase operativa. 
 
f) Bienestar social y socio-economía. 
El hecho de ir introduciendo centrales de energías limpias y renovables tendrá un buen 
calado social por las repercusiones ambientales positivas a largo plazo, así como una 
probable repercusión en el precio de la electricidad, debiendo traducirse en una mayor 
estabilidad en la tarifa eléctrica. 
La garantía de suministro, en caso de fallo de la central de Ponferrada, principal                                        
suministro eléctrico de la zona, será un aspecto social y económico favorable. 
Por otro lado, la operatividad del Sistema Hidroeléctrico necesitará de la contratación 
de distintos empleados para cubrir la amplia gama de operaciones de mantenimiento, 
seguridad, servicios y otras, que se generen en el trabajo ordinario de estas 
instalaciones, lo que supondrá un incremento de la población ocupada.  
En todo caso, no es previsible que como resultado de la puesta en funcionamiento de 
la central se produzca ninguna modificación de los hábitos de vida de los habitantes 
del municipio. 
4. MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y 
COMPENSATORIAS 
 
Aunque los impactos compatibles detectados por definición no precisan Medidas 
Correctoras y en los calificados como Moderados, éstas no son de carácter intensivo, 
los impactos Severos requieren la adopción de Medidas Correctoras y/o Protectoras 
intensas. A continuación se proponen medidas encaminadas a reducir, eliminar o 
compensar los efectos ambientales negativos notables, así como las posibles 
alternativas a las condiciones iniciales del proyecto. La descripción de estas medidas 
se realiza con respecto a cada acción del proyecto que produce efecto significativo 
sobre el medio. 
4.1. Fase Obras 
 
a) Minimización de movimientos de tierras y de la alteración del espacio. 
Se procurará minimizar la apertura de accesos temporales, optimizando las sendas 
preexistentes para las labores de acceso a embalses, parque exterior y tomas. 
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b) Protección del suelo y de las características Hidrológicas del acuífero. 
No se permitirá la realización de cambios de aceite u operaciones de mantenimiento 
de la maquinaria a emplear fuera de la superficie hormigonada e impermeabilizada 
que se destine, si fuera oportuno dentro de cada uno se los centros de operaciones 
previstos, a parque de maquinaria, siendo recogidos estos residuos en recipientes 
adecuados, para ser tratados por gestor autorizado en este tipo de materiales. La zona 
afectada después de la realización de las obras se limpiará de restos de obras y 
residuos de cualquier tipo que quedasen en la misma, no pudiendo enterrarse ningún 
resto ni residuo, ni ser vertido fuera de los límites, siendo obligatoria su retirada a 
vertedero autorizado. En caso de producirse derrames accidentales de aceites, 
combustibles, disolventes o pinturas, se retirará inmediatamente el suelo contaminado 
por gestor autorizado en este tipo de vectores contaminantes, depositándose en un 
vertedero autorizado. 
 
c) Prevención del ruido. 
Se diseñarán las medidas correctoras que se deberán realizar, en su caso, para 
garantizar el cumplimiento de las prescripciones que sobre ruidos y vibraciones 
establece el Título III del Reglamento de la Calidad del Aire, verificándose que los 
niveles admisibles se encuentran dentro de los rangos especificados, en los períodos 
diurnos y nocturnos, indicadas en las tablas del Anexo III del citado Reglamento. 
 
d) Protección de yacimientos arqueológicos y etnográficos. 
Presencia de arqueólogo cualificado que supervise las superficies afectadas por obras, 
verificando la eventual aparición de valores de los que a priori no se tiene constancia, 
y paralización inmediata de las obras y comunicación del hallazgo al Servicio de 
Patrimonio Histórico. 
 
e) Protección del paisaje.  
Se evitará en general la alteración de áreas que circundan a los ámbitos directamente 
afectados por el proyecto, evitando la invasión con maquinaria, acopios, vertidos, etc. 
Todas aquellas zonas que de modo indirecto y justificadamente se puedan ver 
afectadas por la posible instalación de las infraestructuras que conforman el Sistema 
Hidroeléctrico se restaurarán a su estado inicial o como pequeños setos de vegetación 
autóctona. 
 
f) Restitución del terreno y de las posibles infraestructuras y servicios: 
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Se preverá con antelación cualquier tipo de alteración a los terrenos circundantes así 
como cualquier afección a las distintas infraestructuras y servicios que se puedan ver 
afectados por las obras a realizar para la instalación de Sistema Hidroeléctrico, 
restableciendo a su estado original los accesos, cercas y vallas, fosos, taludes, muros, 
sistemas de regadíos, etc., restitución de la capa de tierra vegetal en el lugar donde la 
había antes de comenzar los trabajos, restitución de pavimentos, accesos, bordillos, 
etc. 
Además se limitará la extensión de la erosionabilidad inducida por la obra y se evitará 
el aumento de riesgos de inestabilidad ya existentes por realización de nuevos 
trabajos. 
No se permitirá el acopio indefinido de escombros ni de materiales obtenidos de las 
excavaciones en zonas no autorizadas para tal fin. Se reutilizarán los materiales 
extraídos de la zona en la misma área. 
Se preverá, especialmente en caso de que se crucen caminos existentes o sendas, 
para evitar el efecto barrera temporal sobre la fauna o ganadería presentes en la zona, 
la habilitación de pasos temporales en los puntos donde se considere necesario. En 
los casos de carreteras, cauces, etc., en que se deban realizar cruces especiales, se 
colocarán chapas de resistencia adecuada para los pasos de vehículos pesados en los 
caminos y pasos afectados. De igual forma se procederá al señalizado mediante 
linternas intermitentes para la noche. 
 
g) Vertidos y residuos. 
Los vertidos provienen de pérdidas ocasionales de aceites y gasoil de las máquinas 
presentes en las obras. En el caso de que éstos se produzcan sobre el terreno, dicho 
terreno se eliminará y se enviará al mismo gestor encargado de recoger los cambios 
de aceite y repostado de la maquinaria. Se evitará, en todo caso, que estos cambios 
se realicen en las proximidades de cursos de agua para evitar que se creen focos 
propagativos al caer el agua de lluvia que pueda transportar estos vectores 
contaminantes (elementos pesados, etc.) a otro lugar. Los vertidos quedarán bajo el 
control de las normas de seguridad e higiene que eviten estos hechos y serán 
efectuados en lugares acondicionados al efecto. 
Los residuos procedentes de movimientos de tierra y en general de obras, (materiales 
de construcción, residuos de demolición de infraestructura preexistente, etc.), serán 
reutilizados, trasladados a las instalaciones más cercanas para su tratamiento, o como 
material de relleno en procesos de restauración de extracciones legalizadas, o 
simplemente procediendo a su traslado a un vertedero autorizado. 
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h) Emisiones contaminantes. 
En la fase de obras, las emisiones contaminantes se limitan a las procedentes de la 
combustión producida en los motores de las máquinas en los trabajos y demás 
vehículos. Estas emisiones se reducen al mínimo manteniendo dichos motores en 
buen estado. 
 
i) Ruidos. 
Contra los ruidos se actuará reduciendo la velocidad de circulación de los vehículos 
por las pistas y carreteras de acceso a la zona de obras, minimizando las zonas de 
cruces con las pistas, instalando en los equipos móviles de trabajo silenciadores, 
disminuyendo el ruido que generalmente producen estos equipos sin este tipo de 
dispositivo. Estudiando y analizando rutas alternativas al transporte de los materiales, 
si fuera posible, evitando cualquier tipo de interacción negativa con zonas habitadas y 
limitando el trabajo de aquella maquinaria más molesta a las horas diurnas. También 
se mantendrán a punto los motores de las palas excavadoras, camiones, etc., que 
intervengan en las obras, a punto. 
 
j) Calidad del aire. 
Contra las emisiones de polvo en las obras se propone el riego de las pistas interiores 
por donde circulen vehículos al menos 3 veces al día, antes de comenzar la jornada 
laboral, a las 4 horas siguientes y al terminar la jornada. Además se regará con mayor 
frecuencia cuando las condiciones climáticas así lo exijan, caso de existencia de viento 
o en períodos de sequía prolongada. El lugar del tajo se regará antes de cada 
arranque y del comienzo de la carga del material suelto, para que éste conserve cierto 
grado de humedad y se evite la puesta en suspensión de polvo. Se evitará la quema 
de materiales, especialmente elementos plásticos, trasladándose fuera del ámbito de 
la planta para su tratamiento en un vertedero controlado. 
El uso del agua se limita a la corrección de las emisiones de partículas a la atmósfera 
generadas por las labores a realizar y al riego correctivo de los viales de acceso a la 
zona, se utilizará el caudal apropiado a las condiciones ambientales de la zona. Se 
evitará con esta dosificación la contaminación del acuífero por infiltración de los 
excedentes de riego, así como cualquier posible alteración de las aguas superficiales, 
si se produjeran épocas de grandes lluvias.  
Se mantendrán en buen estado las vías de acceso a las zonas de obras en toda la 
longitud de su trazado, evitando de esta manera que se favorezcan las emisiones de 
polvo por el tránsito continuado de vehículos. 
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Se controlará el estado de las escombreras generadas en los trabajos de excavación, 
terraplenado y explanación iniciales, ubicándose en una zona no expuesta a los 
vientos, siempre alejados de las zonas más visibles y procediéndose al riego en los 
períodos en que la climatología lo exija. 
Asimismo la incorporación al viario local de los camiones implicados en las obras se 
hará con una distribución temporal de 10 minutos entre un vehículo y otro. Con esta 
medida protectora se evita que se produzcan concentraciones de vehículos pesados 
en el citado viario, evitando con ello riesgos de accidentes con otros usuarios, 
concentración de contaminación gaseosa, exceso de ruidos, vibraciones, etc. 
Igualmente los camiones saldrán de la explotación con la carga tapada por un toldo, 
para evitar la producción de polvo por el barrido de aire al circular, así como la caída 
accidental de material. 
 
k) Edafología. 
En el caso del suelo vegetal que deba ser retirado de los terrenos agrícolas será 
convenientemente extraído, acopiado y tras el correspondiente tratamiento, reutilizado 
en las plantaciones demandantes de dicho recurso. 
El material sobrante, en caso de no ser apto, desde el punto de vista de sus 
características edáficas como material de préstamo para uso agrícola, se depositará 
en vertedero autorizado. 
 
l) Hidrogeología e hidrología superficial. 
Se establecerán medidas para encauzar las aguas de escorrentía y se evitará la 
acumulación de materiales en pendientes, barrancos o cauces que supongan un 
obstáculo al libre paso de las aguas y riesgo de arrastres de materiales y sustancias. 
Se garantizará que no se produzcan vertidos al sistema hidrológico de aceites, 
combustibles, disolventes, pinturas, cementos y otros sólidos que puedan precipitar, 
flocular o quedar en suspensión procedentes de la actividad de la obra. Cada cauce 
interceptado tendrá su propio drenaje transversal, destacándose la reunión en un 
único punto de drenaje de las escorrentías correspondientes a distintas cuencas 
parciales. 
 
m) Vegetación. 
En el ámbito de afección del proyecto se han identificado especímenes de varias 
especies protegidas siendo las medidas de aplicación para la protección de estos 
valores botánicos son las que siguen a continuación: 
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Se reducirá la superficie alterable para no ampliar el efecto degenerativo e n los 
bordes de la zona de actuación. 
Conservación del ejemplar vegetal protegido en el actual emplazamiento cuando el 
mismo coincida con ámbito destinado a espacio libre o zona verde dentro de las 
superficies a ocupar. 
Por lo que se refiere a los individuos para los que se ha determinado el trasplante, las 
superficies preferentes para su acogida definitiva serán las Zonas Verdes y Espacios 
Libres a desarrollar por el proyecto, espacios para los que se proponen medidas de 
acondicionamiento ambiental que se describirán más adelante, en el apartado de 
medidas correctoras de contenido paisajístico. 
 
n) Fauna. 
La fauna afectada en esta fase de obras no es significativa. Sin embargo es importante 
que las labores se limiten lo más preciso a las áreas de la obra, no debiendo salirse ni 
los vehículos ni el resto de actividades, de los viales previstos al efecto, o de las zonas 
de trabajo impidiendo invadir espacios no alterados, o interaccionar con los valores 
faunísticos que puedan existir en el entorno. 
 
o) Espacios Naturales. 
Dado que buena parte de las intervenciones colinda con una ZEPA se estará en todo 
momento a lo dispuesto en las disposiciones de los respectivos Planes Especiales de 
Protección de dicho Espacio Natural Protegido durante la fase de desarrollo de las 
obras. 
Por esta misma circunstancia, se adoptarán medidas que minimicen la incidencia 
visual de las obras, como la selección y disposición de los acopios, se estudiará la 
oportunidad y necesidad de disponer barreras temporales de ocultación de obras en 
función de su incidencia visual temporal sobre estos ámbitos bajo protección, con el fin 
de asegurar que no exista intimidación para visitar estos espacios, etc. 
 
p) Paisaje. 
La creación de áreas verdes, (zonas ajardinadas), constituye una medida correctora 
adecuada para paliar las alteraciones que originan las obras y para lograr su 
integración paisajística en el medio. En este sentido, el plan de revegetación debe 
producir efectos muy positivos en los aspectos más afectados: el entorno rústico y el 
paisaje, siendo notorio en este caso su papel de cara a lograr el mayor grado de 
integración paisajística y ambiental de la infraestructura a desarrollar, en particular del 
embalse a cota superior. 
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Tal y como se comentó en un apartado anterior, en aquellas zonas objeto de 
restauración y espacios libres en los que se considere necesario efectuar plantaciones 
se procederá, previo aporte de tierra vegetal, con empleo de los suelos retirados y 
adecuadamente tratados en la etapa anterior al movimiento de tierras, para 
posteriormente realizar el trasplante de aquellos ejemplares de interés extraídos del 
interior del ámbito de estudio, siendo complementada la revegetación con la plantación 
de especies representativas del piso vegetal afectado del lugar afectado en cada caso, 
y siempre de acuerdo con las disposiciones establecidas al respecto en los Planes 
Especiales de los Paisajes Protegidos afectados, en su caso. 
Además de las medidas adoptadas para reducir el impacto paisajístico mediante la 
creación de zonas verdes y espacios libres, se contempla la adopción de una serie de 
consideraciones estéticas a aplicar en las edificaciones e infraestructura a desarrollar. 
En particular se evitará volumetrías excesivas y desarrollo de tipología preferiblemente 
rústica tradicional en las edificaciones a implantar, en particular en el ámbito del 
parque exterior, y también en la caseta de control, etc. El color del paramento de las 
fachadas de los edificios será preferentemente de colores térreo, ocre o almagre, en 
cualquier caso adaptado al medio de acogida y a los tipos rústicos tradicionales 
indicados, y a las indicaciones establecidas al respecto en los correspondientes 
Planes Espaciales en el caso de afección al Paisaje Protegido. 
Además de las medidas adoptadas para reducir el impacto paisajístico mediante la 
creación de zonas verdes y espacios libres, tratamiento de las vías, cumplimiento de 
las prescripciones indicadas en apartados anteriores en lo referente a vertidos, 
residuos, etc., es necesario contemplar las indicaciones relacionadas con las 
edificaciones, siempre en concordancia con las Ordenanzas Municipales. 
 
q) Población. 
En la fase de obras produce efectos contrapuestos; por un lado, efectos positivos 
derivados del empleo de mano de obra. Por otro, efectos negativos debidos a las 
molestias ocasionadas por las obras. Para este último caso, las recomendaciones se 
limitan a cumplir el resto de medidas correctoras (respecto a polvo, ruidos, etc.) que se 
han propuesto en el resto de apartados de este estudio. 
Se respetarán y restaurarán todos aquellos servicios, infraestructuras, propiedades 
privadas, etc. que pudieran verse alteradas durante las obras de instalación. En caso 
de que se crucen caminos existentes se habilitarán pasos temporales en los puntos 
donde se considere necesario. En los casos de carreteras, cauces, etc. se realizarán 
cruces especiales se colocarán chapas de resistencia adecuada para los pasos de 
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vehículos pesados en los caminos y pasos afectados. De igual forma se procederá al 
señalizado mediante linternas intermitentes para la noche. 
 
4.2. Fase Operativa 
 
a) Vertidos y Residuos. 
Los vertidos generados en esta fase dependerán de las labores realizadas en el 
conjunto de la infraestructura adscrita al Sistema Hidroeléctrico, siendo tratados 
adecuadamente según las normas que rijan tales vertidos o llevados, en cualquier 
caso a vertedero autorizado. 
Así mismo los residuos generados por el personal operario deberán ser recogidos en 
un recipiente estanco y posteriormente trasladados hasta un contenedor para ser 
evacuados por el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos municipales. El 
volumen diario previsto es de 0,6 kg/persona y día. 
Si se contemplara algún tipo de vertido a la red de alcantarillado, sólo podrá 
autorizarse previo informe favorable del servicio municipal correspondiente. 
Con una periodicidad de al menos 3 veces al año, se realizará una campaña de 
limpieza con el fin de retirar todo tipo de residuos, basura o elementos deteriorados 
que pudieran haber sido depositados en los alrededores de las instalaciones. 
 
b) Ruidos. 
Las instalaciones de la planta constan de equipos que, si bien al aire libre provocarían 
ruido (bombas, etc.), en la situación de inmersión en caverna, no producen niveles 
acústicos perceptibles. 
 
c) Mantenimiento y conservación de infraestructuras. 
Se mantendrá en perfectas condiciones el pavimento de vías de tráfico rodado, 
reponiendo las superficies deterioradas, evitando de esta forma producir molestias a 
los usuarios, pérdidas de fluidez en la circulación, aumentos de los índices de riesgo 
de accidentes, etc. 
Se velará por el buen mantenimiento de las condiciones iniciales adoptadas para las 
edificaciones, cerramientos, revestimientos, etc. 
La infraestructura se mantendrá en correctas condiciones de operatividad, estética, 
estanqueidad, higiene, etc., con lo que se evitarán pérdidas de agua potable, que 
pueden provocar afecciones graves a los suelos y al acuífero, afección al paisaje, etc.. 
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Se realizará, antes del comienzo de las épocas de lluvia, una limpieza de cunetas de 
las vías y puntos de desagüe del sistema de drenaje de aguas pluviales, para evitar 
que se produzcan inundaciones de zonas no deseadas, evitando producir un aumento 
de la erosión y una pérdida de los materiales, sobre todo en las zonas verdes y 
jardines, y el posible arrastre de estos materiales a las zonas de desagüe. 
 
d) Calidad del aire. 
Se cumplirá lo establecido en las Ordenanzas Municipales en lo referente a 
deslumbramientos y a emisiones de gases, humos, partículas y otros contaminantes 
atmosféricos. 
Para las sustancias que no se incluyen en estas Ordenanzas se aplicarán los límites 
de la legislación estatal. Estos son los legales o reglamentariamente establecidos en el 
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se establece el Reglamento de 
actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, (RAMINP), y sus sucesivas 
modificaciones; para evitar consecuencias perjudiciales al medio ambiente. 
No se contempla la emisión de substancias ni la producción de ruidos que puedan 
alterar el medio. 
 
e) Vegetación. 
Se velará por el adecuado mantenimiento de las zonas verdes, jardines y zonas 
adecuadas a este fin, realizando las podas y reposiciones de marras precisas, 
retirando los restos vegetales de podas y residuos que puedan ser depositados por el 
viento (papeles, plásticos, etc.), efectuando tratamientos fitosanitarios si fuera 
necesario, abonos, etc. 
El riego de estas superficies se dosificará correctamente según las necesidades del 
momento, evitando excedentes que puedan generar pérdidas de suelos, erosión, 
pequeñas inundaciones, obstrucciones del sistema de drenaje, etc. 
En cuanto al empleo de fitosanitarios, siempre se llevará a cabo por personal 
cualificado que haya obtenido el carnet de manipulador de fitosanitarios, y sólo se 
usarán aquellos autorizados conforme a lo establecido en el Real Decreto 2.163/1994, 
de 4 de noviembre, por el que se traspone la Directiva 91/414/Cee del Consejo, de 15 
de julio, sobre comercialización de productos fitosanitarios, y sus posteriores 
modificaciones; y se utilizarán adecuadamente, lo que supone el cumplimiento de las 
condiciones indicadas en sus etiquetas y la aplicación de los principios de las buenas 
prácticas fitosanitarias, evitando de este modo cualquier efecto nocivo sobre la salud 
humana o animal, y sobre las aguas subterráneas. 
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f) Paisaje. 
Todas las medidas correctoras anteriores suponen el mantenimiento de la calidad 
paisajística de las instalaciones, impidiendo el abandono o la alteración de los usos 
proyectados. 
En cuanto a las características edificatorias se reparará cualquier daño que puedan 
sufrir las fachadas y cubiertas manteniéndose las decisiones adoptadas en lo referente 
al color a emplear, la calidad de los materiales, la tipología edificatoria, etc. 
 
5. IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN – 
EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
 
A continuación se efectúa una pre-evaluación de los principales impactos que el 
proyecto del A.H. del Bombeo Reversible de Matalavilla-Salentinos puede comportar 
sobre cada uno de los vectores ambientales potencialmente afectados. Se realiza una 
valoración objetiva de los factores esenciales del medio físico, biótico y abiótico así 
como del medio socioeconómico que resultará afectado dentro de la zona donde se 
prevé realizar el proyecto. 
 
En este sentido, las principales acciones del proyecto susceptibles de generar 
impactos derivan de: 
• La ocupación de nuevas superficies, fundamentalmente la nueva balsa artificial 
necesaria, como las ocupaciones temporales propias de la obra (parque de 
maquinaria, acopio de materiales, accesos, depósitos de materiales de excavación, 
etc.). 
• Los movimientos de tierra consecuencia de excavaciones para la creación de la 
nueva balsa, que afectarán la calidad atmosférica, la geología y geomorfología y 
también el conjunto de paisaje más cercano a la ubicación de la balsa. 
• La circulación y movimiento de maquinaria que básicamente puede generar 
molestias por frecuentación y generación de ruido a la fauna de la zona. 
• La generación de residuos, que habrá que recoger y gestionar tal y como establece 
la legislación vigente y, fundamentalmente el gran volumen de tierras de vertedero 
generados en la construcción de la balsa y en las excavaciones de las galerías. 
• El incremento de los niveles sonoros que se registrarán en la zona por parte del 
personal de obra y la maquinaria. 
Se procede a continuación a realizar las valoraciones de los diferentes vectores 
ambientales: 
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5.1. Calidad atmosférica 
 
Causa del impacto: impacto se deberá principalmente al polvo que se generará 
durante las obras de construcción tanto de la balsa superior, la perforación de las 
tuberías enterradas como de la central, en el caso que esta sea en superficie. Las 
causas principales serían los trabajos con movimientos de tierras y el movimiento de la 
maquinaria para el transporte de las tierras y el resto de los materiales. 
 
Valoración del impacto: se valora el impacto como leve ya que se trata de una zona 
dónde los niveles de contaminantes son muy bajos y por lo tanto existe una elevada 
capacidad de absorción así como porqué los trabajos no tendrían lugar en zonas con 
receptores especialmente sensibles. Además mencionar que la zona donde se ubica el 
proyecto presenta una pluviometría y humedades elevadas, siendo estas condiciones 
favorables para evitar la generación de polvo. Acabadas las obras el impacto será 
completamente nulo ya que la recuperación del estado inicial se producirá de forma 
inmediata. 
5.2. Ruido y vibraciones 
 
Causas del impacto: las principales causas de impacto en relación al ruido son las 
mismas que se han apuntado en relación a la generación de polvo: la ejecución de los 
trabajos de movimiento de tierras y el tránsito de la maquinaria de obra. El ruido que 
genera un camión está entorno los 70-75 dB(A) y el de una maquina trabajando cerca 
de los 80-85 dB(A). 
 
Valoración del impacto: la ejecución de los trabajos de movimiento de tierras así 
como el tránsito de vehículos por el transporte del material de excavación se centrarán 
básicamente en la zona dónde quedará ubicada la balsa, y comportará la perturbación 
de un entorno actualmente muy tranquilo, afectando de forma notable y de forma 
directa a la fauna presente en la zona. Se podría producir como consecuencia del 
incremento de los niveles sonoros la migración temporal de muchos animales 
actualmente presentes en esta zona. Así, el impacto inicial del proyecto en relación al 
ruido y vibraciones se ha valorado inicialmente como moderado. 
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5.3. Hidrología 
 
Causas del impacto: la afectación sobre la hidrología se puede producir a nivel de 
aguas superficiales y aguas subterráneas. El funcionamiento de la central reversible 
puede suponer, según sea su nuevo régimen de funcionamiento, un nuevo cambio en 
el régimen hidrológico del curso fluvial aguas debajo de la central existente, ya que la 
existencia de la nueva infraestructura puede permitir incrementar el volumen 
trasvasado desde la central del embalse de Las Rozas, incrementándose por tanto el 
número de horas en funcionamiento de la actual central, alterando el régimen 
hidrológico aguas abajo respecto al actual funcionamiento actual. No obstante, esta 
posible variación del régimen no podrá ser muy acusada, dado que los 2.7 Hm³ de 
capacidad de la nueva balsa suponen un incremento de volumen leve respecto a los 
casi 65 Hm³ del actual embalse. Paralelamente, para las aguas superficiales, el 
impacto se puede producir por causa directa en el caso de que las obras alcancen 
cursos de agua superficiales, o por causa indirecta si la calidad de las aguas se viera 
alterada como consecuencia de las obras (incremento de turbidez debido a la erosión 
de superficies denudadas, arrastre de tierras sueltas en momentos de fuertes lluvias o 
porque puedan ir a parar materiales contaminantes procedentes de la obra). La 
afectación a las aguas subterráneas también se puede producir de forma directa si las 
obras interceptan flujos de agua subterráneos o bien de forma indirecta por la 
infiltración de contaminantes o aguas contaminadas que entren en contacto con las 
aguas subterráneas. 
 
Valoración del impacto: A escala local constatar que la balsa superior se sitúa en 
zona culminar, por lo que no se prevé afección sobre cursos fluviales. Por lo que se 
refiere a las conducciones, estas van enterradas, por lo que tampoco se prevé una 
afección sobre las aguas superficiales. 
En lo que atañe a impactos indirectos, o la alteración de la calidad del agua, hay que 
tener en cuenta que se podría producir un riesgo de arrastre de tierras en períodos de 
fuertes lluvias o lluvias puntuales mientras se realicen movimientos de tierras y los 
taludes de la balsa sean aún inestables. El efecto será un aumento puntual de la 
concentración de partículas en suspensión de los barrancos que fluyen desde el 
emplazamiento. También se puede producir de forma accidental algún vertido de 
contaminantes en la obra, afectando especialmente a las aguas de escorrentía de las 
superficies donde se ubicarán las infraestructuras auxiliares de la obra. 
Así, el impacto sobre la hidrología superficial se considera moderado aunque 
aplicando medidas preventivas correspondientes éste puede llegar a ser leve. Por lo 
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que se refiere a la hidrología subterránea, el impacto se puede considerar leve dado 
que, a priori, no se prevé afección del nivel freático por las obras. 
 
5.4. Geología y geomorfología 
 
Causas del impacto: los impactos más importantes sobre la geología son debidos a 
la ocupación de nuevos terrenos y, por lo tanto, a un cambio en el uso y características 
del suelo y a los movimientos de tierras necesarios para la construcción tanto de la 
balsa como de las tuberías mediante perforación. En este caso cabe destacar la 
generación de tierras de vertedero procedentes de la excavación para la balsa y de la 
perforación de las tuberías, así como su posterior gestión. El impacto sobre la 
geomorfología se debe a los cambios en la fisiografía y relieve que comportaran las 
obras proyectadas, especialmente la balsa, dado que las tuberías van enterradas. 
 
Valoración del impacto: el impacto sobre la geología debido a la ejecución del 
proyecto se ha considerado como moderado. En primer lugar por la superficie de 
ocupación de la nueva balsa pero, sobre todo, por el volumen de tierras y material 
generado tanto en la construcción de la balsa como en la perforación de las tuberías. 
Éstas deberán ser gestionadas de forma adecuada y, aunque una parte de estas 
tierras podrían utilizarse para modelar el terreno donde se ubicaría la balsa, a otras 
habría que buscarles un emplazamiento definitivo. Se podría evaluar la posibilidad de 
realizar mejoras de parcelas agrícolas en el entorno del proyecto. 
Los impactos sobre la geomorfología se centrarían básicamente en la construcción de 
la balsa dado que las tuberías o la central (enterrada o no) no producirían alteraciones 
sobre el terreno. 
Se prevé la ubicación de la balsa sobre una zona culminar con diferencias de cota 
entre los 1590 y 1617 metros pero relativamente amplia (unos 425 x 590 metros) lo 
que hace que las pendientes sean bastante suaves y que la geomorfología del terreno 
pueda ser fácilmente moldeada para la instauración de la balsa. Las tierras extraídas 
para la balsa servirán en todo momento para realizar los taludes de la misma 
reduciendo de este modo los volúmenes excedentes. 
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5.5. Edafología 
 
Causas del impacto: el impacto más importante sobre la edafología se produce por la 
destrucción directa de la capa edáfica en las superficies ocupadas por el proyecto, 
tanto las superficies de ocupación temporal como definitivas. También se produce 
pérdida de suelo por la compactación de aquellas superficies que se utilizan de forma 
temporal o en caminos de acceso a la obra. De forma indirecta se podría producir 
cierta afectación por contaminación del suelo debido al vertido de líquidos y 
substancias potencialmente contaminantes. 
 
Valoración del impacto: el impacto potencial sobre la edafología se ha valorado 
inicialmente como leve. La superficie afectada prácticamente se limitaría a la ocupada 
por la balsa y algunas zonas de ocupación temporal. La afección indirecta será 
igualmente mínima o nula se realiza una gestión correcta de los residuos. 
 
5.6. Vegetación 
 
Causas del impacto: el impacto más importante sobre la vegetación seria el directo 
por la destrucción de la cubierta vegetal que se localice dónde se ubicarán las nuevas 
infraestructuras. 
También hay que considerar el impacto debido a las superficies de ocupación temporal 
que se destinan a los elementos auxiliares de la obra. En el primer caso la afectación 
es permanente mientras que en el segundo, al ser una ocupación temporal, ofrece la 
posibilidad de restauración posterior i/o es evitable si se escoge el emplazamiento 
adecuado (superficies sin vegetación o con vegetación de menor interés de 
conservación). 
 
Valoración del impacto: el impacto sobre la vegetación se ha valorado inicialmente 
como leve ya que se prevé el emplazamiento de la balsa sobre los altos de Piedra de 
Lobo dónde no existe vegetación forestal sino que predominan las praderas. Las 
conducciones, dado que van enterradas y, a priori, se realizarán mediante perforación, 
no afectarán a la vegetación de la zona. En cuanto a la central, si se realiza enterrada, 
no producirá impacto alguno y, en caso de realizarse en superficie, ésta podría afectar 
mínimamente la vegetación próxima a los cursos fluviales. 
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5.7. Fauna 
 
Causa del impacto: el impacto de la fauna se puede producir tanto de forma directa 
como indirecta. De forma directa el impacto principal es debido a la destrucción i/o 
alteración de los diferentes hábitats faunísticos en las zonas afectadas por el proyecto. 
Se produce un cambio en el uso del suelo en todas aquellas superficies de ocupación 
permanente o temporal. De forma indirecta se producirá el impacto de forma temporal 
mientras duren las obras debido al polvo y, principalmente, al incremento de los 
niveles sonoros por el trabajo de la maquinaria y el movimiento de ésta por la obra. 
También la mayor alteración del régimen hidrológico natural puede ocasionar impactos 
sobre la fauna piscícola o la biocenosis fluvial en general, aparte de especies 
sensibles asociadas al hábitat fluvial como la nutria. 
 
Valoración del impacto: el impacto del proyecto sobre la fauna se ha considerado 
como moderado. El proyecto se ubica en territorio considerado como Zona I del Plan 
de conservación y gestión del lobo y, aunque fuera de los límites del Plan de 
recuperación para el oso pardo y fuera de la Zona de Especial Protección para el 
Urogallo, éstas se encuentran muy próximas, a menos de 200 metros al E y NE. 
El elemento de la infraestructura con mayor impacto sería de nuevo la balsa, por su 
superficie de ocupación, tanto permanente como temporal. Y más concretamente su 
ejecución, el impacto debido a la generación de polvo y, sobretodo, el ruido se valora 
como moderado. Las características de los hábitats presentes se verán perturbadas 
por lo que se podría producir una migración o huida de muchas especies actualmente 
presentes en esta área hacia otras zonas y el impacto se puede considerar más 
destacado si realmente habitan las especies protegidas anteriormente mencionadas: 
lobo, oso pardo y urogallo. 
 
5.8. Espacios de interés natural 
 
Causas del impacto: el impacto del proyecto se produce cuando la actuación afecta 
de forma directa o indirecta a alguno de estos espacios. En esta afectación hay que 
tener en cuenta dos aspectos diferentes: si la actuación se sitúa físicamente dentro del 
espacio y si se afecta de forma directa o indirecta alguno de los valores que justifiquen 
la protección del espacio o su consideración como espacio de especial interés. La 
afectación se puede dar por la destrucción de alguno de los valores del espacio o 
simplemente por la alteración de su calidad. 
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Valoración del impacto: el impacto del proyecto debido a la afectación de espacios 
de interés natural se ha valorado inicialmente como leve-moderada ya que, aunque el 
proyecto se sitúa físicamente fuera de cualquier área protegida, en este caso el 
espacio natural del Alto Sil, situado a escasos 200 metros del ámbito del proyecto, 
puede haber alguna afección indirecta sobre el mismo. La afección más importante se 
encontraría en la perturbación, mediante ruido y la presencia humana sobre todo, de 
los hábitats faunísticos del espacio protegido. Destacar que en el espacio protegido del 
Alto Sil se identifican tanto el Plan de recuperación para el oso pardo como una Zona 
de especial protección para el urogallo, 
 
5.9. Paisaje 
 
Causas del impacto: la afectación sobre el paisaje es debido a los cambios que se 
producen en relación con los principales parámetros que definen el mismo: vegetación, 
morfología, sobre el paisaje está en relación con la magnitud del impacto sobre cada 
uno de estos parámetros. 
 
Valoración del impacto: analizando la afectación y valoración del impacto del 
proyecto sobre los principales parámetros que definen el paisaje, el impacto sobre este 
se considera moderado. No se producirá prácticamente alteración de la vegetación ni 
de la hidrología del ámbito de estudio, no obstante la ejecución de las obras sí que se 
producirán cambios en la fisiografía actual. 
La balsa proyectada para la central hidroeléctrica se encuentra en una zona 
relativamente amplia, con pendientes suaves y dónde su diseño puede amoldarse a la 
geomorfología existente. Además, al situarse en una zonas culminares, sobre los Altos 
de Piedra de Lobo, la modificación de la geomorfología no será apreciable desde 
vistas externas ya que actualmente ya se trata de una zona amplia y llana no visible 
desde puntos de los valles colindantes, como el núcleo de Primout, al sur. 
Por lo que se refiere al resto de las infraestructuras, las tuberías no serían visibles al 
estar enterradas. La central, en caso de realizarse en superficie, causará cierto 
impacto paisajístico aunque no se considera destacado al situarse en el fondo de un 
valle bastante cerrado y poco frecuentado. 
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5.10. Usos del suelo 
 
Causas del impacto: el impacto sobre los usos del suelo se debe al cambio del uso 
del suelo de los terrenos que requieran las obras así como los que se requerirán para 
poder reubicar las tierras extraídas. También hay que considerar la ocupación 
temporal de aquellas superficies auxiliares de la obra, los depósitos de las tierras 
excavadas, etc. 
 
Valoración del impacto: el impacto del proyecto en relación a los usos del suelo se 
ha valorado inicialmente como leve. La parte del proyecto que requiere una mayor 
ocupación de terreno seria la balsa y esta se situaría en una zona sin especial valor en 
relación a su aprovechamiento. Así mismo, las zonas de ocupación temporal tampoco 
tienen un valor específico y, además, estas podrán recuperar su uso primitivo una vez 
finalizadas las obras 
 
5.11. Valoración de resultados 
 
Dicha evaluación se ha llevado a cabo mediante la agrupación de los factores del 
medio afectado en dos grupos coherentes y compatibles. 
De esta forma se pueden destacar que 5 impactos resultan moderados y 6 impactos 
se consideran leves. 
De todas formas, es importante resaltar que los Impactos Moderados admiten la 
aplicación medidas correctoras y protectoras. Si se valora qué factores ambientales 
son los más susceptibles de recibir un mayor impacto ambiental debido a la ejecución 
de las acciones planteadas, se tiene que el ruido y las vibraciones, la geomorfología y 
geología, la vegetación, la fauna, el paisaje, la hidrología y la afección sobre los 
Espacios Naturales Protegidos van a ser los más perturbados, siendo estos los 
factores ambientales sobre los que se debe hacer un especial esfuerzo durante la 
planificación de medidas correctoras, protectoras y compensatorias, permitiendo 
reducir de forma considerable el coste ambiental total del proyecto. 
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1. INTRODUCCIÓN Y DATOS DE PARTIDA 
 
Después de consultar la información de los datos catastrales disponibles en la sede 
electrónica del catastro se ha determinado que todas las distintas unidades 
constructivas se encuentran en suelo rústico.  
En el presente anejo se han identificado y cuantificado las superficies que se verán 
afectadas por las instalaciones y se ha aproximado un presupuesto de expropiación 
según el grado de servidumbre. Queda fuera del estudio la realización del listado de 
las distintas parcelas afectadas por el proyecto. Será necesario realizar este estudio 
en el proyecto final. 
2. RELACIÓN DE MUNICIPIOS AFECTADOS 
 
El presente anejo tiene por objeto identificar los terrenos (particulares o públicos)  
afectados por las instalaciones proyectadas. 
Los Términos Municipales afectados son los siguientes: 
 T.M. de Páramo del Sil, comarca del Bierzo, provincia de León. 
 T.M. de Palacios de Sil, comarca del Bierzo, provincia de León. 
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS TERRENOS 
AFECTADOS 
 
Para la identificación de los terrenos afectados por las instalaciones, incluyendo la 
determinación de superficie afectada, se ha subdividido dicha relación según las 
principales unidades constructivas descritas en el proyecto, siendo éstas: 
 Balsa superior y camino nuevo 
 Pozo salida cables, chimenea de equilibrio y subestación eléctrica 
 Acceso a la central y a la subestación 
 Toma del embalse de Matalavilla  
 Línea eléctrica de 400 kV 
 
En esta subdivisión no se contemplan las unidades constructivas subterráneas como 
son las galerías de alta y baja presión y central en caverna al no generar ningún tipo 
de afectación. 
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4. RELACIÓN DE TERRENOS AFECTADOS 
 
A continuación muestra para cada una de las unidades constructivas su superficie 
afectada. 
Unidad constructiva Superficie afectada (m2) 
Balsa superior y nuevo camino 368.596 
Pozo salida de cables 62,5 
Chimenea de equilibrio 453 
Subestación eléctrica 7370 
Acceso a la central y a la subestación 2862 
Toma embalse Matalavilla 612 
Línea eléctrica de 400kV 181.661 
TOTAL 561.617 
Tabla 1. Relación de terrenos afectados (área) 
 
 
5. TIPOS DE AFECTACIÓN 
 
Los tipos de afectación que generará las instalaciones proyectadas son: 
 Expropiación permanente 
 Servidumbre de vuelo: se generan unas zonas de servidumbre según el eje de 
la línea eléctrica con un ancho medio de 11 metros a cada lado. 
 
6. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS 
AFECTACIONES 
 
Conocida la superficie afectada por las distintas unidades constructivas, emplazadas 
todas ellas en suelo rústico, se procede a la valoración económica de dicha afectación. 
El valor medio del suelo rústico en la zona se estima 11,5 €/m², aplicándose como 
indemnización el 100% del precio medio estipulado para la superficie expropiada y el 
10% de dicho valor para la superficie afectada por la servidumbre de vuelo. 
A continuación se detalla para cada una de las unidades constructivas la superficie 
según tipo de afectación y su repercusión económica. 
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Unidad 
constructiva 
Superficie 
afectada (m2) 
Superficie 
expropiada 
(%) 
Superficie 
servidumbre 
(%) 
Repercusión 
económica 
(€) 
Balsa superior y 
nuevo camino 
368.596 100 - 4.238.856,5 
Pozo salida de 
cables 
62,5 100 - 718,3 
Chimenea de 
equilibrio 
453 100 - 5.208,6 
Subestación 
eléctrica 
7370 100 - 84.760,1 
Acceso a la central 
y a la subestación 
2862 100 - 32.907,4 
Toma embalse 
Matalavilla 
612 100 - 7038,8 
Línea eléctrica de 
400kV 
181.661 2 98 246.514,1 
TOTAL 561.617   4.616.003,8 
Tabla 2. Valoración económica de las afectaciones 
 
 
La valoración de las expropiaciones y servidumbres necesarias para la construcción 
del aprovechamiento hidroeléctrico reversible de Matalavilla - Saletinos se estima en 
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL Y TRES EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS (4.616.003,8€). 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÉNDICE 1 
Planos de Intereses afectados 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se describen de manera somera los procedimientos constructivos 
de las diferentes unidades de obra, incidiendo en las precedencias y condicionantes 
más destacables que se puedan dar entre diferentes unidades. 
De acuerdo con el análisis realizado en el anejo de túneles, se prevé la construcción 
de éstos mediante excavación convencional, galería en mina. 
De manera preliminar se procederá a la construcción de las instalaciones de obra y las 
instalaciones de túneles, para los que se prevén dos equipos de trabajo, así como el 
acondicionamiento de los accesos necesarios hasta la zona de la balsa. 
Se prevén dos frentes principales de trabajo. El primero se inicia con la construcción 
de la balsa superior, la galería de la toma de la balsa, el pozo de válvulas de cierre y el 
pozo de la galería de presión, y el segundo desde la construcción del acceso a la 
caverna hasta la propia caverna. 
Con posterioridad se atacará la galería de baja presión, la chimenea de equilibrio y la 
captación-restitución en el embalse inferior. 
 
2. BALSA SUPERIOR 
 
La balsa superior, emplazada en el paraje denominado de la Campona, sitúa su base 
en cota 1588,50 msnm. Considerando que la cota máxima de la zona de implantación 
es la 1612, se deberán realizar desmontes de hasta 24 m de altura. 
El volumen de tierras que se prevé excavar es de 1.800.000 m³. Considerando los 
volúmenes necesarios para la construcción del dique y de los rellenos adyacentes, el 
exceso de material previsto será de 354.000 m³, los cuales deberán ser transportados 
a vertedero. 
Deberá emplearse maquinaria de alto tonelaje, previéndose un rendimiento diario en 
excavación de 1000 m³/h. 
Se priorizará la excavación de explanada de la zona de ataque del pozo de la galería 
de alta presión, efectuándose la explanación de la totalidad de la superficie de 
cimentación de la balsa. Los materiales se acopiarán en la zona sureste de la misma, 
permitiendo de esta manera el inicio simultáneo de la excavación de la toma, el de la 
construcción del sistema de drenaje del vaso de la balsa y el del dique de la zona 
norte. 
Para la construcción del dique, que podrá abordarse en varios frentes simultáneos, se 
prevé un rendimiento de 500 m³/h.  
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Paralelamente a la excavación del vaso se realizará la excavación del pozo de 
válvulas de cierre de la balsa, desde donde se ejecutará la galería de salida de la 
balsa hasta el pozo vertical. 
A la finalización de la totalidad del dique ya se habrán concluido tanto el pozo de 
válvulas de cierre de la balsa y la totalidad de la galería de alta presión como el 
emboquille de la misma, por lo que se podrá iniciar la tarea de impermeabilización, 
colocación de lastres, afirmado del camino perimetral de coronación de la balsa, 
reposición ambiental y vallado. 
 
3. OBRAS SUBTERRÁNEAS 
 
Para la construcción de esta unidad se ha optado por su realización en mina. En el 
anexo de túneles se justifica el no empleo de tuneladora en esta obra, fundamentado 
en la escasa longitud del túnel, factor determinante para la amortización de este tipo 
de maquinaria. 
Para la excavación de todos los túneles se ha presupuesto pizarras correspondientes 
a una roca media, previéndose la intervención de dos equipos trabajando 24 h y siete 
días a la semana. 
Los plazos se han determinado en base a cálculos estadísticos de construcciones de 
túneles de diámetros y revestimientos similares. 
Las dos galerías se prevén excavadas con sección en herradura para permitir el tráfico 
y cruce de la maquinaria de trabajo. La pendiente máxima de las galerías es del 22%, 
correspondiente a la galería de alta presión, pendiente que puede ser superada con 
facilidad por la maquinaria a emplear. Las galerías contarán con revestimiento de 
hormigón armado y con blindaje de acero, de espesor variable en función del estado 
tensional de cada tramo del túnel, pero nunca inferior a 2 cm. 
El primer equipo iniciará los trabajos de excavación del túnel carretero, de 
dimensiones 8 x 10 m, mientras que el segundo equipo iniciará la excavación del pozo 
de válvulas de salida de la balsa, siguiendo con la ejecución del pozo vertical y la 
galería de alta presión. 
La excavación del pozo se realizará desde el exterior de la zona de la balsa, por lo que 
se preverá un sistema de extracción de material de tipo cangilones o similar, así como 
sistemas de izado para maquinaria y personal. El sostenimiento definitivo avanzará 
dos o tres frentes de voladura por detrás. 
Acabadas las tareas del túnel carretero, el primer equipo pasaría a excavar la caverna, 
mientras que el segundo seguirá con las obras de ejecución de la galería de alta 
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presión. La excavación de la galería de alta presión se realizará desde la parte 
superior, es decir, desde la base del pozo, por lo que la retirada del material de 
excavación se efectuará por el mismo sistema de elevación que el empleado en la 
construcción del pozo. En las primeras voladuras de avance deberá retirarse la 
maquinaria de perforación. La caverna se concluirá unos 12 meses antes que el túnel 
de alta presión, por lo que este primer equipo pasaría a la construcción de la galería 
de baja presión, la cual se iniciaría desde la propia caverna. La conexión entre la 
caverna y las dos galerías necesitará una serie de túneles auxiliares que permitan los 
accesos a los diferentes niveles. 
Aproximadamente con un mes de diferencia se concluirían las obras de ambas 
galerías. El primer equipo se encargará del pozo de compuertas de la captación del 
embalse inferior, mientras que el segundo equipo ejecutará el pozo de salida de cables 
de la caverna y la chimenea de equilibrio. 
La galería de baja presión deberá concluirse (enlazar con el embalse de Matalavilla) 
con posterioridad a la construcción de la torre de compuertas, de manera que en caso 
necesario las compuertas puedan cerrar el circuito. 
Para la construcción de la obra de captación deberá preverse el mantenimiento del 
embalse de Matalavilla en cota inferior a la 900 msnm, de manera que puedan 
realizarse las obras en seco. 
Igualmente deberá haberse realizado con anterioridad el acceso hasta el frente de 
ataque de esta unidad y la ataguía de seguridad para la contención de las aguas del 
embalse, prevista inicialmente hasta la cota 913 msnm. Cabe destacar que para la 
realización de la obra de captación podría elegirse el momento más conveniente en 
función de la explotación del embalse, sin depender del resto de la obra, siendo el 
único condicionante la existencia del acceso a esta zona y la conclusión de la torre de 
compuertas. 
Se instalarán dos plantas de hormigón, una en la zona de la balsa superior y otra en la 
zona de la caverna, con una capacidad mínima de 15 m³/h la superior y de 50 m³/h la 
inferior. 
4. CENTRAL 
 
Una vez concluidas las excavaciones de la caverna se iniciarán los revestimientos de 
hormigón armado de las mismas. Se preverán los espacios de segunda fase para 
acoger las diferentes piezas de las turbinas y alternadores que irán embebidas en el 
hormigón. 
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Las instalaciones de calderería se irán entrando en la central por el túnel carretero, 
cuyas dimensiones de 8 x 10 m permitirán la entrada de todas las piezas que integran 
los equipos. La instalación del puente grúa permitirá realizar las maniobras de 
acoplamiento de las diferentes piezas y equipos. 
En función de los avances de instalación de los diferentes segmentos se realizarán los 
hormigonados correspondientes. 
 
5. SUBESTACIÓN Y LÍNEA 
 
Los trabajos referidos a esta sección pueden abordarse de modo independiente al 
resto de las obras. 
Para la construcción de la línea se seguirá el procedimiento normal para este tipo de 
obras: preparación de accesos, limpieza y desbroce del corredor, alzamiento de los 
apoyos, instalación de conductores y conexión con la central y el punto de entrega, en 
este caso en la central térmica de Anllares. 
En lo relativo a la subestación, será preciso concluir previamente el puente sobre el río 
Salentinos y el acceso desde la carretera hasta la zona de ubicación. Una vez 
acondicionado éste se procederá a la explanación de la zona de subestación, 
construcción de las cimentaciones y obras civiles accesorias e instalación de los 
diferentes elementos que integran la subestación, conectándola finalmente a la línea y 
a los transformadores de la central. 
 
6. REPOSICIONES, FINALIZACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA 
 
Las afecciones creadas por la balsa superior deberán ser repuestas, concretamente el 
camino forestal en la zona de La Campona, que deberá rehacerse para permitir su 
continuidad. Estas reposiciones podrán irse realizando en función de la terminación de 
las diferentes unidades de obra que las hayan generado. 
Una vez puesta en carga la central desde el embalse de Matalavilla, se iniciarán las 
pruebas de funcionamiento y el arranque de la central. Las pruebas de funcionamiento 
comenzarán en el momento en que se verifique que todas las obras de carácter 
funcional están concluidas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente anejo es calcular el tiempo apropiado para realizar las obras descritas en 
este anteproyecto, en función de los medios mecánicos y humanos que normalmente se 
encuentran a disposición del contratista. 
 
2. CONCEPTOS UTILIZADOS PARA LA CONCEPCIÓN 
DEL PLAN 
 
En primer lugar y a partir de las mediciones del proyecto, se ha calculado la duración de las 
diferentes actividades que componen la obra, en base a unos rendimientos tipo, con la 
suficiente holgura para que se pueda realizar en ese tiempo aunque se puedan encontrar 
irregularidades debidas a las condiciones meteorológicas adversas para la obra, solapando las 
actividades que lo permitan y a partir del momento en que se puedan solapar, teniendo en 
cuenta en todo momento en la obra una actividad de equipos humanos y maquinaria que no 
exceda las pautas de seguridad por trabajo simultaneo. 
 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución resultante del análisis de actividades mencionado en el párrafo anterior 
resulta de 59 meses, en los que se podrán llevar a cabo las obras contenidas en el presente 
proyecto. 
4. DIAGRAMA DE BARRAS 
 
Se adjunta el cuadro procedente donde se esquematizan los diferentes procesos y su plazo de 
ejecución. 
Id Nombre de tarea Duración
0 Proyecto Básico del A.H. 
reversible de 
Matalavilla‐Saletinos
999 días
1 Preparación de obra e 
instalaciones
21 días
2 Proyecto y fabricación 
de equipos
550 días
3 Adecuación accesos 
balsa
15 días
4 Excavación explanada 
balsa
215 días
5 Excavaciones 
subterráneas
767 días
6 Acceso provisional a 
boca
22 días
7 Túnel carretero 180 días
8 Pozo válvulas y 
galería 
130 días
9 Pozo galería alta 
presión
130 días
10 Galería alta presión 365 días
11 Caverna 165 días
12 Galería baja presión 290 días
13 Pozo salida de cables 50 días
14 Chimenea de 
equilibrio
60 días
15 Pozo compuertas 35 días
16 Construcción balsa 580 días
17 Drenajes y solera 80 días
18 Construcción dique 500 días
19 Impermeabilización 80 días
20 Acabados 120 días
21 Restauración 
ambiental
90 días
22 Obra de captación en 
balsa
100 días
23 Central 457 días
24 Hormigones y aceros 225 días
25 Albañilería e 
instalaciones
150 días
26 Instalación turbina y 
equipos
260 días
27 Instalación 
alternadores
150 días
28 Instalaciones 
eléctricas
180 días
29 Subestación 362 días
30 Acceso a subestación 80 días
31 Obras civiles 
subestación
90 días
32 Instalaciones  170 días
33 Línea 400 kV 200 días
34 Captación en embalse 
inferior
185 días
35 Acceso zona toma y 
ataguía
110 días
36 Toma 75 días
37 Torre de compuertas 105 días
38 Retirada ataguía 60 días
39 Reposiciones 40 días
40 Puesta en marcha 175 días
41 Pruebas en vacío 80 días
42 Pruebas en carga 69 días
1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre 1er trimestre 2º trimestre 3
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PROYECTO BÁSICO DEL A.H. REVERSIBLE DE MATALAVILLA-SALENTINOS 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 
A continuación se procede a efectuar un análisis de la rentabilidad del proyecto. Se 
entiende como rentable aquella inversión en la que el valor de los rendimientos que 
proporciona es superior al de los recursos que utiliza.  
Para determinar la rentabilidad de una inversión, o para decidir entre varias 
inversiones alternativas en términos de rentabilidad, se emplean indicadores de 
rentabilidad tales como el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Rentabilidad 
(TIR), la relación Beneficio/Costo (VAN/Inversión inicial) o el periodo de retorno (PAY 
BACK).   
En el presente proyecto, tal y como se muestra en el Anejo 2 de Estudio de 
Alternativas, se han contemplado dos posibles alternativas (A y B) relativas a la forma 
y capacidad del embalse superior del aprovechamiento, alternativas que se han tenido 
en cuenta en todos los apartados de cálculo del proyecto. Después de presupuestar 
cada alternativa, se ha realizado un estudio económico para poder seleccionar la más 
rentable y la que suponga una inversión más segura.  
Para comparar las diferentes alternativas se han contemplado diferentes escenarios 
futuros en relación a las diferencias entre los precios de bombeo y turbinación. 
Las características principales de las dos alternativas son las siguientes: 
 
 Alternativa A   TURBINA BOMBA 
Potencia MW 450 406 
Utilización anual horas/año 1.690 2.366 
Producción/Consumo GWh/año 760,50 974,79 
 
INVERSIÓN 
 
M€ 
 
325,55 
 
 Alternativa B   TURBINA BOMBA 
Potencia MW 715 646 
Utilización anual horas/año 1.690 2.366 
Producción/Consumo GWh/año 1.208,35 1.528,44 
 
INVERSIÓN 
 
M€ 
 
510,91 
 
Tabla 1. Potencias y costes de inversión de las Alternativas A y B 
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Los escenarios considerados son los siguientes: 
 
Precios de la energía Turbina Bomba 
Optimista €/MWh 140,00 40,00 
Medio €/MWh 120,00 40,00 
Pesimista €/MWh 80,00 40,00 
  
2. METODOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE 
RENTABILIDAD 
 
 
El Valor Actual Neto (VAN) resulta de sumar los flujos de fondos (cash flow) que 
tienen lugar durante el horizonte de la inversión, incluyendo el desembolso inicial, 
actualizados al momento inicial de la inversión según una tasa determinada.   
La regla de decisión es VAN>0 que implica que el proyecto es rentable y  VAN<0 
implica que el proyecto no es rentable. El VAN mide la rentabilidad en términos 
absolutos.  
 
Si una inversión, a lo largo de su vida útil genera una rentabilidad superior al tipo de 
interés corriente consideraremos acertada la inversión. El mejor indicador de esta 
relación es la Tasa Interna de Rentabilidad. La TIR es la tasa de actualización que 
para un proyecto de inversión determinado hace que su VAN sea nulo. La regla de 
decisión es aceptar como rentables los proyectos con TIR>i siendo i la tasa de interés 
prevaleciente en el mercado financiero.  
 
Otro parámetro que permite evaluar el aprovechamiento desde el punto de vista 
económico es la relación de Beneficio/Coste (VAN/Inversión) que, como su nombre 
indica, es la relación entre los valores actualizados de las corrientes de beneficios y de 
los costes. 
 
También es importante analizar el tiempo que habrá de transcurrir hasta que la 
inversión haya generado suficientes ingresos para recuperar el desembolso inicial. Se 
trata de un criterio de liquidez y el indicador más práctico para determinar esta fecha 
es el Período de Retorno (PAY BACK). El Periodo de Retorno es el tiempo que tarda 
en recuperarse la inversión inicial a partir de los flujos de caja del proyecto. 
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3. RESULTADOS DE LA RENTABILIDAD 
 
Tras realizar los estudios de rentabilidad (consultar el Apéndice 1) para cada una de 
las alternativas en los diferentes escenarios se obtienen los siguientes resultados: 
 
 
Optimista Medio Pesimista 
 TIR (50 años)* 17,52% 13,72% 5,60%   
VAN (50 años)** 698 475 29 Alt. A 
Beneficio/Costo 2,14 1,46 0,09   
  
   
  
TIR (50 años)* 16,57% 12,88% 4,87%   
VAN (50 años)** 1.008 669 -10 Alt. B 
Beneficio/Costo 1,97 1,31 -0,02   
 
Optimista Medio Pesimista 
 
     Precios de energía 
   
  
Turbina Bomba 
 Optimista €/MWh 140,00 40,00 
 Medio €/MWh 120,00 40,00 
 Pesimista €/MWh 80,00 40,00 
 
     * después de impuestos 
   ** en Millones de € 
    
Tabla 2. Resultados Estudio de Rentabilidad 
 
Los criterios de evaluación más utilizados son el índice Beneficio/Costo 
(VAN/Inversión) y la TIR, que indican la rentabilidad positiva cuando el valor del 
parámetro es mayor a 1 o mayor que el coste del dinero para la empresa promotora, 
respectivamente,  mientras que el VAN suele utilizarse con más frecuencia en los 
estudios financieros. 
 
Como se puede observar, la Alternativa B nos da valores absolutos del VAN mayores 
que la Alternativa A, tal y como sería de esperar, al representar la Alternativa B una 
solución de embalse de dimensiones notablemente mayores, y por lo tanto con una 
potencia de generación mayor en comparación a la Alternativa A.  
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La Alternativa A presenta mejores valores relativos de TIR y de Beneficio/Costo 
(VAN/Inversión) que la Alternativa B.  Además en el escenario pesimista la Alternativa 
B presenta un valor de VAN negativo, lo que significa un mayor riesgo. 
 
En estas condiciones, escogeremos la Alternativa A, que además tendrá un impacto 
ambiental menor que la Alternativa B con unas dimensiones de embalse menores. 
 
4. RENTABILIDAD DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
En la tabla siguiente se pueden ver los resultados del estudio de rentabilidad de la 
Alternativa A, para el escenario medio (el esperado). 
 
 
 Tabla 3. Estudio de Rentabilidad Solución Adoptada 
 
TURBINA BOMBA
Potencia MW 450 406
Utilización anual horas/año 1.690 2.366
Producción/Consumo GWh/año 760,50 960,60 79,17 %
PRECIO Energía (€/MWh) €/MWh 120,00 40,00
INVERSIÓN M€
AÑO ESTUDIO
IPC ( % ) 2,0 %
IPE ( % ) IPC- 0,00 2,0 %
Amortización contable 30 años
Tasa Nominal 5 %
Impuesto Sociedades 30 %
COSTES O y M
Canon Concesional 0,00 0,00 M€
Otros Canones 0,00 0,00 M€
Gastos explotación fijos 2,50 €/kW 1,13 M€
Gastos explotación variables 0,0010 €/kWh 1,82 M€
Gastos de administración y gestión 0,30 €/MWh         0,53 M€
Seguros 0,002 % /inversión 0,65 M€
antes de impuestos 18,70%
después de impuestos 13,72%
antes de impuestos 768 M€
después de impuestos 475 M€
DATOS ECONÓMICOS
CENTRAL BOMBEO DE MATALAVILLA (Alt. A MEDIO)
DATOS FUNCIONALES
OBSERVACIONES
Rendimiento global
325,55
T.I.R. inversión (50 años)
VAN  (50 años)
VAN  (50 años)
2014 OBSERVACIONES
Costes unitarios Costes anuales
RESULTADOS ECONÓMICOS
T.I.R. Inversión (50 años)
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En el Apéndice 1 se muestran todas las hojas de cálculo utilizadas para realizar el 
estudio de rentabilidad de cada alternativa.  
 
En concreto, se puede comprobar que el PAYBACK es de 8 años, es decir que la 
inversión inicial se recuperaría a partir del octavo año desde la puesta en 
funcionamiento del bombeo. 
 
Con los resultados obtenidos podemos afirmar que el proyecto es rentable. 
El proyecto tiene además un valor añadido, al tratarse de una central de energía 
renovable. 
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APÉNDICE 1 
Hojas de Cálculo del Estudio de Rentabilidad para las Alternativas A y B, para los escenarios Optimista, Medio y Pesimista 
 
Notas: 
TURBINA BOMBA Introducir valores solo en celdas
Potencia MW 450 406
Utilización anual horas/año 1.690 2.366
Producción/Consumo GWh/año 760,50 960,60 79,17 %
PRECIO Energía (€/MWh) €/MWh 140,00 40,00
INVERSIÓN M€
AÑO ESTUDIO
IPC ( % ) 2,0 %
IPE ( % ) IPC- 0,00 2,0 %
Amortización contable 30 años
Tasa Nominal 5 %
Impuesto Sociedades 30 %
COSTES O y M
Canon Concesional 0,00 0,00 M€
Otros Canones 0,00 0,00 M€
Gastos explotación fijos 2,50 €/kW 1,13 M€
Gastos explotación variables 0,0010 €/kWh 1,82 M€
Gastos de administración y gestión 0,30 €/MWh         0,53 M€
Seguros 0,002 % /inversión 0,65 M€
antes de impuestos 24,08%
después de impuestos 17,52%
antes de impuestos 1.087 M€
después de impuestos 698 M€
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CUENTA EXPLOTACION 2.014        2.015       2.016       2.017    2.018      2.019   2.020 2.021  2.022     2.023  2.024 2.025,00 2.026   2.027   2.028   2.029     
INGRESOS (M€)
Energía vendida a la red GWh/año 860,5       760,5         760,5       760,5         760,5      760,5   760,5   760,5       760,5    760,5   760,5   760,5     760,5     760,5     760,5     
Energía comprada a la red GWh/año 960,6       960,6         960,6       960,6         960,6      960,6   960,6   960,6       960,6    960,6   960,6   960,6     960,6     960,6     960,6     
IPE (%) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
IPE ACUMULADO 1,02           1,04         1,06           1,08         1,10           1,13        1,15     1,17     1,20         1,22      1,24     1,27     1,29       1,32       1,35       1,37       
Ingresos venta energía (M€/año) 120            121,7       121,7         121,8       121,8         121,8      121,9   121,9   121,9       121,9    122,0   122,0   122,0     122,1     122,1     122,1     
Costes compra Energía (M€/año) 38 -             38,8 -        38,8 -          38,8 -        38,8 -          38,9 -       38,9 -    38,9 -    38,9 -        38,9 -     38,9 -    38,9 -    38,9 -      38,9 -      38,9 -      39,0 -      
INGRESOS NETOS (M€/año) 82,05 82,90 82,92 82,93 82,95 82,97 82,99 83,01 83,03 83,05 83,07 83,09 83,11 83,13 83,15 83,17
GASTOS (M€)
Gastos explotación fijos 1,13 1,15 1,17 1,19 1,22 1,24 1,27 1,29 1,32 1,34 1,37 1,40 1,43 1,46 1,48 1,51
Gastos explotación variables 1,82 1,86 1,89 1,93 1,97 2,01 2,05 2,09 2,13 2,18 2,22 2,26 2,31 2,36 2,40 2,45
Canon Concesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Canones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seguros 0,65 0,66 0,68 0,69 0,70 0,72 0,73 0,75 0,76 0,78 0,79 0,81 0,83 0,84 0,86 0,88
Gastos administración 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,61 0,62 0,63 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,71
TOTAL GASTOS OPEX (M€/año) 4,13 4,21 4,29 4,38 4,47 4,55 4,65 4,74 4,83 4,93 5,03 5,13 5,23 5,34 5,44 5,55
MARGEN EXPLOTACION (M€/año) 78,69 78,62 78,56 78,49 78,42 78,34 78,27 78,19 78,12 78,04 77,96 77,88 77,79 77,71 77,62
CASH FLOW BRUTO (M€) -325,55 78,69 78,62 78,56 78,49 78,42 78,34 78,27 78,19 78,12 78,04 77,96 77,88 77,79 77,71 77,62
AMORTIZACION  LEGAL 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85
BENEFICIO BRUTO (M€/año) 67,84 67,77 67,70 67,63 67,56 67,49 67,42 67,34 67,26 67,19 67,11 67,02 66,94 66,86 66,77
0,00
IMPUESTO sociedades 30,00 % 21,33 21,31 21,29 21,27 21,25 21,22 21,20 21,18 21,16 21,13 21,11 21,08 21,06 21,03 21,01
BENEFICIO NETO 46,51 46,46 46,42 46,37 46,32 46,27 46,22 46,16 46,11 46,05 46,00 45,94 45,88 45,82 45,76
CASH FLOW NETO -325,55 57,36 57,32 57,27 57,22 57,17 57,12 57,07 57,01 56,96 56,90 56,85 56,79 56,73 56,67 56,61
CF ACUMULADO -325,55 -268,19 -210,87 -153,60 -96,38 -39,21 17,91 74,97 131,99 188,95 245,85 302,70 359,49 416,23 472,90 529,51
DATOS ECONÓMICOS
CENTRAL BOMBEO DE MATALAVILLA (Alt. A OPTIMISTA)
DATOS FUNCIONALES
OBSERVACIONES
Rendimiento global
325,55
T.I.R. inversión (50 años)
VAN  (50 años)
VAN  (50 años)
2014 OBSERVACIONES
Costes unitarios Costes anuales
RESULTADOS ECONÓMICOS
T.I.R. Inversión (50 años)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
2.030     2.031     2.032     2.033   2.034     2.035     2.036   2.037   2.038   2.039   2.040   2.041   2.042     2.043   2.044   2.045   2.046   2.047   2.048   2.049     
760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     
960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
1,40       1,43       1,46       1,49       1,52       1,55       1,58       1,61       1,64       1,67       1,71       1,74       1,78       1,81       1,85       1,88       1,92       1,96       2,00       2,04       
122,2     122,2     122,2     122,3     122,3     122,3     122,4     122,4     122,4     122,5     122,5     122,6     122,6     122,7     122,7     122,7     122,8     122,8     122,9     122,9     
39,0 -      39,0 -      39,0 -      39,0 -      39,0 -      39,0 -      39,0 -      39,0 -      39,1 -      39,1 -      39,1 -      39,1 -      39,1 -      39,1 -      39,1 -      39,1 -      39,2 -      39,2 -      39,2 -      39,2 -      
83,20 83,22 83,24 83,27 83,29 83,31 83,34 83,37 83,39 83,42 83,45 83,47 83,50 83,53 83,56 83,59 83,62 83,65 83,69 83,72
1,54 1,58 1,61 1,64 1,67 1,71 1,74 1,77 1,81 1,85 1,88 1,92 1,96 2,00 2,04 2,08 2,12 2,16 2,21 2,25
2,50 2,55 2,60 2,65 2,71 2,76 2,82 2,87 2,93 2,99 3,05 3,11 3,17 3,23 3,30 3,36 3,43 3,50 3,57 3,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,89 0,91 0,93 0,95 0,97 0,99 1,01 1,03 1,05 1,07 1,09 1,11 1,13 1,16 1,18 1,20 1,23 1,25 1,28 1,30
0,73 0,74 0,75 0,77 0,79 0,80 0,82 0,83 0,85 0,87 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06
5,66 5,78 5,89 6,01 6,13 6,25 6,38 6,51 6,64 6,77 6,90 7,04 7,18 7,33 7,47 7,62 7,77 7,93 8,09 8,25
77,53 77,44 77,35 77,26 77,16 77,06 76,96 76,86 76,76 76,65 76,54 76,43 76,32 76,21 76,09 75,97 75,85 75,72 75,60 75,47
77,53 77,44 77,35 77,26 77,16 77,06 76,96 76,86 76,76 76,65 76,54 76,43 76,32 76,21 76,09 75,97 75,85 75,72 75,60 75,47
10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66,68 66,59 66,50 66,40 66,31 66,21 66,11 66,01 65,90 65,80 65,69 65,58 65,47 65,35 65,24 75,97 75,85 75,72 75,60 75,47
20,98 20,95 20,93 20,90 20,87 20,84 20,81 20,78 20,75 20,72 20,68 20,65 20,62 20,58 20,55 22,79 22,75 22,72 22,68 22,64
45,70 45,64 45,57 45,51 45,44 45,37 45,30 45,23 45,16 45,08 45,01 44,93 44,85 44,77 44,69 53,18 53,09 53,01 52,92 52,83
56,55 56,49 56,42 56,36 56,29 56,22 56,15 56,08 56,01 55,93 55,86 55,78 55,70 55,62 55,54 53,18 53,09 53,01 52,92 52,83
586,06 642,55 698,97 755,33 811,62 867,84 924,00 980,08 1036,09 1092,02 1147,88 1203,66 1259,36 1314,99 1370,53 1423,71 1476,80 1529,81 1582,73 1635,56
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
2.050     2.051     2.052     2.053   2.054     2.055     2.056   2.057   2.058   2.059   2.060   2.061   2.062     2.063   2.064   2.065   2.066   2.067   2.068   2.069     
760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     
960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2,08       2,12       2,16       2,21       2,25       2,30       2,34       2,39       2,44       2,49       2,54       2,59       2,64       2,69       2,75       2,80       2,86       2,91       2,97       3,03       
123,0     123,0     123,1     123,1     123,2     123,2     123,3     123,3     123,4     123,5     123,5     123,6     123,6     123,7     123,8     123,8     123,9     124,0     124,1     124,1     
39,2 -      39,2 -      39,3 -      39,3 -      39,3 -      39,3 -      39,3 -      39,3 -      39,4 -      39,4 -      39,4 -      39,4 -      39,4 -      39,5 -      39,5 -      39,5 -      39,5 -      39,5 -      39,6 -      39,6 -      
83,75 83,79 83,82 83,86 83,89 83,93 83,97 84,01 84,05 84,09 84,13 84,17 84,21 84,25 84,30 84,34 84,39 84,44 84,48 84,53
2,29 2,34 2,39 2,44 2,48 2,53 2,58 2,64 2,69 2,74 2,80 2,85 2,91 2,97 3,03 3,09 3,15 3,21 3,28 3,34
3,71 3,79 3,86 3,94 4,02 4,10 4,18 4,27 4,35 4,44 4,53 4,62 4,71 4,81 4,90 5,00 5,10 5,20 5,31 5,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,33 1,35 1,38 1,41 1,44 1,47 1,50 1,53 1,56 1,59 1,62 1,65 1,68 1,72 1,75 1,79 1,82 1,86 1,90 1,93
1,08 1,10 1,12 1,14 1,17 1,19 1,21 1,24 1,26 1,29 1,31 1,34 1,37 1,39 1,42 1,45 1,48 1,51 1,54 1,57
8,42 8,58 8,76 8,93 9,11 9,29 9,48 9,67 9,86 10,06 10,26 10,46 10,67 10,89 11,10 11,33 11,55 11,78 12,02 12,26
75,34 75,20 75,07 74,93 74,78 74,64 74,49 74,34 74,19 74,03 73,87 73,71 73,54 73,37 73,19 73,02 72,84 72,65 72,46 72,27
75,34 75,20 75,07 74,93 74,78 74,64 74,49 74,34 74,19 74,03 73,87 73,71 73,54 73,37 73,19 73,02 72,84 72,65 72,46 72,27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75,34 75,20 75,07 74,93 74,78 74,64 74,49 74,34 74,19 74,03 73,87 73,71 73,54 73,37 73,19 73,02 72,84 72,65 72,46 72,27
22,60 22,56 22,52 22,48 22,44 22,39 22,35 22,30 22,26 22,21 22,16 22,11 22,06 22,01 21,96 21,91 21,85 21,80 21,74 21,68
52,74 52,64 52,55 52,45 52,35 52,25 52,14 52,04 51,93 51,82 51,71 51,59 51,48 51,36 51,24 51,11 50,99 50,86 50,73 50,59
52,74 52,64 52,55 52,45 52,35 52,25 52,14 52,04 51,93 51,82 51,71 51,59 51,48 51,36 51,24 51,11 50,99 50,86 50,73 50,59
1688,29 1740,93 1793,48 1845,93 1898,28 1950,53 2002,67 2054,71 2106,64 2158,46 2210,17 2261,76 2313,24 2364,60 2415,83 2466,94 2517,93 2568,79 2619,51 2670,10
Notas: 
TURBINA BOMBA Introducir valores solo en celdas
Potencia MW 450 406
Utilización anual horas/año 1.690 2.366
Producción/Consumo GWh/año 760,50 960,60 79,17 %
PRECIO Energía (€/MWh) €/MWh 120,00 40,00
INVERSIÓN M€
AÑO ESTUDIO
IPC ( % ) 2,0 %
IPE ( % ) IPC- 0,00 2,0 %
Amortización contable 30 años
Tasa Nominal 5 %
Impuesto Sociedades 30 %
COSTES O y M
Canon Concesional 0,00 0,00 M€
Otros Canones 0,00 0,00 M€
Gastos explotación fijos 2,50 €/kW 1,13 M€
Gastos explotación variables 0,0010 €/kWh 1,82 M€
Gastos de administración y gestión 0,30 €/MWh         0,53 M€
Seguros 0,002 % /inversión 0,65 M€
antes de impuestos 18,70%
después de impuestos 13,72%
antes de impuestos 768 M€
después de impuestos 475 M€
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CUENTA EXPLOTACION 2.014    2.015       2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022       2.023  2.024 2.025,00 2.026   2.027   2.028   2.029   2.030     
INGRESOS (M€)
Energía vendida a la red GWh/año 860,5       760,5   760,5   760,5   760,5   760,5   760,5   760,5       760,5    760,5   760,5   760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     
Energía comprada a la red GWh/año 960,6       960,6   960,6   960,6   960,6   960,6   960,6   960,6       960,6    960,6   960,6   960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     
IPE (%) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
IPE ACUMULADO 1,02       1,04         1,06     1,08     1,10     1,13     1,15     1,17     1,20         1,22      1,24     1,27     1,29       1,32       1,35       1,37       1,40       
Ingresos venta energía (M€/año) 103        104,3       104,4   104,4   104,4   104,4   104,4   104,5   104,5       104,5    104,5   104,6   104,6     104,6     104,6     104,7     104,7     
Costes compra Energía (M€/año) 38 -         38,8 -        38,8 -    38,8 -    38,8 -    38,9 -    38,9 -    38,9 -    38,9 -        38,9 -     38,9 -    38,9 -    38,9 -      38,9 -      38,9 -      39,0 -      39,0 -      
INGRESOS NETOS (M€/año) 64,84 65,51 65,52 65,54 65,55 65,57 65,58 65,60 65,61 65,63 65,64 65,66 65,67 65,69 65,71 65,73 65,74
GASTOS (M€)
Gastos explotación fijos 1,13 1,15 1,17 1,19 1,22 1,24 1,27 1,29 1,32 1,34 1,37 1,40 1,43 1,46 1,48 1,51 1,54
Gastos explotación variables 1,82 1,86 1,89 1,93 1,97 2,01 2,05 2,09 2,13 2,18 2,22 2,26 2,31 2,36 2,40 2,45 2,50
Canon Concesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Canones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seguros 0,65 0,66 0,68 0,69 0,70 0,72 0,73 0,75 0,76 0,78 0,79 0,81 0,83 0,84 0,86 0,88 0,89
Gastos administración 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,61 0,62 0,63 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,71 0,73
TOTAL GASTOS OPEX (M€/año) 4,13 4,21 4,29 4,38 4,47 4,55 4,65 4,74 4,83 4,93 5,03 5,13 5,23 5,34 5,44 5,55 5,66
MARGEN EXPLOTACION (M€/año) 61,30 61,23 61,16 61,09 61,01 60,93 60,86 60,78 60,70 60,61 60,53 60,44 60,35 60,27 60,17 60,08
CASH FLOW BRUTO (M€) -325,55 61,30 61,23 61,16 61,09 61,01 60,93 60,86 60,78 60,70 60,61 60,53 60,44 60,35 60,27 60,17 60,08
AMORTIZACION  LEGAL 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85
BENEFICIO BRUTO (M€/año) 50,45 50,38 50,31 50,23 50,16 50,08 50,01 49,93 49,84 49,76 49,68 49,59 49,50 49,41 49,32 49,23
0,00
IMPUESTO sociedades 30,00 % 16,11 16,09 16,07 16,05 16,02 16,00 15,98 15,95 15,93 15,91 15,88 15,85 15,83 15,80 15,77 15,75
BENEFICIO NETO 34,34 34,29 34,24 34,19 34,14 34,08 34,03 33,97 33,91 33,86 33,80 33,74 33,68 33,61 33,55 33,48
CASH FLOW NETO -325,55 45,19 45,14 45,09 45,04 44,99 44,93 44,88 44,82 44,77 44,71 44,65 44,59 44,53 44,46 44,40 44,34
CF ACUMULADO -325,55 -280,36 -235,22 -190,13 -145,09 -100,10 -55,17 -10,29 34,54 79,30 124,01 168,66 213,25 257,77 302,24 346,64 390,97
DATOS ECONÓMICOS
CENTRAL BOMBEO DE MATALAVILLA (Alt. A MEDIO)
DATOS FUNCIONALES
OBSERVACIONES
Rendimiento global
325,55
T.I.R. inversión (50 años)
VAN  (50 años)
VAN  (50 años)
2014 OBSERVACIONES
Costes unitarios Costes anuales
RESULTADOS ECONÓMICOS
T.I.R. Inversión (50 años)
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2.031     2.032     2.033     2.034   2.035     2.036     2.037   2.038   2.039   2.040   2.041   2.042   2.043     2.044   2.045   2.046   2.047   2.048   2.049   2.050     
760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     
960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
1,43       1,46       1,49       1,52       1,55       1,58       1,61       1,64       1,67       1,71       1,74       1,78       1,81       1,85       1,88       1,92       1,96       2,00       2,04       2,08       
104,7     104,8     104,8     104,8     104,9     104,9     104,9     105,0     105,0     105,0     105,1     105,1     105,1     105,2     105,2     105,2     105,3     105,3     105,4     105,4     
39,0 -      39,0 -      39,0 -      39,0 -      39,0 -      39,0 -      39,0 -      39,1 -      39,1 -      39,1 -      39,1 -      39,1 -      39,1 -      39,1 -      39,1 -      39,2 -      39,2 -      39,2 -      39,2 -      39,2 -      
65,76 65,78 65,80 65,82 65,84 65,86 65,88 65,90 65,92 65,94 65,96 65,99 66,01 66,03 66,06 66,08 66,11 66,13 66,16 66,19
1,58 1,61 1,64 1,67 1,71 1,74 1,77 1,81 1,85 1,88 1,92 1,96 2,00 2,04 2,08 2,12 2,16 2,21 2,25 2,29
2,55 2,60 2,65 2,71 2,76 2,82 2,87 2,93 2,99 3,05 3,11 3,17 3,23 3,30 3,36 3,43 3,50 3,57 3,64 3,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,91 0,93 0,95 0,97 0,99 1,01 1,03 1,05 1,07 1,09 1,11 1,13 1,16 1,18 1,20 1,23 1,25 1,28 1,30 1,33
0,74 0,75 0,77 0,79 0,80 0,82 0,83 0,85 0,87 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08
5,78 5,89 6,01 6,13 6,25 6,38 6,51 6,64 6,77 6,90 7,04 7,18 7,33 7,47 7,62 7,77 7,93 8,09 8,25 8,42
59,99 59,89 59,79 59,69 59,59 59,48 59,37 59,26 59,15 59,04 58,92 58,80 58,68 58,56 58,44 58,31 58,18 58,04 57,91 57,77
59,99 59,89 59,79 59,69 59,59 59,48 59,37 59,26 59,15 59,04 58,92 58,80 58,68 58,56 58,44 58,31 58,18 58,04 57,91 57,77
10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49,13 49,04 48,94 48,84 48,73 48,63 48,52 48,41 48,30 48,19 48,07 47,95 47,83 47,71 58,44 58,31 58,18 58,04 57,91 57,77
15,72 15,69 15,66 15,63 15,60 15,57 15,53 15,50 15,47 15,43 15,40 15,36 15,33 15,29 17,53 17,49 17,45 17,41 17,37 17,33
33,42 33,35 33,28 33,21 33,14 33,06 32,99 32,91 32,83 32,75 32,67 32,59 32,51 32,42 40,91 40,82 40,72 40,63 40,54 40,44
44,27 44,20 44,13 44,06 43,99 43,92 43,84 43,76 43,69 43,61 43,53 43,44 43,36 43,27 40,91 40,82 40,72 40,63 40,54 40,44
435,24 479,44 523,58 567,64 611,63 655,54 699,38 743,14 786,83 830,44 873,96 917,40 960,76 1004,03 1044,94 1085,75 1126,48 1167,11 1207,64 1248,08
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
2.051     2.052     2.053     2.054   2.055     2.056     2.057   2.058   2.059   2.060   2.061   2.062   2.063     2.064   2.065   2.066   2.067   2.068   2.069   2.070     
760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     
960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2,12       2,16       2,21       2,25       2,30       2,34       2,39       2,44       2,49       2,54       2,59       2,64       2,69       2,75       2,80       2,86       2,91       2,97       3,03       3,09       
105,5     105,5     105,5     105,6     105,6     105,7     105,7     105,8     105,8     105,9     105,9     106,0     106,0     106,1     106,2     106,2     106,3     106,3     106,4     106,5     
39,2 -      39,3 -      39,3 -      39,3 -      39,3 -      39,3 -      39,3 -      39,4 -      39,4 -      39,4 -      39,4 -      39,4 -      39,5 -      39,5 -      39,5 -      39,5 -      39,5 -      39,6 -      39,6 -      39,6 -      
66,21 66,24 66,27 66,30 66,33 66,36 66,39 66,42 66,45 66,48 66,51 66,55 66,58 66,62 66,65 66,69 66,73 66,76 66,80 66,84
2,34 2,39 2,44 2,48 2,53 2,58 2,64 2,69 2,74 2,80 2,85 2,91 2,97 3,03 3,09 3,15 3,21 3,28 3,34 3,41
3,79 3,86 3,94 4,02 4,10 4,18 4,27 4,35 4,44 4,53 4,62 4,71 4,81 4,90 5,00 5,10 5,20 5,31 5,41 5,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,35 1,38 1,41 1,44 1,47 1,50 1,53 1,56 1,59 1,62 1,65 1,68 1,72 1,75 1,79 1,82 1,86 1,90 1,93 1,97
1,10 1,12 1,14 1,17 1,19 1,21 1,24 1,26 1,29 1,31 1,34 1,37 1,39 1,42 1,45 1,48 1,51 1,54 1,57 1,60
8,58 8,76 8,93 9,11 9,29 9,48 9,67 9,86 10,06 10,26 10,46 10,67 10,89 11,10 11,33 11,55 11,78 12,02 12,26 12,51
57,63 57,48 57,34 57,19 57,03 56,88 56,72 56,56 56,39 56,22 56,05 55,87 55,69 55,51 55,33 55,14 54,94 54,74 54,54 54,34
57,63 57,48 57,34 57,19 57,03 56,88 56,72 56,56 56,39 56,22 56,05 55,87 55,69 55,51 55,33 55,14 54,94 54,74 54,54 54,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57,63 57,48 57,34 57,19 57,03 56,88 56,72 56,56 56,39 56,22 56,05 55,87 55,69 55,51 55,33 55,14 54,94 54,74 54,54 54,34
17,29 17,25 17,20 17,16 17,11 17,06 17,02 16,97 16,92 16,87 16,81 16,76 16,71 16,65 16,60 16,54 16,48 16,42 16,36 16,30
40,34 40,24 40,14 40,03 39,92 39,81 39,70 39,59 39,47 39,36 39,23 39,11 38,99 38,86 38,73 38,59 38,46 38,32 38,18 38,03
40,34 40,24 40,14 40,03 39,92 39,81 39,70 39,59 39,47 39,36 39,23 39,11 38,99 38,86 38,73 38,59 38,46 38,32 38,18 38,03
1288,42 1328,66 1368,80 1408,83 1448,75 1488,57 1528,27 1567,86 1607,33 1646,69 1685,92 1725,04 1764,02 1802,88 1841,61 1880,20 1918,66 1956,98 1995,16 2033,20
Notas: 
TURBINA BOMBA Introducir valores solo en celdas
Potencia MW 450 406
Utilización anual horas/año 1.690 2.366
Producción/Consumo GWh/año 760,50 960,60 79,17 %
PRECIO Energía (€/MWh) €/MWh 80,00 40,00
INVERSIÓN M€
AÑO ESTUDIO
IPC ( % ) 2,0 %
IPE ( % ) IPC- 0,00 2,0 %
Amortización contable 30 años
Tasa Nominal 5 %
Impuesto Sociedades 30 %
COSTES O y M
Canon Concesional 0,00 0,00 M€
Otros Canones 0,00 0,00 M€
Gastos explotación fijos 2,50 €/kW 1,13 M€
Gastos explotación variables 0,0010 €/kWh 1,82 M€
Gastos de administración y gestión 0,30 €/MWh         0,53 M€
Seguros 0,002 % /inversión 0,65 M€
antes de impuestos 7,59%
después de impuestos 5,60%
antes de impuestos 130 M€
después de impuestos 29 M€
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CUENTA EXPLOTACION 2.014    2.015       2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022       2.023  2.024 2.025,00 2.026   2.027   2.028   2.029   2.030     
INGRESOS (M€)
Energía vendida a la red GWh/año 860,5       760,5   760,5   760,5   760,5   760,5   760,5   760,5       760,5    760,5   760,5   760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     
Energía comprada a la red GWh/año 960,6       960,6   960,6   960,6   960,6   960,6   960,6   960,6       960,6    960,6   960,6   960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     
IPE (%) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
IPE ACUMULADO 1,02       1,04         1,06     1,08     1,10     1,13     1,15     1,17     1,20         1,22      1,24     1,27     1,29       1,32       1,35       1,37       1,40       
Ingresos venta energía (M€/año) 69          69,6         69,6     69,6     69,6     69,6     69,6     69,6     69,7         69,7      69,7     69,7     69,7       69,7       69,8       69,8       69,8       
Costes compra Energía (M€/año) 38 -         38,8 -        38,8 -    38,8 -    38,8 -    38,9 -    38,9 -    38,9 -    38,9 -        38,9 -     38,9 -    38,9 -    38,9 -      38,9 -      38,9 -      39,0 -      39,0 -      
INGRESOS NETOS (M€/año) 30,42 30,73 30,74 30,75 30,75 30,76 30,77 30,77 30,78 30,79 30,79 30,80 30,81 30,82 30,83 30,83 30,84
GASTOS (M€)
Gastos explotación fijos 1,13 1,15 1,17 1,19 1,22 1,24 1,27 1,29 1,32 1,34 1,37 1,40 1,43 1,46 1,48 1,51 1,54
Gastos explotación variables 1,82 1,86 1,89 1,93 1,97 2,01 2,05 2,09 2,13 2,18 2,22 2,26 2,31 2,36 2,40 2,45 2,50
Canon Concesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Canones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seguros 0,65 0,66 0,68 0,69 0,70 0,72 0,73 0,75 0,76 0,78 0,79 0,81 0,83 0,84 0,86 0,88 0,89
Gastos administración 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,61 0,62 0,63 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,71 0,73
TOTAL GASTOS OPEX (M€/año) 4,13 4,21 4,29 4,38 4,47 4,55 4,65 4,74 4,83 4,93 5,03 5,13 5,23 5,34 5,44 5,55 5,66
MARGEN EXPLOTACION (M€/año) 26,52 26,45 26,37 26,29 26,20 26,12 26,03 25,95 25,86 25,77 25,67 25,58 25,48 25,38 25,28 25,18
CASH FLOW BRUTO (M€) -325,55 26,52 26,45 26,37 26,29 26,20 26,12 26,03 25,95 25,86 25,77 25,67 25,58 25,48 25,38 25,28 25,18
AMORTIZACION  LEGAL 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85
BENEFICIO BRUTO (M€/año) 15,67 15,60 15,52 15,43 15,35 15,27 15,18 15,09 15,00 14,91 14,82 14,73 14,63 14,53 14,43 14,33
0,00
IMPUESTO sociedades 30,00 % 5,68 5,66 5,63 5,61 5,58 5,56 5,53 5,50 5,48 5,45 5,42 5,39 5,37 5,34 5,31 5,27
BENEFICIO NETO 9,99 9,94 9,88 9,83 9,77 9,71 9,65 9,59 9,53 9,46 9,40 9,33 9,26 9,19 9,12 9,05
CASH FLOW NETO -325,55 20,85 20,79 20,74 20,68 20,62 20,56 20,50 20,44 20,38 20,31 20,25 20,18 20,12 20,05 19,98 19,90
CF ACUMULADO -325,55 -304,70 -283,91 -263,18 -242,50 -221,87 -201,31 -180,81 -160,37 -139,99 -119,68 -99,43 -79,24 -59,13 -39,08 -19,11 0,80
DATOS ECONÓMICOS
CENTRAL BOMBEO DE MATALAVILLA (Alt. A PESIMISTA)
DATOS FUNCIONALES
OBSERVACIONES
Rendimiento global
325,55
T.I.R. inversión (50 años)
VAN  (50 años)
VAN  (50 años)
2014 OBSERVACIONES
Costes unitarios Costes anuales
RESULTADOS ECONÓMICOS
T.I.R. Inversión (50 años)
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2.031     2.032     2.033     2.034   2.035     2.036     2.037   2.038   2.039   2.040   2.041   2.042   2.043     2.044   2.045   2.046   2.047   2.048   2.049   2.050     
760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     
960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
1,43       1,46       1,49       1,52       1,55       1,58       1,61       1,64       1,67       1,71       1,74       1,78       1,81       1,85       1,88       1,92       1,96       2,00       2,04       2,08       
69,8       69,8       69,9       69,9       69,9       69,9       69,9       70,0       70,0       70,0       70,0       70,1       70,1       70,1       70,1       70,2       70,2       70,2       70,2       70,3       
39,0 -      39,0 -      39,0 -      39,0 -      39,0 -      39,0 -      39,0 -      39,1 -      39,1 -      39,1 -      39,1 -      39,1 -      39,1 -      39,1 -      39,1 -      39,2 -      39,2 -      39,2 -      39,2 -      39,2 -      
30,85 30,86 30,87 30,88 30,89 30,90 30,91 30,92 30,93 30,94 30,95 30,96 30,97 30,98 30,99 31,00 31,01 31,02 31,04 31,05
1,58 1,61 1,64 1,67 1,71 1,74 1,77 1,81 1,85 1,88 1,92 1,96 2,00 2,04 2,08 2,12 2,16 2,21 2,25 2,29
2,55 2,60 2,65 2,71 2,76 2,82 2,87 2,93 2,99 3,05 3,11 3,17 3,23 3,30 3,36 3,43 3,50 3,57 3,64 3,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,91 0,93 0,95 0,97 0,99 1,01 1,03 1,05 1,07 1,09 1,11 1,13 1,16 1,18 1,20 1,23 1,25 1,28 1,30 1,33
0,74 0,75 0,77 0,79 0,80 0,82 0,83 0,85 0,87 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08
5,78 5,89 6,01 6,13 6,25 6,38 6,51 6,64 6,77 6,90 7,04 7,18 7,33 7,47 7,62 7,77 7,93 8,09 8,25 8,42
25,07 24,97 24,86 24,75 24,63 24,52 24,40 24,28 24,16 24,03 23,90 23,77 23,64 23,51 23,37 23,23 23,08 22,94 22,79 22,63
25,07 24,97 24,86 24,75 24,63 24,52 24,40 24,28 24,16 24,03 23,90 23,77 23,64 23,51 23,37 23,23 23,08 22,94 22,79 22,63
10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14,22 14,12 14,01 13,90 13,78 13,67 13,55 13,43 13,31 13,18 13,05 12,92 12,79 12,65 23,37 23,23 23,08 22,94 22,79 22,63
5,24 5,21 5,18 5,15 5,11 5,08 5,04 5,01 4,97 4,93 4,89 4,85 4,81 4,77 7,01 6,97 6,92 6,88 6,84 6,79
8,98 8,90 8,83 8,75 8,67 8,59 8,51 8,42 8,34 8,25 8,16 8,07 7,98 7,88 16,36 16,26 16,16 16,05 15,95 15,84
19,83 19,76 19,68 19,60 19,52 19,44 19,36 19,27 19,19 19,10 19,01 18,92 18,83 18,73 16,36 16,26 16,16 16,05 15,95 15,84
20,63 40,38 60,06 79,67 99,19 118,63 137,99 157,26 176,45 195,55 214,56 233,48 252,31 271,04 287,40 303,66 319,82 335,87 351,82 367,67
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
2.051     2.052     2.053     2.054   2.055     2.056     2.057   2.058   2.059   2.060   2.061   2.062   2.063     2.064   2.065   2.066   2.067   2.068   2.069   2.070     
760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     760,5     
960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     960,6     
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2,12       2,16       2,21       2,25       2,30       2,34       2,39       2,44       2,49       2,54       2,59       2,64       2,69       2,75       2,80       2,86       2,91       2,97       3,03       3,09       
70,3       70,3       70,4       70,4       70,4       70,5       70,5       70,5       70,6       70,6       70,6       70,7       70,7       70,7       70,8       70,8       70,8       70,9       70,9       71,0       
39,2 -      39,3 -      39,3 -      39,3 -      39,3 -      39,3 -      39,3 -      39,4 -      39,4 -      39,4 -      39,4 -      39,4 -      39,5 -      39,5 -      39,5 -      39,5 -      39,5 -      39,6 -      39,6 -      39,6 -      
31,06 31,07 31,09 31,10 31,11 31,13 31,14 31,16 31,17 31,19 31,20 31,22 31,23 31,25 31,27 31,28 31,30 31,32 31,34 31,36
2,34 2,39 2,44 2,48 2,53 2,58 2,64 2,69 2,74 2,80 2,85 2,91 2,97 3,03 3,09 3,15 3,21 3,28 3,34 3,41
3,79 3,86 3,94 4,02 4,10 4,18 4,27 4,35 4,44 4,53 4,62 4,71 4,81 4,90 5,00 5,10 5,20 5,31 5,41 5,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,35 1,38 1,41 1,44 1,47 1,50 1,53 1,56 1,59 1,62 1,65 1,68 1,72 1,75 1,79 1,82 1,86 1,90 1,93 1,97
1,10 1,12 1,14 1,17 1,19 1,21 1,24 1,26 1,29 1,31 1,34 1,37 1,39 1,42 1,45 1,48 1,51 1,54 1,57 1,60
8,58 8,76 8,93 9,11 9,29 9,48 9,67 9,86 10,06 10,26 10,46 10,67 10,89 11,10 11,33 11,55 11,78 12,02 12,26 12,51
22,48 22,32 22,16 21,99 21,82 21,65 21,48 21,30 21,12 20,93 20,74 20,55 20,35 20,15 19,94 19,73 19,52 19,30 19,08 18,85
22,48 22,32 22,16 21,99 21,82 21,65 21,48 21,30 21,12 20,93 20,74 20,55 20,35 20,15 19,94 19,73 19,52 19,30 19,08 18,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22,48 22,32 22,16 21,99 21,82 21,65 21,48 21,30 21,12 20,93 20,74 20,55 20,35 20,15 19,94 19,73 19,52 19,30 19,08 18,85
6,74 6,70 6,65 6,60 6,55 6,50 6,44 6,39 6,33 6,28 6,22 6,16 6,10 6,04 5,98 5,92 5,86 5,79 5,72 5,66
15,73 15,62 15,51 15,39 15,28 15,16 15,03 14,91 14,78 14,65 14,52 14,38 14,24 14,10 13,96 13,81 13,66 13,51 13,35 13,20
15,73 15,62 15,51 15,39 15,28 15,16 15,03 14,91 14,78 14,65 14,52 14,38 14,24 14,10 13,96 13,81 13,66 13,51 13,35 13,20
383,40 399,02 414,53 429,93 445,20 460,36 475,39 490,30 505,08 519,73 534,25 548,63 562,88 576,98 590,94 604,75 618,41 631,92 645,28 658,47
Notas: 
TURBINA BOMBA Introducir valores solo en celdas
Potencia MW 715 646
Utilización anual horas/año 1.690 2.366
Producción/Consumo GWh/año 1.208,35 1.528,44 79,06 %
PRECIO Energía (€/MWh) €/MWh 140,00 40,00
INVERSIÓN M€
AÑO ESTUDIO
IPC ( % ) 2,0 %
IPE ( % ) IPC- 0,00 2,0 %
Amortización contable 30 años
Tasa Nominal 5 %
Impuesto Sociedades 30 %
COSTES O y M
Canon Concesional 0,00 0,00 M€
Otros Canones 0,00 0,00 M€
Gastos explotación fijos 2,50 €/kW 1,79 M€
Gastos explotación variables 0,0010 €/kWh 2,84 M€
Gastos de administración y gestión 0,30 €/MWh         0,83 M€
Seguros 0,002 % /inversión 1,02 M€
antes de impuestos 22,74%
después de impuestos 16,57%
antes de impuestos 1.581 M€
después de impuestos 1.008 M€
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CUENTA EXPLOTACION 2.014    2.015       2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022       2.023  2.024 2.025,00 2.026   2.027   2.028   2.029   2.030     
INGRESOS (M€)
Energía vendida a la red GWh/año 1.308,4    ######## ######## ######## ######## ######## ######## 1.208,4    ######## ######## ######## 1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  
Energía comprada a la red GWh/año 1.528,4    ######## ######## ######## ######## ######## ######## 1.528,4    ######## ######## ######## 1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  
IPE (%) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
IPE ACUMULADO 1,02       1,04         1,06     1,08     1,10     1,13     1,15     1,17     1,20         1,22      1,24     1,27     1,29       1,32       1,35       1,37       1,40       
Ingresos venta energía (M€/año) 183        185,1       185,1   185,2   185,2   185,2   185,3   185,3   185,4       185,4    185,4   185,5   185,5     185,6     185,6     185,7     185,7     
Costes compra Energía (M€/año) 61 -         61,8 -        61,8 -    61,8 -    61,8 -    61,8 -    61,8 -    61,9 -    61,9 -        61,9 -     61,9 -    61,9 -    61,9 -      61,9 -      62,0 -      62,0 -      62,0 -      
INGRESOS NETOS (M€/año) 122,03 123,30 123,33 123,35 123,38 123,41 123,43 123,46 123,49 123,52 123,55 123,58 123,61 123,64 123,67 123,71 123,74
GASTOS (M€)
Gastos explotación fijos 1,79 1,82 1,86 1,90 1,93 1,97 2,01 2,05 2,09 2,14 2,18 2,22 2,27 2,31 2,36 2,41 2,45
Gastos explotación variables 2,84 2,89 2,95 3,01 3,07 3,13 3,19 3,26 3,32 3,39 3,46 3,53 3,60 3,67 3,74 3,82 3,89
Canon Concesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Canones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seguros 1,02 1,04 1,06 1,08 1,11 1,13 1,15 1,17 1,20 1,22 1,25 1,27 1,30 1,32 1,35 1,38 1,40
Gastos administración 0,83 0,85 0,87 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14
TOTAL GASTOS OPEX (M€/año) 6,48 6,61 6,74 6,88 7,01 7,15 7,30 7,44 7,59 7,74 7,90 8,06 8,22 8,38 8,55 8,72 8,89
MARGEN EXPLOTACION (M€/año) 116,69 116,59 116,48 116,37 116,25 116,14 116,02 115,90 115,78 115,65 115,52 115,39 115,26 115,12 114,99 114,85
CASH FLOW BRUTO (M€) -510,91 116,69 116,59 116,48 116,37 116,25 116,14 116,02 115,90 115,78 115,65 115,52 115,39 115,26 115,12 114,99 114,85
AMORTIZACION  LEGAL 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03
BENEFICIO BRUTO (M€/año) 99,66 99,56 99,45 99,34 99,22 99,11 98,99 98,87 98,75 98,62 98,49 98,36 98,23 98,09 97,96 97,82
0,00
IMPUESTO sociedades 30,00 % 31,43 31,40 31,37 31,33 31,30 31,26 31,23 31,19 31,16 31,12 31,08 31,04 31,00 30,96 30,92 30,88
BENEFICIO NETO 68,23 68,16 68,08 68,00 67,92 67,84 67,76 67,67 67,59 67,50 67,41 67,32 67,23 67,13 67,04 66,94
CASH FLOW NETO -510,91 85,26 85,19 85,11 85,03 84,95 84,87 84,79 84,71 84,62 84,53 84,44 84,35 84,26 84,16 84,07 83,97
CF ACUMULADO -510,91 -425,65 -340,47 -255,36 -170,32 -85,37 -0,50 84,29 169,00 253,62 338,15 422,59 506,94 591,20 675,36 759,43 843,40
DATOS ECONÓMICOS
CENTRAL BOMBEO DE MATALAVILLA (Alt. B OPTIMISTA)
DATOS FUNCIONALES
OBSERVACIONES
Rendimiento global
510,91
T.I.R. inversión (50 años)
VAN  (50 años)
VAN  (50 años)
2014 OBSERVACIONES
Costes unitarios Costes anuales
RESULTADOS ECONÓMICOS
T.I.R. Inversión (50 años)
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2.031     2.032     2.033     2.034   2.035     2.036     2.037   2.038   2.039   2.040   2.041   2.042   2.043     2.044   2.045   2.046   2.047   2.048   2.049   2.050     
1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  
1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
1,43       1,46       1,49       1,52       1,55       1,58       1,61       1,64       1,67       1,71       1,74       1,78       1,81       1,85       1,88       1,92       1,96       2,00       2,04       2,08       
185,8     185,8     185,9     185,9     186,0     186,1     186,1     186,2     186,2     186,3     186,4     186,4     186,5     186,6     186,6     186,7     186,8     186,8     186,9     187,0     
62,0 -      62,0 -      62,0 -      62,1 -      62,1 -      62,1 -      62,1 -      62,1 -      62,2 -      62,2 -      62,2 -      62,2 -      62,2 -      62,3 -      62,3 -      62,3 -      62,3 -      62,4 -      62,4 -      62,4 -      
123,77 123,81 123,84 123,88 123,92 123,96 123,99 124,03 124,07 124,11 124,16 124,20 124,24 124,29 124,33 124,38 124,42 124,47 124,52 124,57
2,50 2,55 2,60 2,66 2,71 2,76 2,82 2,88 2,93 2,99 3,05 3,11 3,17 3,24 3,30 3,37 3,44 3,50 3,57 3,65
3,97 4,05 4,13 4,22 4,30 4,39 4,47 4,56 4,65 4,75 4,84 4,94 5,04 5,14 5,24 5,35 5,45 5,56 5,67 5,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,43 1,46 1,49 1,52 1,55 1,58 1,61 1,64 1,68 1,71 1,74 1,78 1,81 1,85 1,89 1,93 1,96 2,00 2,04 2,08
1,17 1,19 1,21 1,24 1,26 1,29 1,31 1,34 1,37 1,39 1,42 1,45 1,48 1,51 1,54 1,57 1,60 1,63 1,67 1,70
9,07 9,25 9,44 9,63 9,82 10,02 10,22 10,42 10,63 10,84 11,06 11,28 11,51 11,74 11,97 12,21 12,45 12,70 12,96 13,22
114,70 114,56 114,41 114,25 114,10 113,94 113,78 113,61 113,44 113,27 113,10 112,92 112,74 112,55 112,36 112,17 111,97 111,77 111,56 111,35
114,70 114,56 114,41 114,25 114,10 113,94 113,78 113,61 113,44 113,27 113,10 112,92 112,74 112,55 112,36 112,17 111,97 111,77 111,56 111,35
17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97,67 97,53 97,38 97,22 97,07 96,91 96,75 96,58 96,41 96,24 96,07 95,89 95,71 95,52 112,36 112,17 111,97 111,77 111,56 111,35
30,83 30,79 30,75 30,70 30,65 30,61 30,56 30,51 30,46 30,41 30,35 30,30 30,24 30,19 33,71 33,65 33,59 33,53 33,47 33,41
66,84 66,73 66,63 66,52 66,41 66,30 66,19 66,07 65,96 65,84 65,71 65,59 65,46 65,33 78,65 78,52 78,38 78,24 78,09 77,95
83,87 83,77 83,66 83,55 83,44 83,33 83,22 83,11 82,99 82,87 82,74 82,62 82,49 82,36 78,65 78,52 78,38 78,24 78,09 77,95
927,27 1011,03 1094,69 1178,25 1261,69 1345,03 1428,25 1511,35 1594,34 1677,21 1759,95 1842,57 1925,06 2007,42 2086,08 2164,59 2242,97 2321,21 2399,30 2477,25
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
2.051     2.052     2.053     2.054   2.055     2.056     2.057   2.058   2.059   2.060   2.061   2.062   2.063     2.064   2.065   2.066   2.067   2.068   2.069   2.070     
1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  
1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2,12       2,16       2,21       2,25       2,30       2,34       2,39       2,44       2,49       2,54       2,59       2,64       2,69       2,75       2,80       2,86       2,91       2,97       3,03       3,09       
187,1     187,1     187,2     187,3     187,4     187,5     187,5     187,6     187,7     187,8     187,9     188,0     188,1     188,2     188,3     188,4     188,5     188,6     188,7     188,8     
62,4 -      62,5 -      62,5 -      62,5 -      62,5 -      62,6 -      62,6 -      62,6 -      62,7 -      62,7 -      62,7 -      62,8 -      62,8 -      62,8 -      62,8 -      62,9 -      62,9 -      63,0 -      63,0 -      63,0 -      
124,62 124,67 124,73 124,78 124,83 124,89 124,95 125,01 125,07 125,13 125,19 125,25 125,32 125,38 125,45 125,52 125,59 125,66 125,73 125,80
3,72 3,79 3,87 3,95 4,03 4,11 4,19 4,27 4,36 4,44 4,53 4,62 4,72 4,81 4,91 5,01 5,11 5,21 5,31 5,42
5,90 6,02 6,14 6,26 6,39 6,52 6,65 6,78 6,92 7,05 7,20 7,34 7,49 7,64 7,79 7,94 8,10 8,26 8,43 8,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,13 2,17 2,21 2,26 2,30 2,35 2,39 2,44 2,49 2,54 2,59 2,64 2,70 2,75 2,81 2,86 2,92 2,98 3,04 3,10
1,73 1,77 1,80 1,84 1,88 1,91 1,95 1,99 2,03 2,07 2,11 2,16 2,20 2,24 2,29 2,33 2,38 2,43 2,48 2,53
13,48 13,75 14,03 14,31 14,59 14,88 15,18 15,49 15,80 16,11 16,43 16,76 17,10 17,44 17,79 18,14 18,51 18,88 19,25 19,64
111,14 110,92 110,70 110,47 110,24 110,01 109,77 109,52 109,27 109,02 108,76 108,49 108,22 107,94 107,66 107,37 107,08 106,78 106,48 106,17
111,14 110,92 110,70 110,47 110,24 110,01 109,77 109,52 109,27 109,02 108,76 108,49 108,22 107,94 107,66 107,37 107,08 106,78 106,48 106,17
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111,14 110,92 110,70 110,47 110,24 110,01 109,77 109,52 109,27 109,02 108,76 108,49 108,22 107,94 107,66 107,37 107,08 106,78 106,48 106,17
33,34 33,28 33,21 33,14 33,07 33,00 32,93 32,86 32,78 32,70 32,63 32,55 32,47 32,38 32,30 32,21 32,12 32,03 31,94 31,85
77,80 77,65 77,49 77,33 77,17 77,00 76,84 76,66 76,49 76,31 76,13 75,94 75,75 75,56 75,36 75,16 74,96 74,75 74,53 74,32
77,80 77,65 77,49 77,33 77,17 77,00 76,84 76,66 76,49 76,31 76,13 75,94 75,75 75,56 75,36 75,16 74,96 74,75 74,53 74,32
2555,05 2632,70 2710,19 2787,52 2864,69 2941,69 3018,53 3095,19 3171,68 3247,99 3324,12 3400,06 3475,82 3551,38 3626,74 3701,90 3776,86 3851,60 3926,14 4000,45
Notas: 
TURBINA BOMBA Introducir valores solo en celdas
Potencia MW 715 646
Utilización anual horas/año 1.690 2.366
Producción/Consumo GWh/año 1.208,35 1.528,44 79,06 %
PRECIO Energía (€/MWh) €/MWh 120,00 40,00
INVERSIÓN M€
AÑO ESTUDIO
IPC ( % ) 2,0 %
IPE ( % ) IPC- 0,00 2,0 %
Amortización contable 30 años
Tasa Nominal 5 %
Impuesto Sociedades 30 %
COSTES O y M
Canon Concesional 0,00 0,00 M€
Otros Canones 0,00 0,00 M€
Gastos explotación fijos 2,50 €/kW 1,79 M€
Gastos explotación variables 0,0010 €/kWh 2,84 M€
Gastos de administración y gestión 0,30 €/MWh         0,83 M€
Seguros 0,002 % /inversión 1,02 M€
antes de impuestos 17,52%
después de impuestos 12,88%
antes de impuestos 1.096 M€
después de impuestos 669 M€
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CUENTA EXPLOTACION 2.014    2.015       2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022       2.023  2.024 2.025,00 2.026   2.027   2.028   2.029   2.030     
INGRESOS (M€)
Energía vendida a la red GWh/año 1.308,4    ######## ######## ######## ######## ######## ######## 1.208,4    ######## ######## ######## 1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  
Energía comprada a la red GWh/año 1.528,4    ######## ######## ######## ######## ######## ######## 1.528,4    ######## ######## ######## 1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  
IPE (%) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
IPE ACUMULADO 1,02       1,04         1,06     1,08     1,10     1,13     1,15     1,17     1,20         1,22      1,24     1,27     1,29       1,32       1,35       1,37       1,40       
Ingresos venta energía (M€/año) 157        158,6       158,7   158,7   158,7   158,8   158,8   158,8   158,9       158,9    159,0   159,0   159,0     159,1     159,1     159,2     159,2     
Costes compra Energía (M€/año) 61 -         61,8 -        61,8 -    61,8 -    61,8 -    61,8 -    61,8 -    61,9 -    61,9 -        61,9 -     61,9 -    61,9 -    61,9 -      61,9 -      62,0 -      62,0 -      62,0 -      
INGRESOS NETOS (M€/año) 95,86 96,86 96,88 96,90 96,92 96,94 96,97 96,99 97,01 97,03 97,06 97,08 97,10 97,13 97,15 97,18 97,21
GASTOS (M€)
Gastos explotación fijos 1,79 1,82 1,86 1,90 1,93 1,97 2,01 2,05 2,09 2,14 2,18 2,22 2,27 2,31 2,36 2,41 2,45
Gastos explotación variables 2,84 2,89 2,95 3,01 3,07 3,13 3,19 3,26 3,32 3,39 3,46 3,53 3,60 3,67 3,74 3,82 3,89
Canon Concesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Canones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seguros 1,02 1,04 1,06 1,08 1,11 1,13 1,15 1,17 1,20 1,22 1,25 1,27 1,30 1,32 1,35 1,38 1,40
Gastos administración 0,83 0,85 0,87 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14
TOTAL GASTOS OPEX (M€/año) 6,48 6,61 6,74 6,88 7,01 7,15 7,30 7,44 7,59 7,74 7,90 8,06 8,22 8,38 8,55 8,72 8,89
MARGEN EXPLOTACION (M€/año) 90,25 90,14 90,03 89,91 89,79 89,67 89,55 89,42 89,29 89,16 89,02 88,89 88,75 88,61 88,46 88,31
CASH FLOW BRUTO (M€) -510,91 90,25 90,14 90,03 89,91 89,79 89,67 89,55 89,42 89,29 89,16 89,02 88,89 88,75 88,61 88,46 88,31
AMORTIZACION  LEGAL 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03
BENEFICIO BRUTO (M€/año) 73,22 73,11 73,00 72,88 72,76 72,64 72,51 72,39 72,26 72,13 71,99 71,86 71,72 71,58 71,43 71,28
0,00
IMPUESTO sociedades 30,00 % 23,50 23,47 23,43 23,40 23,36 23,32 23,29 23,25 23,21 23,17 23,13 23,09 23,05 23,01 22,96 22,92
BENEFICIO NETO 49,72 49,64 49,56 49,48 49,40 49,31 49,23 49,14 49,05 48,96 48,86 48,77 48,67 48,57 48,47 48,36
CASH FLOW NETO -510,91 66,75 66,68 66,59 66,51 66,43 66,34 66,26 66,17 66,08 65,99 65,89 65,80 65,70 65,60 65,50 65,40
CF ACUMULADO -510,91 -444,16 -377,48 -310,89 -244,38 -177,95 -111,60 -45,34 20,83 86,91 152,89 218,79 284,58 350,28 415,88 481,38 546,78
DATOS ECONÓMICOS
CENTRAL BOMBEO DE MATALAVILLA (Alt.B MEDIO)
DATOS FUNCIONALES
OBSERVACIONES
Rendimiento global
510,91
T.I.R. inversión (50 años)
VAN  (50 años)
VAN  (50 años)
2014 OBSERVACIONES
Costes unitarios Costes anuales
RESULTADOS ECONÓMICOS
T.I.R. Inversión (50 años)
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2.031     2.032     2.033     2.034   2.035     2.036     2.037   2.038   2.039   2.040   2.041   2.042   2.043     2.044   2.045   2.046   2.047   2.048   2.049   2.050     
1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  
1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
1,43       1,46       1,49       1,52       1,55       1,58       1,61       1,64       1,67       1,71       1,74       1,78       1,81       1,85       1,88       1,92       1,96       2,00       2,04       2,08       
159,2     159,3     159,3     159,4     159,4     159,5     159,5     159,6     159,6     159,7     159,7     159,8     159,8     159,9     160,0     160,0     160,1     160,1     160,2     160,3     
62,0 -      62,0 -      62,0 -      62,1 -      62,1 -      62,1 -      62,1 -      62,1 -      62,2 -      62,2 -      62,2 -      62,2 -      62,2 -      62,3 -      62,3 -      62,3 -      62,3 -      62,4 -      62,4 -      62,4 -      
97,23 97,26 97,29 97,32 97,35 97,38 97,41 97,44 97,47 97,50 97,53 97,57 97,60 97,64 97,67 97,71 97,74 97,78 97,82 97,86
2,50 2,55 2,60 2,66 2,71 2,76 2,82 2,88 2,93 2,99 3,05 3,11 3,17 3,24 3,30 3,37 3,44 3,50 3,57 3,65
3,97 4,05 4,13 4,22 4,30 4,39 4,47 4,56 4,65 4,75 4,84 4,94 5,04 5,14 5,24 5,35 5,45 5,56 5,67 5,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,43 1,46 1,49 1,52 1,55 1,58 1,61 1,64 1,68 1,71 1,74 1,78 1,81 1,85 1,89 1,93 1,96 2,00 2,04 2,08
1,17 1,19 1,21 1,24 1,26 1,29 1,31 1,34 1,37 1,39 1,42 1,45 1,48 1,51 1,54 1,57 1,60 1,63 1,67 1,70
9,07 9,25 9,44 9,63 9,82 10,02 10,22 10,42 10,63 10,84 11,06 11,28 11,51 11,74 11,97 12,21 12,45 12,70 12,96 13,22
88,16 88,01 87,85 87,69 87,53 87,36 87,19 87,02 86,84 86,66 86,47 86,29 86,10 85,90 85,70 85,50 85,29 85,08 84,86 84,64
88,16 88,01 87,85 87,69 87,53 87,36 87,19 87,02 86,84 86,66 86,47 86,29 86,10 85,90 85,70 85,50 85,29 85,08 84,86 84,64
17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71,13 70,98 70,82 70,66 70,50 70,33 70,16 69,99 69,81 69,63 69,44 69,26 69,06 68,87 85,70 85,50 85,29 85,08 84,86 84,64
22,87 22,83 22,78 22,73 22,68 22,63 22,58 22,53 22,48 22,42 22,37 22,31 22,25 22,19 25,71 25,65 25,59 25,52 25,46 25,39
48,26 48,15 48,04 47,93 47,81 47,70 47,58 47,46 47,33 47,21 47,08 46,95 46,81 46,68 59,99 59,85 59,70 59,55 59,40 59,25
65,29 65,18 65,07 64,96 64,84 64,73 64,61 64,49 64,36 64,24 64,11 63,98 63,84 63,71 59,99 59,85 59,70 59,55 59,40 59,25
612,07 677,25 742,32 807,28 872,12 936,85 1001,46 1065,95 1130,31 1194,55 1258,66 1322,64 1386,48 1450,18 1510,18 1570,02 1629,73 1689,28 1748,68 1807,93
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
2.051     2.052     2.053     2.054   2.055     2.056     2.057   2.058   2.059   2.060   2.061   2.062   2.063     2.064   2.065   2.066   2.067   2.068   2.069   2.070     
1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  
1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2,12       2,16       2,21       2,25       2,30       2,34       2,39       2,44       2,49       2,54       2,59       2,64       2,69       2,75       2,80       2,86       2,91       2,97       3,03       3,09       
160,3     160,4     160,5     160,5     160,6     160,7     160,8     160,8     160,9     161,0     161,1     161,1     161,2     161,3     161,4     161,5     161,6     161,7     161,8     161,9     
62,4 -      62,5 -      62,5 -      62,5 -      62,5 -      62,6 -      62,6 -      62,6 -      62,7 -      62,7 -      62,7 -      62,8 -      62,8 -      62,8 -      62,8 -      62,9 -      62,9 -      63,0 -      63,0 -      63,0 -      
97,90 97,94 97,98 98,02 98,07 98,11 98,16 98,20 98,25 98,30 98,34 98,39 98,44 98,50 98,55 98,60 98,66 98,71 98,77 98,83
3,72 3,79 3,87 3,95 4,03 4,11 4,19 4,27 4,36 4,44 4,53 4,62 4,72 4,81 4,91 5,01 5,11 5,21 5,31 5,42
5,90 6,02 6,14 6,26 6,39 6,52 6,65 6,78 6,92 7,05 7,20 7,34 7,49 7,64 7,79 7,94 8,10 8,26 8,43 8,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,13 2,17 2,21 2,26 2,30 2,35 2,39 2,44 2,49 2,54 2,59 2,64 2,70 2,75 2,81 2,86 2,92 2,98 3,04 3,10
1,73 1,77 1,80 1,84 1,88 1,91 1,95 1,99 2,03 2,07 2,11 2,16 2,20 2,24 2,29 2,33 2,38 2,43 2,48 2,53
13,48 13,75 14,03 14,31 14,59 14,88 15,18 15,49 15,80 16,11 16,43 16,76 17,10 17,44 17,79 18,14 18,51 18,88 19,25 19,64
84,42 84,19 83,96 83,72 83,47 83,23 82,97 82,72 82,45 82,18 81,91 81,63 81,35 81,06 80,76 80,46 80,15 79,84 79,52 79,19
84,42 84,19 83,96 83,72 83,47 83,23 82,97 82,72 82,45 82,18 81,91 81,63 81,35 81,06 80,76 80,46 80,15 79,84 79,52 79,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84,42 84,19 83,96 83,72 83,47 83,23 82,97 82,72 82,45 82,18 81,91 81,63 81,35 81,06 80,76 80,46 80,15 79,84 79,52 79,19
25,33 25,26 25,19 25,12 25,04 24,97 24,89 24,81 24,74 24,66 24,57 24,49 24,40 24,32 24,23 24,14 24,05 23,95 23,85 23,76
59,09 58,93 58,77 58,60 58,43 58,26 58,08 57,90 57,72 57,53 57,34 57,14 56,94 56,74 56,53 56,32 56,11 55,89 55,66 55,43
59,09 58,93 58,77 58,60 58,43 58,26 58,08 57,90 57,72 57,53 57,34 57,14 56,94 56,74 56,53 56,32 56,11 55,89 55,66 55,43
1867,03 1925,96 1984,73 2043,33 2101,76 2160,02 2218,10 2276,00 2333,72 2391,25 2448,59 2505,73 2562,67 2619,41 2675,95 2732,27 2788,37 2844,26 2899,92 2955,35
Notas: 
TURBINA BOMBA Introducir valores solo en celdas
Potencia MW 715 646
Utilización anual horas/año 1.690 2.366
Producción/Consumo GWh/año 1.208,35 1.528,44 79,06 %
PRECIO Energía (€/MWh) €/MWh 80,00 40,00
INVERSIÓN M€
AÑO ESTUDIO
IPC ( % ) 2,0 %
IPE ( % ) IPC- 0,00 2,0 %
Amortización contable 30 años
Tasa Nominal 5 %
Impuesto Sociedades 30 %
COSTES O y M
Canon Concesional 0,00 0,00 M€
Otros Canones 0,00 0,00 M€
Gastos explotación fijos 2,50 €/kW 1,79 M€
Gastos explotación variables 0,0010 €/kWh 2,84 M€
Gastos de administración y gestión 0,30 €/MWh         0,83 M€
Seguros 0,002 % /inversión 1,02 M€
antes de impuestos 6,64%
después de impuestos 4,87%
antes de impuestos 127 M€
después de impuestos -10 M€
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CUENTA EXPLOTACION 2.014    2.015       2.016    2.017   2.018    2.019    2.020   2.021   2.022      2.023   2.024 2.025,00 2.026   2.027   2.028   2.029     
INGRESOS (M€)
Energía vendida a la red GWh/año 1.308,4    1.208,4    1.208,4   1.208,4   1.208,4    1.208,4   1.208,4   1.208,4    1.208,4  ######## ######## 1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  
Energía comprada a la red GWh/año 1.528,4    1.528,4    1.528,4   1.528,4   1.528,4    1.528,4   1.528,4   1.528,4    1.528,4  ######## ######## 1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  
IPE (%) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
IPE ACUMULADO 1,02       1,04         1,06         1,08        1,10        1,13         1,15        1,17        1,20         1,22       1,24     1,27     1,29       1,32       1,35       1,37       
Ingresos venta energía (M€/año) 105        105,8       105,8       105,8      105,8      105,8       105,9      105,9      105,9       105,9     106,0   106,0   106,0     106,0     106,1     106,1     
Costes compra Energía (M€/año) 61 -         61,8 -        61,8 -        61,8 -       61,8 -       61,8 -        61,8 -       61,9 -       61,9 -        61,9 -      61,9 -    61,9 -    61,9 -      61,9 -      62,0 -      62,0 -      
INGRESOS NETOS (M€/año) 43,53 43,98 43,99 44,00 44,01 44,02 44,03 44,04 44,05 44,06 44,07 44,08 44,09 44,10 44,12 44,13
GASTOS (M€)
Gastos explotación fijos 1,79 1,82 1,86 1,90 1,93 1,97 2,01 2,05 2,09 2,14 2,18 2,22 2,27 2,31 2,36 2,41
Gastos explotación variables 2,84 2,89 2,95 3,01 3,07 3,13 3,19 3,26 3,32 3,39 3,46 3,53 3,60 3,67 3,74 3,82
Canon Concesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Canones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seguros 1,02 1,04 1,06 1,08 1,11 1,13 1,15 1,17 1,20 1,22 1,25 1,27 1,30 1,32 1,35 1,38
Gastos administración 0,83 0,85 0,87 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12
TOTAL GASTOS OPEX (M€/año) 6,48 6,61 6,74 6,88 7,01 7,15 7,30 7,44 7,59 7,74 7,90 8,06 8,22 8,38 8,55 8,72
MARGEN EXPLOTACION (M€/año) 37,37 37,25 37,13 37,00 36,87 36,73 36,60 36,46 36,32 36,17 36,03 35,88 35,72 35,57 35,41
CASH FLOW BRUTO (M€) -510,91 37,37 37,25 37,13 37,00 36,87 36,73 36,60 36,46 36,32 36,17 36,03 35,88 35,72 35,57 35,41
AMORTIZACION  LEGAL 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03
BENEFICIO BRUTO (M€/año) 20,34 20,22 20,10 19,97 19,84 19,70 19,57 19,43 19,29 19,14 19,00 18,85 18,69 18,54 18,38
0,00
IMPUESTO sociedades 30,00 % 7,64 7,60 7,56 7,52 7,48 7,44 7,40 7,36 7,32 7,28 7,23 7,19 7,14 7,09 7,05
BENEFICIO NETO 12,71 12,62 12,53 12,44 12,35 12,26 12,16 12,07 11,97 11,87 11,76 11,66 11,55 11,44 11,33
CASH FLOW NETO -510,91 29,74 29,65 29,56 29,47 29,38 29,29 29,20 29,10 29,00 28,90 28,80 28,69 28,58 28,47 28,36
CF ACUMULADO -510,91 -481,17 -451,52 -421,96 -392,48 -363,10 -333,81 -304,61 -275,52 -246,52 -217,62 -188,82 -160,13 -131,55 -103,08 -74,72
DATOS ECONÓMICOS
CENTRAL BOMBEO DE MATALAVILLA (Alt. B PESIMISTA)
DATOS FUNCIONALES
OBSERVACIONES
Rendimiento global
510,91
T.I.R. inversión (50 años)
VAN  (50 años)
VAN  (50 años)
2014 OBSERVACIONES
Costes unitarios Costes anuales
RESULTADOS ECONÓMICOS
T.I.R. Inversión (50 años)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
2.030     2.031     2.032     2.033   2.034     2.035     2.036   2.037   2.038   2.039   2.040   2.041   2.042     2.043   2.044   2.045   2.046   2.047   2.048   2.049     
1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  
1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
1,40       1,43       1,46       1,49       1,52       1,55       1,58       1,61       1,64       1,67       1,71       1,74       1,78       1,81       1,85       1,88       1,92       1,96       2,00       2,04       
106,1     106,2     106,2     106,2     106,3     106,3     106,3     106,4     106,4     106,4     106,5     106,5     106,5     106,6     106,6     106,6     106,7     106,7     106,8     106,8     
62,0 -      62,0 -      62,0 -      62,0 -      62,1 -      62,1 -      62,1 -      62,1 -      62,1 -      62,2 -      62,2 -      62,2 -      62,2 -      62,2 -      62,3 -      62,3 -      62,3 -      62,3 -      62,4 -      62,4 -      
44,14 44,15 44,16 44,18 44,19 44,20 44,22 44,23 44,24 44,26 44,27 44,29 44,30 44,32 44,33 44,35 44,37 44,38 44,40 44,42
2,45 2,50 2,55 2,60 2,66 2,71 2,76 2,82 2,88 2,93 2,99 3,05 3,11 3,17 3,24 3,30 3,37 3,44 3,50 3,57
3,89 3,97 4,05 4,13 4,22 4,30 4,39 4,47 4,56 4,65 4,75 4,84 4,94 5,04 5,14 5,24 5,35 5,45 5,56 5,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,40 1,43 1,46 1,49 1,52 1,55 1,58 1,61 1,64 1,68 1,71 1,74 1,78 1,81 1,85 1,89 1,93 1,96 2,00 2,04
1,14 1,17 1,19 1,21 1,24 1,26 1,29 1,31 1,34 1,37 1,39 1,42 1,45 1,48 1,51 1,54 1,57 1,60 1,63 1,67
8,89 9,07 9,25 9,44 9,63 9,82 10,02 10,22 10,42 10,63 10,84 11,06 11,28 11,51 11,74 11,97 12,21 12,45 12,70 12,96
35,25 35,08 34,91 34,74 34,56 34,38 34,20 34,01 33,82 33,63 33,43 33,23 33,02 32,81 32,60 32,38 32,16 31,93 31,70 31,46
35,25 35,08 34,91 34,74 34,56 34,38 34,20 34,01 33,82 33,63 33,43 33,23 33,02 32,81 32,60 32,38 32,16 31,93 31,70 31,46
17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18,22 18,05 17,88 17,71 17,53 17,35 17,17 16,98 16,79 16,60 16,40 16,20 15,99 15,78 15,57 32,38 32,16 31,93 31,70 31,46
7,00 6,95 6,90 6,85 6,79 6,74 6,68 6,63 6,57 6,51 6,45 6,39 6,33 6,27 6,20 9,71 9,65 9,58 9,51 9,44
11,22 11,10 10,98 10,86 10,74 10,61 10,49 10,36 10,22 10,09 9,95 9,81 9,66 9,52 9,37 22,67 22,51 22,35 22,19 22,02
28,25 28,13 28,01 27,89 27,77 27,64 27,52 27,39 27,25 27,12 26,98 26,84 26,69 26,55 26,40 22,67 22,51 22,35 22,19 22,02
-46,47 -18,33 9,68 37,57 65,34 92,99 120,50 147,89 175,14 202,26 229,24 256,08 282,77 309,31 335,71 358,37 380,88 403,24 425,42 447,45
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
2.050     2.051     2.052     2.053   2.054     2.055     2.056   2.057   2.058   2.059   2.060   2.061   2.062     2.063   2.064   2.065   2.066   2.067   2.068   2.069     
1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  1.208,4  
1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  1.528,4  
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2,08       2,12       2,16       2,21       2,25       2,30       2,34       2,39       2,44       2,49       2,54       2,59       2,64       2,69       2,75       2,80       2,86       2,91       2,97       3,03       
106,8     106,9     106,9     107,0     107,0     107,1     107,1     107,2     107,2     107,3     107,3     107,4     107,4     107,5     107,5     107,6     107,7     107,7     107,8     107,8     
62,4 -      62,4 -      62,5 -      62,5 -      62,5 -      62,5 -      62,6 -      62,6 -      62,6 -      62,7 -      62,7 -      62,7 -      62,8 -      62,8 -      62,8 -      62,8 -      62,9 -      62,9 -      63,0 -      63,0 -      
44,44 44,45 44,47 44,49 44,51 44,53 44,55 44,57 44,59 44,61 44,63 44,66 44,68 44,70 44,73 44,75 44,77 44,80 44,82 44,85
3,65 3,72 3,79 3,87 3,95 4,03 4,11 4,19 4,27 4,36 4,44 4,53 4,62 4,72 4,81 4,91 5,01 5,11 5,21 5,31
5,79 5,90 6,02 6,14 6,26 6,39 6,52 6,65 6,78 6,92 7,05 7,20 7,34 7,49 7,64 7,79 7,94 8,10 8,26 8,43
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,08 2,13 2,17 2,21 2,26 2,30 2,35 2,39 2,44 2,49 2,54 2,59 2,64 2,70 2,75 2,81 2,86 2,92 2,98 3,04
1,70 1,73 1,77 1,80 1,84 1,88 1,91 1,95 1,99 2,03 2,07 2,11 2,16 2,20 2,24 2,29 2,33 2,38 2,43 2,48
13,22 13,48 13,75 14,03 14,31 14,59 14,88 15,18 15,49 15,80 16,11 16,43 16,76 17,10 17,44 17,79 18,14 18,51 18,88 19,25
31,22 30,97 30,72 30,47 30,20 29,94 29,67 29,39 29,11 28,82 28,52 28,22 27,92 27,60 27,29 26,96 26,63 26,29 25,95 25,60
31,22 30,97 30,72 30,47 30,20 29,94 29,67 29,39 29,11 28,82 28,52 28,22 27,92 27,60 27,29 26,96 26,63 26,29 25,95 25,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31,22 30,97 30,72 30,47 30,20 29,94 29,67 29,39 29,11 28,82 28,52 28,22 27,92 27,60 27,29 26,96 26,63 26,29 25,95 25,60
9,37 9,29 9,22 9,14 9,06 8,98 8,90 8,82 8,73 8,65 8,56 8,47 8,38 8,28 8,19 8,09 7,99 7,89 7,78 7,68
21,85 21,68 21,51 21,33 21,14 20,96 20,77 20,57 20,37 20,17 19,97 19,76 19,54 19,32 19,10 18,87 18,64 18,40 18,16 17,92
21,85 21,68 21,51 21,33 21,14 20,96 20,77 20,57 20,37 20,17 19,97 19,76 19,54 19,32 19,10 18,87 18,64 18,40 18,16 17,92
469,30 490,98 512,49 533,81 554,96 575,91 596,68 617,25 637,63 657,80 677,77 697,52 717,06 736,39 755,49 774,36 793,00 811,41 829,57 847,49
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1. DATOS GENERALES  
 
 Nombre del proyecto:  
 
PROYECTO BÁSICO DEL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DEL BOMBEO 
REVERSIBLE DE MATALAVILLA-SALENTINOS.   
 
 Situación: 
 
T.M. Páramo de Sil (LEÓN) 
 
 El presupuesto de ejecución material de las obras proyectadas a ejecutar es de:  
 
232.223.381,91€ 
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON NOVENTA Y UN € 
 
 Plazo de ejecución previsto:  
 
59 MESES 
 
2. OBJETOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
El presente ESTUDIO de SEGURIDAD Y SALUD tiene por objeto describir las técnicas de 
prevención de accidentes a utilizar en las obras del  PROYECTO BÁSICO DEL 
APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DEL BOMBEO REVERSIBLE DE 
MATALAVILLA-SALENTINOS.   
 
Se redacta en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. Desarrollando 
la obligación del contratista de cumplimiento de toda la legislación y normativa referente a 
Seguridad y Salud Laboral en Obra o en los trabajos conectados con ella como 
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reparaciones, transporte, conservación, entrenamiento, mantenimiento y a la disposición 
de instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores.  
Se hace constar la obligación que en todo caso tiene el contratista de conocer y cumplir 
dichas disposiciones, aunque no se le haga notificación expresa al respecto y dar 
prioridad de atención y dedicación a la Seguridad y Salud, poniendo todos los medios 
humanos y materiales suficientes, y aunque algún elemento no figurase expresamente en 
el presente Estudio.  
 
3. DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS  
 
3.1. Características y descripción de la obra  
 
La Obra que se trata en el presente proyecto consiste en un PROYECTO BÁSICO DEL 
APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DEL BOMBEO REVERSIBLE DE 
MATALAVILLA-SALENTINOS.   
El proyecto se compone de un depósito superior, depósito inferior, galería de alta presión,   
galería de baja presión, toma inferior, central hidroeléctrica y el parque exterior de la 
subestación eléctrica.  
 
Descripción de la obra  
 
 Depósito superior  
La balsa superior situará su coronación en cota 1610 msnm. La cota de fondo será la 
1588,50 msnm por lo que la altura interior del dique será de 21.5 m. La cota máxima de 
lámina de agua se sitúa en la 1608,50 msnm, por lo que el resguardo previsto es de 1,5 
m. Los taludes interiores y exteriores de la balsa contarán con una pendiente 1/1,8. 
Se ha previsto una importante excavación para generar una explanación suficientemente 
amplia como para contener una balsa de capacidad de volumen almacenado de 2,7 Hm3. 
El material de excavación será empleado para la construcción del dique, previo 
machaqueo, clasificación y cribado. El balance de tierras proporciona un exceso de 
material que en parte podrá ser depositado junto a los taludes de la propia balsa, 
generando una geometría irregular que favorecerá la integración visual. 
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Se dispondrá de un camino perimetral para la inspección y mantenimiento con vallado de 
protección. Se impermeabilizará mediante un fieltro de geotéxtil y una lámina de PEAD. 
 
 Depósito inferior  
El depósito inferior lo constituye el embalse de Matalavilla. Esta tiene un volumen útil 
65 Hm3. 
 
 Galería de alta presión 
 
La conducción forzada se ha proyectado con un diámetro interior de 4,5 m. Está 
recubierta de hormigón, con un espesor de 0,5 m, y con chapa de acero (Véase Anejo 5 
de Estudio de Túneles).  
La galería de alta presión se inicia mediante un pozo vertical de 20 m de longitud 
excavado en mina. Este pozo enlaza mediante un codo de 10 m de radio con un tramo 
horizontal de 189 m de longitud en el que se instalarán dos válvulas de mariposa para 
permitir el cierre de la galería. Las válvulas se situarán en una cámara a la que se tendrá 
acceso desde el exterior mediante unas escaleras que descenderán 23,65 m por una 
galería vertical, la cual se proyecta con dimensiones suficientes para permitir el izado de 
las válvulas y de los elementos auxiliares. A 25 m aguas abajo de las válvulas se produce 
otro codo, de las mismas características que el anterior, y se recupera la alineación 
vertical, descendiendo sin variaciones hasta alcanzar la cota 1188 msnm, prosigue con 
una pendiente del 23% en una longitud de 1305 m hasta las proximidades de la caverna, 
donde tras un codo adopta una alineación horizontal hasta enlazar con la turbina. Este 
tramo horizontal se sitúa en cota 860 msnm y cuenta con una longitud de 167,3 m. hasta 
la bifurcación. El tramo vertical se excavará en sección circular de 5.5 m de diámetro 
mínimo, previéndose un recubrimiento de hormigón armado de 50 cm y un blindaje de 
acero de un mínimo de 2 cm de espesor de acero S355. 
 
 Central  
La central se proyecta en una caverna situada al final de la conducción de alta presión, 
con los dos grupos de Turbinas Francis dispuestos alineados de forma que la restitución 
enlaza directamente con la galería de baja presión en dirección al embalse inferior. 
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 Galería de baja presión  
La galería de baja presión se inicia en la aspiración de las turbo-bombas, en cota 852,55 
msnm. La galería se prolonga con una pendiente de 4.25% hacia el embalse de 
Matalavilla, en una longitud de 1115.9 m, tras la cual se produce un leve codo de 2.44º 
con el que adopta una alineación horizontal. A 33 m aguas abajo del codo se sitúa la torre 
de compuertas, desde la que se podrá aislar la conducción. En este tramo la sección será 
cuadrada de 4,5 m de lado, por lo que tanto aguas arriba como aguas abajo, se habrán 
situado dos transiciones redondo cuadrado. 
A 114,6 m aguas abajo de esta torre se llega al embalse, en el que se realizará una obra 
de captación-restitución, consistente en un ensanchamiento con formas hidrodinámicas 
que minimicen las pérdidas de carga, consistente en una gran losa y dos muros de 
contención laterales. Encajando en este sistema se situará una reja que evite la entrada 
de cuerpos flotantes. 
La totalidad de la galería contará con un diámetro interior de 4.5 m. El espesor del 
recubrimiento de hormigón armado será de 50 cm mínimo y se blindará en su totalidad 
con 2 cm de chapa de acero S355 
 
 Parque exterior subestación eléctrica 
El parque exterior está situado en el margen izquierdo del río Salentinos. Las dimensiones 
en planta del parque son de 104 x 70 m.  
 
3.2. Previsión de medios humanos para el desarrollo de la obra  
 
El personal máximo previsto para la realización de las obras se estima en (estos datos se 
precisarán en el proyecto constructivo, estos son solo una aproximación):  
CARGA MEDIA: 40 TRABAJADORES  
CARGA MÁXIMA: 75 TRABAJADORES  
Todos los trabajadores recibirán información de los trabajos a realizar y de los riesgos que 
conllevan, así como formación para la correcta adopción de medidas de seguridad para 
anularlos y/o neutralizarlos mediante la implantación de medios de protección colectiva, 
en primer lugar, y utilización de equipos de protección individual, en segundo lugar. 
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3.3. Interferencias y servicios afectados por la situación de la 
obra  
 
Antes del inicio de las obras se obtendrá toda la información posible de las instalaciones  
existentes al igual que se deberá inspeccionar visualmente “in situ” los posibles servicios  
no documentados por las diferentes compañías o que se encuentren ocultos.  
Si durante la realización de trabajos en la obra se detecta alguna interferencia con 
Servicios Públicos (líneas eléctricas, gas, agua, teléfonos, etc ), se acordonará la zona y 
se solicitará a la Compañía instaladora, por escrito, proceder a la desviación de la/s 
misma/s. Si no es posible la paralización de los trabajos se comunicará al Servicio de 
Prevención quien dará instrucciones sobre las medidas preventivas a adoptar.  
Mientras la desviación no se haga efectiva, se adoptarán las siguientes medidas 
preventivas.  
 
3.3.1. Líneas eléctricas de alta tensión 
 
Aéreas  
Se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más 
próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la 
máquina, considerando siempre la situación más desfavorable.  
Los criterios preventivos que pueden aplicarse y que están recogidos en muchas 
publicaciones especializadas, como las de la Comisión Técnica Permanente de la 
Asociación de Medicina y Seguridad en el Trabajo de UNESA, dan como "Distancias 
Mínimas" de seguridad las siguientes:  
- 3 m para T < 66000V 
- 5 m para T > 66000V 
La distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del alejamiento de 
los soportes de ésta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por 
este hecho, disminuye la distancia con respecto al suelo.  
Ésta puede reducirse en varios metros en caso de fuerte aumento de la temperatura. El 
viento provoca un balanceo de los conductores, cuya amplitud también puede alcanzar 
varios metros.  
 
Como resumen debe considerarse siempre la situación más desfavorable.  
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Distancia de los conductores al terreno 
La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha 
vertical, queden situados por encima de cualquier punto del terreno o superficie de agua 
no navegable, a una altura mínima de:  
 
U = Tensión nominal de la línea en KV.  
Con un mínimo de 6,00 metros.  
 
Puesta en obra de los aparatos de elevación 
Los aparatos de elevación y sus cargas, que en el curso de sus movimientos, 
permanecen fuera de la zona peligrosa, pueden ponerse en servicio sin tomar medidas 
especiales. No obstante, hay que tener en cuenta: 
- La desviación con relación a la vertical por el balanceo de las cargas.  
- La dilatación de los conductores de la línea por la variación de la temperatura, y el 
consiguiente cambio de la longitud de la catenaria de los cables.  
Si los aparatos de elevación o cargas suspendidas pueden penetrar en la zona peligrosa, 
deben adoptarse algunas de las siguientes medidas de seguridad:  
- Desplazar la línea.  
- Aislar los conductores desnudos: la colocación y quitado del aislamiento deben hacerse 
por el propietario de la línea.  
- Limitar el movimiento de traslación, de rotación y de elevación del ingenio por 
dispositivos de parada mecánicos.  
- Limitar la zona de trabajo de los ingenios por barreras de protección.  
- Éstas delimitan la distancia mínima entre el ingenio y la línea.  
 
Bloqueos y barreras de protección 
Para las máquinas, como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que 
no deben traspasar y, para ello, se interpondrán barreras que impidan todo contacto con 
las partes en tensión.  Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los 
esfuerzos mecánicos usuales.  
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Las barreras de protección son construcciones formadas, generalmente, por soportes 
colocados verticalmente y cuyo pie está sólidamente afincado en el suelo, arriostrados por 
medio de cables, unidos por largueros o tablas.  
Los largueros o las tablas deben de impedir el acceso a la zona peligrosa.  
El espacio vertical máximo entre los largueros o las tablas no debe de sobrepasar de 1,00 
m.   
En lugar de colocar los largueros o las tablas, se pueden utilizar cables de retención 
provistos de la adecuada señalización.  
Los cables deben estar siempre bien tensos. El espacio vertical entre los cables de 
retención no debe ser superior a 0,50 m.  
La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en 
función de la fuerza de los vientos que soplan en la zona.  
Se colocarán redes cuya abertura de las mallas no sobrepase los 6 cm entre los 
largueros, las tablas o los cables de retención, para evitar que elementos metálicos de 
andamios, hierros de armadura, etc., puedan penetrar en la zona de riesgo.  
 
Paso bajo líneas aéreas en tensión 
La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, debe estar delimitada por 
barreras de protección, indicadoras del gálibo máximo permisible de seguridad.  
Las barreras de gálibo generalmente están compuestas por dos largueros colocados 
verticalmente, sólidamente anclados, unidos a la altura de paso máximo admisible por un 
larguero horizontal.  
En lugar del larguero horizontal, se puede utilizar un cable de retención bien tenso, 
provisto de señalización.  
Deben colocarse barreras de protección en cada lado de la línea aérea. Su alejamiento de 
la zona peligrosa viene determinado por la configuración de lugares bajo la línea aérea 
(depresiones de terreno o terraplenes).  
La altura de paso máximo debe de ser señalada por paneles apropiados fijados a la 
barrera de protección.  
Las entradas del paso deben de señalarse en los dos lados. 
Recomendaciones a observar en caso de accidente. 
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Caída de línea 
Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista 
compruebe que están sin tensión.  
No se deben tocar a las personas en contacto con una línea eléctrica. En el caso de estar 
seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima 
mediante elementos no conductores, sin tocarla directamente.  
 
Accidente con máquinas 
En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., 
sobre cubiertas neumáticas deben observarse las siguientes normas:  
El conductor o maquinista: 
- Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder.  
- Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre de  
riesgo de electrocución.  
- Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa.  
- Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina.  
- 
es imposible separar la máquina y, en caso de absoluta necesidad, el conductor o 
maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, si no que saltará lo más lejos 
posible de la máquina, evitando tocar ésta.  
 
Normas generales de actuación 
- No tocar la máquina o la línea caída a tierra.  
- Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos, para asegurar que los valores 
de la tensión de paso concéntricos al punto en que la máquina o línea hace tierra, 
pudieran dar lugar a gradientes de potencial muy peligrosos.  
- Advertir a las otras personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no 
acercarse a la máquina.  
- Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se 
abandone la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima.  
 
Subterráneas  
Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricas 
enterradas, es recomendable atender a las siguientes normas:  
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- No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable.  
- Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el peso 
de la maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de 
obra y ajeno a la misma.  
- Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y profundidad del conductor.  
- Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la 
proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad.  
- A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan en perfectas 
condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente mencionada.  
- Informar a la Compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño.  
- Conservar la calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan 
ocasionar accidentes.  
 
Normas básicas de realización de los trabajos 
- No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en terrenos 
blandos (arcillosos) donde pueden estar situados cables subterráneos.  
- Se conoce perfectamente su trazado y profundidad.  
Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con 
cinta (generalmente indicativa de la tensión) se podrá excavar con máquinas hasta 0,50 
m. de conducción (salvo que previamente de conformidad con la Compañía propietaria, 
nos hubiera sido autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a la señalada 
anteriormente) y a partir de aquí se utilizará la pala manual.  
- No se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la protección.  
Se podrá excavar con máquina hasta 1,00 m. de conducción, a partir de ésta cota y hasta 
0,50 m. se podrán utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc., y, a partir de aquí, pala 
manual.  
Con carácter general, en todos los casos, en los que la conducción quede al aire, se 
suspenderá o apuntalará, se evitará igualmente que pueda ser dañada accidentalmente 
por maquinaria, herramientas, etc., así como si el caso lo requiere, obstáculos que 
impidan el acercamiento. Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el 
interior de las zanjas, pozos, etc., se tendrá en cuenta, como principales medidas de 
seguridad, el cumplimiento de las cinco reglas siguientes:  
- Descargo de la línea.  
- Bloqueo contra cualquier alimentación.  
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- Comprobación de la ausencia de tensión.  
- Puesta a tierra y en cortocircuito.  
- Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante su 
recubrimiento o delimitación.  
 
Estas medidas de seguridad se realizarán siguiendo el orden de arriba a abajo.  
En la actualidad existen unos aparatos llamados "detectores de campo", capaces de 
indicarnos el trazado y la profundidad de la línea. La precisión de estos aparatos es 
función de su sensibilidad y de la tensión del conductor.  
3.3.2. Conducciones de gas  
Cuando se realicen excavaciones sobre gaseoductos, se tomarán precauciones 
especiales, para no dañar la tubería y evitar los peligros del trabajo en presencia de gas.  
Ejecución de los trabajos 
Cuando se descubra un tramo de gaseoducto, se seguirá, en líneas generales, las 
recomendaciones siguientes:  
Identificación:  
Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar a partir de los planos 
constructivos de la misma, localizando también en los planos disponibles, las 
canalizaciones enterradas de otros servicios que puedan ser afectados.  
Señalización:  
Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con piquetas su 
dirección y profundidad, se hará igualmente con las canalizaciones enterradas de otros 
servicios. Indicando además el área de seguridad.  
 
 
 
Anejo 13. Estudio de Seguridad y Salud 
 
13 
PROYECTO BÁSICO DEL A.H. REVERSIBLE DE MATALAVILLA-SALENTINOS 
 
Conducciones enterradas a profundidad igual o menor de 1,00 m:  
En éste caso se empezará siempre haciendo catas a mano, hasta llegar a la generatriz 
superior de la tubería, en el número que se estime necesario, para asegurarse de su 
posición exacta.  
 
Conducciones enterradas a profundidad superior a 1 m:  
Se podrá empezar la excavación con máquina, hasta llegar a 1,00 m. sobre la tubería, 
procediéndose a continuación como en el punto anterior.  
 
Finalización de la excavación:  
Una vez localizada exactamente la tubería mediante catas, se procederá a finalizar la 
excavación, siguiendo las precauciones y recomendaciones que a continuación se 
indican.  
 
Precauciones y Recomendaciones 
 
Anchura y profundidad de zanjas:  
Las dimensiones transversales y profundidad de la zanja a excavar se fijarán en cada 
caso, en función del personal y la maquinaria que intervengan en la excavación.  
Intervención en tuberías:  
En caso de tener que intervenir en la tubería, se descubrirá longitudinalmente un tramo 
algo superior al estrictamente requerido, a fin de permitir la flexión de la tubería con gatos, 
para realizar los acoplamientos necesarios.  
Tramos a descubrir:  
No se descubrirán tramos de tubería de longitud superior a 15m.  
Dudas en la existencia o situación de canalizaciones:  
En caso de que se presentasen dudas sobre la existencia o situación de canalizaciones 
enterradas de terceros, se consultará al titular de la canalización acerca de la ubicación 
de la misma, y si fuera necesario se requerirá la presencia de un técnico designado por el 
titular para que presencie los trabajos de excavación.  
Excavación mecánica:  
No se permitirá la excavación mecánica a una distancia inferior de 0,50 m. de una tubería 
de gas a la presión de servicio.  
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Utilización de dragas:  
No se permitirá la utilización de dragas en la excavación, cuando la tubería tenga un 
recubrimiento de tierra de espesor inferior a 1,00 m.  
 
Normas de seguridad 
 
Cuando se trabaja en proximidad de conducciones de gas o cuando sea necesario 
descubrir éstas, se prestará interés especial a los siguientes puntos:  
- Se proveerá y mantendrá todas las luces guardas, cercas y vigilancia para la protección 
de las obras o para la seguridad de terceros cuando el caso lo requiera.  
- Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra, circulación en la zona 
que ocupan los trabajadores y los puntos de posible peligro, debido a la marcha de 
aquellos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones.  
- Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa dentro 
del área afectada.  
- Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o 
instrumento de la instalación en servicio.  
- Está prohibida la utilización, por parte del personal, de calzado que lleve herrajes 
metálicos, a fin de evitar la posible formación de chispas al entrar en contacto con 
elementos metálicos.  
- No se podrá almacenar material sobre conducciones de cualquier clase.  
- En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o materiales, se pondrán carteles 
advirtiendo de tal peligro, además de la protección correspondiente.  
- Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas, etc., como puntos de apoyo para 
suspender o levantar cargas.  
- Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de conducciones de gas, 
es obligatorio desconectar previamente el circuito eléctrico.  
- Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gaseoductos que funcionen 
eléctricamente, dispondrán de una correcta conexión a tierra.  
- Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en éstos trabajos, estarán 
perfectamente aislados y se procurará que en sus tiradas no haya empalmes.  
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Actuación en caso de fuga de gas, incendio o explosión 
 
En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal de la obra 
se retirará más allá de la distancia de seguridad señalada y no se permitirá acercarse a 
nadie que no sea el personal de la Compañía Instaladora.  
Grupos electrógenos y compresores.  
En los casos en que haya que emplear grupos electrógenos o compresores, se situarán 
tan lejos como sea posible de la instalación en servicio, equipando los escapes con rejillas 
cortafuegos.  
Conducciones de agua.  
Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento 
como de saneamiento, se tomarán medidas que eviten que, accidentalmente, se dañen 
éstas tuberías y, en consecuencia, se suprima el servicio.  
Identificación.  
En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los servicios 
afectados, se solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder conocer 
exactamente el trazado y profundidad de la conducción (se dispondrá, en lugar visible, 
teléfono y dirección de estos Organismos.).  
Señalización.  
Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su 
dirección y profundidad.  
Recomendaciones en ejecución.  
- Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0,50 m. 
de la tubería en servicio. Por debajo de ésta cota se utilizará la pala manual.  
- Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea 
superior a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará, a fin de que no 
rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará 
convenientemente, para evitar que sea dañada por maquinaria, herramientas, etc.  
- Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando 
el caso lo requiera.  
- Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción 
en servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora.  
- No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción.  
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- Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o 
levantar cargas. 
- Actuación en caso de rotura o fuga en la canalización.  
- Comunicar inmediatamente con la Compañía instaladora y paralizar los trabajos hasta 
que la conducción haya sido reparada.  
 
3.4. Tráfico rodado  
 
Debido a la situación de la obra, se producirá durante su transcurso movimiento de 
vehículos y máquinas en los accesos de la misma ocupando los viales periféricos en 
operaciones de elevación, transporte y colocación de cargas en el interior de la obra.  
En estas operaciones se realizarán los desvíos de vehículos y peatones necesarios, 
colocando señalizaciones, balizamientos, protecciones y la presencia de un vigilante que 
se regule el paso. 
 
3.5. Estudio geotécnico 
 
Una vez analizado el estudio GEOTÉCNICO se destacarán los aspectos que tengan 
relación con la seguridad y salud laboral. 
 
3.6. Climatología y medio ambiente  
 
Deberán estudiarse las variables de tipo climatológico que puedan tener relación con la 
seguridad y salud laboral.  
Para prever el vuelco por acción del viento de encofrados y paramentos verticales, éstos 
deberán estar apuntalados y arriostrados con los elementos o sistemas pertinentes.  
En el caso de la aparición de vientos con velocidades superiores a 60 Km/h. se 
suspenderá la elevación de cargas con grúas y los trabajos sobre andamios.  
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3.7. Vehículos, máquina y medios auxiliares a utilizar   
 
En excavaciones y zanjas  
- Vehículos y Máquinas. 
- Retro excavadoras 
- Palas cargadoras 
- Compactador vibratorio 
- Camiones 
- Medios auxiliares. 
- Elementos y sistemas de apuntalamiento o entibación. 
- Medios auxiliares. 
- Escaleras manuales. 
- Andamios y plataformas de trabajo 
- Elementos de encofrado y apuntalamiento 
- Sierras circulares eléctricas 
- Vibradores de hormigón 
 
En cerramientos y albañilería 
- Vehículos y máquinas. 
- Camiones 
- Medios auxiliares. 
- Sierras de corte de material cerámico 
- Uñas porta palets para grúas 
- Plataformas de descarga de materiales 
- Transpalets 
 
Montajes metálicos 
-Vehículos y máquinas. 
- Grúas autopropulsadas  
- Equipos de soldadura  
- Radiales -Medios auxiliares 
- Carro porta cilindros  
- Banquetas  
- Pasarelas  
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- Escaleras  
- Andamios tubulares  
 
 Instalaciones 
-Vehículos y máquinas 
- Camiones  
- Grúas electromotrices  
-Medios auxiliares. 
- Escaleras manuales  
- Andamios metálicos tubulares 
- Plataformas de trabajo 
- Grupos de corte y soldadura  
- Máquinas eléctricas portátiles  
 
 En todas las fases de obra  
- Vehículos y máquinas 
- Dumper motovolquet 
 
4. ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA  
 
4.1. Accesos y cerramientos  
  
Accesos  
Se establecerán accesos cómodos y seguros para personas y vehículos y maquinaria.  
 
Cerramiento  
En un plano general de obra se detallará el cerramiento perimetral que impida el paso de 
personas y vehículos ajenos a la misma.  
La altura de dicha protección perimetral será como mínimo de 2 metros.  
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Rampas  
Las rampas para el movimiento de camiones se ejecutarán con pendientes iguales o 
inferiores al 12% en los tramos rectos y al 8% en las curvas.  
El ancho mínimo será de 4,5 metros en los tramos rectos y sobre ancho adecuado en las 
curvas.  
Se colocarán las siguientes señales:  
A la salida de la rampa señal de "stop".  
A la entrada de la rampa señales de "limitación de velocidad a 40 Km/h" y "entrada 
prohibida a peatones".  
Asimismo se señalizarán adecuadamente los dos laterales de la rampa estableciendo 
límites seguros para evitar vuelcos o desplazamientos de camiones o maquinaria.  
 
4.2. Señalización  
 
 
De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización en la obra, si bien se 
utilizará la adecuada en función de las situaciones no previstas que surjan.  
En la/s entrada/s de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales:  
- Prohibido e l paso a toda persona ajena a la obra.  
- Uso obligatorio del casco de seguridad.  
- Peligro indeterminado.  
Superada la puerta de entrada, se colocará un panel informativo con las señales de 
seguridad de Prohibición, Obligación y Advertencia más usuales.  
- En los cuadros eléctricos generales y auxiliares de obra, se instalarán las señales de 
riesgo eléctrico.  
- En las zonas donde exista peligro de caída de altura y base de grúas torre se utilizarán 
las señales de peligro caídas a distinto nivel y utilización obligatoria del cinturón de 
seguridad.  
- Deberá utilizarse la cinta balizadora para advertir de la señal de peligro en aquellas 
zonas donde exista riesgo (zanjas, vaciados, forjados sin desencofrar, etc.) y colocarse la 
señal de riesgo de caída a distinto nivel, hasta la instalación de la protección perimetral 
con elementos rígidos y resistentes.  
- En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material 
combustible, se colocará señal de prohibido fumar.  
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- En las sierras de disco para madera se colocarán pegatinas de uso obligatorio de gafas 
y guantes.  
- En las hormigoneras y sierras circulares para corte cerámico se colocarán pegatinas de 
uso de gafas y máscara antipolvo.  
- En los trabajos con martillos neumáticos y compresores se colocará la señal de uso 
obligatorio de protectores auditivos.  
- En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la señal 
correspondiente para ser localizado visualmente.  
- En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes señales 
para su fácil localización.  
- En los trabajos superpuestos y operaciones de desencofrado se colocará la señal de 
caída de objetos.  
- En las zonas de acopio de materiales se colocará la señal de caída al mismo nivel.  
 
4.3. Instalaciones provisionales de los trabajadores  
 
Todas las instalaciones de la obra se mantendrán limpias. En consecuencia con lo 
anterior, se organizará un servicio de limpieza para que sean barridas y fregadas con los 
medios necesarios para tal fin.  
Los residuos no deben permanecer en los locales utilizados por las personas sino en el 
exterior de estos y en cubos con tapa.  
Se cumplirán las siguientes normas:  
 
Comedor 
- 1 Calienta comidas por cada 50 operarios. 
- 1 Grifo e n la pileta por cada 10 operarios 
Aseos  
- 1 Inodoro por cada 25 operarios. 
- 1 Ducha por cada 10 operarios. 
- 1 Lavabo por cada 10 operarios. 
- 1 Espejo (40x50) por cada 25 operarios. 
- 1 Calentador agua. 
- Jabón, portarrollos, papel higiénico, etc. 
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Vestuarios  
- Bancos, perchas. 
- 1 Taquilla por trabajador 
 
4.4. Primeros auxilios. Itinerarios para accidentes graves  
 
 
La asistencia elemental para las pequeñas lesiones sufridas por el personal de obra, se 
atenderán en el botiquín instalado a pie de obra y facilitado por la MUTUA DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO.  
Asimismo, se dispondrá de un botiquín para efectuar las curas de urgencia y 
convenientemente señalizado. Se hará cargo de dicho botiquín la persona más 
capacitada designada por la empresa contratista.  
 
 El botiquín contendrá:  
- 1 Frasco conteniendo agua oxigenada. 
- 1 Frasco conteniendo alcohol de 96 grados. 
- 1 Frasco conteniendo tintura de yodo. 
- 1 Frasco conteniendo mercurocromo . 
- 1 Frasco conteniendo amoniaco. 
- 1 Caja conteniendo gasa estéril. 
- 1 Caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 
- 1 Rollo de esparadrapo. 
- 1 Torniquete. 
- 1 Bolsa para agua o hielo. 
- 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados. 
- 1 Termómetro clínico. 
- 1 Caja de apósitos autoadhesivos. 
- Analgésicos. 
En la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más importantes 
utilizables en caso de accidente o incidente en el recinto de obra.  
El referido cartel debe estar en sitio visible y junto al teléfono, para poder hacer uso del 
mismo, si fuera necesario, en el menor tiempo posible.  
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Para la intervención facultativa ante siniestros con lesiones personales aparentemente 
leves, se recurrirá al Centro asignado.  
Los siniestros con daños personales graves se remitirán directamente a la Residencia de 
la Seguridad Social:  
El itinerario para acceder, en el menor plazo posible, al Centro asistencial para accidentes 
graves será conocido por todo el personal presente en la obra y colocado en sitio visible 
(interior de vestuario, comedor, etc. 
 
4.5.  Zona de trabajo, circulación y acopios  
 
 Circulación peatonal y de vehículos ajenos a la obra  
- El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la misma estarán 
perfectamente delimitados mediante vallado perimetral o balizado de toda su área de 
influencia, susceptible de ser franqueada por personal o vehículos ajenos a la obra.  
- En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores, se 
dispondrá una marquesina rígida o, en su defecto, se acordonará la zona de riesgo de 
posible interferencia entre los materiales desprendidos y la circulación ajena a la obra.  
- Se dispondrán protecciones colectivas, en previsión de caídas de objetos desde los tajos 
situados en altura (redes, plataformas de recogida, barandillas, etc).  
- Las señales de tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su distribución y características, a 
lo establecido para obras en la Instrucción 8.3-IC de la ORDEN MINISTERIAL de 
31.08.87 del MOPU.  
- Todos los accesos a la obra dispondrán de las señales de seguridad normalizadas 
según lo establecido en el R.D. 1403/1986, sobre señalización de seguridad en los 
centros y locales de trabajo.  
- Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar adecuadamente 
balizados y señalizados.  
- Se contratará un Seguro de Responsabilidad Civil de la obra.  
 
 Circulación del personal de obra 
- Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m., situados 
sobre los lugares de trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar 
choques contra ellos.  
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- Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas 
con barandillas sólidas y completas.  
- Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con 
peldañeado amplio, sólido y estable, dotadas de barandillas o redes, cerrando los 
laterales.  
- Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos.  
- Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las zonas de 
peligro por evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer perfectamente 
acotadas mediante balizas y señalización de riesgo.  
- Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de personas u 
objetos, deben estar condenados, protegidos o, como mínimo y en momentos puntuales, 
señalizados.  
- Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente.  
 
Circulación de vehículos de obra. 
- Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra, se habrá 
comprobado previamente el buen estado del firme, especialmente en lo relativo a 
terraplenes, rellenos y terrenos afectados por la climatología.  
- Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de vehículos, 
acudiendo si es preciso a la canalización enterrada o mediante una protección de 
tablones al mismo nivel o, en su defecto, procediendo a realizar una conducción elevada a 
más de 3 m. de altura.  
- Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de obra deben estar 
perfectamente definidos y separados.  
- Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de vehículos de obra, 
estarán protegidas y situados a 1 m. del perímetro del hueco.  
 
4.6.  Instalación eléctrica provisional  
 
Previa petición de suministro, se procederá al montaje de la instalación eléctrica 
provisional de obra.  
Deben considerarse como riesgos más frecuentes los siguientes:  
- Contactos eléctricos directos.  
- Contactos eléctricos indirectos.  
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- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  
- Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación).  
- Quemaduras.  
- Incendios. Se adoptarán las siguientes medidas preventivas 
 
Para los cables 
- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que 
ha de soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista.  
- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones y 
repelones).  
- La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se 
efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.  
- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
estancos antihumedad.  
- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados 
estancos de seguridad.  
- Las mangueras de "alargadera", por ser provisionales y de corta estancia, pueden 
llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.  
- Las mangueras de "alargadera" provisionales, se empalmarán mediante conexiones 
estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles.  
 
Para los interruptores 
- Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión.  
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta 
de entrada con cerradura de seguridad.  
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 
"peligro, riesgo eléctrico".  
 
Para los cuadros eléctricos 
- Serán metálicos de tipo intemperie, con puerta y cerradura (con llave), según norma 
UNE-20324.  
- Pese a ser para intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces 
como protección adicional.  
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- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.  
- Poseerán adheridas sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, riesgo eléctrico" .  
- Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los  
paramentos verticales o bien, a "pies derechos" firmes.  
- Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas 
blindadas para intemperie.  
 
Para las tomas de energía  
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). Esta 
norma es extensiva a las tomas del "cuadro general" y "cuadro de distribución".  
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 
máquina-herramienta.  
- La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los 
contactos eléctricos directos.  
 
Para la protección de los circuitos 
- La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina 
como necesarios; no obstante, se calcularán siempre aminorando con el fin de que actúen 
dentro del margen de seguridad, es decir, antes de que el conductor al que protegen, 
llegue a la carga máxima admisible.  
- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de 
los cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas-
herramientas de funcionamiento eléctrico.  
- Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores  
- La instalación de alumbrado general, para las "instalaciones provisionales de obra y de 
primeros auxilios" y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos 
magnetotérmicos.  
- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial.  
- Todas las líneas estarán protegidas por u n disyuntor diferencial.  
- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
300 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria. 
30 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 
seguridad. 
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30 mA - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil 
  
Para las tomas de tierra. 
- Los transformadores de la obra serán dotados de una toma de tierra ajustada a los 
Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en 
la zona.  
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.  
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.  
- La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.  
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.  
- Se instalarán tomas de tierra independientes en los siguientes casos: 
Carriles para estancia o desplazamiento de máquinas. 
Carriles para desplazamiento de montacargas o de ascensores. 
- La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble 
aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de 
distribución correspondiente y el cuadro general de obra.  
- Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma que su 
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación.  
- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua de forma periódica en el lugar 
el hincado de la pica (placa o conductor).  
- Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes 
eléctricamente.  
 
Para el mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica provisional de obra 
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carnet 
profesional correspondiente.  
- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento 
en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" 
mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de 
gobierno.  
- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán los 
electricistas.  
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4.7.  Iluminación  
 
La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con 
seguridad.  
La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estanco de segu ridad con 
mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, 
manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, 
alimentado a 24 voltios.  
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros
  
4.8.  Medidas contra incendios  
 
En los almacenamientos de obra.  
Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen 
almacenar en recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios 
distintos.  
Este principio básico es favorable a la protección contra incendios y han de separarse 
claramente los materiales combustibles unos de otros, y todos ellos han de evitar 
cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas. Los combustibles 
líquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado, vigilado y convenientemente 
ventilado, con todos los recipientes cerrados.  
 
En la maquinaria 
La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, han de tener las 
conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará 
toma de tierra. Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el 
trabajo, han de ser apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los 
alrededores de las máquinas. 
 
En el trasvase de combustible 
Los operarios de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena 
ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, 
asimismo, las consecuencias de posibles derrames durante la operación, por lo que se 
debe tener a mano tierra o arena para empapar el suelo. 
La prohibición de fumar oencender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la 
conducta a seguir en estos trabajos. 
Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los 
motores accionados por el combustible que se está trasvasando. 
 
Protección de los trabajos de soldadura 
En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias 
incandescentes los objetos que sean susceptibles de combustión y que no hayan de 
ser cambiados de su emplazamiento, cubriéndolos con mantas ignífugas o con lonas, 
a ser posible mojada. Periódicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido 
introducirse alguna chispa o ha habido un recalentamiento excesivo. 
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No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos, 
vapores inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de precaución no 
pueda garantizarse la seguridad ante un eventual incendio. 
 
Medios de extinción para todos los casos. 
En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, 
trasvase de combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se 
manipule una fuente de ignición, han de colocarse extintores cuya carga y capacidad 
estén en consonancia con la naturaleza del material combustible y con el volumen de 
éste, así como de arena y tierra donde se manejen líquidos inflamables, con la 
herramienta propia para extenderla. 
En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de 
embalajes o desechos, han de completarse los medios de protección con mangueras 
de  riego que proporcionen agua abundante. 
Información a los vigilantes de obra. 
Los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que pueden revestir 
peligro de incendio en la obra, y de las medidas de protección existentes en la misma, 
para que puedan eventualmente hacer uso de ellas, así como la posibilidad de dar el 
aviso correspondiente a los servicios públicos de extinción de incendios. 
 
5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y SU PREVENCIÓN 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, 
CLASIFICADOS POR FASES GLOBALES. 
 
5.1.  Movimiento de tierras 
 
5.1.1. Desmonte 
- Riesgos más frecuentes. 
- Deslizamiento de tierra y/o rocas. 
- Desprendimientos de tierras y/o rocas. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento 
de tierras. 
- Caídas de personal y/o materiales a distinto nivel desde el borde de la excavación. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Interferencias con conducciones. 
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- Medidas preventivas: 
- Antes del inicio de los trabajos debe inspeccionarse el tajo, con el fin de detectar 
posibles grietas o movimientos del terreno. 
- El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un 
metro, la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 
- El acopio de tierras o de materiales no debe realizarse a menos de dos metros del 
borde de la excavación, para evitar sobrecargas estáticas y posibles desprendimientos 
- Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su 
situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 
- Se señalizará la distancia de seguridad mínima de aproximación al borde de una 
excavación (mínimo 2 m., como norma general). 
- Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se 
protegerán mediante barandillas situadas a dos metros como mínimo del borde de 
coronación del talud. 
-  Se prohíbe realizar cualquier trabajo al píe de taludes inestables. 
-  Se prohíben los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc., 
cuya estabilidad no esté garantizada. 
- Protección individual. 
- Casco de seguridad (lo utilizarán, aparte de personal a pie, los maquinistas y 
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción). 
- Botas de seguridad. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
- Mascarillas anti polvo . 
- Cinturón anti vibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el 
movimiento de tierras). 
- Guantes. 
 
5.1.2.  Vaciados 
 
Riesgos más frecuentes 
- Desprendimiento de tierras. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento 
de tierras. 
- Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de 
la excavación. 
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- Caídas de personas al mismo nivel. 
 
Medidas preventivas 
- Antes del comienzo de los trabajos, se inspeccionará el estado de las medianerías, 
cimentaciones, apuntalamientos o apeos, etc. de los edificios colindantes, con el fin de 
prever posibles movimientos. Cualquier anomalía se comunicará de inmediato al Jefe 
de Obra, tras proceder a desalojar los tajos expuestos a riesgo. 
- En el caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, 
inundaciones por rotura de conducciones, etc.), se procederá de inmediato a su 
achique en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de 
los taludes o de las cimentaciones próximas. 
- Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance se eliminarán los bolos 
y viseras inestables. 
- La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se 
protegerán mediante barandillas, situada a dos metros del borde de coronación del 
talud (como norma general). 
- Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables. 
- Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos el buen comportamiento de 
las entibaciones, comunicando cualquier anomalía al Jefe de Obra tras haber 
paralizado los trabajos relacionados con el riesgo detectado. 
- Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel con pendiente (1/1, 1/2, 
1/3 según sea el tipo del terreno). 
- Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de 
una máquina para el movimiento de tierras. 
- Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente 
abierto, antes de haber procedido a su saneo, etc. 
- Los caminos de circulación interna de vehículos tendrán una distancia mínima de 
aproximación del borde de coronación del vaciado de 3 m. para vehículos ligeros y 4m 
para los pesados. 
Protección individual 
- Casco de seguridad (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y 
camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas d e 
conducción). 
- Botas de seguridad. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
- Mascarillas anti polvo 
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- Cinturón de seguridad clase C. 
- Guantes. 
 
5.1.3.  Zanjas y Pozos 
Riesgos más frecuentes: 
a) Pozos 
- Caídas de objetos. 
- Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo. 
- Derrumbamiento de las paredes del pozo. 
- Interferencias con conducciones subterráneas. 
- Inundación. 
- Electrocución. 
-Asfixia. 
b) Zanjas 
- Desprendimiento de tierras. 
- Caída de personas al interior de la zanja. 
- Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 
- Los derivados por interferencias con conducciones enterradas. 
- Inundación. 
- Caída de objetos. 
 
Medidas preventivas: 
a) Para la excavación de pozos 
- El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la 
parte superior del pozo y sobrepasará la profundidad a salvar en 1 m. 
aproximadamente. 
- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un círculo de 2 m  (como 
norma general) alrededor de la boca del pozo. 
- Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m. se adoptarán las 
medidas preventivas adecuadas, ya sean en los procedimientos de trabajo o de 
cualquier otra índole para evitar derrumbamientos. 
- Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m., se rodeará su 
boca con barandillas. 
- Cuando la profundidad de un pozo sea inferior a los 2 m., si bien siempre es aplicable 
la medida preventiva anterior, puede optarse por efectuar una señalización del peligro, 
por ejemplo: 
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I. Rodear el pozo mediante una circunferencia hecha con cal o yeso blanco, de 
diámetro superior al del pozo, más 2 metros. 
II. Rodear el pozo mediante señalización de cuerda o cinta de banderolas, ubicada en 
torno al pozo sobre pies derechos, formando una circunferencia de diámetro igual al 
del pozo. 
III. Cerrar el acceso a la zona al personal ajeno a la excavación del pozo. 
- Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán los trabajos 
avisando al Jefe de Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir. 
- La iluminación interior de los pozos se efectuarán mediante "portátiles estanco 
antihumedad" alimentados mediante energía eléctrica a 24 voltios. 
- Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el 
interior de los pozos en prevención de accidentes por intoxicación. 
 
b) Para la excavación de zanjas 
- El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada 
en el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de 
reparto de cargas. La escalera sobrepasará en 1 m., el borde de la zanja. 
- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a 2 m 
(como norma general) del borde de una zanja. 
- Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requiera, se adoptarán las 
medidas adecuadas para evitar desprendimientos. 
- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegerán los 
bordes de coronación mediante barandillas situadas a una distancia mínima de 2 m. 
del borde. 
- Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una 
señalización de peligro: 
- Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se  
efectuará a 24 v. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de 
carcasamango aislados eléctricamente. 
- En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión 
de las paredes antes de reanudar los trabajos. 
- Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que 
puedan recibir empujes dinámicos por proximidad de (caminos, carreteras, calles, 
etc.), transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos 
con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria 
para el movimiento de tierras. 
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- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de 
las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
 
5.1.4.  Relleno de tierras 
 
Riesgos más frecuentes: 
- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 
- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. 
- Atropello de personas. 
- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 
- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados o barrizales. – Vibraciones 
sobre las personas. 
- Ruido ambiental. 
Medidas preventivas 
- Todo el personal que maneje los camiones Dumper, apisonadoras o compactadoras, 
será especialista en el manejo de estos vehículos. 
- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 
mantenimiento. 
- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la 
"Tara" y la "Carga máxima". 
- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción. 
- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas. (Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras). 
- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para 
evitar las interferencias. 
- Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertidos, topes de limitación de 
recorrido para e l vertido en retroceso. 
- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., (como 
norma general), en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. (La 
visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable dentro del entorno señalado). 
- Todos los vehículos empleados en las operaciones de relleno y compactación serán 
dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de 
"peligro indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP". 
Anejo 12. Estudio de Rentabilidad 
       
 
35 
PROYECTO BÁSICO DEL A.H. REVERSIBLE DE MATALAVILLA-SALENTINOS 
 
- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad 
civil limitada. 
- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los 
riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, - colisión-, etc.). 
 
Protección individual: 
- Casco. 
- Botas de seguridad. 
- Botas impermeables de seguridad. 
- Mascarillas anti polvo . 
- Guantes de cuero. 
 
- Cinturón de Seguridad. 
 
5.2. Cimentación y estructuras 
 
5.2.1. Encofrados 
 
Riesgos más frecuentes: 
- Golpes en las manos durante el empleo del martillo. 
- Caída de los encofradores al vacío. 
- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes), 
durante las maniobras del izado a las plantas. 
- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 
- Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas. 
- Caída de personas por e l borde o huecos. 
- Caídas de personas a l mismo nivel. 
- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
- Golpes e n general con objetos. 
- Dermatosis por contactos con el cemento. 
 
Medidas preventivas: 
a) En madera 
- En estos trabajos se utilizarán horcas y redes para evitar caídas al vacío. 
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- Se prohíbe la permanencia de operarios e n las zonas de batido de cargas durante la 
operación de descarga de tablones, ferralla, etc. 
- Se instalarán cubridores sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera (sobre 
las puntas de los redondos, para evitar su hinca en las personas). 
- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán. 
- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose 
siempre desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya 
desencofrado. 
- El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la 
operación desde una zona ya desencofrada. 
- Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su 
transporte sobre bateas emplintadas. 
Protección individual: 
- Casco de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad (Clase C). 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
 
5.2.2.  Ferralla 
 
Riesgos más frecuentes: 
- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla. 
- Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras. 
- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o 
doblado. 
- Sobreesfuerzos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
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Medidas preventivas: 
- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de 
ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 
- Las líneas eléctricas de distribución, de cuadro a máquinas, se protegerán para evitar 
pinchazos, repelones y en consecuencia posibles contactos eléctricos indirectos. 
- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes 
de madera capa a capa. 
- La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados 
a tal efecto separado del lugar de montaje. 
- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar 
determinado para su posterior carga y transporte al vertedero. 
Protección individual: 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma de P.V.C. de seguridad. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Cinturón de seguridad clase C. 
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso.  
 
5.2.3. Manipulación del hormigón 
 
Medidas preventivas: 
a) Vertidos mediante canaleta 
- Se instalarán topes de final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación 
de vuelcos. 
- La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen 
maniobras inseguras. 
b) Vertido mediante bombeo 
- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón, estará especializado en 
este trabajo. 
- La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose 
las partes susceptibles de movimiento. 
- La manguera terminal del vertido, será gobernada por dos operarios, para evitar las 
caídas por movimiento incontrolado de la misma. 
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- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un 
camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernen el 
vertido con la manguera. 
-  El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será 
dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y 
"sobrepresiones" internas. Es imprescindible evitar "atoramientos" o "tapones" internos 
de hormigón; procurar evitar los codos de radio reducido. Después de concluido el 
bombeo, se lavará y limpiará el interior de las tuberías de impulsión de hormigón. 
- Antes de iniciar el bombeo de hormigón, se deberá preparar el conducto (engrasar 
las tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" 
o "tapones". 
- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" 
de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de 
detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se 
desmontará a continuación la tubería. 
- Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 
limpieza a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 
 
5.3. Demolición 
 
Deshacer, total o parcialmente, una obra de forma manual o mecánica, con 
aprovechamiento o no de materiales. 
Riesgos más frecuentes 
- Caídas de operarios al mismo nivel. 
- Caídas de operarios a l distinto nivel. 
- Caídas de materiales transportados. 
- Choques o golpes contra objetos. 
- Atrapamientos y aplastamientos . 
- Atropellos y colisiones. 
- Lesiones y/o cortes en manos. 
- Lesiones y/o cortes e n pies. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Traumas sonoros. 
- Generación de polvo. 
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- Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones. 
- Lesiones por caída de escombros de un nivel superior. 
- Aplastamientos por caídas de paredes o muros. 
Principales causas de los riesgos 
- Carencia de personal con formación e información específica. 
- Falta de criterios de organización y empleo adecuado de medios auxiliares. 
- Escasa asignación económica para estos trabajos. 
- Generalmente se pretende hacer los trabajos en el menor tiempo posible. Medidas 
preventivas de seguridad 
- Estos trabajos deberán realizarse previo Proyecto específico, con su correspondiente 
Estudio de seguridad y Plan respectivo, cuyas medidas se cumplirán estrictamente. 
- Completo conocimiento de lo que se va a demoler: tipología, entorno, instalaciones, 
etc. 
- Los derribos se efectuarán prácticamente a la inversa de la construcción. 
- Adecuada organización y coordinación de los trabajos. 
- Adecuada elección de los medios auxiliares que se van a emplear. 
- Estricto control de las protecciones colectivas y empleo de protecciones individuales 
cuando las colectivas no sean suficientes. 
- Se dispondrán cables fiadores, debidamente amarrados, para cinturones de 
seguridad. 
- No se verterán los escombros libremente, se dispondrán medios auxiliares para ello y 
se delimitaran las zonas de descombrado. 
- Se restringirá el acceso a la obra, solo al personal que deba trabajar en ella. Nunca 
trabajará un operario solo. 
- Los materiales deben ser retirados inmediatamente y no dejarlos abandonados, 
convirtiendo las zonas de trabajo en vertederos. 
- Es importante que se mantenga una buena visibilidad permanentemente, controlando 
la difusión de polvaredas, por ejemplo a base de evitar la caída libre de los materiales 
demolidos, o mojándolos previamente. 
- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las 
máquinas durante su trabajo 
- Se usarán Equipos de Protección Individual (EPI�s) adecuados para cada momento 
y cada trabajo. 
Protecciones personales 
- Cinturones de seguridad homologados empleándose en el caso de que los medios 
de protección colectivos no sean suficientes, anclados a elementos resistentes. 
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- Calzado de seguridad con plantilla y puntera reforzadas. 
- Casco de seguridad homologado. 
- Guantes, gafas y mascarillas. 
 
5.4. Señalización y balizamiento 
 
Medios a emplear 
- Compresores 
- Martillo neumático 
- Máquina de pintura 
Medios auxiliares: 
- Útiles y herramientas 
Riesgos más frecuentes 
- Golpes con objetos o herramientas. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Inhalación de sustancias tóxicas. 
- Salpicadura de pintura en ojos en operaciones de vertido. 
- Atropellos, colisiones y alcances con vehículos. 
Normas básicas de seguridad 
- El almacenaje de materiales, pinturas, se efectuarán en lugares específicos, los 
cuales reunirán las condiciones adecuadas, con especial incidencia en lo referente a 
ventilación y protección contra incendios. 
- Se advertirá al personal de la posible toxicidad y riesgo de incendio de algunos 
productos, así como de las condiciones de su utilización y los medios orientados a su 
prevención. 
- Las etiquetas de todos los envases de pintura tendrán claras y nunca borradas o 
tapadas las características del producto. 
- A tal efecto se prohibirá el cambio de envase de los productos, de forma que no sea 
posible el desconocimiento de su contenido y características. 
- Nunca se depositarán recipientes con pintura próximos a focos de calor. 
- Las zonas de trabajo estarán delimitadas ordenadas y limpias. 
- La señalización colocada en las máquinas estará limpia y será perfectamente legible. 
- El manejo de las máquinas y vehículos quedará limitado al personal encargado al 
respecto. 
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- Antes de poner en marcha las máquinas y los vehículos, se comprobará la ausencia 
de personas alrededor de la misma. 
- Toda la maquinaria y vehículos utilizados en obra dispondrá de la señalización 
luminosa y acústica reglamentaria. 
Protecciones colectivas 
- Se delimitará el radio de acción de las máquinas, con objeto de que ningún 
trabajador pueda acceder a los órganos móviles de las mismas. 
- Se señalizará adecuadamente la obra, con la señalización de seguridad precisa. 
Protecciones individuales 
Todos los equipos de protección individual serán homologados y cumplirán con lo 
establecido en el RD 773/1997. 
- Casco de seguridad para protección de la cabeza, en caso de que exista riesgo de 
caída de objetos. 
- Calzado de seguridad con plantilla y puntera de acero. 
- Guantes anticorte y antiabrasión . 
- Guantes para el manejo de herramientas y útiles. 
- Mono de trabajo y e n su caso traje de agua. 
- Mascarillas con filtro recambiable. 
- Chaleco, brazalete, polainas, manguitos y cinturón reflectantes 
 
5.5. Oficios, unidades especiales y montajes 
 
5.5.1. Saneamiento 
 
Riesgos más frecuentes. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo. 
- Sobreesfuerzos por posturas obligadas. 
- Desplome de los taludes. 
- Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos, encharcados y 
cerrados. 
- Electrocución. 
- Intoxicación por gases. 
- Explosión por gases o líquidos. 
- Dermatitis por contactos con el cemento. 
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- Infecciones (trabajos en la proximidad en el interior o próximos a alcantarillas en 
servicio). 
Medidas preventivas: 
- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal 
posible sobre durmientes de madera, delimitado por varios pies derechos que impidan 
que los conductos se deslicen o rueden. 
- Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a adoptar las medidas 
necesarias para evitarlo. 
- La excavación del pozo se ejecutará con el método adecuado para evitar 
derrumbamientos sobre las personas. 
- La excavación en mina se ejecutará protegida mediante un escudo sólido de bóveda. 
- Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías. 
- Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar en casos 
de emergencia. 
- El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras firmemente 
ancladas a los extremos superior e inferior. 
- Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al 
cinturón de seguridad, tal que permita bien la extracción del operario tirando, o en su 
defecto, su localización en caso de rescate. 
- La detección de gases se efectuará mediante equipos adecuados. 
- En caso de detección de gases se ordenará el desalojo de inmediato, en prevención 
de estados de intoxicación (o explosión). 
- En caso de detección de gases nocivos, el ingreso y permanencia se efectuará 
protegido mediante equipo de respiración autónomo. 
- Los pozos y galerías tendrán iluminación suficiente para poder caminar por el interior. 
La energía eléctrica se suministrará a 24 V. y todos los equipos serán blindados. 
- Se prohíbe fumar en el interior de los pozos y galerías. 
- Al primer síntoma de mareo en el interior de un pozo o galería, se comunicará a los 
compañeros y se saldrá al exterior, poniendo el hecho en conocimiento. 
- Se prohíbe el acceso al interior del pozo a toda persona ajena al proceso 
constructivo. 
- Los ganchos de cuelgue del torno estarán provistos de pestillos de seguridad, en 
prevención de accidentes por caída de carga. 
- Alrededor de la boca del pozo y del torno, se instalará una superficie firme de 
seguridad a base de un entablado efectuado con tablón trabado entre sí. 
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- El torno estará provisto de cremallera de sujeción contra el desenroscado involuntario 
de la soga de recogida, en prevención de accidentes. 
- Se prohíbe almacenar o acopiar materiales sobre la traza exterior de una galería en 
fase de excavación, para evitar hundimientos por sobrecarga. 
- Se prohíbe acopiar material en torno a un pozo a una distancia inferior a los 2 m. 
(como norma general). 
Protección individual: 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma (o de P.V.C.). 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma (o de P.V.C.). 
- Equipo de iluminación autónoma. 
- Equipo de respiración autónoma (o semiautónoma). 
- Cinturón de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
5.5.2. Albañilería 
 
Riesgos más frecuentes: 
- Caída de personas al mismo y distinto nivel. 
- Caída de objetos sobre las personas. 
- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
- Dermatitis por contactos con el cemento. 
- Partículas en los ojos. 
- Cortes por utilización de máquinas-herramienta. 
- Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos (corte 
cerámico, por ejemplo). 
- Sobreesfuerzos. 
- Electrocución. 
- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
- Los derivados del uso de medios auxiliares. 
Medidas preventivas: 
- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de 
caídas. 
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- Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones 
instaladas, reponiéndose las protecciones deterioradas. 
- Se peldañearán las rampas de forma provisional. 
- Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por barandillas. 
- Se colocarán cables de seguridad amarrados entre los pilares ( u otro sólido 
elemento estructural) en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad 
durante las operaciones de replanteo e instalación de miras, entre otras. 
- Se instalará en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de "peligro de 
caída desde altura" y de "obligatorio utilizar el cinturón de seguridad". 
- Todas las zonas en las que haya que trabajar, estarán suficientemente iluminadas. 
De utilizarse portátiles estarán alimentadas a 24 voltios, en prevención del riesgo 
eléctrico. 
- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente. 
- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíbe los 
"puentes de un tablón". 
- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en 
prevención del riesgo de caída al vacío. Se instalarán plataformas de carga y descarga 
de materiales. 
- El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes con las que lo 
suministre e l fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
- El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar 
emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el 
transporte. 
- Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se 
realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los 
lugares de menor resistencia. 
- Los escombros y cascotes se evacuarán mediante trompas de vertido montadas al 
efecto y no directamente. 
- Se evitará trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 
48 h. Si hubiera vientos fuertes podrían derrumbarse sobre el personal. 
- Se prohíbe el uso de BORRIQUETAS en balcones, terrazas y bordes de forjados si 
antes no se ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al 
vacío (red vertical). 
Protección individual: 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
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- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad clase C. 
- Botas de goma con puntera reforzada. 
 
5.5.3. Enfoscados y enlucidos 
 
Riesgos más frecuentes 
- Cortes y golpes. 
- Caídas al vacío y al mismo nivel. 
- Cuerpos extraños e n los ojos. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
Medidas preventivas 
- La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango 
aislante" y "rejilla" de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 
24 V. 
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
Protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o goma. 
- Botas de seguridad. 
- Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 
- Ropa de trabajo. 
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
- El transporte de sacos y planchas de escayola se realizará preferiblemente sobre 
carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. 
- Los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondrán de forma que no 
obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
- Protección individual 
- Casco de seguridad, (obligatorio para los desplazamientos por la obra). 
- Guantes del P .V. C . o goma. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de goma con puntera reforzada. 
- Gafas de protección, (contra gotas de escayola). 
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5.6. Instalaciones 
 
5.6.1. Eléctrica 
 
Riesgos más frecuentes 
- Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
- Cortes por manejo de herramientas manuales. 
- Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la 
instalación más comunes 
- Electrocución o quemaduras. 
- Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio. 
- Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 
Medidas preventivas 
- El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado. 
- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza 
de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
- El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será 
ejecutado siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por 
montajes incorrectos. 
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos 
con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, 
sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de "tijera", dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos 
realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
- La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con 
material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
- Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el 
último cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la "compañía 
suministradora", guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la 
conexión, que serán los últimos en instalarse. 
- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
Protección individual 
- Casco de seguridad, para utilizar durante los desplazamientos por la obra. 
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- Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 
- Botas de seguridad. 
- Guantes aislantes. 
- Cinturón de seguridad clase C. 
- Banqueta de maniobra. 
- Alfombra aislante. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
 
5.6.2. Abastecimientos 
Riesgos más frecuentes 
- Caídas al mismo nivel. 
- Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
- Atrapamientos entre piezas pesadas. 
- Explosión (del soplete, botellas de gases licuados, bombonas). 
- Los inherentes a l uso de la soldadura autógena. 
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
- Quemaduras. 
- Sobreesfuerzos. 
Medidas preventivas 
- Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
- Los bloques de aparatos sanitarios flejados sobre bateas, se descargarán flejados 
con la ayuda del gancho de la grúa. 
- El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará 
inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que e l extremo que va por delante 
supere la altura de un hombre, en evitación del golpes y tropiezos con otros operarios 
en lugares poco iluminados (o iluminados a contra luz). 
- Se rodearán con barandillas de 90 cm. de altura los huecos de los forjados para paso 
de tubos que no puedan cubrirse después de concluido el aplomado, para evitar el 
riesgo de caída. 
- Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán 
conforme se avance, apilando el escombro para su vertido para evitar el riesgo de 
pisadas sobre objetos. 
- Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con 
plomo se establecerá una corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de 
respirar productos tóxicos. 
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- El local destinado a almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados, se 
ubicará en el lugar señalado; tendrá ventilación constante por "corriente de aire". 
- Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal normalizada 
de "peligro explosión" y otra de "prohibido fumar". 
- Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo 
químico seco. 
- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos 
estancos de seguridad" con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
- Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
- Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
- Las botellas o bombonas de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los 
carros porta botellas. 
- Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
- Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller 
de fontanería con la siguiente leyenda: "NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR 
COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE "ACETILURO DE 
COBRE" QUE ES EXPLOSIVO" los (petos o barandillas) definitivas. 
- El transporte de material sanitario, se efectuará a hombro, apartando 
cuidadosamente los aparatos rotos, así como sus fragmentos para su transporte al 
vertedero. 
Protección individual 
- Casco de seguridad para desplazamientos por la obra. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Mandil de cuero. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
Además, en el tajo de soldadura utilizarán: 
- Gafas de soldador. 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mano. 
- Mandil de cuero. 
- Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 
- Manoplas de cuero. 
- Polainas de cuero. 
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6. ANÁLISIS DE RIESGO CLASIFICADOS POR 
MEDIOS AUXILIARES 
 
6.1. Andamios sobre borriquetas 
 
Riesgos más frecuentes 
- Caídas a distinto nivel. 
- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado 
(roturas, fallos, cimbreos). 
- Los inherentes al oficio. 
Medidas preventivas 
- Se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre 
superficies inclinadas. deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, 
rotura espontánea y cimbreo. 
- Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las BORRIQUETAS, en 
evitación de balanceos y otros movimientos indeseables. 
- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las BORRIQUETAS 
más de 40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por bascula miento. 
- Las BORRIQUETAS no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar 
las grandes flechas, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 
- Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos BORRIQUETAS . Se prohíbe 
expresamente, la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de 
materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables. 
- Sobre los andamios sobre BORRIQUETAS , solo se mantendrá el material 
estrictamente necesario y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para 
evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 
- Las BORRIQUETAS metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán 
dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales que garanticen su 
perfecta estabilidad. 
- Las plataformas de trabajo sobre BORRIQUETAS, tendrán una anchura mínima de 
60 cm, (3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7cm. 
- Los andamios sobre BORRIQUETAS, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 o 
más metros de altura, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, 
formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
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- Las BORRIQUETAS metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o 
más metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para 
evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 
- Los trabajos en andamios sobre BORRIQUETAS en los balcones (bordes de 
forjados, cubiertas y asimilables), tendrán que ser protegidos del riesgo de caída 
desde altura por alguno de estos sistemas: 
a) Cuelgue de "puntos fuertes" de seguridad de la estructura, cables en los que 
amarrar el fiador del cinturón de seguridad. 
b) Cuelgue desde los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, de 
redes tensas de seguridad. 
c) Montaje de "pies derechos" firmemente acuñados al suelo y al techo, en los que 
instalar una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidos desde la plataforma de 
trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
- Se prohíbe formar andamios sobre BORRIQUETAS metálicas simples cuyas 
plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 o más metros de altura. 
- Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en BORRIQUETAS apoyadas a 
su vez sobre otro andamio de BORRIQUETAS. 
- La iluminación eléctrica mediante portátiles a utilizar en trabajos sobre andamios de 
BORRIQUETAS, estará montada a base de manguera antihumedad con 
portalámparas estancos de seguridad con mango aislante y rejilla protectora de la 
bombilla, conectados a los cuadros de distribución. 
- Se prohíbe apoyar BORRIQUETAS aprisionando cables (o mangueras) eléctricas 
para evitar el riesgo de contactos eléctricos por cizalladura (o repelón del cable o 
manguera). 
- La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los 
riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 
 
6.2. Andamios metálicos tubulares 
 
Riesgos más frecuentes 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas de objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Los inherentes al trabajo específico que deba desempeñar sobre ellos. Medidas 
preventivas 
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- Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las 
siguientes especificaciones preventivas: 
* No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos 
 os elementos de estabi l idad (crucetas de San Andrés, y arriostramientos). 
* La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que ofrecerá 
las garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de 
seguridad. 
* Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante eslingas normalizadas. 
* Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, 
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
* Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección 
del tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la 
existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos. 
* Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o 
bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos 
comercializados. 
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
- Las plataformas de trabajo se limitarán por un rodapié de 15 cm. 
- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior 
 una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié. 
- Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores 
clavados a los tablones. 
- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de 
reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
- Los módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante travesaños 
tubulares a nivel, por encima del 1,90 m., y con los travesaños diagonales, con el fin 
de hacer rígido el conjunto y garantizar su seguridad. 
- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización 
de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
- Se prohíbe el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por 
bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de maderas diversas" y asimilables. 
- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de 
los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con 
clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 
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- Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios 
tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura 
 formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta 
hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
- Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre BORRIQUETAS (pequeñas 
BORRIQUETAS), apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios 
tubulares. 
- Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. Del 
paramento vertical en el que se trabaja. 
- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales. 
- Se prohíbe hacer " pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura 
en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la 
superficie útil de la plataforma. 
- Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras 
plataformas en las que se está trabajando, en prevención de accidentes por caídas de 
objetos. 
- Se prohíbe trabajar sobre los andamios tubulares bajo régimen de vientos fuertes en 
prevención de caídas. 
 
6.3. Escaleras de mano 
 
Riesgos más frecuentes 
- Caídas a distinto nivel. 
- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc). 
- Vuelco lateral por apoyo irregular. 
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 
escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a 
salvar, etc.). 
Medidas preventivas 
a) de aplicación al uso de escaleras de madera 
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- Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni 
nudos que puedan mermar su seguridad. 
- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 
transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 
- Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se utilizarán 
preferentemente para usos internos de la obra. 
b) de aplicación a l uso de escaleras metálicas 
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad. 
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las 
preserven de las agresiones de la intemperie. 
- Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
- El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los 
dispositivos industriales fabricados para tal fin. 
c) de aplicación a l uso de escaleras de tijera 
- Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior, de topes de 
seguridad de apertura. 
- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o 
cable de acero) de limitación de apertura máxima. 
- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en 
posición de máxima apertura para no mermar su seguridad. 
- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de BORRIQUETAS para sustentar 
las plataformas de trabajo. 
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales 
(o sobre superficies provisionales horizontales). 
d) para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 
constituyen 
- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5m. 
- Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes de seguridad. 
- Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior al 
objeto o estructura al que dan acceso. 
- Las escaleras de mano sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. Esta cota se medirá 
en vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero. 
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- Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. 
sobre las escaleras de mano. 
- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco 
 firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
- El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en 
uno. 
Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano, se efectuará frontalmente; 
es decir, mirando directamente hacia los peldaños utilizados 
 
7. ANÁLISIS DE RIESGOS CLASIFICADOS POR 
MAQUINARIA 
 
7.1. Maquinaria de movimiento de tierras en general 
 
Riesgos más frecuentes 
- Vuelco. 
- Atropello. 
- Atrapamiento. 
- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 
- Proyecciones. 
- Desplomes de tierras a cotas inferiores. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Polvo ambiental. 
- Desplomes de taludes sobre la máquina. 
- Caídas al subir o bajar de la máquina. 
- Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas). 
Medidas preventivas 
- Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha 
hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de 
retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos 
y un extintor. 
- Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente 
controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, 
luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
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- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
- Se prohíbe trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en la proximidad de 
la línea eléctrica. 
- Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren de 
rodadura de neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará 
auxilio por medio de las bocinas. Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará el 
tren de neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de puente eléctrico con el 
terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará 
fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno. 
- Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a una 
distancia de 5 m., avisándose a la compañía propietaria de la línea para que efectúe 
los cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar sin riesgos, 
la posición de la máquina. 
- Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto 
con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor 
extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 
- Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento 
permanecerán limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 
- Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 
- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor 
en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 
- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes 
a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para 
evitar los riesgos por caída de la máquina. 
- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 
señales normalizadas de tráfico. 
- Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 
operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas 
enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 
- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como 
norma general). 
- Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la 
excavación a un mínimo de 2 m. de distancia de esta (como norma general), para 
evitar la caída de la maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes (o cortes). 
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- La presión de los neumáticos de los tractores será revisada, y corregida en su caso 
diariamente. 
 
7.2. Maquinaria de elevación 
 
Grúa autopropulsada 
Riesgos más frecuentes 
- Vuelco de la grúa autopropulsada. 
- Atrapamientos. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Atropello de personas. 
- Golpes por la carga. 
- Caídas al subir o bajar de la cabina. 
Medidas preventivas de aplicación en el recinto interno de la obra 
- La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención de los 
riesgos por fallo mecánico. 
- El gancho (o el doble gancho), de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo (o 
pestillos), de seguridad, en prevención del riesgo de desprendimiento de la carga. 
- Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en 
servicio la grúa autopropulsada. 
- Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm. de espesor (o placas de 
palastro), para ser utilizada como plataformas de reparto de cargas de los gatos 
estabilizadores en el caso de tener que apoyar sobre terrenos blandos. 
- Las maniobras de carga (o de descarga), estarán siempre guiadas por un 
especialista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 
- Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de 
la grúa autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo. 
- El gruísta tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere posible, las 
maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista. 
- Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas, por ser una 
maniobra insegura. 
- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas 
suspendidas, en prevención de accidentes. 
Normas de seguridad para operadores de camión grúa. 
- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 
Puede volcar la máquina y sufrir lesiones. 
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- Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal, puede producir 
accidentes 
- No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber 
operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
- Suba y baje de la cabina y plataformas por los lugares previstos para ello. 
- No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente 
riesgo para su integridad física. 
- Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir 
instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico haya 
cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie la toque, la grúa 
autopropulsada, puede estar cargada de electricidad. 
- No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un 
señalista y evitará accidentes. 
- Antes de cruzar un "puente provisional de obra", cerciórese de que tiene la 
resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina. 
- Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 
Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados. 
- No permita que nadie se encarame sobre la carga, ni admita que alguien se cuelgue 
del gancho. Es muy peligroso. 
- Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a la 
cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o marcha, puede provocar 
accidentes. 
- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y, en el 
mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas 
hidráulicos del brazo. 
- Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. 
- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los 
sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir accidentes. 
- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar 
problemática y difícil de gobernar. 
- Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en 
servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 
- No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 
- No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 
- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extensión 
máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla. 
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- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las 
respeten el resto del personal. 
- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 
- No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. 
Pueden provocar accidentes. 
- No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas, o estribos defectuosos o 
dañados. No es seguro. 
- Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos 
posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes. 
- Utilice siempre los equipos de protección que le indiquen en la obra. 
 
7.3. Maquinaria herramientas 
 
7.3.1. Hormigonera eléctrica 
 
Riesgos más frecuentes 
- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.). 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Polvo ambiental. 
- Ruido ambiental. 
Medidas preventivas 
- Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros 
(como norma general), del borde de (excavación, zanja, vaciado y asimilables), para 
evitar los riesgos de caída a otro nivel. 
- No se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de 
la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga. 
- Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión - 
correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento. 
- Estarán dotadas de freno de bascula miento del bombo, para evitar los 
sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados. 
- La alimentación eléctrica se realizará a través del cuadro auxiliar, en combinación 
con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución) eléctrico, para 
prevenir los riesgos de contacto con la energía eléctrica. 
- Las carcasas y demás partes metálicas estarán conectadas a tierra. 
- La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco, en prevención del 
riesgo eléctrico. 
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- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la 
red eléctrica. 
- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado 
para tal fin. 
- El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará 
mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda de 
cuatro puntos seguros. 
 
7.3.2. Mesa de sierra circular 
 
Riesgos más frecuentes 
- Cortes. 
- Golpes por objetos. 
- Abrasiones. 
- Atrapamientos. 
- Emisión de partículas. 
- Emisión de polvo. 
- Ruido ambiental. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Los derivados de los lugares de ubicación. 
Medidas preventivas 
- Las sierras circulares, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como 
norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén 
efectivamente protegidos. 
- No se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del gancho 
de la grúa, para evitar los riesgos por derrame de carga. 
- Estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 
*Carcasa de cubrición del disco. 
*Cuchillo divisor del corte. 
*Empujador de la pieza a cortar y guía. 
*Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. Interruptor estanco. 
*Toma de tierra. 
- El mantenimiento será realizado por personal especializado. 
- La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de 
clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos 
eléctricos. 
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- La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico 
general (o de distribución) -en combinación con los disyuntores diferenciales 
- Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos 
de caídas y eléctricos. 
- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de 
sierra circular. 
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco 
- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a 
tierra, en caso afirmativo, avise al Encargado para que sea subsanado el defecto y no 
trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de electricidad. 
- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al 
Encargado para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos. 
- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede 
perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
- No retire la protección del disco de corte. 
- Si la máquina se detiene, retírese de ella y avise al Encargado para que sea 
reparada.  
- No intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes. 
Antes de iniciar el corte: 
- Con la máquina desconectada de la energía eléctrica, gire el disco a mano. Haga que 
lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún diente. Si no lo hace, puede 
romperse durante el corte y usted o sus compañeros pueden resultar accidentados. 
- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad 
antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que 
desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma 
descontrolada, provocando accidentes serios. 
Normas de seguridad para el corte material cerámico. 
- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al 
Encargado que se cambie por otro nuevo. Esta operación realícela con la máquina 
desconectada de la red eléctrica. 
- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie-o en un local muy ventilado-, y siempre 
protegido con una mascarilla de filtro mecánico. 
- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, 
pero procure no lanzarlas sobre sus compañeros, también pueden sufrir daños al 
respirarlas. 
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- Moje el material cerámico, empápelo de agua, antes de cortar, evitará gran cantidad 
de polvo. 
 
7.3.3. Rozadora eléctrica 
 
Riesgos más frecuentes 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Erosiones en las manos. 
- Cortes. 
- Los derivados de la rotura del disco. 
- Los derivados de los trabajos con polvo ambiental. 
- Pisadas sobre materiales (torceduras, cortes). 
- Los derivados del trabajo con producción de ruido. 
Medidas preventivas 
- Las rozadoras estarán protegidas mediante doble aislamiento eléctrico. 
- Serán reparadas por personal especializado. 
- Se prohíbe dejar en el suelo o dejar abandonada conectada a la red eléctrica. Es una 
posición insegura. 
- El suministro eléctrico a la rozadora se efectuará mediante manguera antihumedad a 
partir del cuadro general (o de distribución), dotada con clavijas macho-hembra 
estancas.  
Normas de seguridad para la utilización de la rozadora eléctrica 
- Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su 
carcasa de protección. En caso afirmativo, entrégueselo al Encargado para que sea 
reparado. No lo utilice, evitará el accidente. 
- Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión. Rechacelo si presenta 
repelones que dejen al descubierto hilos de cobre o si tiene empalmes rudimentarios 
cubiertos con cinta aislante, evitará lesiones. 
- Elija siempre el disco adecuado para el material a rozar. Considere que hay un disco 
para cada menester; no los intercambie, en el mejor de los casos, los estropeará sin 
obtener buenos resultados y correrá riesgos innecesarios. 
- No intente "rozar" en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente; el 
disco puede fracturarse y producirle lesiones. 
- No intente reparar las rozadoras, ni las desmonte. Debe repararlas un especialista. 
- No golpee con el disco al mismo tiempo que corta, por ello no va a ir más deprisa. El 
disco puede romperse y causarle lesiones. 
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- Evite recalentar los discos, podría ser origen de accidentes. 
- Sustituya inmediatamente los discos gastados o agrietados. 
- Evite depositar la rozadora aún en movimiento directamente en el suelo, es una 
posición insegura. 
- No desmonte nunca la protección normalizada de disco ni corte sin ella. Puede sufrir 
accidentes serios. 
- Desconéctelo de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones de cambio de 
disco. 
- Moje la zona a cortar previamente, disminuirá la formación de polvo. Use siempre la 
mascarilla con filtro mecánico antipolvo, evitará lesiones pulmonares. 
 
7.3.4. Soldadura eléctrica 
 
Riesgos más frecuentes 
- Caídas desde altura. 
- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
- Quemaduras. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Proyección de partículas. 
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura). 
Medidas preventivas 
- Se suspenderán los trabajos de soldadura (montaje de estructuras) con vientos 
iguales o superiores a 60 Km/h. 
- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, 
en prevención del riesgo eléctrico. 
- Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán metálicas 
con ganchos en cabeza y en los largueros para inmovilización, en prevención de 
caídas por movimientos indeseables. 
- El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y constante, en 
prevención de los riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas. 
- Los porta electrodos a utilizar, tendrán el soporte de manutención en material aislante 
de la electricidad. 
- Se prohíbe expresamente la utilización de porta electrodos deteriorados, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
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- Las operaciones de soldadura a realizar en (zonas húmedas o muy conductoras de la 
electricidad), no se realizarán con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de 
soldadura estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la operación de soldar. 
- Las operaciones de soldadura a realizar (en condiciones normales), no se realizarán 
con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente 
continua. 
Normas de prevención para los soldadores 
- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el 
yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 
- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle 
lesiones graves en los ojos. 
- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 
desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. 
- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden 
estar a temperaturas que podrían producirles quemaduras serias. 
- Suelde siempre en un lugar ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 
- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la 
vertical de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 
- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un 
porta pinzas. 
- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del 
grupo, evitará tropiezos y caídas. 
- No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de 
electrocución. 
- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la 
soldadura. 
- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el 
disyuntor diferencial. Avise al Encargado para que se revise la avería. Aguarde a que 
le reparen el grupo o bien utilice otro. 
- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 
consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 
- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están 
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones 
directas protegidas a base de cinta aislante. 
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- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada 
seriamente. Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las 
mangueras, proteja el empalme mediante "forrillos termorretráctiles". 
- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta electrodos y los bornes de 
conexión. 
- Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le 
parezcan incómodas o poco prácticas. 
 
7.3.5. Soldadura oxicorte 
 
Riesgos más frecuentes 
- Caídas desde altura. 
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
- Quemaduras. 
- Explosión (retroceso de llama). 
- Incendio. 
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
Medidas preventivas 
- El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas) de gases 
licuados, se efectuará según las siguientes condiciones: 
1. Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 
2. No se mezclarán botellas de gases distintos. 
3. Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atada, para evitar 
vuelcos durante el transporte. 
4. Los puntos 1, 2, y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para 
bombonas vacías. 
- El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará 
mediante carros porta botellas de seguridad. 
- Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
- Se prohíbe, la utilización de botellas de gases licuados en posición inclinada. 
- Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización de las botellas de gases 
licuados. 
- Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, etc.), con 
distinción expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 
- Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, estarán dotados de válvulas 
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antirretroceso de la llama, en prevención del riesgo de explosión. 
Normas de prevención para la soldadura oxiacetilénica - oxicorte 
- Utilice siempre carros porta botellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y 
comodidad. 
- Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará 
posibilidades de accidente. 
- Por incómodas que puedan parecerle los equipos de protección individual están 
ideadas para conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Encargado le 
recomiende. 
Evitará lesiones. 
- No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 
- No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma 
descontrolada. 
- Antes de encender el mechero, compruebe que está instaladas las válvulas 
antirretroceso, evitará posibles explosiones. 
- Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en 
un recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le 
suministren mangueras nuevas sin fugas. 
- No abandone el carro porta botellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de 
gas y llévelo a un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. 
- Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo 
de herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de 
emergencia no podrá controlar la situación. 
- No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará 
posibles explosiones. 
- No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un "portamecheros". 
- Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que 
usted tienda la manguera. Evitará accidentes; considere siempre que un compañero, 
pueda tropezar y caer por culpa de las mangueras. 
- Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará 
con mayor seguridad y comodidad. 
- No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la 
diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación. 
- No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco 
que le parezca que contienen, será suficientes para que se produzca una reacción 
química y se forme un compuesto explosivo (acetiluro de cobre). 
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- Si debe desprender pinturas mediante el mechero, pida que le doten de mascarilla 
protectora y asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los 
compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 
- Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o 
en un local bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. 
- Pidan que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; 
realizará el trabajo de forma más cómoda y ordenada y evitará accidentes. 
- No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los 
mecheros y botellas. No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y 
los demás no fumen en las situaciones y lugares citados, evitará la posibilidad de 
graves accidentes. 
 
7.3.6. Compresor 
 
Riesgos más frecuentes 
- Ruido. 
- Rotura de la manguera de presión. 
Medidas preventivas 
- El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares señalados para ello en 
prevención de los riesgos por imprevisión o creación de atmósferas ruidosas. 
- El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 
compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 
- El compresor a utilizar, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición 
horizontal (entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con 
las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de 
rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y 
seguro. 
- Los compresores a utilizar, serán de los llamados "silenciosos" en la intención de 
disminuir la contaminación acústica. 
- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar, estarán siempre instaladas 
en posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 
- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor 
parado, en prevención de incendios o de explosión. 
- Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, 
sin grietas o desgastes para evitar un reventón. 
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- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras 
mediante racores de presión según cálculo. 
- Las mangueras de presión se mantendrán elevadas o protegidas en los cruces de los 
caminos. 
 
7.3.7. Martillo neumático 
 
Riesgos más frecuentes 
- Vibraciones en extremidades y en órganos internos del cuerpo. - Polvo ambiental. 
- Sobreesfuerzos. 
- Rotura de manguera bajo presión. 
- Proyección de objetos y/o partículas. 
- Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas de objetos sobre otros lugares. 
Medidas preventivas 
- Se acordonará, la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a los 
trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 
- Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada 
hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 
- Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión de 
los riesgos por impericia. 
- Se prohíbe el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas 
eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la "banda" o "señalización de aviso". 
- Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los paramentos 
que rompen, en previsión de desplomes incontrolados. 
Normas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos. 
- El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por 
sus aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones 
utilizando los siguientes equipos de protección individual: 
* Ropa de trabajo cerrada. 
* Gafas antiproyecciones. 
- Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de 
posibles lesiones internas utilizando: 
* Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada. 
* Muñequeras bien ajustadas. 
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* La lesión que de esta forma puede usted evitar es, el doloroso lumbago, ("dolor de 
riñones"), y las distensiones musculares de los antebrazos, (muñecas abiertas). 
- Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. 
- Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin 
duda lo hay aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para 
evitarlo, utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después 
extraerlo puede serle muy difícil. 
- Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el 
puntero. 
- Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que lo cambien, evitará 
accidentes. 
- No abandone nunca el martillo conectado el circuito de presión. Evitará accidentes. 
- No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden 
lastimarse seriamente. 
- Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 
- Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten 
plataformas de ayuda, evitará las caídas. 
 
7.3.8. Dobladora mecánica de ferralla 
 
Riesgos más frecuentes 
- Atrapamiento. 
- Sobreesfuerzos. 
- Cortes por el manejo y sustentación de redondos. 
- Golpes por los redondos, ( rotura incontrolada). 
- Contactos con la energía eléctrica. 
Medidas preventivas 
- La dobladora mecánica de ferralla se ubicará en el lugar expresamente señalado. 
- Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en 
prevención de daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 
- Las dobladoras mecánicas de ferralla a instalar en serán revisadas semanalmente 
observando especialmente la buena respuesta de los mandos. 
- Tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en prevención del riesgo 
eléctrico. 
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- La manguera de alimentación eléctrica se llevará enterrada para evitar los deterioros 
por roce y aplastamiento durante el manejo de la ferralla. 
- A la dobladora mecánica de ferralla se adherirán las siguientes señales de seguridad: 
* "Peligro, energía eléctrica". 
* " Peligro de atrapamiento". 
* Rótulo: No toque el "plato y tetones" de aprieto, pueden atraparle las manos. 
- Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido 
de redondos durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y 
acopios en el área sujeta al riesgo de golpes por las baras. 
- La descarga por la dobladora y su ubicación "in situ", se realizará suspendiéndola de 
cuatro puntos, (los 4 ángulos), mediante eslingas; de tal forma, que se garantice su 
estabilidad durante el recorrido. 
 
7.4. Herramientas manuales en general 
 
Riesgos más frecuentes 
- Cortes. 
- Quemaduras. 
- Golpes. 
- Proyección de fragmentos. 
- Caída de objetos. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
Medidas preventivas 
- Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar estarán protegidas eléctricamente 
mediante doble aislamiento. 
- Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la 
carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de 
atrapamientos o de contacto con la energía eléctrica. 
- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante 
bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la 
observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios 
o de los objetos. 
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- Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por 
transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a 
motor parado, para evitar accidentes. 
- El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante 
"montacorreas" (o dispositivos similares), nunca con destornilladores, las manos, 
etcétera, para evitar el riesgo de atrapamiento. 
- Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán 
protegidos mediante un bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metálica, 
que permitiendo la observación del buen funcionamiento de la transmisión, impida el 
atrapamiento de personas u objetos. 
- La instalación de letreros con leyendas de "máquina averiada", "máquina fuera de 
servicio", etc., serán instalados y retirados por la misma persona. 
- Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido 
mediante una carcasa antiproyecciones. 
- Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de 
doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc, 
conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del 
cuadro eléctrico general de la obra. 
- Las máquinas-herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos 
inflamables o explosivos (disolventes inflamables, explosivos, combustibles y 
similares), estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes. 
- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas 
con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 
- En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas y 
herramientas con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la 
formación de atmósferas nocivas. 
- Las herramientas accionadas mediante compresor, se utilizarán a una distancia 
mínima del mismo de 10 m., (como norma general), para evitar el riesgo por alto nivel 
acústico. 
- Las herramientas accionadas mediante compresor estarán dotadas de camisas 
insonorizadas, para disminuir el nivel acústico. 
- Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles líquidos 
en lugares cerrados o con ventilación insuficiente, para prevenir el riesgo por trabajar 
en el interior de atmósferas tóxicas. 
- Se prohíbe e l uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 
accidentes por impericia. 
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- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en el 
suelo, para evitar accidentes. 
- Las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramienta a utilizar mediante 
clemas, estarán siempre protegidas con su correspondiente carcasa anti-contactos 
eléctricos. 
- Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de 
máquinas y herramientas, se instalarán de forma aérea. Se señalizarán mediante 
cuerda de banderolas, los lugares de cruce aéreo de las vías de circulación interna, 
para prevenir los riesgos de tropiezo (o corte del circuito de presión). 
Protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Gafas de seguridad anti polvo. 
- Gafas de seguridad anti impactos. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla filtrante. 
- Máscara antipolvo con filtro mecánico específico recambiable. 
 
8. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Al ser el presente proyecto un proyecto básico, el Presupuesto de Ejecución Material 
del Plan de Seguridad y Salud se ha estimado en función del Presupuesto de 
Ejecución Material del PROYECTO BÁSICO DEL APROVECHAMIENTO 
HIDROELÉCTRICO DEL BOMBEO REVERSIBLE DE MATALAVILLA-SALENTINOS.   
0,2 % Seguridad y Salud 
SOBRE el PEM 232.223.382 = 464.446,76€ 
 
(CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
SÉIS CON SETENTA Y SÉIS) 
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9. DOCUMENTOS DEL PRESENTE ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
 
- DOCUMENTO NÚM. 1 MEMORIA 
- DOCUMENTO NÚM. 2 PLANOS 
 
10. FIRMAS 
 
 
Barcelona, Junio de 2014. 
 
 
La redactora del Estudio de Seguridad y Salud 
y autora del proyecto, 
 
 
 
Maria Griñó Colom 
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MANO DE OBRA
A0112000 h Cap de colla 20,20000 €
A0121000 h Oficial 1a 19,07000 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 14,96000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 14,96000 €
A0125000 h Oficial 1a soldador 23,69000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 24,08000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 15,45000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 14,96000 €
A0133000 h Ajudant encofrador 13,99000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 13,99000 €
A0135000 h Ajudant soldador 20,76000 €
A013H000 h Ajudant electricista 20,65000 €
A013M000 h Ajudant muntador 13,99000 €
A013U001 h Ajudant 16,93000 €
A0140000 h Manobre 15,97000 €
A0150000 h Manobre especialista 16,53000 €
PROYECTO BÁSICO DEL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DEL BOMBEO
REVERSIBLE DE MATALAVILLA-SALENTINOS T.M. Páramo de Sil (LEÓN)
Alternativa A
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 05/06/14 Pág.: 2
MAQUINARIA
C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 86,18000 €
C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 86,18000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 145,06000 €
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 55,65000 €
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 50,79000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 56,85000 €
C1501900 h Camió per a transport de 20 t 46,80000 €
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 40,14000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 33,14000 €
C1503U10 h Camió grua de 5 t 33,92000 €
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 37,80000 €
C1507M00 h Dúmper extravial, de 32 t de càrrega útil 92,47000 €
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,60000 €
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 83,15000 €
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 22,43000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,50000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 44,98000 €
C1709G00 h Estenedora de granulat 33,01000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 50,09000 €
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,12000 €
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 1,84000 €
C200U003 h Cisalla elèctrica 1,98000 €
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,39000 €
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 5,62000 €
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 14,55000 €
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MATERIALES
B0111000 m3 Aigua 0,91000 €
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,87000 €
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,81000 €
B0372000 m3 Tot-u artificial 17,50000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 83,80000 €
B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%
0,43000 €
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 68,29000 €
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
55,93000 €
B065L93B m3 Formigó HA-35/B/20/IIa+Qc de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qc
86,16000 €
B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10
57,33000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,80000 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,97000 €
B0A218SS m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat de 50 mm de pas de malla i de D
2/3 mm
1,83000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,03000 €
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,59000 €
B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,62000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 204,76000 €
B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,24000 €
B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos 5,50000 €
B0DZA000 l Desencofrant 1,80000 €
B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,50000 €
B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant
1,00000 €
B44Z7A2A kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant
1,21000 €
B44Z8A2A kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant
1,34000 €
B6A16KZ3 u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de
tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de
tub de 80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom,
acabat pintat
357,90000 €
B6AZ3234 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m 11,28000 €
B6AZA264 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80
mm i d'alçària 2,35 m
42,61000 €
B9H117C1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític
55,89000 €
BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secció en doble
ona amb característiques AASHO
17,46000 €
BBMZ1210 m Suport de perfil d'acer galvanitzat C-120, per a barreres de seguretat 7,98000 €
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BBMZA810 u Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble ona, per a barreres de seguretat 7,50000 €
BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 5,14000 €
BG319320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC
0,89000 €
BHM11C22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 2,5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
124,14000 €
BHN52A80 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada llum mixta de 125
W, de preu alt, tancada amb allotjament per a equip
54,64000 €
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €
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D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
Rend.: 1,000 73,86000 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 16,53000 = 18,18300
Subtotal: 18,18300 18,18300
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,50000 = 0,90000
Subtotal: 0,90000 0,90000
Materiales
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 83,80000 = 16,76000
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 16,81000 = 26,05550
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,87000 = 11,61550
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 0,91000 = 0,16380
Subtotal: 54,59480 54,59480
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,18183
COSTE DIRECTO 73,85963
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 73,85963
D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
Rend.: 1,000 75,95000 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 16,53000 = 18,18300
Subtotal: 18,18300 18,18300
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,50000 = 0,90000
Subtotal: 0,90000 0,90000
Materiales
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 16,81000 = 26,05550
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,87000 = 11,61550
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 0,91000 = 0,16380
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,225      x 83,80000 = 18,85500
Subtotal: 56,68980 56,68980
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GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,18183
COSTE DIRECTO 75,95463
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 75,95463
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2
Rend.: 1,000 0,77000 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 13,99000 = 0,06995
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 14,96000 = 0,07480
Subtotal: 0,14475 0,14475
Materiales
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 0,80000 = 0,00816
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >=
400 N/mm2
1,050      x 0,59000 = 0,61950
Subtotal: 0,62766 0,62766
Otros
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,14500 = 0,00145
Subtotal: 0,00145 0,00145
COSTE DIRECTO 0,77386
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,77386
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PARTIDES DE OBRA
P-1 G2213201 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny de trànsit,
utilitzant escarificadora i càrrega sobre camió
Rend.: 1,000 4,51 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,97000 = 0,15970
Subtotal: 0,15970 0,15970
Maquinaria
C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora
0,048 /R x 86,18000 = 4,13664
Subtotal: 4,13664 4,13664
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00240
COSTE DIRECTO 4,29874
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21494
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,51367
P-2 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió
Rend.: 1,000 2,88 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,97000 = 0,15970
Subtotal: 0,15970 0,15970
Maquinaria
C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,030 /R x 86,18000 = 2,58540
Subtotal: 2,58540 2,58540
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00240
COSTE DIRECTO 2,74750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13737
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,88487
P-3 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Rend.: 1,000 1,98 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,97000 = 0,15970
Subtotal: 0,15970 0,15970
Maquinaria
C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,020 /R x 86,18000 = 1,72360
Subtotal: 1,72360 1,72360
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00240
COSTE DIRECTO 1,88570
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09428
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,97998
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P-4 G2263211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
Rend.: 1,000 2,40 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 86,18000 = 0,77562
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,007 /R x 40,14000 = 0,28098
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 56,85000 = 0,79590
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 55,65000 = 0,38955
Subtotal: 2,24205 2,24205
Materiales
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550
Subtotal: 0,04550 0,04550
COSTE DIRECTO 2,28755
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11438
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,40193
P-5 G22CJ3YC m3 Excavación de caverna de la central en roca con
explosivos, incluido sostenimiento provisional y
permanente.
Rend.: 1,000 124,17 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-6 G22CJ3YT m3 Excavación en roca de pozo vertical o galería en
avance y destroza, con explosivos. Incluido
sostenimiento provisional y permanente.
Rend.: 1,000 152,21 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-7 G22CJ3YV m3 Excavación en roca de pozo vertical en avance y
destroza, de 14 x 14 metros, con explosivos, incluido
sostenimiento provisional y permanente.
Rend.: 1,000 152,21 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-8 G2412015 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
dúmper extravial i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys
de 5 km
Rend.: 1,000 1,07 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1507M00 h Dúmper extravial, de 32 t de càrrega útil 0,011 /R x 92,47000 = 1,01717
Subtotal: 1,01717 1,01717
COSTE DIRECTO 1,01717
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05086
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,06803
P-9 G2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de menys de 15 km
Rend.: 1,000 4,72 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,096 /R x 46,80000 = 4,49280
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Subtotal: 4,49280 4,49280
COSTE DIRECTO 4,49280
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22464
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,71744
P-10 G2R450A7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 10 km
Rend.: 1,000 4,34 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,067 /R x 46,80000 = 3,13560
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0069 /R x 145,06000 = 1,00091
Subtotal: 4,13651 4,13651
COSTE DIRECTO 4,13651
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20683
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,34334
P-11 G2R4B0A7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 10 km
Rend.: 1,000 5,18 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,080 /R x 46,80000 = 3,74400
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0082 /R x 145,06000 = 1,18949
Subtotal: 4,93349 4,93349
COSTE DIRECTO 4,93349
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24667
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,18016
G3251KH2 m3 Formigó per a murs de contenció HA-35/B/20/IIa+Qc
de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm i abocat amb bomba
Rend.: 1,000 117,41 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,330 /R x 15,97000 = 5,27010
Subtotal: 5,27010 5,27010
Maquinaria
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,110 /R x 156,75000 = 17,24250
Subtotal: 17,24250 17,24250
Materiales
B065L93B m3 Formigó HA-35/B/20/IIa+Qc de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qc
1,035      x 86,16000 = 89,17560
Subtotal: 89,17560 89,17560
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GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,13175
COSTE DIRECTO 111,81995
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,59100
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 117,41095
G32B1101 kg Armadura per a murs de contenció AP400 S en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2
Rend.: 1,000 1,16 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 13,99000 = 0,16788
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 14,96000 = 0,14960
Subtotal: 0,31748 0,31748
Materiales
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 0,80000 = 0,00488
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2
1,000      x 0,77386 = 0,77386
Subtotal: 0,77874 0,77874
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00476
COSTE DIRECTO 1,10098
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05505
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,15603
P-12 G32BCAVE m3 Ejecución de estructuras de contención de hormigón
armado. Incluye hormigón estructural, armadura de
acero en barras y encofrados.
Rend.: 1,000 341,04 €
Unidades Precio Parcial Importe
Partides de obra
G3251KH2 m3 Formigó per a murs de contenció HA-35/B/20/IIa+Qc
de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm i abocat amb bomba
1,000      x 111,81995 = 111,81995
G32B1101 kg Armadura per a murs de contenció AP400 S en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2
155,000      x 1,10098 = 170,65190
G32D1107 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic i suport amb contraforts metàl·lic , per
a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una
cara, per a una alçària de treball <= 10 m
1,600      x 26,45238 = 42,32381
Subtotal: 324,79566 324,79566
COSTE DIRECTO 324,79566
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,23978
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 341,03544
G32D1107 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic i suport amb contraforts metàl·lic , per
a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una
cara, per a una alçària de treball <= 10 m
Rend.: 1,000 27,78 €
PROYECTO BÁSICO DEL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DEL BOMBEO
REVERSIBLE DE MATALAVILLA-SALENTINOS T.M. Páramo de Sil (LEÓN)
Alternativa A
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 05/06/14 Pág.: 11
PARTIDES DE OBRA
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,700 /R x 14,96000 = 10,47200
A0133000 h Ajudant encofrador 0,700 /R x 13,99000 = 9,79300
Subtotal: 20,26500 20,26500
Materiales
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 204,76000 = 0,38904
B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm
1,000      x 0,50000 = 0,50000
B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 1,80000 = 0,14400
B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,050      x 1,24000 = 1,30200
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,397      x 0,39000 = 0,54483
B0A31000 kg Clau acer 0,0494      x 1,03000 = 0,05088
B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5
i 10 m i 200 usos
0,500      x 5,50000 = 2,75000
Subtotal: 5,68075 5,68075
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,50663
COSTE DIRECTO 26,45238
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,32262
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 27,77499
P-13 G3Z113N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de
formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió
Rend.: 1,000 14,37 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,180 /R x 15,97000 = 2,87460
A0121000 h Oficial 1a 0,090 /R x 19,07000 = 1,71630
Subtotal: 4,59090 4,59090
Materiales
B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, HL-150/P/10
0,1575      x 57,33000 = 9,02948
Subtotal: 9,02948 9,02948
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06886
COSTE DIRECTO 13,68924
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,68446
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,37371
P-14 G44Z7A25 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura
Rend.: 1,000 3,65 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
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A0135000 h Ajudant soldador 0,040 /R x 20,76000 = 0,83040
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,040 /R x 23,69000 = 0,94760
Subtotal: 1,77800 1,77800
Maquinaria
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,040 /R x 3,12000 = 0,12480
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,040 /R x 8,39000 = 0,33560
Subtotal: 0,46040 0,46040
Materiales
B44Z7A2A kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant
1,000      x 1,21000 = 1,21000
Subtotal: 1,21000 1,21000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02667
COSTE DIRECTO 3,47507
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17375
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,64882
P-15 G44Z8A25 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura
Rend.: 1,000 6,50 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,080 /R x 23,69000 = 1,89520
A0135000 h Ajudant soldador 0,080 /R x 20,76000 = 1,66080
Subtotal: 3,55600 3,55600
Maquinaria
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,090 /R x 8,39000 = 0,75510
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,155 /R x 3,12000 = 0,48360
Subtotal: 1,23870 1,23870
Materiales
B44Z8A2A kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant
1,000      x 1,34000 = 1,34000
Subtotal: 1,34000 1,34000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05334
COSTE DIRECTO 6,18804
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30940
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,49744
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G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Rend.: 24,000 87,32 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 15,97000 = 1,33083
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 16,93000 = 1,41083
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,84167
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,07000 = 2,38375
Subtotal: 5,96708 5,96708
Maquinaria
C1700006 h Vibrador intern de formigó 4,800 /R x 1,60000 = 0,32000
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 /R x 83,15000 = 4,15750
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,200 /R x 5,62000 = 0,28100
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 14,55000 = 0,72750
Subtotal: 5,48600 5,48600
Materiales
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 68,29000 = 71,70450
Subtotal: 71,70450 71,70450
COSTE DIRECTO 83,15758
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,15788
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 87,31546
P-16 G4591AHH m3 Ejecución de revestiiento de pozo vertical o galería
con hormigón armado.
Rend.: 1,000 337,52 €
Unidades Precio Parcial Importe
Partides de obra
G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
1,000      x 83,15758 = 83,15758
G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat
223,000      x 1,06857 = 238,29111
Subtotal: 321,44869 321,44869
COSTE DIRECTO 321,44869
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,07243
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 337,52112
G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat
Rend.: 270,000 1,12 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0112000 h Cap de colla 0,243 /R x 20,20000 = 0,01818
A0121000 h Oficial 1a 2,673 /R x 19,07000 = 0,18879
A013U001 h Ajudant 2,673 /R x 16,93000 = 0,16761
Subtotal: 0,37458 0,37458
Maquinaria
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C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 33,92000 = 0,02374
C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 1,98000 = 0,00495
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 1,84000 = 0,00460
Subtotal: 0,03329 0,03329
Materiales
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 0,97000 = 0,00970
B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 1,050      x 0,62000 = 0,65100
Subtotal: 0,66070 0,66070
COSTE DIRECTO 1,06857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05343
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,12200
P-17 G6A16KZ3 u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de
pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2
mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat pintat,
col·locada
Rend.: 1,000 465,71 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 13,99000 = 27,98000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,650 /R x 14,96000 = 9,72400
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 15,45000 = 30,90000
Subtotal: 68,60400 68,60400
Materiales
D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
0,2016      x 75,95463 = 15,31245
B6A16KZ3 u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de
pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2
mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat pintat
1,000      x 357,90000 = 357,90000
Subtotal: 373,21245 373,21245
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 1,71510
COSTE DIRECTO 443,53155
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,17658
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 465,70813
P-18 G6A19600 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de
50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de
tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part
proporcional de pals per a punts singulars
Rend.: 1,000 16,79 €
Unidades Precio Parcial Importe
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Mano de obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 15,45000 = 1,54500
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 14,96000 = 1,49600
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 13,99000 = 1,39900
Subtotal: 4,44000 4,44000
Materiales
D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
0,0154      x 73,85963 = 1,13744
B0A218SS m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat de 50 mm de pas de malla i de D 2/3 mm
2,000      x 1,83000 = 3,66000
B6AZA264 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80 mm i
d'alçària 2,35 m
0,067      x 42,61000 = 2,85487
B6AZ3234 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de
diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m
0,340      x 11,28000 = 3,83520
Subtotal: 11,48751 11,48751
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06660
COSTE DIRECTO 15,99411
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,79971
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,79382
P-19 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col.locada amb estenedora
i piconatge del material al 98 % del PM
Rend.: 1,000 23,78 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,040 /R x 15,97000 = 0,63880
Subtotal: 0,63880 0,63880
Maquinaria
C1709G00 h Estenedora de granulat 0,015 /R x 33,01000 = 0,49515
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 33,14000 = 0,16570
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,023 /R x 50,79000 = 1,16817
Subtotal: 1,82902 1,82902
Materiales
B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 17,50000 = 20,12500
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550
Subtotal: 20,17050 20,17050
Otros
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,63867 = 0,00958
Subtotal: 0,00958 0,00958
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COSTE DIRECTO 22,64790
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,13240
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,78030
P-20 G921201L m3 Subbase de tot-u artificial, col.locada amb estenedora
i piconatge del material al 100 % del PM
Rend.: 1,000 24,31 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,040 /R x 15,97000 = 0,63880
Subtotal: 0,63880 0,63880
Maquinaria
C1709G00 h Estenedora de granulat 0,015 /R x 33,01000 = 0,49515
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 33,14000 = 0,16570
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,033 /R x 50,79000 = 1,67607
Subtotal: 2,33692 2,33692
Materiales
B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 17,50000 = 20,12500
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550
Subtotal: 20,17050 20,17050
Otros
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,63867 = 0,00958
Subtotal: 0,00958 0,00958
COSTE DIRECTO 23,15580
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,15779
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 24,31359
P-21 G9H117C1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf BC 35/50 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada
Rend.: 1,000 61,67 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,072 /R x 15,97000 = 1,14984
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 14,96000 = 0,23936
Subtotal: 1,38920 1,38920
Maquinaria
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 44,98000 = 0,35984
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,010 /R x 50,09000 = 0,50090
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 56,85000 = 0,56850
Subtotal: 1,42924 1,42924
Materiales
B9H117C1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf BC 35/50 S, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític
1,000      x 55,89000 = 55,89000
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Subtotal: 55,89000 55,89000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02084
COSTE DIRECTO 58,72928
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,93646
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 61,66574
P-22 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2
Rend.: 1,000 0,58 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 16,53000 = 0,04959
Subtotal: 0,04959 0,04959
Maquinaria
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 22,43000 = 0,06729
Subtotal: 0,06729 0,06729
Materiales
B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%
1,000      x 0,43000 = 0,43000
Subtotal: 0,43000 0,43000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00074
COSTE DIRECTO 0,54762
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02738
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,57501
P-23 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció
de doble ona amb característiques AASHO, per a
barreres de seguretat, col·locat sobre suport
Rend.: 1,000 23,25 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,97000 = 2,39550
A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 19,07000 = 0,95350
Subtotal: 3,34900 3,34900
Materiales
BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres
de seguretat
0,250      x 5,14000 = 1,28500
BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat,
formada per perfil longitudinal, de secció en doble ona
amb característiques AASHO
1,000      x 17,46000 = 17,46000
Subtotal: 18,74500 18,74500
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05024
COSTE DIRECTO 22,14424
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,10721
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,25145
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P-24 GB2B4123 u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat
flexibles, entre 0,75 i 1 m de llargària, amb un
amortidor, col·locat soldat
Rend.: 1,000 35,07 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,97000 = 0,79850
A0121000 h Oficial 1a 0,015 /R x 19,07000 = 0,28605
A0135000 h Ajudant soldador 0,650 /R x 20,76000 = 13,49400
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,070 /R x 23,69000 = 1,65830
Subtotal: 16,23685 16,23685
Maquinaria
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,100 /R x 3,12000 = 0,31200
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,100 /R x 8,39000 = 0,83900
Subtotal: 1,15100 1,15100
Materiales
B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant
1,250      x 1,00000 = 1,25000
BBMZA810 u Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en
doble ona, per a barreres de seguretat
1,000      x 7,50000 = 7,50000
BBMZ1210 m Suport de perfil d'acer galvanitzat C-120, per a
barreres de seguretat
0,880      x 7,98000 = 7,02240
Subtotal: 15,77240 15,77240
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,24355
COSTE DIRECTO 33,40380
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,67019
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 35,07399
P-25 GD501DR m2 Ejecución del sistema de drenajes de la balsa. Incluye
tuberías corrugadas de PEAD de 200 mm con relleno
de material filtrante (gravilla 5-15 cm) con una lámina
de geotéxtil de 125 g/m² por encima, incluye
ejecución de zanjas hasta 1 m de ancho y 2 m de
profundidad en terreno compacto con retroexcavadora
mediana y carga mecánica dek material excavado.
Rend.: 1,000 1,86 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-26 GG319324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub
Rend.: 1,000 1,67 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,65000 = 0,30975
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 24,08000 = 0,36120
Subtotal: 0,67095 0,67095
Materiales
BG319320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC
1,020      x 0,89000 = 0,90780
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Subtotal: 0,90780 0,90780
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01006
COSTE DIRECTO 1,58881
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07944
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,66825
P-27 GHM11C22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 2,5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó
Rend.: 1,000 206,68 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,97000 = 3,99250
A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 20,65000 = 5,16250
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 24,08000 = 6,02000
Subtotal: 15,17500 15,17500
Maquinaria
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,250 /R x 37,80000 = 9,45000
Subtotal: 9,45000 9,45000
Materiales
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 39,85000 = 39,85000
BHM11C22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 2,5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5
1,000      x 124,14000 = 124,14000
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,143      x 55,93000 = 7,99799
Subtotal: 171,98799 171,98799
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,22763
COSTE DIRECTO 196,84062
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,84203
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 206,68265
P-28 GHN52A81 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de plàstic, amb làmpada llum mixta de 125 W, de
preu alt, tancada amb allotjament per a equip i
acoblada al bàcul
Rend.: 1,000 74,06 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 20,65000 = 7,22750
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 24,08000 = 8,42800
Subtotal: 15,65550 15,65550
Materiales
BHN52A80 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de plàstic, amb làmpada llum mixta de 125 W, de
preu alt, tancada amb allotjament per a equip
1,000      x 54,64000 = 54,64000
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Subtotal: 54,64000 54,64000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,23483
COSTE DIRECTO 70,53033
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,52652
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 74,05685
P-29 IMPERM01 m2 Impermeabilización del cuenco del embalse con
lámina de polietileno de alta densidad termosoldada,
resistente a la intemperie, colocada sobre geotéxtil de
300 g/m2. Incluye p.p. soportaciones, anclajes a
coronación y lastrado.
Rend.: 1,000 11,57 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-30 OAUXYS01 u Ejecución de obras auxiliares y colocación de
elementos de seguridad
Rend.: 1,000 150.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-31 TOMAEMS u Ejecución de la toma del embalse superior Rend.: 1,000 1.800.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-32 ZALYCAB u Albañilería y acabados Rend.: 1,000 1.250.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-33 ZCONTROLCE u Ejecución del sistema de control de la central Rend.: 1,000 4.300.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-34 ZEDVCMP m2 Ejecución de edificio de protección de válvulas de
mariposa. Estructura formada por pilares y vigas
prefabricadas de hormigón sobre cimentación de
hormigón armado, con cubierta metálica inclinada no
transitable. Cerramientos exteriores de pared de
bloque de hormigón. Incluye p.p. de cerramientos
practicables, revestimientos, instalaciones y acabados.
Rend.: 1,000 2.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-35 ZELAUXI u Equipos auxiliares eléctricos Rend.: 1,000 725.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-36 ZELFAIS m Fase aislada de 15kV y 500 MVA Rend.: 1,000 30.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-37 ZELGENE u Equipos eléctricos de generación Rend.: 1,000 1.750.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-38 ZEQAUXCEN u Equipos auxiliares de la central Rend.: 1,000 625.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-39 ZLINEAELEC km Línea eléctrica aérea de 400 kV hasta subestación de
compañía de distribución
Rend.: 1,000 510.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-40 ZLINEASPOS u Sistemas de posiciones para una tensión de 400 kV Rend.: 1,000 1.220.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-41 ZPGRUACE u Puente grúa de tipo Birrail con clasificación FEM A4
(para estructura) y M4 (para mecanismos); de una
capacidad de carga total de 350.000 kg; una
capacidad de carga auxiliar de 10.000 kg; luz entre
ejes de carriles de 19 m; recorrido total del gancho 30
m, totalmente montado e instalado.
Rend.: 1,000 1.300.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-42 ZPGRUACSVA u Puente grúa de tipo Birrail con clasificación según
FEM A4 (para estructura) y M4 (para mecanismos);
de una capacidad de carga total de 40.000 kg; una
capacidad de carga auxiliar de 5.000 kg; luz entre
ejes de carriles de 12 m; recorrido total del gancho
35; totalmente montado e instalado.
Rend.: 1,000 150.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-43 ZPGRUAEMBA u Puente grúa de tipo Birrail con clasificación según
FEM A4 (para estructura) y M4 (para mecanismos);
de una capacidad de carga total de 40.000 kg; una
capacidad de carga auxiliar de 5.000 kg; luz entre
ejes de carriles de 7,2 m; recorrido total del gancho
10 m; totalmente montado e instalado.
Rend.: 1,000 110.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-44 ZPUENTE01 m Ejecución de puente de calzada 6 metros. Rend.: 1,000 11.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-45 ZSECACO u Ejecución de caseta de control Rend.: 1,000 20.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-46 ZSECANA u Formación de canalizaciones eléctricas Rend.: 1,000 50.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-47 ZSECIME u Formación de la losa de cimentación y bancadas de
equipos e instalaciones
Rend.: 1,000 97.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-48 ZSEDREN u Ejecución del sistema de drenajes y depósitos de
aceite de transformadores
Rend.: 1,000 25.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-49 ZSEFRAF u Transformadores de potencia de 250 MVA y relación
de transformación de 400/15 kV
Rend.: 1,000 2.625.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-50 ZSESPOS u Sistemas de posiciones para una tensión de 400 kV Rend.: 1,000 1.220.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-51 ZSEVIAL u Formación de viales internos Rend.: 1,000 6.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-52 ZTOMAINFATA m3 Ejecución y retirada de ataguía de seguridad para
contención de aguas en toma de embalse. Ejecutada
con tierra seleccionada de la propia obra. Incluye
transporte de tierras, terraplenado y compactación al
95% PM y excavación para su posterior retirada.
Rend.: 1,000 12,43 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-53 ZTOMAINFCO u Compuerta vagón de 4,5 x 4,5 metros de sección,
cierre estanco por 4 lados. Incluye sistema de
accionamiento.
Rend.: 1,000 350.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-54 ZTOMAINFEDIF m2 Ejecución de edificio de protección de compuertas.
Estructura formada por pilares y vigas prefabricadas
de hormigón armado, con cubierta metálica inclinada
no transitable. Cerramientos exteriores de pared de
bloque de hormigón. Incluye p.p. de cerramientos
practicables, revestimientos, instalaciones y acabados.
Rend.: 1,000 2.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-55 ZTOMAINFEMB u Ejecución embocadura de captación Rend.: 1,000 350.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-56 ZTURB225 u Grupo generador formado por: Turbo-bomba 225 MW
tipo Francis, Motor-generador 250 MVA, Sistemas de
arranque y regulación.
Rend.: 1,000 22.500.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-57 ZVACO u Compuerta vagón de cierre estanco en los 4 lados de
3x4 m para cierre del circuito de baja presión.
Rend.: 1,000 280.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-58 ZVALV u Válvula de guarda de esfera d=1,8m, presión de
servicio 100 bar, incluido el sistema de bypass y
sistema de acondicionamiento.
Rend.: 1,000 5.000.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-59 ZVAMAR1 u Suministro y montaje de válvula de mariposa DN4500
PN6, incluye bypass, grupo oleohidráulico y armario
de control.
Rend.: 1,000 650.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
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MANO DE OBRA
A0112000 h Cap de colla 20,20000 €
A0121000 h Oficial 1a 19,07000 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 14,96000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 14,96000 €
A0125000 h Oficial 1a soldador 23,69000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 24,08000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 15,45000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 14,96000 €
A0133000 h Ajudant encofrador 13,99000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 13,99000 €
A0135000 h Ajudant soldador 20,76000 €
A013H000 h Ajudant electricista 20,65000 €
A013M000 h Ajudant muntador 13,99000 €
A013U001 h Ajudant 16,93000 €
A0140000 h Manobre 15,97000 €
A0150000 h Manobre especialista 16,53000 €
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MAQUINARIA
C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 86,18000 €
C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 86,18000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 145,06000 €
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 55,65000 €
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 50,79000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 56,85000 €
C1501900 h Camió per a transport de 20 t 46,80000 €
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 40,14000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 33,14000 €
C1503U10 h Camió grua de 5 t 33,92000 €
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 37,80000 €
C1507M00 h Dúmper extravial, de 32 t de càrrega útil 92,47000 €
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,60000 €
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 83,15000 €
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 22,43000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,50000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 44,98000 €
C1709G00 h Estenedora de granulat 33,01000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 50,09000 €
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,12000 €
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 1,84000 €
C200U003 h Cisalla elèctrica 1,98000 €
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,39000 €
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 5,62000 €
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 14,55000 €
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B0111000 m3 Aigua 0,91000 €
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,87000 €
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,81000 €
B0372000 m3 Tot-u artificial 17,50000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 83,80000 €
B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%
0,43000 €
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 68,29000 €
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
55,93000 €
B065L93B m3 Formigó HA-35/B/20/IIa+Qc de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qc
86,16000 €
B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10
57,33000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,80000 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,97000 €
B0A218SS m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat de 50 mm de pas de malla i de D
2/3 mm
1,83000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,03000 €
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,59000 €
B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,62000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 204,76000 €
B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,24000 €
B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos 5,50000 €
B0DZA000 l Desencofrant 1,80000 €
B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,50000 €
B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant
1,00000 €
B44Z7A2A kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant
1,21000 €
B44Z8A2A kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant
1,34000 €
B6A16KZ3 u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de
tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de
tub de 80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom,
acabat pintat
357,90000 €
B6AZ3234 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m 11,28000 €
B6AZA264 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80
mm i d'alçària 2,35 m
42,61000 €
B9H117C1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític
55,89000 €
BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secció en doble
ona amb característiques AASHO
17,46000 €
BBMZ1210 m Suport de perfil d'acer galvanitzat C-120, per a barreres de seguretat 7,98000 €
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BBMZA810 u Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble ona, per a barreres de seguretat 7,50000 €
BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 5,14000 €
BG319320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC
0,89000 €
BHM11C22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 2,5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
124,14000 €
BHN52A80 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada llum mixta de 125
W, de preu alt, tancada amb allotjament per a equip
54,64000 €
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €
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D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
Rend.: 1,000 73,86000 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 16,53000 = 18,18300
Subtotal: 18,18300 18,18300
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,50000 = 0,90000
Subtotal: 0,90000 0,90000
Materiales
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 83,80000 = 16,76000
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 16,81000 = 26,05550
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,87000 = 11,61550
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 0,91000 = 0,16380
Subtotal: 54,59480 54,59480
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,18183
COSTE DIRECTO 73,85963
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 73,85963
D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
Rend.: 1,000 75,95000 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 16,53000 = 18,18300
Subtotal: 18,18300 18,18300
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,50000 = 0,90000
Subtotal: 0,90000 0,90000
Materiales
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 16,81000 = 26,05550
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,87000 = 11,61550
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 0,91000 = 0,16380
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,225      x 83,80000 = 18,85500
Subtotal: 56,68980 56,68980
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GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,18183
COSTE DIRECTO 75,95463
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 75,95463
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2
Rend.: 1,000 0,77000 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 13,99000 = 0,06995
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 14,96000 = 0,07480
Subtotal: 0,14475 0,14475
Materiales
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 0,80000 = 0,00816
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >=
400 N/mm2
1,050      x 0,59000 = 0,61950
Subtotal: 0,62766 0,62766
Otros
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,14500 = 0,00145
Subtotal: 0,00145 0,00145
COSTE DIRECTO 0,77386
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,77386
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P-1 G2213201 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny de trànsit,
utilitzant escarificadora i càrrega sobre camió
Rend.: 1,000 4,51 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,97000 = 0,15970
Subtotal: 0,15970 0,15970
Maquinaria
C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora
0,048 /R x 86,18000 = 4,13664
Subtotal: 4,13664 4,13664
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00240
COSTE DIRECTO 4,29874
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21494
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,51367
P-2 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió
Rend.: 1,000 2,88 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,97000 = 0,15970
Subtotal: 0,15970 0,15970
Maquinaria
C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,030 /R x 86,18000 = 2,58540
Subtotal: 2,58540 2,58540
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00240
COSTE DIRECTO 2,74750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13737
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,88487
P-3 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Rend.: 1,000 1,98 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,97000 = 0,15970
Subtotal: 0,15970 0,15970
Maquinaria
C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,020 /R x 86,18000 = 1,72360
Subtotal: 1,72360 1,72360
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00240
COSTE DIRECTO 1,88570
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09428
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,97998
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P-4 G2263211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
Rend.: 1,000 2,40 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 86,18000 = 0,77562
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,007 /R x 40,14000 = 0,28098
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 56,85000 = 0,79590
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 55,65000 = 0,38955
Subtotal: 2,24205 2,24205
Materiales
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550
Subtotal: 0,04550 0,04550
COSTE DIRECTO 2,28755
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11438
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,40193
P-5 G22CJ3YC m3 Excavación de caverna de la central en roca con
explosivos, incluido sostenimiento provisional y
permanente.
Rend.: 1,000 124,17 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-6 G22CJ3YT m3 Excavación en roca de pozo vertical o galería en
avance y destroza, con explosivos. Incluido
sostenimiento provisional y permanente.
Rend.: 1,000 152,21 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-7 G22CJ3YV m3 Excavación en roca de pozo vertical en avance y
destroza, de 22 x 22 metros, con explosivos, incluido
sostenimiento provisional y permanente.
Rend.: 1,000 152,21 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-8 G2412015 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
dúmper extravial i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys
de 5 km
Rend.: 1,000 1,07 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1507M00 h Dúmper extravial, de 32 t de càrrega útil 0,011 /R x 92,47000 = 1,01717
Subtotal: 1,01717 1,01717
COSTE DIRECTO 1,01717
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05086
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,06803
P-9 G2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de menys de 15 km
Rend.: 1,000 4,72 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,096 /R x 46,80000 = 4,49280
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PARTIDES DE OBRA
Subtotal: 4,49280 4,49280
COSTE DIRECTO 4,49280
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22464
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,71744
P-10 G2R450A7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 10 km
Rend.: 1,000 4,34 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,067 /R x 46,80000 = 3,13560
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0069 /R x 145,06000 = 1,00091
Subtotal: 4,13651 4,13651
COSTE DIRECTO 4,13651
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20683
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,34334
P-11 G2R4B0A7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 10 km
Rend.: 1,000 5,18 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,080 /R x 46,80000 = 3,74400
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0082 /R x 145,06000 = 1,18949
Subtotal: 4,93349 4,93349
COSTE DIRECTO 4,93349
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24667
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,18016
G3251KH2 m3 Formigó per a murs de contenció HA-35/B/20/IIa+Qc
de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm i abocat amb bomba
Rend.: 1,000 117,41 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,330 /R x 15,97000 = 5,27010
Subtotal: 5,27010 5,27010
Maquinaria
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,110 /R x 156,75000 = 17,24250
Subtotal: 17,24250 17,24250
Materiales
B065L93B m3 Formigó HA-35/B/20/IIa+Qc de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qc
1,035      x 86,16000 = 89,17560
Subtotal: 89,17560 89,17560
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GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,13175
COSTE DIRECTO 111,81995
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,59100
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 117,41095
G32B1101 kg Armadura per a murs de contenció AP400 S en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2
Rend.: 1,000 1,16 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 13,99000 = 0,16788
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 14,96000 = 0,14960
Subtotal: 0,31748 0,31748
Materiales
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 0,80000 = 0,00488
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2
1,000      x 0,77386 = 0,77386
Subtotal: 0,77874 0,77874
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00476
COSTE DIRECTO 1,10098
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05505
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,15603
P-12 G32BCAVE m3 Ejecución de estructuras de contención de hormigón
armado. Incluye hormigón estructural, armadura de
acero en barras y encofrados.
Rend.: 1,000 341,04 €
Unidades Precio Parcial Importe
Partides de obra
G3251KH2 m3 Formigó per a murs de contenció HA-35/B/20/IIa+Qc
de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm i abocat amb bomba
1,000      x 111,81995 = 111,81995
G32B1101 kg Armadura per a murs de contenció AP400 S en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2
155,000      x 1,10098 = 170,65190
G32D1107 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic i suport amb contraforts metàl·lic , per
a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una
cara, per a una alçària de treball <= 10 m
1,600      x 26,45238 = 42,32381
Subtotal: 324,79566 324,79566
COSTE DIRECTO 324,79566
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,23978
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 341,03544
G32D1107 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic i suport amb contraforts metàl·lic , per
a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una
cara, per a una alçària de treball <= 10 m
Rend.: 1,000 27,78 €
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PARTIDES DE OBRA
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,700 /R x 14,96000 = 10,47200
A0133000 h Ajudant encofrador 0,700 /R x 13,99000 = 9,79300
Subtotal: 20,26500 20,26500
Materiales
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 204,76000 = 0,38904
B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm
1,000      x 0,50000 = 0,50000
B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 1,80000 = 0,14400
B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,050      x 1,24000 = 1,30200
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,397      x 0,39000 = 0,54483
B0A31000 kg Clau acer 0,0494      x 1,03000 = 0,05088
B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5
i 10 m i 200 usos
0,500      x 5,50000 = 2,75000
Subtotal: 5,68075 5,68075
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,50663
COSTE DIRECTO 26,45238
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,32262
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 27,77499
P-13 G3Z113N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de
formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió
Rend.: 1,000 14,37 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,180 /R x 15,97000 = 2,87460
A0121000 h Oficial 1a 0,090 /R x 19,07000 = 1,71630
Subtotal: 4,59090 4,59090
Materiales
B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, HL-150/P/10
0,1575      x 57,33000 = 9,02948
Subtotal: 9,02948 9,02948
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06886
COSTE DIRECTO 13,68924
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,68446
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,37371
P-14 G44Z7A25 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura
Rend.: 1,000 3,65 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
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A0135000 h Ajudant soldador 0,040 /R x 20,76000 = 0,83040
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,040 /R x 23,69000 = 0,94760
Subtotal: 1,77800 1,77800
Maquinaria
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,040 /R x 3,12000 = 0,12480
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,040 /R x 8,39000 = 0,33560
Subtotal: 0,46040 0,46040
Materiales
B44Z7A2A kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant
1,000      x 1,21000 = 1,21000
Subtotal: 1,21000 1,21000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02667
COSTE DIRECTO 3,47507
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17375
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,64882
P-15 G44Z8A25 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura
Rend.: 1,000 6,50 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,080 /R x 23,69000 = 1,89520
A0135000 h Ajudant soldador 0,080 /R x 20,76000 = 1,66080
Subtotal: 3,55600 3,55600
Maquinaria
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,090 /R x 8,39000 = 0,75510
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,155 /R x 3,12000 = 0,48360
Subtotal: 1,23870 1,23870
Materiales
B44Z8A2A kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant
1,000      x 1,34000 = 1,34000
Subtotal: 1,34000 1,34000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05334
COSTE DIRECTO 6,18804
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30940
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,49744
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G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Rend.: 24,000 87,32 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 15,97000 = 1,33083
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 16,93000 = 1,41083
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,84167
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,07000 = 2,38375
Subtotal: 5,96708 5,96708
Maquinaria
C1700006 h Vibrador intern de formigó 4,800 /R x 1,60000 = 0,32000
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 /R x 83,15000 = 4,15750
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,200 /R x 5,62000 = 0,28100
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 14,55000 = 0,72750
Subtotal: 5,48600 5,48600
Materiales
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 68,29000 = 71,70450
Subtotal: 71,70450 71,70450
COSTE DIRECTO 83,15758
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,15788
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 87,31546
P-16 G4591AHH m3 Ejecución de revestiiento de pozo vertical o galería
con hormigón armado.
Rend.: 1,000 337,52 €
Unidades Precio Parcial Importe
Partides de obra
G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
1,000      x 83,15758 = 83,15758
G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat
223,000      x 1,06857 = 238,29111
Subtotal: 321,44869 321,44869
COSTE DIRECTO 321,44869
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,07243
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 337,52112
G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat
Rend.: 270,000 1,12 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0112000 h Cap de colla 0,243 /R x 20,20000 = 0,01818
A0121000 h Oficial 1a 2,673 /R x 19,07000 = 0,18879
A013U001 h Ajudant 2,673 /R x 16,93000 = 0,16761
Subtotal: 0,37458 0,37458
Maquinaria
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C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 33,92000 = 0,02374
C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 1,98000 = 0,00495
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 1,84000 = 0,00460
Subtotal: 0,03329 0,03329
Materiales
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 0,97000 = 0,00970
B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 1,050      x 0,62000 = 0,65100
Subtotal: 0,66070 0,66070
COSTE DIRECTO 1,06857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05343
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,12200
P-17 G6A16KZ3 u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de
pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2
mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat pintat,
col·locada
Rend.: 1,000 465,71 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 13,99000 = 27,98000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,650 /R x 14,96000 = 9,72400
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 15,45000 = 30,90000
Subtotal: 68,60400 68,60400
Materiales
D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
0,2016      x 75,95463 = 15,31245
B6A16KZ3 u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de
pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2
mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat pintat
1,000      x 357,90000 = 357,90000
Subtotal: 373,21245 373,21245
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 1,71510
COSTE DIRECTO 443,53155
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,17658
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 465,70813
P-18 G6A19600 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de
50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de
tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part
proporcional de pals per a punts singulars
Rend.: 1,000 16,79 €
Unidades Precio Parcial Importe
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Mano de obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 15,45000 = 1,54500
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 14,96000 = 1,49600
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 13,99000 = 1,39900
Subtotal: 4,44000 4,44000
Materiales
D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
0,0154      x 73,85963 = 1,13744
B0A218SS m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat de 50 mm de pas de malla i de D 2/3 mm
2,000      x 1,83000 = 3,66000
B6AZA264 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80 mm i
d'alçària 2,35 m
0,067      x 42,61000 = 2,85487
B6AZ3234 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de
diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m
0,340      x 11,28000 = 3,83520
Subtotal: 11,48751 11,48751
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06660
COSTE DIRECTO 15,99411
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,79971
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,79382
P-19 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col.locada amb estenedora
i piconatge del material al 98 % del PM
Rend.: 1,000 23,78 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,040 /R x 15,97000 = 0,63880
Subtotal: 0,63880 0,63880
Maquinaria
C1709G00 h Estenedora de granulat 0,015 /R x 33,01000 = 0,49515
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 33,14000 = 0,16570
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,023 /R x 50,79000 = 1,16817
Subtotal: 1,82902 1,82902
Materiales
B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 17,50000 = 20,12500
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550
Subtotal: 20,17050 20,17050
Otros
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,63867 = 0,00958
Subtotal: 0,00958 0,00958
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COSTE DIRECTO 22,64790
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,13240
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,78030
P-20 G921201L m3 Subbase de tot-u artificial, col.locada amb estenedora
i piconatge del material al 100 % del PM
Rend.: 1,000 24,31 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,040 /R x 15,97000 = 0,63880
Subtotal: 0,63880 0,63880
Maquinaria
C1709G00 h Estenedora de granulat 0,015 /R x 33,01000 = 0,49515
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 33,14000 = 0,16570
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,033 /R x 50,79000 = 1,67607
Subtotal: 2,33692 2,33692
Materiales
B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 17,50000 = 20,12500
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550
Subtotal: 20,17050 20,17050
Otros
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,63867 = 0,00958
Subtotal: 0,00958 0,00958
COSTE DIRECTO 23,15580
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,15779
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 24,31359
P-21 G9H117C1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf BC 35/50 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada
Rend.: 1,000 61,67 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,072 /R x 15,97000 = 1,14984
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 14,96000 = 0,23936
Subtotal: 1,38920 1,38920
Maquinaria
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 44,98000 = 0,35984
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,010 /R x 50,09000 = 0,50090
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 56,85000 = 0,56850
Subtotal: 1,42924 1,42924
Materiales
B9H117C1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf BC 35/50 S, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític
1,000      x 55,89000 = 55,89000
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Subtotal: 55,89000 55,89000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02084
COSTE DIRECTO 58,72928
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,93646
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 61,66574
P-22 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2
Rend.: 1,000 0,58 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 16,53000 = 0,04959
Subtotal: 0,04959 0,04959
Maquinaria
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 22,43000 = 0,06729
Subtotal: 0,06729 0,06729
Materiales
B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%
1,000      x 0,43000 = 0,43000
Subtotal: 0,43000 0,43000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00074
COSTE DIRECTO 0,54762
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02738
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,57501
P-23 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció
de doble ona amb característiques AASHO, per a
barreres de seguretat, col·locat sobre suport
Rend.: 1,000 23,25 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,97000 = 2,39550
A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 19,07000 = 0,95350
Subtotal: 3,34900 3,34900
Materiales
BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres
de seguretat
0,250      x 5,14000 = 1,28500
BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat,
formada per perfil longitudinal, de secció en doble ona
amb característiques AASHO
1,000      x 17,46000 = 17,46000
Subtotal: 18,74500 18,74500
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05024
COSTE DIRECTO 22,14424
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,10721
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,25145
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P-24 GB2B4123 u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat
flexibles, entre 0,75 i 1 m de llargària, amb un
amortidor, col·locat soldat
Rend.: 1,000 35,07 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,97000 = 0,79850
A0121000 h Oficial 1a 0,015 /R x 19,07000 = 0,28605
A0135000 h Ajudant soldador 0,650 /R x 20,76000 = 13,49400
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,070 /R x 23,69000 = 1,65830
Subtotal: 16,23685 16,23685
Maquinaria
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,100 /R x 3,12000 = 0,31200
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,100 /R x 8,39000 = 0,83900
Subtotal: 1,15100 1,15100
Materiales
B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant
1,250      x 1,00000 = 1,25000
BBMZA810 u Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en
doble ona, per a barreres de seguretat
1,000      x 7,50000 = 7,50000
BBMZ1210 m Suport de perfil d'acer galvanitzat C-120, per a
barreres de seguretat
0,880      x 7,98000 = 7,02240
Subtotal: 15,77240 15,77240
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,24355
COSTE DIRECTO 33,40380
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,67019
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 35,07399
P-25 GD501DR m2 Ejecución del sistema de drenajes de la balsa. Incluye
tuberías corrugadas de PEAD de 200 mm con relleno
de material filtrante (gravilla 5-15 cm) con una lámina
de geotéxtil de 125 g/m² por encima, incluye
ejecución de zanjas hasta 1 m de ancho y 2 m de
profundidad en terreno compacto con retroexcavadora
mediana y carga mecánica dek material excavado.
Rend.: 1,000 1,86 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-26 GG319324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub
Rend.: 1,000 1,67 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,65000 = 0,30975
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 24,08000 = 0,36120
Subtotal: 0,67095 0,67095
Materiales
BG319320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC
1,020      x 0,89000 = 0,90780
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Subtotal: 0,90780 0,90780
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01006
COSTE DIRECTO 1,58881
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07944
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,66825
P-27 GHM11C22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 2,5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó
Rend.: 1,000 206,68 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,97000 = 3,99250
A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 20,65000 = 5,16250
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 24,08000 = 6,02000
Subtotal: 15,17500 15,17500
Maquinaria
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,250 /R x 37,80000 = 9,45000
Subtotal: 9,45000 9,45000
Materiales
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 39,85000 = 39,85000
BHM11C22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 2,5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5
1,000      x 124,14000 = 124,14000
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,143      x 55,93000 = 7,99799
Subtotal: 171,98799 171,98799
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,22763
COSTE DIRECTO 196,84062
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,84203
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 206,68265
P-28 GHN52A81 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de plàstic, amb làmpada llum mixta de 125 W, de
preu alt, tancada amb allotjament per a equip i
acoblada al bàcul
Rend.: 1,000 74,06 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 20,65000 = 7,22750
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 24,08000 = 8,42800
Subtotal: 15,65550 15,65550
Materiales
BHN52A80 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de plàstic, amb làmpada llum mixta de 125 W, de
preu alt, tancada amb allotjament per a equip
1,000      x 54,64000 = 54,64000
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Subtotal: 54,64000 54,64000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,23483
COSTE DIRECTO 70,53033
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,52652
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 74,05685
P-29 IMPERM01 m2 Impermeabilización del cuenco del embalse con
lámina de polietileno de alta densidad termosoldada,
resistente a la intemperie, colocada sobre geotéxtil de
300 g/m2. Incluye p.p. soportaciones, anclajes a
coronación y lastrado.
Rend.: 1,000 11,57 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-30 OAUXYS01 u Ejecución de obras auxiliares y colocación de
elementos de seguridad
Rend.: 1,000 255.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-31 TOMAEMS u Ejecución de la toma del embalse superior Rend.: 1,000 2.700.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-32 ZALYCAB u Albañilería y acabados Rend.: 1,000 2.000.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-33 ZCONTROLCE u Ejecución del sistema de control de la central Rend.: 1,000 4.350.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-34 ZEDVCMP m2 Ejecución de edificio de protección de válvulas de
mariposa. Estructura formada por pilares y vigas
prefabricadas de hormigón sobre cimentación de
hormigón armado, con cubierta metálica inclinada no
transitable. Cerramientos exteriores de pared de
bloque de hormigón. Incluye p.p. de cerramientos
practicables, revestimientos, instalaciones y acabados.
Rend.: 1,000 2.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-35 ZELAUXI u Equipos auxiliares eléctricos Rend.: 1,000 730.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-36 ZELFAIS m Fase aislada de 15kV y 500 MVA Rend.: 1,000 30.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-37 ZELGENE u Equipos eléctricos de generación Rend.: 1,000 1.800.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-38 ZEQAUXCEN u Equipos auxiliares de la central Rend.: 1,000 630.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-39 ZLINEAELEC km Línea eléctrica aérea de 400 kV hasta subestación de
compañía de distribución
Rend.: 1,000 510.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-40 ZLINEASPOS u Sistemas de posiciones para una tensión de 400 kV Rend.: 1,000 1.830.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-41 ZPGRUACE u Puente grúa de tipo Birrail con clasificación FEM A4
(para estructura) y M4 (para mecanismos); de una
capacidad de carga total de 350.000 kg; una
capacidad de carga auxiliar de 10.000 kg; luz entre
ejes de carriles de 19 m; recorrido total del gancho 30
m, totalmente montado e instalado.
Rend.: 1,000 1.300.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-42 ZPGRUACSVA u Puente grúa de tipo Birrail con clasificación según
FEM A4 (para estructura) y M4 (para mecanismos);
de una capacidad de carga total de 40.000 kg; una
capacidad de carga auxiliar de 5.000 kg; luz entre
ejes de carriles de 18 m; recorrido total del gancho
35; totalmente montado e instalado.
Rend.: 1,000 225.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-43 ZPGRUAEMBA u Puente grúa de tipo Birrail con clasificación según
FEM A4 (para estructura) y M4 (para mecanismos);
de una capacidad de carga total de 40.000 kg; una
capacidad de carga auxiliar de 5.000 kg; luz entre
ejes de carriles de 14 m; recorrido total del gancho 16
m; totalmente montado e instalado.
Rend.: 1,000 176.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-44 ZPUENTE01 m Ejecución de puente de calzada 6 metros. Rend.: 1,000 11.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-45 ZSECACO u Ejecución de caseta de control Rend.: 1,000 32.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-46 ZSECANA u Formación de canalizaciones eléctricas Rend.: 1,000 80.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-47 ZSECIME u Formación de la losa de cimentación y bancadas de
equipos e instalaciones
Rend.: 1,000 165.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-48 ZSEDREN u Ejecución del sistema de drenajes y depósitos de
aceite de transformadores
Rend.: 1,000 42.500,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-49 ZSEFRAF u Transformadores de potencia de 275 MVA y relación
de transformación de 400/15 kV
Rend.: 1,000 2.887.500,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-50 ZSESPOS u Sistemas de posiciones para una tensión de 400 kV Rend.: 1,000 1.830.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-51 ZSEVIAL u Formación de viales internos Rend.: 1,000 9.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-52 ZTOMAINFATA m3 Ejecución y retirada de ataguía de seguridad para
contención de aguas en toma de embalse. Ejecutada
con tierra seleccionada de la propia obra. Incluye
transporte de tierras, terraplenado y compactación al
95% PM y excavación para su posterior retirada.
Rend.: 1,000 12,43 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-53 ZTOMAINFCO u Compuerta vagón de 5,5 x 5,5 metros de sección,
cierre estanco por 4 lados. Incluye sistema de
accionamiento.
Rend.: 1,000 560.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-54 ZTOMAINFEDIF m2 Ejecución de edificio de protección de compuertas.
Estructura formada por pilares y vigas prefabricadas
de hormigón armado, con cubierta metálica inclinada
no transitable. Cerramientos exteriores de pared de
bloque de hormigón. Incluye p.p. de cerramientos
practicables, revestimientos, instalaciones y acabados.
Rend.: 1,000 2.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-55 ZTOMAINFEMB u Ejecución embocadura de captación Rend.: 1,000 560.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-56 ZTURB225 u Grupo generador formado por: Turbo-bomba 240 MW
tipo Francis, Motor-generador 275 MVA, Sistemas de
arranque y regulación.
Rend.: 1,000 23.240.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-57 ZVACO u Compuerta vagón de cierre estanco en los 4 lados de
3x4 m para cierre del circuito de baja presión.
Rend.: 1,000 280.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-58 ZVALV u Válvula de guarda de esfera d=1,8m, presión de
servicio 100 bar, incluido el sistema de bypass y
sistema de acondicionamiento.
Rend.: 1,000 5.000.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-59 ZVAMAR1 u Suministro y montaje de válvula de mariposa DN5500
PN6, incluye bypass, grupo oleohidráulico y armario
de control.
Rend.: 1,000 1.000.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
